«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Кызылординской ОДТ
АО «Казахтелеком»
_____ Е.Балтабайулы
«30» 10 _____201_г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Кызылорда «30» 10 2012г.

Приемочная комиссия, назначенная Кызылординской ОДТ АО «Казактелеком»
(наименование филиала АО «Казактелеком», назначившего рабочую комиссию)

приказом от _____ №___
в составе:
председателя комиссии Дукенбаев С.О. Зам. Генерального директора Технический директор ОДТ

Заместитель
председателя комиссии: Кожантаев К. Т. Зам. Технического директора
Махамбетов А. Начальник ЦПиС
Шайзадаев А. Вед.инженер ОВА
Айсаева А. Начальник СЭРСТ
Серикбаев С. Главный руководитель ОТ и ТБ
Байманов М. Начальник ЦТО
Жусупов У. Начальник участка ТУиП СТ
Мырзашев Т. Вед. инженер ЦТО
Абдикадыров К. Инженер участка МСС ЦТО

Представители подрядчика:
Умиров М. Директор ТОО «AICOM»

Руководствуясь настоящими Правилами и программами приемки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих правил)
УСТАНОВИЛА:
1 .Приемочной комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «AICOM»
(наименование организации)
предъявлены к приемке в эксплуатацию, законченные новым строительством линейные сооружения
«Строительство сети FTTH в г. Кызылорда — Строительство распределительной сети ОРШ-26-03,26-04 АТС-26»
(наименование линейных сооружений)
по адресу: Кызылординская область г. Кызылорда
2.Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.

от «____»_____201__ №_____

_____
(наименование органа вынесшего решение)

3 .Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком:
ТОО «AICOM» договор 11/657 от 23.07.2012г.
(наименование организации, номер договора)

выполнявшим -СМР-
(виды работ)

и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций)

выполнявшими_____
(виды работ)

4.Проектно- сметная документация на строительство разработана:
Кызылординской ОДТ ЦПиС
(наименование проектной организации)

5.Строительство осуществлялось по проекту
_____
(номер заказа, номер проекта, номер серии (по типовым проектом))

6.Проектно- сметная документация утверждена: АО «Казахтелеком»_____
_____
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _____: окончание работ: _____
(месяц, год) (месяц, год)

8.Приемочной комиссии предъявлена следующая документация
(в соответствии с п.п. 4.3.4, 4.4.4, и 4.4.5 настоящих Правил):
Исполнительная документация_____
(перечень документации, предоставленной фактически Подрядчиком комиссии)

1. Исполнительная схема
2. Протокол измерений
3. Инвентарная справка
4. Справка выполненных объемов работ
5. Акт выполненных объемов работ. Ф-2
6. Справка о стоимости выполненных работ, Ф-3

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см. Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9.На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

10.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом_____
_____
(сведения о выполнения)

11.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего: _____ тыс. тенге: в том числе:
- строительно-монтажных работ: _____ тыс. тенге
оборудования:_____тыс. тенге

13. Фактическая стоимость:
Всего: 12 438,105 тыс. Тенге (без НДС)
В том числе:
строительно-монтажных работ: 12 438,105 тыс. тенге (без НДС)
оборудования: _____тыс. тенге
прочие затраты:_____тыс. тенге

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка _____

Решение приемочной комиссии
Предъявленный к приемке
«Строительство сети FTTH в г. Кызылорда —
Строительство распределительной сети ОРШ-26-03, 26-04 АТС-26»
(наименование линейных сооружений)

Принять к эксплуатацию.

председателя комиссии	_____	Дукенбаев С.О.
Заместитель председателя комиссии:	_____	Кожантаев К. Т.
	_____	Махамбетов А.
	_____	Шайзадаев А.
	_____	Айсаева А.
	_____	Серикбаев С.
	_____	Байманов М.
	_____	Жусупов У.
	_____	Мырзашев Т.
	_____	Абдикадыров К.
Представители подрядчика:	_____	Умиров М.

«АІСОМ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ