«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
Кызылординской ОДТ
АО «Казахтелеком»
_____С.Балтабайулы
«14» 11 2014г.

АКТ
ПРИЕМОЧНОНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Кызылорда «14» 11 2014г.

Приемочная комиссия, назначенная Кызылординской ОДТ АО «Казактелеком»
(наименование филиала АО «Казактелеком», назначившего рабочую комиссию)

приказом от 24.09.2014г. №371
в составе:
председателя комиссии Кожантаев К.Т. Зам. Технического директора ОДТ

Заместитель
председателя комиссии: Кишибаев Б.С. Зам. Технического директора ОДТ
Махамбетов А. Начальник ЦПиС
Шайзадаев А. Технический контролер ОВК
Байманов М. Начальник СЭРСТ
Серикбаев С. Начальник СБиОТ
Калибаев Х. И.О. начальника ОКС ЦПиС
Ешпанов О. Начальник ЦТО
Жусупов У. Начальник ЦТУиПОСТ
Муратов М. Вед. инженер ЦТО
Абдикадыров К. Инженер участка МСС ЦТО

Представители подрядчика:
Умиров М. Директор ТОО «AICOM»

Руководствуясь настоящими Правилами и программами приемки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих правил)
УСТАНОВИЛА:
1 .Приемочной комиссией (совместно с Подрядчиком) ТОО «AICOM»
(наименование организации)
предъявлены к приемке в эксплуатацию, законченные новым строительством линейные сооружения
«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г.Кызылорда. 4 этап
Строительство распределительной сети ОРШ 26-21 АТС-26»
(наименование линейных сооружений)
по адресу: Кызылординская область г. Кызылорда
2.Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.

от «____»_____201__ №_____

_____
(наименование органа вынесшего решение)

3 .Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком:
ТОО «AICOM»
(наименование организации, номер договора)

выполнявшим **СМР**
(виды работ)

и его субподрядными организациями _____ _____
(наименования организаций)

выполнявшими _____
(виды работ)

4.Проектно- сметная документация на строительство разработана:
Кызылординской ОДТ ЦПиС г. Кызылорда
(наименование проектной организации)

5.Строительство осуществлялось по проекту
заказ №35/14
(номер заказа, номер проекта, номер серии (по типовым проектом))

6.Проектно- сметная документация утверждена: АО «Казахтелеком»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

«___»_____2014г. №____

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2014г: окончание работ: ноябрь 2014г.
(месяц, год) (месяц, год)

8.Приемочной комиссии предъявлена следующая документация
(в соответствии с п.п. 4.3.4, 4.4.4, и 4.4.5 настоящих Правил):
Исполнительная документация _____
(перечень документации, предоставленной фактически Подрядчиком комиссии)

1. Исполнительная схема
2. Инвентарная справка
3. Справка выполненных объемов работ
4. Акт выполненных объемов работ. Ф-2
5. Справка о стоимости выполненных работ, Ф-3

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см. Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9.На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____к настоящему акту).

10.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом _____
_____
(сведения о выполнения)

11.Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

12.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего: _____ тыс. тенге: в том числе:
- строительно-монтажных работ: _____ тыс. тенге
оборудования:_____тыс. тенге

13. Фактическая стоимость:
Всего: 24 576,869 тыс. тенге с НДС
В том числе:
строительно-монтажных работ: 24 576,869 тыс. тенге с НДС
оборудования: _____ тыс. тенге
прочие затраты:_____тыс. тенге

14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка _____

Решение приемочной комиссии
Предъявленный к приемке
«Строительство сетей FTTH АО «Казахтелеком» г.Кызылорда. 4 этап Строительство распределительной сети ОРШ 26-21 АТС-26»
(наименование линейных сооружений)

Принять к эксплуатацию.

председателя комиссии	_____	Кожантаев К.Т.
Заместитель председателя комиссии:	_____	Кишибаев Б.С.
	_____	Махамбетов А.
	_____	Шайзадаев А.
	_____	Байманов М.
	_____	Серикбаев С.
	_____	Калибаев Х.
	_____	Ешпанов О.
	_____	Жусупов У.
	_____	Муратов М.
	_____	Абдикадыров К.
	_____	_____
Представители ТОО «AICOM»:	_____	Умиров М.

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ГОРОД ШЫМКЕНТ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«AICOM»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН