Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели"

Подрядчик: ТОО "АлматыГидроГеология"

Договор №64 от 10.08.2017г. и Дополнительное соглашение № 64/02 от 01 июня 2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Разведывательное бурение скважин для водообеспечения города Текели Алматинской области

А К Т № 3

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Буровые работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 2.Лабораторные работы								
1	**СПрайс лист**	**Хим.анализ по СанПин**	**20**	**19574,66**	--	**391493**	--	--	--	--
		проб		--	--	--	--	--	--	--
2	**СПрайс лист**	**Бактериологический анализ**	**20**	**2224,99**	--	**44500**	--	--	--	--
		проб		--	--	--	--	--	--	--
3	**СПрайс лист**	**Радиологический анализ**	**20**	**1761,72**	--	**35234**	--	--	--	--
		проб		--	--	--	--	--	--	--
4	**СПрайс лист**	**Сокращенный хим.анализ**	**2**	**3719,19**	--	**7438**	--	--	--	--
		проб		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**478666**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**478666**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**478666**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28720**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**507386**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**507386**				
		РАЗДЕЛ 3.Режимные наблюдения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СРасчет	**Режимные наблюдения**	0,5	95652,56	--	47826	--	--	--	--
		работа		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			47826	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47826				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			50696				
		РАЗДЕЛ 4.Камеральные работы								
6	СРасчет	**Камеральные работы**	1	2638494,08	--	2638494	--	--	--	--
		работа		--	--	--	--	--	--	--
7	СПроект	**Рецензия**	2	81561,09	--	163122	--	--	--	--
		рецензия		--	--	--	--	--	--	--
8	СПроект	**Командировочные расходы**	1	120827,21	--	120827	--	--	--	--
		работа		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2922443	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2922443				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2922443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3097790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3097790				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3448935	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3448935				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3448935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3655872				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3585257				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				3921969				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.				10733544				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах				33008				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				214671				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				10948215				
		НДС (12%)				1313786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**12262000**				
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ				**12259535**				

МП **Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ г. Текели"** **Кызылбаев Г.Т.**

МП **Технадзор: ТОО "Музтау"** **Сарыбаев Д.К.**

МП **Подрядчик: Заместитель генерального директора ТОО "АлматыГидроГеология"** **Касанбаев А.Ж.**