*Товарищество с ограниченной ответственностью*
"Геологоразведочная компания "Топаз"
Адрес: Усть-Каменогорск, ул. М.Горького,57
тел.: 21-45-83, факс: 26-53-66
E-mail: info@topargeo.kz
БИН 051040002641
ИИК KZ99821189F7A10000001
БИК KINCKZKA
филиал АО "Bank RBK" в г. Усть-Каменогорск

РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК «Востказнедра» (МД "Востказнедра")
Адрес: Усть-Каменогорск,Тохтарова д.35
тел.: 266548, факс: 267992
E-mail: vknedra_common.ukg.kz
БИН 990240003025
ИИК KZ920701015KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"

**Акт № 3 от 27 июля 2022 г.**

**выполненных работ по доп. соглашению № 2 от 27.04.2022 г. к договору № 48 от «12» апреля 2022 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "ГРК "Топаз" Багадаев А. Б. , действующий на основании Устава, с одной стороны,
и Представитель Заказчика - руководитель РГУ "Восточно - Казахстанский Межрегиональный департамент геологии
Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК «Востказнедра» (МД "Востказнедра") - Еркешев Е. С
с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Поставщиком в соответствии с доп. соглашением № 2 от 27.04.2022 г. к Договору № 48 от «12» апреля 2022 года
по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности
территории Республики Казахстан" подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы"
специфике 159 " Оплата прочих услуг и работ", по Проекту «Гидрогеологическая съемка с инженерногеологическими исследованиями масштаба 1:200 000 листа М-45-XXXI (5480 кв. км.), Курчумский район ВКО»
выполнены следующие работы (оказаны услуги) в период за июль 2022 года:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | По программе | | Лимит на 2022 год | | Ст-сть единицы работ | Выполнено | | | | | | Сумма, требуемая к перечислению за месяц | Финансирование | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Июль, 2022 | | С начала года | | С начала работ | | | с начала года | с начала работ |
| | | | Объем работ | Полная сметная стоимость, тенге | Объем | Сумма | | объем | сумма | объем | сумма | объем | сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **Собственно геологоразведочные работы** | **тенге** | | **69 957 943** | | **20 819 756** | | | **1 766 956** | | **13 114 585** | | **13 114 585** | **1 766 956** | **13 114 585** | **13 114 585** |
| | **Подготовительный период , всего, в т. ч.** | **тенге** | | **4 038 009** | | **4 038 009** | | | | | **2 193 613** | | **2 193 613** | | **2 193 613** | **2 193 613** |
| 1 | Сбор архивной, фондовой и опубликованных материалов подготовительного периода | бр/см | 65,30 | 2 193 613 | 65,3000 | 2 193 613 | 33 592,848 | | | 65,30 | 2 193 613 | 65,30 | 2 193 613 | | 2 193 613 | 2 193 613 |
| 2 | Комплексное дешифрирование АС и КС | бр/мес | 65,20 | 1 844 396 | 65,20 | 1 844 396 | 28 288,282 | | | | | | | | | |
| | **Полевые работы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Маршрутные исследования | бр/см | 836,40 | 17 140 902 | 463,1460 | 9 491 559 | 20 493,6657 | 77,76125 | 1 593 613 | 250,7022 | 5 137 808 | 250,7022 | 5 137 808 | 1 593 613 | 5 137 808 | 5 137 808 |
| | | 10 км | 134,45 | | 74,45 | | 127 489,0443 | 12,50 | | 40,30 | | 40,30 | | | | |
| 2 | Обследование водозаборов и водопунктов | бр/см | 123,943 | 4 033 088 | 43,4888 | 1 415 119 | 32 539,8611 | | | 25,006 | 813 694 | 25,006 | 813 694 | | 813 694 | 813 694 |
| | | объект | 342,00 | | 120,00 | | 11 792,655 | | | 69,00 | | 69,00 | | | | |
| 3 | Проведение рекогносцировочных маршрутов | бр/см | 44,70 | 1 143 707 | 44,71 | 1 143 707 | 25 580,564 | | | 44,71 | 1 143 707 | 44,71 | 1 143 707 | | 1 143 707 | 1 143 707 |
| | | 10 км | 17,00 | | 17,00 | | 67 276,8833 | | | 17,00 | | 17,00 | | | | |
| 4 | Проведение редакционно-увязочных маршрутов | бр/см | 50,90 | 1 302 068 | | | 25 580,904 | | | | | | | | | |
| | | 10 км | 34,00 | | | | 38 296,118 | | | | | | | | | |
| 5 | Горнопроходческие работы | тенге | | 162 051 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Опытные работы | тенге | | 4 196 040 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Мониторинг подземных вод | тенге | | 1 342 583 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Опробование | тенге | | 204 439 | | 55 819 | | | | | | | | | | |
| 9 | ***Буровые работы-всего, в том числе*** | **тенге** | | **11 426 105** | | **3 223 111** | | | | | **3 223 111** | | **3 223 111** | | **3 223 111** | **3 223 111** |
| 10 | *Бурение скважин 1 группы, всего, в т.ч.* | | | 5 524 650 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Бурение | п. м. | 290,00 | 915 703 | | | 3 157,5959 | | | | | | | | | |
| 12 | Вспомогательные работы | ст/см | 0,87 | 41 364 | | | 47 544,2792 | | | | | | | | | |
| 13 | Монтажно-демонтажные работы | ст/см | 107,91 | 3 215 781 | | | 29 800,5877 | | | | | | | | | |
| 14 | Расходные материалы (трубы, фильтра) | тенге | | 1 307 514 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Перегон буровой установки с участка на участок | маш/см | 2,71 | 44 488 | | | 16 416,236 | | | | | | | | | |
| 16 | *Бурение скважин 2 группы, всего, в т.ч.* | | | 2 678 344 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Бурение | п. м. | 300,00 | 1 486 948 | | | 4 956,49242 | | | | | | | | | |
| 18 | Вспомогательные работы | ст/см | 3,924 | 229 808 | | | 58 564,7659 | | | | | | | | | |
| 19 | Монтажно-демонтажные работы | ст/см | 13,608 | 349 321 | | | 25 670,242 | | | | | | | | | |
| 20 | Расходные материалы (трубы, фильтра) | тенге | | 595 320 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Перегон буровой установки с участка на участок | маш/см | 1,03 | 16 948 | | | 16 454,369 | | | | | | | | | |
| 22 | *Бурение скважин 3 группы, всего, в т.ч.* | | | 3 223 111 | | 3 223 111 | | | | | 3 223 111 | | 3 223 111 | | 3 223 111 | 3 223 111 |
| 23 | Бурение | п. м. | 200,00 | 1 887 972 | 200,000 | 1 887 972 | 9 439,8622 | | | 200,00 | 1 887 972 | 200,00 | 1 887 972 | | 1 887 972 | 1 887 972 |
| 24 | Вспомогательные работы | ст/см | 6,12 | 358 416 | 6,120 | 358 416 | 58 564,7659 | | | 6,12 | 358 416 | 6,12 | 358 416 | | 358 416 | 358 416 |
| 25 | Монтажно-демонтажные работы | ст/см | 1,80 | 49 430 | 1,800 | 49 430 | 27 461,3735 | | | 1,80 | 49 430 | 1,80 | 49 430 | | 49 430 | 49 430 |
| 26 | Расходные материалы (трубы, фильтра) | тенге | | 910 345 | | 910 345 | | | | | 910 345 | | 910 345 | | 910 345 | 910 345 |
| 27 | Перегон буровой установки с участка на участок | маш/см | 1,03 | 16 948 | 1,030 | 16 948 | 16 454,3690 | | | 1,03 | 16 948 | 1,03 | 16 948 | | 16 948 | 16 948 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Изготовление оголовков | бр/см | 7,00 | 165 897 | 1,000 | 23 700 | 23 699,5271 | | | | | | | | | | |
| 29 | Стоимость оборудования скважин оголовками | тенге | 7,00 | 79 908 | 1,000 | 11 415 | 11 415,45 | | | | | | | | | | |
| 30 | Топографическая привязка точек наблюдений | т. н. | 450,00 | 425 113 | 200,000 | 188 939 | 944,6956 | 45,00 | 42 511 | 115,00 | 108 639 | 115,00 | 108 639 | 42 511 | 108 639 | 108 639 | |
| **31** | **Геофизические исследования** | **тенге** | | **1 494 323** | | **213 475** | | | | | | | | | | | |
| 32 | в том числе переезды | тенге | | 1 102 351 | | 157 479 | | | | | | | | | | | |
| 33 | Полевая камеральная обработка материалов | отр/дн | 44,88 | 1 294 776 | 22,880 | 660 082 | 28 849,7326 | 3,24 | 93 473 | 9,120 | 263 110 | 9,120 | 263 110 | 93 473 | 263 110 | 263 110 | |
| 34 | **Итого полевых работ:** | **тенге** | | **44 410 998** | | **16 426 926** | | | **1 729 597** | | **10 690 069** | | **10 690 069** | **1 729 597** | **10 690 069** | **10 690 069** | |
| 35 | Организация полевых работ 1,5*0,8=1,2% | тенге | | 532 932 | | 197 123 | | | 20 755 | | 128 280 | | 128 280 | 20 755 | 128 280 | 128 280 | |
| 36 | Ликвидация полевых работ 1,2*0,8=0,96% | тенге | | 426 345 | | 157 698 | | | 16 604 | | 102 624 | | 102 624 | 16 604 | 102 624 | 102 624 | |
| 37 | Составление окончательного отчета | отр/дн | 57,00 | 1 861 778 | | | 32 662,7719 | | | | | | | | | | |
| 38 | Составление графических приложений | отр/дн | 68,69 | 2 379 118 | | | 34 635,580 | | | | | | | | | | |
| 39 | Составление цифровой картографической основы | отр/мес | 2,59 | 2 360 474 | | | 911 379,9228 | | | | | | | | | | |
| 40 | **Лабораторные работы** | **тенге** | | **13 234 453** | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Рецензия | тенге | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | **Итого собственными силами** | **тенге** | | **69 544 107** | | **20 819 756** | | | **1 766 956** | | **13 114 586** | | **13 114 586** | **1 766 956** | **13 114 586** | **13 114 586** | |
| 43 | **Сопутствующие работы и затраты , всего** | **тенге** | | 24 042 056 | | 8 644 530 | | | 911 615 | | 5 635 413 | | 5 635 413 | 911 615 | 5 635 413 | 5 635 413 | |
| 44 | Транспортировка грузов и персонала =10% от (полевые работы + временное строительство минус переезды) | тенге | | 4 552 919 | | 1 709 079 | | | 181 608 | | 1 122 458 | | 1 122 458 | 181 608 | 1 122 458 | 1 122 458 | |
| 45 | Временное строительство =5% от полевых работ | тенге | | 2 220 550 | | 821 346 | | | 86 480 | | 534 504 | | 534 504 | 86 480 | 534 504 | 534 504 | |
| 46 | Полевое довольствие | тенге | | 16 531 175 | | 6 114 105 | | | 643 527 | | 3 978 451 | | 3 978 451 | 643 527 | 3 978 451 | 3 978 451 | |
| 47 | Производственные командировки | тенге | | 688 560 | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Рекультивация | 100 м$^3$ | 13,50 | 48 853 | | | 3 618,741 | | | | | | | | | | |
| 49 | **Подрядные работы - всего** | **расш** | | **413 836** | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | **ИТОГО** | **тенге** | | **94 000 000** | | **29 464 286** | | | **2 678 571** | | **18 749 999** | | **18 749 999** | **2 678 571** | **18 749 999** | **18 749 999** | |
| 51 | **НДС 12%** | **тенге** | | **11 280 000** | | **3 535 714** | | | **321 429** | | **2 250 001** | | **2 250 001** | **321 429** | **2 250 001** | **2 250 001** | |
| 52 | **ВСЕГО** | **тенге** | | **105 280 000** | | **33 000 000** | | | **3 000 000** | | **21 000 000** | | **21 000 000** | **3 000 000** | **21 000 000** | **21 000 000** | |

*От Исполнителя:*

Директор
ТОО "ГРК "Тобаз" _____ А. Б. Багадаев

Начальник ВСПП _____ Ж. А. Бакытжанова

И.о. главного инженера _____ А. С. Исаева

Экономист _____ Е. Г. Целищева

*От Заказчика:*

Руководитель Департамента _____ Е. С. Еркешев

Руководитель отдела ОФВУ _____ А. К. Кустубаева

И. о. руководителя отдела ИСМСБ, ТТ и ОЦП _____ М. Б. Ануарбекова