Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562

Форма Р-1

Заказчик "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
120003, РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда,
ул. Бейбарыс султан, строение 1
тел: 8 (7242) 60-54-75
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 990740000504

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex__dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

091040009170

Договор (контракт) N 16 от "26" марта 2015 г.

Номер документа	Дата составления
Сч.ф N8	16.04.15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Самара-Шымкент-Теренозек"	01.04.15		тенге	1	2678571.43	2678571.43	321428.57	3000000.00
	Всего по договору			тенге					3000000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *три миллиона тенге, 00 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы)о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при сроках)наличии на

Сдал (Исполнитель) Директор Головкина А.Б.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Байымбетов М.А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990740000504

091040009170

Заказчик "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
120003, РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда,
ул. Бейбарыс султан, строение 1
тел: 8 (7242) 60-54-75
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"
050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex__dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) N 16 от "26" марта 2015 г.

Номер документа	Дата составления
Сч.ф N10	19.05.15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Самара-Шымкент-Теренозек"	. .		тенге	1	1785714.29	1785714.29	214285.71	2000000.00
	Всего по договору			тенге					2000000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *два миллиона тенге, 00 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы)о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их)наличии на

Сдал (исполнитель) Директор Головкина А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) Руководитель Байымбетов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

АКТ

выполненных работ за май 2015 года

по объекту: Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы

на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Самара-Шымкент-Теренозек»

п.п	Наименование работ и затрат	Наименование действующих сборников цен, расценок, глав	Расчет стоимости (тыс.тенге)	Стоимость тыс.тенге	Стоимость выполненных работ (тыс.тенге)	
					май	с начала года
1	Обследование моста				-	615,7
2	Инженерно-геодезические изыскания				-	103,1
3	Инженерно-геологические изыскания				-	191,9
	Итого				-	910,7
	Итого в ценах 2015 г. НДС 12%		910,7 x 2,5574 2329,0 x 0,12	2329,0 279,5	-	2329,0 279,5
4	Проектирование автодорожного моста (6% от стоимости проектирования)				-	413,49
	Всего с начала года					**3021,99**
5	Решение основной конструкции автодорожного моста длина-41,0 м ширина-12,9 м (6 % от стоимости проектирования)	РДС РК 8.02-03-2002, таблица к таблицам 38-14 – 38-17 (РП)	6891,5 x 0,06	413,49	413,49	413,49
6	Опоры моста (24%)	РДС РК 8.02-03-2002, таблица к таблицам 38-14 – 38-17 (РП)	6891,5 x 0,24	1653,96	1653,96	1653,96
7	Итого				2067,45	2067,96
	Всего				**2067,45**	**5089,95**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области — Байымбетов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Мостдорпроект» — Головкина А.Б.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года N 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"**
120003, РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда,
ул. Бейбарыс султан, строение 1
тел: 8 (7242) 60-54-75
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990740000504

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мостдорпроект"**
050061, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбека, 348, оф.317
тел: 8 (727) 265-01-84, e-mail: alex__dormost@mail.ru
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

091040009170

Договор (контракт) **N 16 от "26" марта 2015 г.**

Номер документа	Дата составления
Сч.ф N24	26.08.15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					коли-чество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения "Самара-Шымкент-Теренозек"	. .		тенге	1	3106575.14	3106575.14	372789.02	3479364.16
	Всего по договору			тенге					3479364.16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика *три миллиона четыреста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят четыре тенге, 16 тиын*
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы)о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его(их)наличии на _____

Сдал (Исполнитель) Директор _____ Головкина А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ Байымбетов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

АКТ

выполненных работ за июнь-август 2015 года

по объекту: Разработка ПСД с проведением государственной экспертизы

на капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Самара-Шымкент-Теренозек»

№ п.п	Наименование работ и затрат	Наименование действующих сборников цен, расценок, глав	Расчет стоимости (тыс.тенге)	Стоимость тыс.тенге	Стоимость выполненных работ (тыс.тенге)	
					июнь-август	с начала года
	Итого с начала года					5000,0
1	Решение основных конструкций, гидравлические расчеты (без определения местоположения) (остаток 2,5 %)	РДС РК 8.02-03-2002, таблица к таблицам 38-14 – 38-17 (РП)	6891,5 x 0,025	172,28	172,28	413,49
2	Опоры моста (остаток 16%)	- " -	6891,5 x 0,16	1102,64	1102,64	1653,96
3	Пролетное строение (17%)	- " -	6891,5 x 0,17	1171,56	1171,56	
4	Организация строительства (6%)	- " -	6891,5 x 0,06	413,49	413,49	
5	Сметная документация (9%)	- " -	6891,5 x 0,09	620,23	620,2	
6	**Итого**			**3480,2**	**3480,2**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Кызылординской области — Байымбетов М.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Мостдорпроект» — Головкина А.Б.