Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июль 2 месяц 2022 года
Доп соглашение № 01 от 15.02.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159/ 268 025 053 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. обьем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км) Балхашского района Алматинской области	тенге	1 237 576 472,50	1 080 885 153,07	-	1 027 162 594,51	53 722 558,56	-	53 722 558,56
	в т. ч. 2021г.					**268 025 032 159**			
			297 973 000,00	297 973 000,00	-	297 973 000,00	-	-	
						268 025 015 159			
	в т.ч. 2022г.		813 472,50	813 472,50		813 472,50	-		-
						268 025 053 159			
			938 790 000,00	782 098 680,57	-	728 376 122,01	53 722 558,56	-	53 722 558,56
	Всего по акту:		1 237 576 472,50	1 080 885 153,07	-	1 027 162 594,51	53 722 558,56	-	53 722 558,56

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя_____**С.Самуратов**
М.П.

Представитель заказчика:
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп соглашение № 01 от 15.02.2022 года к Договору № 82 от 02.07.2021г. НБП 268 025 015 159/ 268 025 053 159

Акт приемки выполненных работ

по среднему ремонт а/д областного значения и исскуственных сооружений КВ-1 "Капшагай-Баканас-Карой",км 126-180; 296-297,580 (выборочно 30 км)
Балхашского района за июль 2 месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
35	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укрепление**	м2 покрытия обочин		71700							
		НР - 108%; СП - 8%				204,00	168,18	14627016	12058234	14053	6548918	22870008
		В ТОМ ЧИСЛЕ				35,63	48,94	2554729	3509084		1694075	
36	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		1536,93							
		НР - 72%; СП - 8%				211,51	201,32	325071	309418	137	77219	434473
		В ТОМ ЧИСЛЕ				10,10	59,68	15517	91732		32183	
37	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	т		3688,64							
		СП - 8%				44,00	--	162300	--		--	175284
						--	--	--	--		12984	
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3		6872,34							
		СП - 8%				3675,06	--	25256268	--	25256268	--	27276769
						--	--	--	--		2020501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге									50 756 535
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									50 756 535
		Общая по локальной смете	Тенге									**50 756 535**
		Коэфициент на 2021 год К= 1,050036	Тенге									**53 296 189**
		Налог на добавленную стоимость-12%	Тенге									**6 395 543**
		Всего по сметному расчету	Тенге									**59 691 732**
		Итого с тендерной скидкой										**53 722 558,56**

Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя_____**С.Самуратов**

Представитель заказчика_____

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____**А.Ибраев**
М.П.