Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 505-506
тел.: 8 (701) 743-72-60, 8 (7172) 725-028
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ158562203115834874
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

АКТ №10
о выполненных работах (оказанных услугах)

26 **июля 2022 года**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарханов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказнедра" Еркешева Е.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года.

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту «Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов М-44-65,66,67; М-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за июль 2022 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за июль 2022 года	Финансирование	
								за июль 2022 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**									**3 197 100**		0	**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0,92	14 933			16 231,8					0,92	14 933			14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12,00	1 382 949			115 245,8					12,00	1 382 949			1 382 949
	Переинтерпретация геофизических и геологических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпретации м-ба 1:200 000	1 лист	6,00	1 799 218			299 869,7					6,00	1 799 218			1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20,00	1 008 401	7,06	355 829	50 420,1	7,06	355 829	7,06	355 829	20,00	1 008 401	355 829	355 829	1 008 401
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20,00	1 578 367	20,00	1 578 367	78 918,4	20,00	1 578 367	20,0	1 578 367	20,00	1 578 367	1 578 367	1 578 367	1 578 367
1.2	Специализированные прогнозно-металлогенические наблюдения	отр/см	123,75	3 372 324	68,63	1 870 162	27 251,1	68,63	1 870 162	68,63	1 870 162	123,75	3 372 324	1 870 162	1 870 162	3 372 324
2	**Буровые работы, в том числе**			**229 453 368**		**139 069 352**			**18 871 357**		**105 314 202**		**159 757 918**	**18 871 357**	**105 314 202**	**159 757 918**
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м.	21770	131 077 251	9 846	59 282 802	6 021,0	1 330,1	8 008 537	9 846	59 284 007	15 840,9	95 378 118	8 008 537	59 284 007	95 378 118
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м.	3600	43 451 360	3 600	43 451 280	12 069,8	900	10 862 820	900	10 862 820	900	10 862 820	10 862 820	10 862 820,00	10 862 820
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	311	26 482 839	216	18 393 228	85 153,8			216	18 393 228	311	26 482 839		18 393 228	26 482 839
2.4	Монтаж, демонтаж БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	12	1 113 527	8	742 351	92 793,9									
2.5	Промывка скважин	промывка	323	2 232 030	247	1 706 844	6 910,3			216	1 492 625	311	2 149 103		2 149 103	2 149 103
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	7 221 492	57,3	4 270 667	74 525,2			57,3	4 270 667	96,9	7 221 492		7 221 492	7 221 492
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	12 186 733	57,3	7 207 024	125 766,1			57,3	7 207 024	96,9	12 186 733		12 186 733	12 186 733
2.8	Диаметральный тампонаж глинистым раствором	скважина	323	5 688 136	228	4 015 255	17 610,3			216	3 803 831	311	5 476 813		5 476 813	5 476 813
3	**Геологическая документация, всего**	**тенге**		**17 944 092**		**14 151 232**			**4 626 470**		**10 015 505**		**13 808 365**	**4 626 470**	**10 015 505**	**13 808 365**
3.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	124,4	13 808 365	90,2	10 015 505	110 999,7	41,7	4 626 470	90,2	10 015 505	124,4	13 808 365	4 626 470	10 015 505	13 808 365
3.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III группы	100 м	32,4	3 596 284	32,4	3 596 284	110 996,4									
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		539 443		539 443										
4	**Геофизические исследования**	**тенге**		**4 122 830**		**3 764 852**			**3 509 152**		**3 509 152**		**3 509 152**	**3 509 152**	**3 509 152**	**3 509 152**
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 20 м	10 пог км	24,9	1 816 564	24,9	1 816 564	72 954,4	24,9	1 816 564	24,9	1 816 564	24,9	1 816 564	1 816 564	1 816 564	1 816 564
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м.	36	613 678	15	255 699	17 046,6									
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324	27,4	446 324	16 289,2	27,4	446 324	27,4	446 324	27,4	446 324	446 324	446 324	446 324
4.4	Затраты транспорта на магниторазведочные работы	отр/см	27,4	1 246 264	27,4	1 246 264	45 484,1	27,4	1 246 264	27,4	1 246 264	27,4	1 246 264	1 246 264	1 246 264	1 246 264
5	**Опробование**			**11 958 213**		**9 601 831**			**76 889**		**1 031 934**		**1 368 830**	**76 889**	**1 031 934**	**1 368 830**
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	8730	8 832 475	7 290	7 375 293	1 011,7	76	76 889	1 020	1 031 934	1 353	1 368 830	76 889	1 031 934	1 368 830
5.2	Отбор верховых проб из керна скважин (II и III группы) шурфами	100 м	16,9	1 184 347	16,90	1 184 347	70 079,7									
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,2	91 018	0,20	91 018	455 090,0									
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 пр	0,2	31 901	0,20	31 901	159 505,0									

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2023 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за июль 2022 года	Финансирование	
								за июль 2022 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	7,8	839 162	7,80	839 162	107 584,9									
5.6	Отбор сколков на шлифы	100 пр.	0,7	79 310	0,70	79 310	113 300,0									
	Итого: полевых работ			**268 537 595**		**170 396 825**			**30 888 226**		**123 675 151**		**184 403 357**	**30 888 226**	**123 675 151**	**184 403 357**
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 222 451		2 044 690			370 659		1 484 102		2 212 841	370 659	1 484 102	2 212 841
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,96%	2 577 961		1 635 752			296 527		1 187 281		1 770 272	296 527	1 187 281	1 770 272
6	**Обработка проб, в т.ч.**	**тенге**		**3 399 186**												
6.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	100 пр.	97,3	2 886 528			29 666,3									
6.2	Обработка проб на спектральный анализ, вес 1 кг	100 пр.	0,2	5 955			29 775,0									
6.3	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр.	0,2	5 936			29 680,0									
6.4	Обработка каменных проб, вес до 4 кг	100 м	16,9	500 767			29 631,2									
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**		**13 484 683**			**6 600 000**		**8 498 164**		**19 349 969**	**6 600 000**	**8 498 164**	**19 349 969**
7.1	Создание базы данных	пост	1	3 485 149	0,50	1 742 575	3 485 149,0					0,35	1 742 575			1 742 575
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436			80 521,8									
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге	15%	40 280 639		11 742 028			6 600 000		8 498 164		17 607 395	6 600 000	8 498 164	17 607 395
	Итого геологоразведочные работы			**331 866 517**		**187 555 869**			**38 155 412**		**134 844 699**		**210 933 539**	**38 155 412**	**134 844 699**	**210 933 539**
8	**Сопутствующие работы**															
8.1	Временное строительство	тенге	5,00%	13 426 880		8 519 541			1 544 411		6 183 758		9 220 168	1 544 411	6 183 758	9 220 168
8.2	Транспортировка грузов и персонала	тенге	6,00%	16 917 868		10 734 622			1 945 958		7 791 535		11 617 411	1 945 958	7 791 535	11 617 411
8.3	Полевое довольствие	тенге		45 115 098		21 247 603	2 919,7		2 392 106		4 193 045		15 308 230	2 392 106	4 193 045	15 308 230
8.4	Производственные командировки	тенге		278 900												
8.5	Рекультивация	тенге	240	4 228 080		4 228 080	17 617,0									
	Итого сопутствующие работы			**79 966 826**		**44 729 846**			**5 882 476**		**18 168 337**		**36 145 809**	**5 882 476**	**18 168 337**	**36 145 809**
9	**Подрядные работы**	тенге		**58 166 657**		**7 000 000**			**2 805 846**		**2 805 846**		**6 308 567**	**2 805 846**	**2 805 846**	**6 308 567**
9.1	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081		7 000 000			2 805 846		2 805 846		2 805 846	2 805 846	2 805 846	2 805 846
9.2	Рецензия	тенге		800 000												
9.3	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 576									3 502 721			3 502 721
10	**Итого: геологоразведочные работы**	**тенге**		**470 000 000**		**239 285 715**			**46 843 733**		**155 818 881**		**253 387 915**	**46 843 733**	**155 818 881**	**253 387 915**
11	**НДС, 12%**	**тенге**		**56 400 000**		**28 714 286**			**5 621 248**		**18 698 266**		**30 406 550**	**5 621 248**	**18 698 266**	**30 406 550**
12	**ВСЕГО**	**тенге**		**526 400 000**		**268 000 000**			**52 464 981**		**174 517 147**		**283 794 465**	**52 464 981**	**174 517 147**	**283 794 465**

От Поставщика:

Директор ТОО "С-ГеоПроект": М.А. Омарханов

Главный бухгалтер: Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель: А.А. Сыздыкова

м.п.

От Заказчика:

Руководитель Департамента Е.С. Еркешев

Руководитель отдела ЭФиУ А.К. Кустубаева

И.о. Руководителя отдела ИМСБ, ГТ и ОГП М.Б. Ануарбекова