Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Индерского района**
Подрядчик: **ТОО "СМК-4"**
Наименование стройки - **Строительство 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**

С П Р А В К А №15
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		82	18.09.2019 г				
		Доп.соглашение №3	26.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стр-во 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области	502 775 330,38	86 561 452,12							10 387 374,26	**96 948 826,38**
Всего к оплате с НДС	Девяносто шесть миллионов девятсот сорок восемь тысяч восемьсот двадцать шесть тенге 38 тиын									

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / **Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Омірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "BAU-Projekt"
_____ / **Неретина Е.А.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"** Форма 2
Подрядчик: **ТОО "СМК-4"**
Наименование стройки - 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Жилой дом
Договор №82 от 18.09.2019г. Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021г.

АКТ №40
выполненных работ за июль 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

на Благоустройство территории. Озеленение. МАФ.

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 кв.2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**	м3 грунта	2486,8944	309,62	309,62	769987	769987	--	189845	1036619
		НР - 72%; СП - 8%			--	106,03	--	263674		76787	
2	1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта недобора	140,3892	1074,27	447,81	150816	62867	153	75256	244158
		НР - 72%; СП - 8%			625,37	119,15	87796	16727		18086	
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	46,7964	2943,26	--	137734	--	--	99169	255855
		НР - 72%; СП - 8%			2943,26	--	137734	--		18952	
4	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	1012,32	124,00	--	125528	--		--	135570
		СП - 8%			--	--	--	--		10042	
5	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	3934,728	735,00	--	2892025	--		--	3123387
		СП - 8%			--	--	--	--		231362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1855,584	19,05	15,99	35344	29680	384	12358	51518
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	5280	11884		3816	
7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2237,76	1,00	1,00	2244	2244	--	647	3123
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,40	--	899		231	
8	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка выемки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	346,86	1,00	1,00	348	348	--	100	484
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,40	--	139		36	
9	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	301,32	33,79	33,79	10182	10182	--	2937	14168
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,54	--	4080		1050	
		Обратная засыпка котлована									
10	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	547,2	169,91	162,37	92977	88846	114	25298	127737
		НР - 72%; СП - 8%			7,34	56,87	4017	31119		9462	
11	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	1012,32	124,00	--	125528	--		--	135570
		СП - 8%			--	--	--	--		10042	
12	1101-0106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	437,76	16,61	16,61	7273	7273	--	786	8704
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,50	--	1092		645	
13	1101-0106-3308 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	437,76	13,29	13,29	5818	5818	--	629	6963
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,00	--	874		516	
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	уплотненного грунта	437,76	143,90	66,47	62994	29096	--	34526	105321
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	33898	14054		7802	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,44	794,12	--	86909	--	--	62574	161442
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	86909	--		11959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4505707	1006340	651	504125	5410619
							355634	344542	--	400788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4505707				
	Материалы		Тенге				652				
	Всего заработная плата		Тенге					700176			
	Транспортные расходы		Тенге				3143080				
		Накладные расходы	Тенге				504127				
		Сметная прибыль	Тенге				400787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5410620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					700176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5410620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
		Сметная заработная плата	Тенге					700176			
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство									
		Покрытие тип "1" S=2911м2									
16	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим.	**Грунт оснований. Уплотнение**	м2 уплотненной площади основания	2911	25,13	25,13	73165	73165	--	21756	102515
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,38	--	30217		7594	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	436,65	1150,12	1013,56	502198	442571	2660	165324	720924
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	56967	96111		53402	
18	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	532,713	4872,00	--	2595378	--	2595378	--	2803008
		СП - 8%			--	--	--	--		207630	
19	1127-0602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	м2 покрытия	2911	214,78	35,06	625212	102048	479047	77939	759403
		НР - 108%; СП - 8%			15,16	9,64	44117	28049		56252	
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2911	2264,45	93,63	6591827	272558	6199648	217810	7354408
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	119621	82055		544771	
21	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	520	1956,76	28,66	1017517	14901	637841	400216	1531152
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	364775	5796		113419	
22	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	23,4	66099,00	--	1546717	--	1546717	--	1670454
		СП - 8%			--	--	--	--		123737	
		Покрытие тип "2" S=930м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	930	25,13	25,13	23375	23375	--	6951	32751
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,38	--	9654		2426	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	139,5	1150,12	1013,56	160441	141392	849	52818	230319
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	18200	30705		17061	
25	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	170,19	4872,00	--	829166	--	829166	--	895499
		СП - 8%			--	--	--	--		66333	
26	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	930	2264,45	93,63	2105943	87076	1980651	69585	2349570
		НР - 108%; СП - 8%			41,09	28,19	38216	26215		174042	
27	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	730	1720,80	28,66	1256183	20918	723177	561842	1963467
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	512088	8137		145442	
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,68	66099,00	--	772036	--	772036	--	833799
		СП - 8%			--	--	--	--		61763	
		Покрытие тип "3" S=175,5м2									
29	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	175,5	25,13	25,13	4411	4411	--	1312	6180
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,38	--	1822		458	
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,55	1150,12	1013,56	20185	17788	107	6645	28976
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	2290	3863		2146	
31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,411	4872,00	--	104314	--	104314	--	112660
		СП - 8%			--	--	--	--		8345	
32	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	175,5	393,81	35,31	69113	6197	129	70489	150770
		НР - 108%; СП - 8%			357,76	14,13	62787	2480		11168	
33	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,775	1476,00	--	12952	--	12952	--	13988
		СП - 8%			--	--	--	--		1036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	175,5	3056,00	--	536328	--	536328	--	579234
					--	--	--	--		42906	
35	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	107	1720,80	28,66	184125	3066	106000	82352	287796
					701,49	11,15	75059	1193		21318	
36	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,712	66099,00	--	113161	--	113161	--	122214
					--	--	--	--		9053	
		Покрытие тип "4" S=216м2									
37	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Грунт оснований. Уплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м2 уплотненной площади основания	216	25,13	25,13	5429	5429	--	1614	7607
					--	10,38	--	2242		563	
38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	32,4	1150,12	1013,56	37264	32839	198	12267	53493
					130,46	220,11	4227	7132		3962	
39	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	39,528	4872,00	--	192580	--	192580	--	207987
					--	--	--	--		15406	
40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	216	2264,45	93,63	489122	20224	460022	16162	545707
					41,09	28,19	8876	6089		40423	
41	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	216	14108,62	22,64	3047461	4890	2912757	141939	3444552
					600,99	7,46	129814	1611		255152	
42	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	60	2311,92	28,66	138715	1719	94907	46179	199686
					701,49	11,15	42089	669		14792	
43	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	0,96	66099,00	--	63455	--	63455	--	68531
					--	--	--	--		5076	
		Покрытие тип "5" S=216м2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Грунт оснований. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	216	25,13	25,13	5429	5429	--	1614	7607
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,38	--	2242		563	
45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,92	1150,12	1013,56	29811	26272	157	9814	42795
		НР - 108%; СП - 8%			130,46	220,11	3382	5705		3170	
46	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	31,6224	4872,00	--	154064	--	154064	--	166389
		СП - 8%			--	--	--	--		12325	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	60	2311,92	28,66	138715	1719	94907	46179	199686
		НР - 108%; СП - 8%			701,49	11,15	42089	669		14792	
48	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,96	66099,00	--	63455	--	63455	--	68531
		СП - 8%			--	--	--	--		5076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23509247	1307988	20676663	2010807	27561658
							1524597	352654	--	2041602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23509247				
	Материалы		Тенге				13693056				
	Всего заработная плата		Тенге					1877251			
	Местные материалы		Тенге				6983607				
		Накладные расходы	Тенге				2010807				
		Сметная прибыль	Тенге				2041604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27561659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1723
		Сметная заработная плата	Тенге					1877251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27561659				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1723
		Сметная заработная плата	Тенге					1877251			
		РАЗДЕЛ 3.Озеленение									
		Деревья									
49	1147-0102-0407 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	12	4139,08	--	49669	--	6744	37774	94439
		НР - 88%; СП - 8%			3577,12	--	42925	--		6995	
50	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	12	4861,97	1101,19	58344	13214	1733	41811	108167
		НР - 88%; СП - 8%			3616,41	342,95	43397	4115		8012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2501-0203-0702 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	5	3008,00	--	15040	--	15040	--	16243
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
52	2501-0203-4601 РСНБ РК 2015	Ясень обыкновенный, с комом, высотой до 1 м	шт.	7	4583,00	--	32081	--	32081	--	34647
		СП - 8%			--	--	--	--		2566	
		Кустарники									
53	1147-0108-0112 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	м траншеи	227,5	580,15	--	131984	--	12469	105173	256130
		НР - 88%; СП - 8%			525,34	--	119515	--		18973	
54	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	227,5	545,97	94,47	124207	21492	1246	93455	235075
		НР - 88%; СП - 8%			446,02	20,79	101469	4730		17413	
55	2501-0203-0702 РСНБ РК 2015	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), с комом, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	910	3008,00	--	2737280	--	2737280	--	2956262
		СП - 8%			--	--	--	--		218982	
		Газон S=2600м2 ==========									
56	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	2600	9,91	9,91	25773	25773	--	8363	36866
		НР - 88%; СП - 8%			--	3,66	--	9503		2731	
57	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2600	378,33	9,49	983666	24677	339300	550643	1657054
		НР - 88%; СП - 8%			238,34	2,32	619689	6042		122745	
58	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2600	92,33	0,15	240062	386	113100	111387	379564
		НР - 88%; СП - 8%			48,68	--	126576	--		28116	
59	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2600	256,20	152,26	666131	395881	133067	197392	932605
		НР - 88%; СП - 8%			52,76	33,51	137183	87127		69082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5064237	481422	3392060	1145998	6707052
							1190754	111516	--	496818	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5064237				
	Материалы		Тенге				607660				
	Всего заработная плата		Тенге					1302270			
	Местные материалы		Тенге				2784401				
		Накладные расходы	Тенге				1145998				
		Сметная прибыль	Тенге				496819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6707053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381
		Сметная заработная плата	Тенге					1302270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6707053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1381
		Сметная заработная плата	Тенге					1302270			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы									
60	**86-010602-0204**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**4**	**49208,00**	**4737,00**	**196832**	**18948**	**117740**	**60686**	**278120**
					15036,00	**1636,00**	**60144**	**6544**		**20601**	
60.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20 *НР - 91%; СП - 8%*	секция	4	49208,00	4737,00	196832	18948	117740	60686	278120
					15036,00	1636,00	60144	6544		20601	
61	**86-010202-0102**	**Разновысокие перекладины (установка для чистки ковров)**	**шт.**	**2**	**50912,00**	**1725,00**	**101824**	**3450**	**64270**	**31756**	**144266**
					17052,00	**590,00**	**34104**	**1180**		**10686**	
61.1	8601-0202-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Разновысокие перекладины *НР - 90%; СП - 8%*	шт.	2	50912,00	1725,00	101824	3450	64270	31756	144266
					17052,00	590,00	34104	1180		10686	
62	**86-010302-0104**	**Скамья, тип 1С-1Б**	**шт.**	**10**	**21562,00**	**193,00**	**215620**	**1930**	**115600**	**88947**	**328932**
					9809,00	**74,00**	**98090**	**740**		**24365**	
62.1	8601-0302-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-1Б *НР - 90%; СП - 8%*	шт.	10	21562,00	193,00	215620	1930	115600	88947	328932
					9809,00	74,00	98090	740		24365	
63	**86-010303-0102**	**Урна, тип 2**	**шт.**	**11**	**9109,00**	**358,00**	**100199**	**3938**	**39457**	**67496**	**181111**
					5164,00	**36,00**	**56804**	**396**		**13416**	
63.1	8601-0303-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 2 *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	11	9109,00	358,00	100199	3938	39457	67496	181111
					5164,00	36,00	56804	396		13416	
64	**2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металический мусоросборник с тележкой** *СП - 8%*	**комплект**	**4**	**79978,00**	**--**	**319912**	**--**	**319912**	**--**	**345505**
					--	**--**	**--**	**--**		**25593**	
65	**86-010109-0301**	**Песочница деревянная**	**шт.**	**1**	**63675,00**	**131,00**	**63675**	**131**	**60315**	**2972**	**71979**
					3229,00	**37,00**	**3229**	**37**		**5332**	
65.1	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Песочница деревянная *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	63675,00	131,00	63675	131	60315	2972	71979
					3229,00	37,00	3229	37		5332	
66	**86-010402-0202**	**Грибок со столиком**	**шт.**	**1**	**48469,00**	**67,00**	**48469**	**67**	**46668**	**1595**	**54069**
					1734,00	**19,00**	**1734**	**19**		**4005**	
66.1	8601-0402-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Грибок со столиком *НР - 91%; СП - 8%*	шт.	1	48469,00	67,00	48469	67	46668	1595	54069
					1734,00	19,00	1734	19		4005	
67	**86-010102-0102**	**Горка-скат, тип 2А**	**шт.**	**1**	**60933,00**	**6001,00**	**60933**	**6001**	**42957**	**9710**	**76295**
					11975,00	**2098,00**	**11975**	**2098**		**5651**	
67.1	8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Горка-скат, тип 2А *НР - 69%; СП - 8%*	шт.	1	60933,00	6001,00	60933	6001	42957	9710	76295
					11975,00	2098,00	11975	2098		5651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**39517,00**	**130,00**	**39517**	**130**	**35319**	**3736**	**46713**
					4068,00	**37,00**	**4068**	**37**		**3460**	
68.1	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Лестница-лиана	шт.	1	39517,00	130,00	39517	130	35319	3736	46713
		НР - 91%; СП - 8%			4068,00	37,00	4068	37		3460	
69	**86-010104-0104**	**Качалка-балансир, тип 3**	**шт.**	**1**	**17987,00**	**291,00**	**17987**	**291**	**11537**	**5641**	**25518**
					6159,00	**109,00**	**6159**	**109**		**1890**	
69.1	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка-балансир, тип 3	шт.	1	17987,00	291,00	17987	291	11537	5641	25518
		НР - 90%; СП - 8%			6159,00	109,00	6159	109		1890	
70	**86-010402-0104**	**Зонт теневой "Пальма"**	**шт.**	**2**	**47134,00**	**69,00**	**94268**	**138**	**90036**	**3762**	**105872**
					2047,00	**20,00**	**4094**	**40**		**7842**	
70.1	8601-0402-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Зонт теневой "Пальма"	шт.	2	47134,00	69,00	94268	138	90036	3762	105872
		НР - 91%; СП - 8%			2047,00	20,00	4094	40		7842	
71	**86-010204-0201**	**Шведская стенка**	**шт.**	**1**	**86881,00**	**7120,00**	**86881**	**7120**	**65194**	**11739**	**106510**
					14567,00	**2446,00**	**14567**	**2446**		**7890**	
71.1	8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Шведская стенка	шт.	1	86881,00	7120,00	86881	7120	65194	11739	106510
		НР - 69%; СП - 8%			14567,00	2446,00	14567	2446		7890	
72	**86-010104-0207**	**Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**	**155458,00**	**311,00**	**155458**	**311**	**137030**	**16565**	**185785**
					18117,00	**86,00**	**18117**	**86**		**13762**	
72.1	8601-0104-0207 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	1	155458,00	311,00	155458	311	137030	16565	185785
		НР - 91%; СП - 8%			18117,00	86,00	18117	86		13762	
73	**86-010106-0108**	**Домик-беседка с мини -верандой**	**комплект**	**1**	**459208,00**	**451,00**	**459208**	**451**	**441442**	**15912**	**513130**
					17315,00	**171,00**	**17315**	**171**		**38010**	
73.1	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2017	Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1	459208,00	451,00	459208	451	441442	15912	513130
		НР - 91%; СП - 8%			17315,00	171,00	17315	171		38010	
74	**86-010102-0113**	**Машинка с горкой**	**комплект**	**1**	**486181,00**	**182,00**	**486181**	**182**	**480422**	**5124**	**530610**
					5577,00	**54,00**	**5577**	**54**		**39304**	
74.1	8601-0102-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Машинка с горкой	комплект	1	486181,00	182,00	486181	182	480422	5124	530610
		НР - 91%; СП - 8%			5577,00	54,00	5577	54		39304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2446964**	**43088**	**2067899**	**325641**	**2994415**
							335977	**13957**	**--**	**221807**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2127052**				
	Материалы		Тенге				**1747987**				
	Всего заработная плата		Тенге					**349934**			
		Накладные расходы	Тенге				**325641**				
		Сметная прибыль	Тенге				**196215**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2648909**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**349934**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**319912**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**319912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25593**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**345505**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2994414**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**349934**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42673745**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3406961**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2838838**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**822669**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26137273**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**3143081**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3986571**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3161015**	
Итого без оборудования:											42673745
Временные здания и сооружения 0,9%											384 064
Итого:											43 057 809
Зимнее удорожания 1,08%											465 024
Итого:											43 522 833
Непредвиденные работы и затраты 2%											870 457
Итого:											44 393 290
Итого с оборудованием											44 393 290
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											46 608 342
Итого											46 608 342
Итого со скидкой. К=0,9											41 947 508
НДС 12%											5 033 701
Итого с НДС:											46 981 209
Итого к оплате:											**46 981 209**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / **Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный специалист ТОО "BAU Projekt"
_____ / **Байпеисов Е.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ Отдел строительства Индерского района
Подрядчик: ТОО "СМК-4"
Наименование стройки - 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Жилой дом
Договор №82 от 18.09.2019г Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021 г.

АКТ №41
выполненных работ за июль 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03

на Наружное газоснабжение

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Безколодезная установка ПЭ крана без свечи									
1	1125-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Кран газовый диаметром 63 мм. Сборка и установка узла**	узел крана	1	517433,38	100982,10	517433	100982	344651	92548	658780
		НР - 91%; СП - 8%			71800,00	29900,78	71800	29901		48798	
2	1125-0206-0201 РСНБ РК 2015	**Кран газовый диаметром 63 мм. Устройство фундаментов и гравийно-щебеночной площадки узла**	узел крана	1	187913,86	67020,90	187914	67021	66621	74105	282981
		НР - 91%; СП - 8%			54272,00	27162,25	54272	27162		20962	
3	KAZPIPE ELEMENT	**Шаровый кран диам 63 мм ПЭ100 SDR11**	шт	1	43125,00	--	43125	--	43125	--	46575
		СП - 8%			--	--	--	--		3450	
4	KAZPIPE ELEMENT	**Муфта ПЭ с закладными электронагрев. для газопроводов диам 63 мм**	шт	2	1517,86	--	3036	--	3036	--	3279
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
5	2304-0105-0203 РСНБ РК 2015	**Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,40 м до 2,35 м**	шт.	1	35144,00	--	35144	--	35144	--	37956
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
6	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,16	48697,00	--	7792	--	7792	--	8415
		СП - 8%			--	--	--	--		623	
7	2206-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты чугунные**	т	0,0145	150985,00	--	2189	--	2189	--	2364
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
8	2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	**Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90**	кг	1,3	1263,00	--	1642	--	1642	--	1773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
9	2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91**	м2	0,25	3056,00	--	764	--	764	--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				799039	168003	504964	166653	1042948
							126072	57063	--	77255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				717734				
	Материалы		Тенге				411272				
	Всего заработная плата		Тенге					183135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3831				
	Местные материалы		Тенге				8556				
		Накладные расходы	Тенге				166653				
		Сметная прибыль	Тенге				70751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				955138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					183135			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81305				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81305				
		Сметная прибыль	Тенге				6504				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1042947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					183135			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка газопровода в футляре									
10	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	7035,13	1959,96	7035	1960	1831	3923	11834
		НР - 99%; СП - 8%			3244,16	718,04	3244	718		877	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,032	286757,48	75663,32	9176	2421	88	7293	17786
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	6667	699		1318	
12	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	30	804,00	--	24120	--	24120	--	26050
		СП - 8%			--	--	--	--		1930	
13	2302-0201-4005 РСНБ РК 2015	**Переход Ст 76-45-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	1	15953,00	--	15953	--	15953	--	17229
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
14	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка пенополиуретаном**	футляр	1	11840,90	3019,94	11841	3020	--	8793	22285
		НР - 99%; СП - 8%			8820,96	61,15	8821	61		1651	
15	2113-0801-0612 РСНБ РК 2015	**Система пенополиуретановая двухкомпонентная напыляемая плотность пенополиуретана 32 кг/м3**	кг	2	1228,00	--	2456	--	2456	--	2652
		СП - 8%			--	--	--	--		196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм (футляр). Укладка**	км трубопровода	0,00826	34910,52	2340,90	288	19	6	269	602
		НР - 99%; СП - 8%			31785,60	1100,70	263	9		45	
17	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	8	1510,00	--	12080	--	12080	--	13046
		. СП - 8%			--	--	--	--		966	
18	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	8	1195,33	7,29	9563	58	1247	8192	19175
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	8258	17		1420	
19	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	5222,00	--	5222	--	5222	--	5640
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
20	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67**	шт.	1	1140,00	--	1140	--	1140	--	1231
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
21	2302-0301-1548 РСНБ РК 2015	**Седло терморезисторное DN 160x2 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	2391,00	--	2391	--	2391	--	2582
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
22	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	678,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,028	90424,88	63250,88	2532	1771	--	817	3617
		НР - 72%; СП - 8%			27174,00	13361,52	761	374		268	
24	Магазин 101KZ	**Лента сигнальная с надписью "ГАЗ"**	м	28	15,71	--	440	--	440	--	475
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
25	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 63 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,03	991858,17	796192,19	29756	23886	70	10456	43429
		НР - 91%; СП - 8%			193328,00	189688,08	5800	5691		3217	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				134671	33136	67722	39743	188365
							33813	7569	--	13953	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2972				
	Всего заработная плата		Тенге					1135			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				440				
		Накладные расходы	Тенге				817				
		Сметная прибыль	Тенге				303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1135			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70115				
	Материалы		Тенге				3242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					40247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2456				
		Накладные расходы	Тенге				38925				
		Сметная прибыль	Тенге				8723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					40247			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				61584				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61584				
		Сметная прибыль	Тенге				4927				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				66511				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				188367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					41382			
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
26	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	12,416	453,30	413,03	5628	5128	3	1767	7986
		НР - 72%; СП - 8%			40,01	157,60	497	1957		592	
27	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,384	2943,26	--	1130	--	--	814	2099
		НР - 72%; СП - 8%			2943,26	--	1130	--		156	
28	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,384	489,18	--	188	--	--	135	349
		НР - 72%; СП - 8%			489,18	--	188	--		26	
29	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	10,36	735,00	--	7615	--		--	8224
		СП - 8%			--	--	--	--		609	
30	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	30	19,05	15,99	571	480	6	200	833
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	85	192		62	
31	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	13,32	124,00	--	1652	--		--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
32	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	6,984	325,49	296,55	2273	2071	1	713	3226
		НР - 72%; СП - 8%			28,73	113,16	201	790		239	
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,216	1827,67	--	395	--	--	284	733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	395	--		54	
34	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,216	489,18	--	106	--	--	76	196
		НР - 72%; СП - 8%			489,18	--	106	--		15	
35	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	13,32	124,00	--	1652	--		--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
36	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.**	м3 грунта	5,76	16,57	16,57	95	95	--	28	133
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,64	--	38		10	
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную.**	м3 грунта	1,44	794,12	--	1144	--	--	823	2124
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	1144	--		157	
38	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	5,76	143,90	66,47	829	383	--	454	1386
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	446	185		103	
39	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1,1	2735,00	153,62	3008	169	1785	1090	4426
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	1054	47		328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				26286	8326	1795	6384	35283
							5244	3209	--	2615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26286				
	Материалы		Тенге				1797				
	Всего заработная плата		Тенге					8454			
	Транспортные расходы		Тенге				10918				
		Накладные расходы	Тенге				6384				
		Сметная прибыль	Тенге				2614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8454			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8454			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1266596**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**165130**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**209465**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**67841**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**574481**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**10919**				
		- Накладные расходы	Тенге							**212780**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**93823**	
Итого без оборудования:											1266596
Временные здания и сооружения 0,9%											11 399
Итого:											1 277 995
Зимнее удорожания 1,08%											13 802
Итого:											1 291 798
Непредвиденные работы и затраты 2%											25 836
Итого:											1 317 634
Итого с оборудованием											1 317 634
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											1 383 378
Итого											1 383 378
Итого со скидкой. К=0,9											1 245 041
НДС 12%											149 405
Итого с НДС:											1 394 445
Итого к оплате:											**1 394 445**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / **Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный инженер ТОО "BAU Projekt"
_____ / **Байпеисов Е.К.**