ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс» Форма 3

Аки выполненных работ № 4 от 14.09.2015года

(с 20 августа по 14 сентября 2015 года)

Договор № 161 от 30.06. 2015г.

Объект: Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	150 857 626,98
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	83 668 983,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	79 485 534,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	94 195 299,00
7	Сумма выполненных работ с 20.08.2015г. по 14.09.2015г.	10 526 316,00
8	Удержание резерва 5%	526 316
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	10 000 000
11	в том числе НДС 12%	1 071 429

К оплате: 10 000 000,00 (Десять миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение Республиканская специализированная школа--интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
БИН 920840000288
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 92070101KSN0000000
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"
Кбе 11
г. Астана, район "Сарыарка",пр.Богембай Батыра, д.5
Тел/факс 8(7172)560696, 560676

И. О. Директора _____ **Ж. Кабылхан**

"_____"_____2015г.

Подрядчик:
ТОО «Арман-Құрылыс»
г.Караганда, ул.Ержанова 55,55
БИН 041240004871
ИИК KZ 14826M0KZTD2001063
БИК ALMNKZKA
Филиал АО «АТФ Банк»
Тел/факс 8(7212)43-00-83

Директор _____ **Н.А.Бейсембина**

"_____"_____2015г.

ЗАКАЗЧИК: РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета РК по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры т спорта РК.
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

А К Т № 4

приемки выполненных ремонтных работ за август-сентябрь 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /А/								
		Кровля								
1	Е0120-11-2п-рим.	Установка деревянной решетчатой дверцы	2	900,48	28,48	1801	57	555	1,39	3
				229,5	11,25	459	22	115,2	0,05	-
		шт								
2	С11011-792	-Скобяные изделия	2	843	-	1686	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-812	-Завертка оцинкованная	2	57	-	114	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт внутренних помещений								
4	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	131,11	1044,67	2,86	136967	375	35061	1,63	214
				282,04	0,94	36978	123	94,5	-	1
		м2								
5	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	131,11	51,33	4,89	6730	641	6861	0,34	44
				46,44	0,83	6089	109	110,7	0,01	1
		1м2								
6	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	131,11	20,6	0,12	2701	16	2980	0,14	19
				20,48	0,05	2685	7	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
7	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	131,11	11,07	0,04	1451	5	1604	0,08	10
				11,03	0,02	1446	3	110,7	-	-
		1м2								
8	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	131,11	609,52	8,95	79914	1173	16858	0,76	100
				114,73	1,42	15042	186	110,7	0,02	2
		1м2								
9	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	131,11	1920,69	5,23	251822	686	17553	0,75	98
				120,11	0,83	15748	109	110,7	0,01	1
		1м2								
10	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	325,64	883,04	4,85	287553	1578	69015	1,29	419
				222,86	1,41	72572	459	94,5	0,01	2
		м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Б,В/								
		==========								
		Кровля								
11	Е0120-11-2п рим.	-Установка деревянной решетчатой дверцы	2	900,48	28,48	1801	57	555	1,39	3
				229,5	11,25	459	22	115,2	0,05	-
		шт								
12	С11011-792	-Скобяные изделия	2	843	-	1686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
13	С11011-812	-Завертка оцинкованная	2	57	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Ремонт внутренних помещений								
14	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	141,06	20,6	0,12	2906	17	3206	0,14	20
				20,48	0,05	2889	7	110,7	-	-
		1м2								
15	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	141,06	11,07	0,04	1562	6	1725	0,08	11
				11,03	0,02	1556	3	110,7	-	-
		1м2								
16	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	141,06	1044,67	2,86	147361	403	37722	1,63	230
				282,04	0,94	39785	133	94,5	-	1
		м2								
17	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	141,06	609,52	8,95	85978	1262	18137	0,76	108
				114,73	1,42	16184	200	110,7	0,02	2
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	141,06	1920,69	5,23	270933	738	18885	0,75	106
				120,11	0,83	16943	117	110,7	0,01	1
		1м2								
19	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	361,2	883,04	4,85	318954	1750	76551	1,29	465
				222,86	1,41	80497	509	94,5	0,01	2
		м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Г/								
		Кровля								
20	Е0120-11-2п рим.	-Установка деревянной решетчатой дверцы	1	900,48	28,48	900	28	277	1,39	1
				229,5	11,25	230	11	115,2	0,05	-
		шт								
21	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
22	С11011-812	-Завертка оцинкованная	1	57	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Ремонт веранды								
23	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	9,5	609,52	8,95	5790	85	1221	0,76	7
				114,73	1,42	1090	13	110,7	0,02	-
		1м2								
24	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	9,5	1920,69	5,23	18247	50	1272	0,75	7
				120,11	0,83	1141	8	110,7	0,01	-
		1м2								
25	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича неармированных под стойки	0,15	9725,92	365,89	1459	55	229	6,66	1
				1154,25	137,25	173	21	118	0,67	-
		м3								
		Ремонт внутренних помещений								
26	Е0134-56-8	-Устройство каркасов конструкций потолков из деревянных брусков	35,01	612,69	4,51	21450	158	14097	2,49	87
				405	1,71	14179	60	99	0,01	-
		м2								
27	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	35,01	1044,67	2,86	36574	100	9362	1,63	57
				282,04	0,94	9874	33	94,5	-	-
		м2								
28	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	111	883,04	4,85	98017	538	23525	1,29	143
				222,86	1,41	24737	157	94,5	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКЛАД /Д/								
		Фасад								
29	Е0154-1-4	-Разборка подиума	19,74	423,65	85,61	8363	1690	7514	2,39	47
		м2		338,04	14,4	6673	284	108	0,1	2
30	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	0,879	2430,59	1082,84	2136	952	1447	8,27	7
		м3		1347,75	481,5	1185	423	90	1,95	2
31	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	0,879	23698,68	521,99	20831	459	3790	26,7	23
		м3		4365	197,19	3837	173	94,5	0,96	1
32	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0234	53600	-	1254	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	5,86	298,91	1,96	1752	11	606	0,61	4
		м2		108,9	0,45	638	3	94,5	0,03	-
34	Е0110-3-4	-Устройство наружной обшивки стен из OSB-3	19,87	286,52	8,67	5693	172	2315	0,68	14
		м2		104,63	3,26	2079	65	108	0,02	-
35	С1999П	-OSB-3 для наружной обшивки стен	20,4661	319,45	-	6538	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт внутренних помещений ПРАЧЕЧНАЯ /Е/								
		Кровля								
36	Е0120-11-2п рим.	-Установка деревянной решетчатой дверцы	1	900,48	28,48	900	28	277	1,39	1
		шт		229,5	11,25	230	11	115,2	0,05	-
37	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-812	-Завертка оцинкованная	1	57	-	57	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт внутренних помещений								
39	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	85,22	1044,67	2,86	89027	244	22789	1,63	139
		м2		282,04	0,94	24035	80	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	30,6	1412,59	11,2	43225	343	10648	1,71	52
				285,75	4,23	8744	129	120	0,02	1
		м2								
41	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	133,74	883,04	4,85	118098	648	28344	1,29	172
				222,86	1,41	29805	189	94,5	0,01	1
		м2								
42	Е0157-15-6	-Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2 /150мм/	42,99	312,93	14,01	13453	602	3057	0,44	19
				62,03	2,21	2667	95	110,7	0,01	1
		1м2								
43	Е0111-11-4 К=26	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	42,99	1345,48	17,42	57842	749	1089	0,11	5
				16,38	6,5	704	279	110,7	0,03	1
		м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУСА /Ж,З,И/								
		==========								
		Кровля								
44	Е0120-11-2п рим.	-Установка деревянной решетчатой дверцы	3	900,48	28,48	2701	85	832	1,39	4
				229,5	11,25	689	34	115,2	0,05	-
		шт								
45	С11011-792	-Скобяные изделия	3	843	-	2529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
46	С11011-812	-Завертка оцинкованная	3	57	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
47	Е0152-8-5	-Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных	12,0488	15664,72	46,39	188741	559	89076	47,56	573
				7811,73	11,48	94122	138	94,5	0,06	1
		м3								
		Ремонт веранды								
48	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича неармированных под стойки	0,4	9725,92	365,89	3890	146	610	6,66	3
				1154,25	137,25	462	55	118	0,67	-
		м3								
		Ремонт внутренних помещений								
49	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	230,35	1044,67	2,86	240640	659	61599	1,63	375
				282,04	0,94	64968	217	94,5	-	1
		м2								
50	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	332,8	883,04	4,85	293876	1612	70532	1,29	429
				222,86	1,41	74168	469	94,5	0,01	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИБЛИОТЕКА /К/								
		Кровля								
51	Е0120-11-2п-рим.	Установка деревянной решетчатой дверцы	1	900,48	28,48	900	28	277	1,39	1
				229,5	11,25	230	11	115,2	0,05	-
		шт								
52	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
53	С11011-812	-Завертка оцинкованная	1	57	-	57	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Терраса								
54	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	1,85	28485,13	318,13	52697	589	15849	39	72
				7020	119,25	12987	221	120	0,59	1
		м3								
55	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	48,43	714,59	4,47	34608	216	16587	2,13	103
				344,25	1,71	16672	83	99	0,01	-
		м2								
56	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен плитами OSB-3	48,43	370,26	6,13	17932	297	6585	0,85	41
				135	2,34	6538	113	99	0,01	1
		м2								
57	С1999П	-OSB-3 для обшивки стен	49,8829	319,45	-	15935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
58	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	127,25	1044,67	2,86	132934	364	34029	1,63	207
				282,04	0,94	35890	120	94,5	-	1
		м2								
59	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	147,29	883,04	4,85	130063	714	31216	1,29	190
				222,86	1,41	32825	208	94,5	0,01	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3273901	20946		4637
	Тенге	780901	5712		32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3264896	-	-	-
Материалы -	Тенге	2198340	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	784206	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32727	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	234561	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			720596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			241918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4273892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4794
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	868060	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1685	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	291	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			495	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1976	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4282631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	870036	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		4282631
Итого с затратами на выслугу лет	1 %	4325458
Итого с затратами на доп.отпуска	0,4 %	4342588
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,2335	9699170
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	9893154
ЦЕНОВАЯ СКИДКА		**494658**
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**9398496**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	1127820
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		10526316

ПРИНЯЛ:

И.О.Директора РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" _____ Ж. Кабылхан

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс» _____ Н.А.Бейсембина

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «ФИРИДО» _____ И.Н.Горячев