Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-22 № 15/2021 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №15-1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Джумабеков Арман Амангалиевич тұлғасындағы "Бәйтерек ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Искаков Бауыржан Аканович тұлғасындағы "ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-22 № 15/2021 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3-тараудың 3.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «Аумақтық қазынашылық органында шарт 058 Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы бойынша, 032 Кіші бағдарлама бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен, 431 Ерекшелік бойынша 2021 жылға арналған жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау 312 777 403,21 (үш жүз он екі миллион жеті жүз жетпіс жеті мың төрт жүз үш теңге жиырма бір тиын) соның ішінде ҚҚС; Бюджеттік бағдарлама бойынша 058 Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту, 028 Кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 Ерекшелік бойынша 2022 жылға арналған жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау 78 194 350,90 (жетпіс сегіз миллион бір жүз тоқсан төрт мың үш жүз елу теңге тоқсан тиын) соның ішінде ҚҚС.
2) 4-тараудың 4.1-тармағының 2-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: «Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 2 345 830,53 теңгеге тең ағымдағы қаржы жылына арналған шарт сомасының үш пайызы мөлшерінде шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес 0.00-ге тең шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерлерін енгізсін, бұл шарттың орындалуына жалпы 2 345 830,53 (екі миллион рист қырық бес мың сегіз жүз отыз теңге елу үш тиын) құрайды:...»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Бәйтерек ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БСН 101140012069
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ73070103KSN2707000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 (71130) 23591, 23379
Басшысы Джумабеков Арман Амангалиевич

Өнім беруші:
"ДАНЕКЕР" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БСН/ЖСН 921240000219
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ9682119GCT10000003
"Bank RBK" Банкі" акционерлік қоғамы
Тел.: +77776520777
Директор Искаков Бауыржан Аканович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5358880-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						БҚО Бәйтерек ауданы Январцев ауылында су құбырының құрылысы						
41023001-ОК1	"Бәйтерек ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	БҚО Бәйтерек ауданы Январцев ауылында су құбырының құрылысы	Жұмыс	1	390 971 754.01	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алған күннен бастап 4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Янайкино а. Жеткізу орны Янайкин ауылы орнына Январцев ауылы дұрыс деп есептелсін (1)	0	312 777 403.21
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						БҚО Бәйтерек ауданы Январцев ауылында су құбырының құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

41023001-ОК1	"Бәйтерек ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	БҚО Бәйтерек ауданы Январцев ауылында су құбырының құрылысы	Жұмыс	1	390 971 754.01	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алған күннен бастап 4 ай	Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алған күннен бастап 4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданы, Янайкино а. Жеткізу орны Янайкин ауылы орнына Январцев ауылы дұрыс деп есептелсін (1)	0	78 194 350.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 15/2021 от 2021-04-22

Западно-Казахстанская область №15-1

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Джумабеков Арман Амангалиевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Искаков Бауыржан Аканович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 15/2021 от 2021-04-22 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 3.2 главы 3 изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2021 год 312 777 403,21 (триста двенадцать миллиона семьсот семьдесят семь тысячи четыреста три тенге двадцать один тиына) в том числе НДС»; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов – на 2022 год 78 194 350,90 (семьдесят восемь миллионов сто девяносто четыре тысячи триста пятьдесят тенге девяносто тиын) в том числе НДС.
2) Подпункт 2 пункта 4.1 главы 4 изложить в следующей редакции: «В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 2 345 830,53 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 2 345 830,53 (два миллиона риста сорок пять тысяч восемьсот тридцать тенге пятьдесят три тиына) в виде:...»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 137
БИН 101140012069
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ73070103KSN2707000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (71130) 23591, 23379
Руководитель Джумабеков Арман Амангалиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР"
Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38
БИН/ИИН/ИНН/УНП 921240000219
БИК KINCKZKA
ИИК KZ9682119GCT10000003
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +77776520777
Директор Искаков Бауыржан Аканович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5358880-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопровода в с.Январцево района Бәйтерек ЗКО						
41023001-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Январцево района Бәйтерек ЗКО	Работа	1	390 971 754.01	4 месяцев со дня уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	4 месяцев со дня уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Янайкино Место поставки считать верным с.Январцево, вместо с.Янайкино (1)	0	312 777 403.21
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство водопровода в с.Январцево района Бәйтерек ЗКО						
41023001-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительство водопровода в с.Январцево района Бәйтерек ЗКО	Работа	1	390 971 754.01	4 месяцев со дня уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	4 месяцев со дня уведомления о начале производства строительно-монтажных работ	Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Янайкино Место поставки считать верным с.Январцево, вместо с.Янайкино (1)	0	78 194 350.80

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.