форма 3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за 1 июля 2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор: ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта: "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ в тенге			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	128468356	143884559	23255758	26046449
	в т.ч. Оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1735606	1943880	314185	351888
3	Авторский надзор 0,2%	256937	287768	46512	52093
	Всего к оплате	128468356	143884559	23255758	26046449

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел строительства г.Шымкент"
_____ Бухарбаев Е.

Технадзор:
И.О. ген-директор
ТОО"Тұран құрылыс"
_____ А.Тажиев

Инженер-эксперт
_____ А.Самбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО"Корпорация Атамекен"
_____ Ш.Тюлтебаев

Форма 2-В

Заказчик - ГУ "Отдел стротительства г.Шымкент"

Инженер - ТОО "Тұран Құрылыс"

Подрядчик - ТОО "Корпорация Атамекен"

Авторский надзор - ТОО "Сити Инжиниринг"

Наименование объекта - "Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шымкенте ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома (повторное применение на 8 домов). Жилой дом №35

Акт
выполненных работ за 1 июля месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Избыток грунта V=(43784-1041)-20732-11627=10384 м3								
25	E010333-A10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /избыток грунта/**	13143,3922	68,94	68,94	906105	906105	181221	--	--
		т		--	13,79	--	181221	100	0,29	3806
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			906105	906105			--
			Тенге			--	181221			3806
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			906105				
	Всего заработная плата -		Тенге				181221			
		Накладные расходы -	Тенге			181221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27183			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1152566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3896
		Сметная заработная плата -	Тенге				208404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1152566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3896
		Сметная заработная плата -	Тенге				208404			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. КАРКАСЫ								
		Ригели монолитные на отм.-0,150 Рм-1(2шт), Рм-2(2шт), Рм-3(2шт), Рм-4(6шт), Рм-4.1(2шт), Рм-5(2шт), Р м-6(12шт), Рм-5.1(4шт), Рм-6.1(4шт), Рм-7(2шт), Рм -8(2шт) (КЖ-54-63)								
55	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обв язочных на высоте от опорной площадки до 6 м при в ысоте балок до 500 мм /бетон, кл. В25/	30,3	13646,02	407,30	413474	12341	80774	14,40	436
		м3		2385,00	153,86	72266	4662	105	0,75	23
56	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	10,86954	59900,00	--	651085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,88392	66000,00	--	58339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 м м	0,09102	45800,00	--	4169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,864	60300,00	--	52099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класс а А-I, d 8 мм/ХМ-1/	0,243	66000,00	--	16038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 м м/ОС-1/	0,378	53000,00	--	20034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1215238	12341			436
			Тенге			72266	4662			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1215238				
	Материалы -		Тенге			145159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				76927			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			801764				
	Местные материалы -		Тенге			183709				
		Накладные расходы -	Тенге			80774				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12116			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77761				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1373773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				89044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1373773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата -	Тенге				89044			
		РАЗДЕЛ 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ-10-54)								
		На отм.-1,550								
84	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/из бетона кл.В25/**	0,94	11275,35	241,10	10599	227	1356	8,06	8
		м3		1282,50	91,08	1206	86	105	0,44	--
85	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь перио дического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0892	52400,00	--	4674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 /Ф-1 /**	0,00885	50642,00	--	448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		На отм.-0,150								
87	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорно й площади до 6 м/из бетона кл.В25/**	208,5	11275,35	241,10	2350910	50269	300711	8,06	1681
		м3		1282,50	91,08	267401	18990	105	0,44	93
88	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	14,9314	61300,00	--	915295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	11,0271	65900,00	--	726686	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КП-1(188м), КП-2(182м), КП-3(2шт)								
90	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	4,73736	64400,00	--	305086	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,74972	69000,00	--	51731	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/Ф -1/								
		т	2,13816	50642,00	--	108281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетони ровании /АВ-1/								
		1т	0,12144	24078,76	587,63	2924	71	2553	118,00	14
				19800,00	222,75	2405	27	105	1,08	--
94	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,12144	52400,00	--	6363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительная арматура								
95	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркас ы и сетки: сталь периодическогс профиля класса А-I II, d 12 мм								
		т	2,50596	52400,00	--	131312	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
		т	0,64144	51000,00	--	32713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пе риодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,70702	50900,00	--	35987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	5,22666	48300,00	–	252448	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,34224	45800,00	–	15675	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /Выпуски для лестницы/	0,24256	24078,76	587,63	5841	143	5100	118,00	29
		1т		19800,00	222,75	4803	54	105	1,08	–
101	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24256	50900,00	–	12346	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Обрамление отверстий								
102	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,98968	5239,08	327,33	5185	324	2093	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1870	122	105	0,60	1
103	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,98968	51000,00	–	50474	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5024978	51034			1743
			Тенге			277684	19279			94
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5024978				
	Материалы -		Тенге			757858				
	Всего заработная плата -		Тенге				296964			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2649519				
	Местные материалы -		Тенге			1288882				
		Накладные расходы -	Тенге			311812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			320207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5656997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1993
		Сметная заработная плата -	Тенге				343736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5656997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1993
		Сметная заработная плата -	Тенге				343736			
		РАЗДЕЛ 4.ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-30-35)								
		Лестница Л-1								
246	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на отм. до 15м /	4,9563636	13179,49	379,21	65322	1880	11764	13,00	64
		м3		2117,25	143,26	10494	710	105	0,70	3
247	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м/из бетона В25 на от м. от 16м до 3бм/	4,1890909	13264,18	379,21	55565	1589	10315	13,52	57
		м3		2201,94	143,26	9224	600	105	0,70	3
248	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркас ы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл асса А-III, d 16-18 мм	1,1242764	61200,00	--	68806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
249	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 57 81-82	0,1229455	52102,00	--	6406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
250	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0837073	45800,00	--	3834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
251	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0767691	48300,00	--	3708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь пери одического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0500873	50900,00	--	2549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0568527	52400,00	--	2979	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН 101-6/	0,0122182	93997,62	304,24	1148	4	426	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	404	1	105	0,56	--
255	Е0106-11-7 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг на высоте (глубине) от повер хности земли от 16 до 35 м /МН 101-6/	0,0108	95320,62	304,24	1029	3	391	205,92	2
		1т		34398,00	114,75	371	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			211347	3475			126
			Тенге			20494	1313			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211347				
	Материалы -		Тенге			42816				
	Всего заработная плата -		Тенге				21806			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88282				
	Местные материалы -		Тенге			56281				
		Накладные расходы -	Тенге			22897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			248298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				25241			
		РАЗДЕЛ 5.КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ, ЛЕСТНИЦЫ (КЖ-24-31)								
		Лестница Лm-2,Лm-3								
279	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м 3 под оборудование	2,65	6975,63	257,71	18485	683	2021	4,05	11
		м3		634,50	91,69	1681	243	105	0,40	1
280	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной д о 200 мм	3,51	11019,30	442,42	38678	1553	9323	14,00	49
		м3		2362,50	167,13	8292	587	105	0,82	3
281	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В -I, ВР-1, d 5 мм	0,10656	41200,00	--	4390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,02982	52400,00	–	1563	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
283	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0206	55620,00	–	1146	–	–	–	–
		гр		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			64262	2236			60
			Тенге			9974	830			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64262				
	Материалы -		Тенге			12747				
	Всего заработная плата -		Тенге				10803			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7099				
	Местные материалы -		Тенге			32206				
		Накладные расходы -	Тенге			11344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			80142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12505			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7421930	975191			2364
			Тенге			380417	207305			3933
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7421930				
	Материалы -		Тенге			958580				
	Всего заработная плата -		Тенге				587722			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3546663				
	Местные материалы -		Тенге			1561078				
		Накладные расходы -	Тенге			608047				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				91207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8511776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6601
		Сметная заработная плата -	Тенге				678929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8511776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6601
		Сметная заработная плата -	Тенге				678929			
	ИТОГО		Тенге			8511776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,1%	Тенге			93630				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			8605406				
		Дополнительные затраты при производстве работв зимнее время 0,49%	Тенге			42166				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			86054				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			34422				
	Итого с дополнительными затратами на строительство		Тенге			8768048				
		Пересчет в текущих цена на 2015 год К=2,5574194 54%	Тенге			12108731				
		Пересчет в текущих цена на 2016 год К=2,7367742 46%	Тенге			11038237				
	Итого в текущих ценах на 2015-2016 годы		Тенге			23146967				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			462939				
	Итого с налогами, сборами и обязательными платежами		Тенге			23609907				
	Итого с понижающим коэффициентам К=0,985		Тенге			23255758				
		НДС	Тенге			2790691				
	Итого с НДС		Тенге			26046449				

Подрядчик

Директор
ТОО"Корпорация Атамекен" Ш.Н.Тюлтебаев

Начальник участка объекта С.А.Есенгельдиев

Мастер объекта Б.Дуйсебеков

Технадзор

И.О. гл. директора
ТОО"Туран Курылыс" А.Тажиев

Инженер-эксперт А.Самбетов