Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №1 от 18.07.2017 года, договор №31 от 13.03.2017 года
Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	30 448 971	3 262 390	6 484 306	20 000 000	93 867	2 142 857	20 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	373 077			245 051	-		245 051
Авторский надзор	61 857	6 628		40 630	-	4 353	40 630
Всего по стройке	30 883 905	3 269 018	6 484 306	20 285 682	93 867	2 147 210	20 285 681

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района "
_____ С.Сейдалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ Оринбаев Ж.