Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №1 от 18.07.2017 года, договор №31 от 13.03.2017 года
Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА,

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	115 448 971	12 369 533	12 610 264	35 000 000	172 913	3 750 000	35 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	556 865			428 839	-		428 839
Авторский надзор	92 330	9 892		71 103	-	7 618	71 103
Всего по стройке	116 098 166	12 379 425	12 610 264	35 499 942	172 913	3 757 618	35 499 942

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района "
С.Сейтжанов

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
Оринбаев Ж.