Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Подрядчик: ТОО "МТС -Төлеген" Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	50 000 000	5 357 143	9 007 332	25 000 000	123 509	2 678 571	25 000 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	550 626			275 313	-		275 313
Авторский надзор	101 616	10 887		50 808	-	5 444	50 808
Всего по стройке	50 652 242	5 368 030	9 007 332	25 326 121	123 509	2 684 015	25 326 121

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
_____ С.С. сыдыгиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Төлеген"
_____ Оринбаев Ж.