Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"

Подрядчик: ТОО "МТС -Толеген" Доп.соглашение №2 от 06.02.2018 года к договору №31 от 13.03.2017 года

Инженер: ТОО "Мастерстрой К"

Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 200 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В СЕЛЕ ОКТЯБРЬ, С/О ЖАМБЫЛ, МАКТАРАЛЬСКОГО РАЙОНА, ЮКО

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах		
Затраты подрядчика	154 179 000	16 519 179	8 719 097	24 200 000	112 155	2 592 857	24 200 000
в том числе оборудование							
Затраты инжиниринговых услуг	1 697 899			266 503	-		266 503
Авторский надзор	313 342	33 572		49 182	-	5 270	49 182
Всего по стройке	156 190 241	16 552 751	8 719 097	24 515 685	112 155	2 598 127	24 515 685

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мактаральского района"
_____ С.Сыгалиев

Инженер-технадзор:
Директор ТОО "Мастерстрой К"
_____ Жумабай А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МТС-Толеген"
_____ Оринбаев Ж.