Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО ForteBank

Справка стоимости выполненных работ за август месяц 2022г.
к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района Алматинской области**	тенге	**605120383,82**	**82836425,35**	**0,00**	**63662615,59**	**19173809,76**	**0,00**	**19173809,76**
	в т.ч. на 2022г.	тенге	**169508194,42**	**82836425,35**	**0,00**	**63662615,59**	**19173809,76**	**0,00**	**19173809,76**
	в т.ч. на 2023г.	тенге	**212965959,26**						
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**222646230,14**						
	Всего по акту:	**тенге**	**605120383,82**	**82836425,35**	**0,00**	**63662615,59**	**19173809,76**	**0,00**	**19173809,76**

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

МП

Представитель заказчика:

_____**Далдыбаев Н.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

_____**Гринченко В.Н.**

МП

Республикасы Алматы обл. Жамбыл ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Дортехмонтажсервис" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Алматинская обл. Жамбылский район

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за август месяц 2022г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района Алматинской области

Устройство объездной дороги на а/д КВ-103 Уштобе-Алмалы-Копберлик км 2 протяженность 410 м

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**1148**	28,61	28,61	32844	32844	0	10563	46880
					0	12,78	0	14671	0	3473	
2	**1101-0104-0113**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	**м3 грунта**	**1148**	49,52	49,52	56849	56849	0	18284	81144
					0	22,12	0	25394	0	6011	

3 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 5 см НР=72 % ктрр1=0,2; ктрм1=0,2; кэкс1=0,2; кмат1=0,2;	м3 уплотненн ого грунта	164	16,42	16,42	2693	2693	0	848	3824
				0	7,18	0	1178	0	283	
4 1130-0101-0102	Подушки под трубу из ГПС природного. Устройство НР=84 %	м3 подушки	6	2644,74	221,68	15868	1330	0	12791	30952
				2423,06	114,87	14538	689	0	2293	
5 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	7,32	3640		26645		26645	0	28777
				0		0		0	2132	
6 414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	11,4	745		8493		0	0	9172
				0		0		0	679	
7 411-103-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 43 К=43,000;	т·км	490,2	30		14706		0	0	15882
				0		0		0	1176	

8	1130-0401-0601	**Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м НР=84 %**	**м3 железобетона звеньев**	**4,5**	34248,47	15151,62	154118	68182	25119	68355	240271
					13514,8	4568,4	60817	20558	0	17798	
9	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2340**	1326,27	1150,79	3103472	2692849	4586	1178535	4624568
					173,52	292,82	406037	685199	0	342561	
10	211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=1,220;**	**м3**	**2854,8**	3640		10391472		10391472	0	11222790
					0		0		0	831318	

Всего	**16 304 260,00**
Итого в текущих ценах 2022 г.	**17 119 473,00**
НДС (12 %)	2 054 336,76
Итого	**19 173 809,76**

Заказчик: И.о. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Казахстан Республикасы Алматы Жамбыл ауданы "Дортехмонтажсервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.