Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область,, Мугалжарский район,, г.Кандыагаш, Переулок КУНДЫЗДЫ, 2, тел.: +8 (71333) 7-22-66** — **970740001033**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С",Республика Казахстан, г.Актобе, Богословская трасса,13Б, тел.: 8 7132 738306** — **050440009096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 61 от 27.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
15	09.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт учебного корпуса 3-4 этажей и фасада здании ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" расположенного по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул.Кундызды 2			раб	1	2 000 000,00	2 000 000,00
				Итого	1	x	2 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Суентаев С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Байбулов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2022

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область,, Мугалжарский район,, г.Кандыагаш, Переулок КУНДЫЗДЫ, 2, тел.: +8 (71333) 7-22-66** — **970740001033**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С",Республика Казахстан, г.Актобе, Богословская трасса,13Б, тел.: 8 7132 738306** — **050440009096**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 61 от 27.05.2022г.

Номер документа	Дата составления
15	09.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт учебного корпуса 3-4 этажей и фасада здании ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" расположенного по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, ул.Кундызды 2			раб	1	2 000 000,00	2 000 000,00
				Итого	1	x	2 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Суентаев С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Байбулов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2022

М.П.

Заказчик: ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюб-ой обл."

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 3-4 этажа учебного корпуса и фасада здании по ул.Кундызды, №2 Кандыагашский промышленно-экономический колледж Мугалжарского района Актюбинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код
		№61	27.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: строительно монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	41 529 666	1 785 715							214 286	2 000 000
Акт приемки выполненных работ №3		1 785 715							214 286	2 000 000
Итого за отчетный месяц:		1 785 715							214 286	2 000 000

Подрядчик

Директор ТОО "Техно.С", БИН 050440009096

_____ Суентаев Серик Жаксылыкович

Заказчик

Директор ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области", БИН 970740001033

_____ Байбулов Бек Аманович

Эксперт технического надзора

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314

аттестат №KZ52VJE00063378 от 12.03.2021 г.

_____ Ерниязов Амангали Маматаевич

Эксперт авторского надзора

Директор ТОО "Байлык-проект", БИН 150540045590

_____ Алгазин Бауыржан Алжанович

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

936-4АВР

Форма

Заказчик: ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 3-4 этажа учебного корпуса и фасада здании по ул.Кундызды, №2 Кандыагашский промышленно-экономический колледж Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 3-4 этажа учебного корпуса и фасада здании по ул.Кундызды, №2

(наименование)

Договор подряда (контракт) №61 от 27.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за август месяц 2022 г.

на Ремонтно-строительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Внутренняя отделка

4.1 Отделка 3-го этажа

1	1 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	515,8	954,91	6,82	492543	3518	104202	278276	832485
					746,07	3,24	384823	1671	–	61666	

4.2 Отделка 4-го этажа

2	2 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	587,3	954,91	6,82	560819	4005	118646	316850	947882
					746,07	3,24	438167	1903	–	70213	

Всего	**1 780 367**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	822 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 523
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	222 848
- накладные расходы, тенге	595 126
в т.ч. зарплата, тенге	53 561
- сметная прибыль (8 %), тенге	131 879
Всего	**1 780 367**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	26 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	35 780
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**36 857**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**1 879 710**
Итого с коэффициентом договорной цены Кд.ц.=0,95	**1 785 715**
НДС (12 %)	214 286
Итого	**2 000 000**

Сдал (подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно.С", БИН 050440009096

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор Суентаев Серик Жаксылыкович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314

(наименование организации, бизнес идентификационный

Технадзор Ерниязов Амангали Маматаевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (заказчик)

ГККП "Кандыагашский промышленно-экономический колледж" ГУ "Управление образования Актюбинской области", БИН 970740001033

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Байбулов Бек Аманович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байлык-проект", БИН 150540045590

(наименование организации, бизнес

Авторский надзор Алгазин Бауыржан Алжанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)