Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»
ДОГОВОР № 2021-38 от 14.06.2021г.
Наименование стройки: Строительство Центра ПМСП (первичной медико-санитарной помощи) в селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		2021-38	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 748 158			-	-	-	-	-	5 557 663	
в том числе в отчетном месяце:		46 313 859		-	-	-	-		5 557 663	51 871 522

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»
БИН 000140001467
Заместитель руководителя _____ **Оспанов Р.**

Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ **Келмагамбетова Ж.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Alfa building group" БИН 180640036621
№ KZ70VJE00035118 от 15.02.2018 г.
Эксперт _____ **Сэрсембай С.Ғ.**