КОНТРАКТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ И ПОКРЫТИЙ ПОДХОДОВ В РАЙОНЕ «НЕФТЕБАЗА» Г. УРАЛЬСК, ЗКО

Между

КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.
КОМПАНИЯ

и

ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД»
ПОДРЯДЧИК

КОНТРАКТ № AP/Y/18/1062

СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее СОГЛАШЕНИЕ заключено между:

АОЗТ «КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.», компанией, организованной и существующей в соответствии с законами Нидерландов, осуществляющая свою деятельность через Казахстанский филиал, зарегистрированный в Министерстве Юстиции Республики Казахстан под № 389-1926-Ф-л-(ИУ), Бизнес-Идентификационный номер 981141001567 и в Управлении государственных доходов по Бурлинскому району Республики Казахстан (Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 27001 номер 0005082) с офисом по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, 090300, Аксай, Промзона (в дальнейшем именуемой КОМПАНИЯ) с одной стороны,

и

ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД» компанией, учрежденной и существующей в соответствии с законами Республики Казахстан и зарегистрированной в Министерстве Юстиции Республики Казахстан под номером 454-1907-05-ТОО, Бизнес-Идентификационый номер 040340001818 и в Налоговом управлении по Карасайскому району Алматинской области Республики Казахстан (Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 09001 номер 0006667) и чей головной офис расположен по адресу: 040911, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Каскелен, ул. Абылай Хана, 48 А (в дальнейшем именуемой ПОДРЯДЧИК) в лице директора Кисенбаева Серика Есенкелдиевича, действующего на основании Устава с другой стороны.

ПОСКОЛЬКУ КОМПАНИЯ ожидает, что УСЛУГИ (как они определены в данном КОНТРАКТЕ) будут предоставлены.

И ПОСКОЛЬКУ ПОДРЯДЧИК заверяет, что обладает необходимым опытом, квалификацией, имеет возможность и желает предоставить УСЛУГИ, на условиях и согласно документам, указанным ниже в статье 1.0.

НАСТОЯЩИМ СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ о следующем:

1.0 Следующие документы (далее именуемые КОНТРАКТ) рассматриваются в качестве единого целого и составляют полную договоренность СТОРОН в отношении УСЛУГ (как определено в настоящем КОНТРАКТЕ):

СОГЛАШЕНИЕ
Приложение A - Общие Условия
Приложение B - Объем предоставления УСЛУГ
Приложение C - Возмещение и Оплата
Приложение D - Требования относительно политики и обучения в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды для работ с высоким или средним уровнем риска по ОТ, ТБ и ООС
Приложение E - Особые Условия
Приложение F – Информация о Местном Содержании

В случае возникновения каких-либо противоречий между указанными выше Приложениями приоритет перед другими будет определяться в порядке их перечисления выше, за исключением Приложения E - Особые Условия, которое будет иметь приоритет перед всеми остальными Приложениями. Настоящее СОГЛАШЕНИЕ будет иметь приоритет перед любыми документами.

2.0 Все слова и выражения, используемые в данном СОГЛАШЕНИИ, будут иметь то же значение как определено в Приложении A – Общие Условия, Статья 1 – «ОПРЕДЕЛЕНИЯ».

3.0 ПОДРЯДЧИК принимает обязательство перед КОМПАНИЕЙ добросовестно, полностью выполнить УСЛУГИ в соответствии с условиями КОНТРАКТА.

4.0 В соответствии с вышеизложенным КОМПАНИЯ принимает обязательство перед ПОДРЯДЧИКОМ выплатить последнему сумму или суммы в соответствии со сроками и условиями, установленными КОНТРАКТОМ.

5.0 Все цены по КОНТРАКТУ, а также любые другие цены, согласованные СТОРОНАМИ, включают все сборы и суммы, необходимые для полного и профессионального выполнения УСЛУГ, включая любую

стадию выполнения УСЛУГ или любую их часть, в соответствии с настоящим КОНТРАКТОМ, и покрывают все расходы и траты, которые понес либо в будущем понесет ПОДРЯДЧИК, а также все обязанности, принятые на себя ПОДРЯДЧИКОМ и любые возникающие из них последствия.

6.0 Без ограничения общего характера изложенного выше, цены включают справедливую норму рентабельности для ПОДРЯДЧИКА и покрывают оплату всех НАЛОГОВ, применяемых в отношении ПОДРЯДЧИКА и возникающие из настоящего КОНТРАКТА либо связанные с ним, за исключением случаев, отдельно указанных в настоящем КОНТРАКТЕ.

7.0 ПОДРЯДЧИК принимает обязательство перед КОМПАНИЕЙ в том, что получив письменные указания КОМПАНИИ о сроках начала выполнения УСЛУГ, приступит в указанные сроки и в дальнейшем выполнит УСЛУГИ в соответствии с КОНТРАКТОМ.

8.0 КОМПАНИЯ не гарантирует ПОДРЯДЧИКУ исключительного права на предоставление каких-либо УСЛУГ и не принимает обязательств по обеспечению минимального объема работ, если это не указано отдельно в настоящем КОНТРАКТЕ.

9.0 Адреса СТОРОН для отправления уведомлений и корреспонденции следующие:

ПОДРЯДЧИК
ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД»

040911, Республика Казахстан,
Алматинская обл., г. Каскелен,
ул. Абылай Хана, 48 А

Тел:+7 727 291 2002

КОМПАНИЯ
«КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.»
Казахстанский филиал
090300 Казахстан
Западно-Казахстанская область
Бурлинский район
Аксай, Промзона
Тел: 8 71133 62103

10.0 ДАТОЙ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ настоящего КОНТРАКТА считать дату подписания данного КОНТРАКТА обеими сторонами, а именно дату последней подписи.

11.0 Срок действия настоящего КОНТРАКТА составит три (3) года после ДАТЫ НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ с учетом положений о прекращении, изложенных в настоящем КОНТРАКТЕ.

12.0 ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА СТОИМОСТИ данного КОНТРАКТА за три года не должна превышать 5,312,309,559 (пять миллиардов триста двенадцать миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят девять) тенге.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ чего КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК надлежащим образом подписали настоящий КОНТРАКТ с целью его надлежащего исполнения от их имени и по их поручению полностью уполномоченными на это представителями КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА, соответственно.

От имени и в интересах ПОДРЯДЧИКА
ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД»

Подпись _____

Имя Кисенбаев С.А.

Дата 19 октября 2018 г.

КА-Строй ЛТД
Для документов
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Алматинская обл. Карасайский р-н
Республика Казахстан

От имени и в интересах КОМПАНИИ
«КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛИУМ ОПЕРЕЙТИНГ Б.В.»

Подпись _____

Biagio Pietraroia
Managing Director
Karachaganak

Имя _____

Дата 08.11 2018 г.

Karachaganak Petroleum Operating BV

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. СУБПОДРЯД
3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСЛУГАМ
4. ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ
5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6. РИСК И СОБСТВЕННОСТЬ НА ТОВАРЫ
7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
8. РЕМОНТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ
9. ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОПЛАТА
10. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
11. СТРАХОВАНИЕ
12. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
13. РАСТОРЖЕНИЕ
14. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТИ КОНТРАКТА
15. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ПРОВЕРКА
16. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ
17. УСТУПКА
18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
19. ОТСУТСТВИЕ ПАРТНЕРСТВА
20. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
21. ОПЛАТА СУБПОДРЯДЧИКАМ
22. ОПЛАТА ПЕРСОНАЛА
23. ФОРС-МАЖОР
24. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
25. ЭТИКА И ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА
26. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«ПРЕИМУЩЕСТВО» означает любую финансовую или иную выгоду, выплаты, подарки, обещание или передачу чего-либо ценного.

«АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО» по отношению к СТОРОНЕ означает любое лицо, которое прямо или косвенно контролирует, контролируется или находится под общим контролем с той СТОРОНОЙ, во владении которой находится прямой или косвенный контроль:

i. большинства голосующих акций (как индивидуальных, так и в соответствии с соглашением акционеров / участников (в зависимости от обстоятельств));

ii. права управлять или побуждать к управлению руководством или принципами деятельности предприятия посредством осуществления прав голосования, заключения контракта, доверительного управления, или на иных основаниях; или

iii. права назначать или отстранять от должности большинство директоров акционерного общества,
а «АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА» означает любых двух или более из них.

«ДОПОЛНЕНИЕ» означает письменный документ, должным образом составленный уполномоченными представителями КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА в период времени после даты вступления КОНТРАКТА в силу, с помощью которого КОМПАНИЯ утверждает внесение изменений и дополнений в содержание КОНТРАКТА.

«ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» означает применимое антикоррупционное законодательство Республики Казахстан.

«БУХГАЛТЕРСКИЕ КНИГИ И ОТЧЁТНОСТЬ» – соответствующие бухгалтерские книги и отчётность СТОРОНЫ, включая, помимо прочего, учётные книги компании, выписки из банковских счетов, книги бухгалтерского учета и сопроводительные документы (в том числе, помимо прочего, счета-фактуры), как в печатной, так и в другой форме.

«ЕЖЕГОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ ПО СООТВЕТСТВИЮ» означает свидетельство соответствия, должным образом подписанное от имени ПОДРЯДЧИКА надлежащим образом уполномоченным директором или должностным лицом, принимающим непосредственное участие или осуществляющим надзор за исполнением ПОДРЯДЧИКОМ обязательств в соответствии с КОНТРАКТОМ и подтверждающий соответствие ПОДРЯДЧИКА в течение предыдущего календарного года заявлениям, гарантиям и обязательствам, изложенным в СТАТЬЕ 25 настоящего КОНТРАКТА. ПОДРЯДЧИК должен использовать форму «ЕЖЕГОДНОГО СЕРТИФИКАТА ПО СООТВЕТСТВИЮ», расположенную на веб-сайте КОМПАНИИ (*http://www.kpo.kz/ru/postavshchikam/politika-i-procedury-kpo.html*).

«СТАТЬЯ» означает статью данных ОБЩИХ УСЛОВИЙ, если не оговорено иное.

«ДАТА НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ» означает дату, указанную в Приложении E - Особые Условия.

«ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ В РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ» означает, по отношению к человеку, мужа или жену и любого другого члена семьи этого человека, включая (в числе прочих) его или её мать, отца, ребенка, брата, сестру, деда или внука (внучку), а также мужа или жену любого такого близкого родственника.

«КОНТРАКТОР» означает любую компанию или аффилированные компании, вместе или раздельно, которые вместе вступили в Окончательное Соглашение по Разделу Продукции подрядного участка Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения от 18 ноября 1997 г. В целях настоящего контракта КОНТРАКТОР также признается АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ КОМПАНИИ.

«ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ» означает агрегаты, инструменты, оборудование или другое имущество, право пользования и модификации которыми принадлежит КОМПАНИИ.

«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ» означает должностное лицо, ответственное за безопасность и своевременное предоставление товаров и (или) УСЛУГ по КОНТРАКТУ. Является официально назначенным представителем КОМПАНИИ по КОНТРАКТУ с

полномочиями осуществления действий от имени ив интересах КОМПАНИИ в отношении общего контроля и регулирования исполнения КОНТРАКТА.

«ГРУППА КОМПАНИИ» означает каждое из КОМПАНИИ и ее АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ и лиц, приглашенных КОМПАНИЕЙ, поставщиков, подрядчиков (кроме ПОДРЯДЧИКА), и их субподрядчиков и ПЕРСОНАЛА любого органа, упомянутого выше в этом определении, кроме ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА.

«ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА СТОИМОСТИ» означает общую совокупную сумму, которую не должен превышать ПОДРЯДЧИК без получения ДОПОЛНЕНИЯ, в котором оговаривается увеличение суммы стоимости КОНТРАКТА.

«ПОДРЯДЧИК» означает лицо или лица, фирму или компанию, названные в КОНТРАКТЕ и нанятые КОМПАНИЕЙ для выполнения УСЛУГ, определенных далее, и будут включать юридических представителей ПОДРЯДЧИКА и правопреемников. Во избежание сомнения, все ссылки на ПОДРЯДЧИКА включают работников, служащих и агентов ПОДРЯДЧИКА.

«ГРУППА ПОДРЯДЧИКА» означает:

1. ПОДРЯДЧИКА и любое из его АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, и
2. Компании, участвующие вместе с ПОДРЯДЧИКОМ в предоставлении УСЛУГ, и
3. Лиц, приглашенных ПОДРЯДЧИКОМ, субподрядчиков и поставщиков, и
4. Любого субподрядчика субподрядчиков ПОДРЯДЧИКА или любого другого из относящегося к данному КОНТРАКТУ субподрядчика,
5. Руководителей, работников и агентов любой организации, перечисленной выше в данном определении.

«ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА» будет означать людей, предоставляемых ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения УСЛУГ.

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН» означает любое правительство или любой департамент, подразделение министерства или другой правительственный орган содействия, или любую государственную или местную или прочую структуру, комиссию или орган, включая распорядительные органы, действующие от имени правительства, обладающие властью над СТОРОНОЙ, МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, УСЛУГАМИ или товарами.

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» означает все применяемые законы, статуты, установленные документы, постановления, правила, кодексы, директивы и другие письменные требования, издаваемые любым законно учрежденным органом управления, имеющим юрисдикцию, включая, но не ограничиваясь ведомственными органами и органами управления вне зависимости от расположения в или вне Республики Казахстан, если специально не оговорено иначе, и вне зависимости от того, были ли они в действии на момент ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ настоящего КОНТРАКТА.

«ФОРС-МАЖОРНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО» означает любое из обстоятельств, определенных в СТАТЬЯХ 23.2 и 23.3.

«ВОПРОСЫ» означает вопросы, являющиеся предметом настоящего КОНТРАКТА и вопросы, вытекающие из или связанные с настоящим КОНТРАКТОМ.

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» означает предложение, обещание или вручение чего-либо, прямо или косвенно, другому лицу (или согласие на это), а слова «предложили, Предложенный» имеют соответствующее толкование.

«ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ЛИЦА, ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ» означает:

i. все должностные лица - депутаты Парламента и маслихатов, а также судьи;
ii. все государственные служащие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе;
iii. лица, избранные в органы местного самоуправления;
iv. граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, а также в члены выборных органов местного самоуправления;
v. служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан;

vi. лица, исполняющие управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство; их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) принадлежит указанным дочерним организациям;

vii. служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств.

«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ)» означает АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ПОДРЯДЧИКА и владельцев, партнеров, акционеров, служащих, директоров, сотрудников и агентов, а также любых субподрядчиков или других лиц ПОДРЯДЧИКА и его АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ, действующих от имени ПОДРЯДЧИКА.

«ЗАПРОС» означает просьбу дать согласие получить или принять.

«СТОРОНА» означает КОМПАНИЮ или ПОДРЯДЧИКА, и выражение «СТОРОНЫ» будет пониматься соответственно.

«ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ» означает субподрядные организации ПОДРЯДЧИКА, консультантов, поставщиков, посредников и любых других лиц, оказывающих услуги или действующих от имени ПОДРЯДЧИКА, которые участвуют в решении ВОПРОСОВ.

«УСЛУГИ / РАБОТЫ» должны означать:

1. любые услуги/работы, выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ для КОМПАНИИ в соответствии с КОНТРАКТОМ; или/и
2. продажу оборудования, машин, материалов и/или поставки, осуществляемые ПОДРЯДЧИКОМ для КОМПАНИИ в соответствии с КОНТРАКТОМ; или/и
3. аренда или лизинг любого оборудования, машин или материалов, осуществляемые ПОДРЯДЧИКОМ для КОМПАНИИ в соответствии с КОНТРАКТОМ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ означает место, где будут выполняться УСЛУГИ.

«НАЛОГИ» означают любой налог, национальный или местный, взимаемый в связи с исполнением данного КОНТРАКТА, до или после ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ, любым органом, имеющим право удерживать налоги, будь то в Республике Казахстан или где-то еще, включая, но не ограничиваясь следующим: налог на прибыль, налог на сверхприбыль, подоходный налог у источника выплаты, подоходный налог (по отношению к физическому или юридическому лицу), налог на добавленную стоимость, налог на прирост стоимости капитала, пошлины, включая все таможенные пошлины и сборы и все налоги и пошлины на импорт и экспорт, тарифы, налог на транспорт, автомобильный налог, налог с продаж или другой налог на стоимость или потребление, гербовый сбор, налог на акционерный капитал, налог на обмен иностранной валюты, комиссионные сборы и пошлины, налоги или контрибуции на общественную охрану труда, налог, взимаемый с заработной платы и взнос в фонд социального страхования и налог на занятость, налоги или пошлины на регистрацию, налоги или платы на охрану окружающей среды, любые сборы, фиксированная плата за аренду или любой другой налог на аренду или недвижимость, включая налог на аренду земли, налог на земельную собственность и выплаты компенсации за использование земли, пошлины, начисления, сборы или обязательные отчисления, пени, штраф или процент за несвоевременную оплату.

«КАЗАХСТАНСКИЙ НДС» означает налог на добавленную стоимость, применимый к стоимости товаров, работ и услуг по данному КОНТРАКТУ и подлежащий уплате в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ Республики Казахстан.

«АУДИТОР» означает бухгалтера или международно признанную независимую бухгалтерскую фирму либо других советников КОМПАНИИ.

«УТВЕРЖДЕНО» и «УТВЕРЖДЕНИЕ» означают утвержденное одобрение в письменном виде КОМПАНИЕЙ.

«ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ» означает дату заключения настоящего КОНТРАКТА, как определено в СОГЛАШЕНИИ.

2. СУБПОДРЯД

2.1 ПОДРЯДЧИК не должен заключать соглашения субпоряда или передавать права по нему на все или часть УСЛУГ без предварительного письменного УТВЕРЖДЕНИЯ КОМПАНИИ, и если такое УТВЕРЖДЕНИЕ получено, ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что сроки любого субподрядного соглашения должны соответствовать настоящему КОНТРАКТУ и быть существенно схожими с ними.

2.2 Использование ПОДРЯДЧИКОМ субподрядчиков не освобождает ПОДРЯДЧИКА от какой-либо ответственности или обязательства по настоящему КОНТРАКТУ.

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСЛУГАМ

3.1 УСЛУГИ, предоставляемые по настоящему КОНТРАКТУ должны:

А) выполняться в соответствии с признанными высокими стандартами качества работ.

Б) осуществляться с должной быстротой и в пределах времени, указанного в КОНТРАКТЕ, если такое время не определено, то в пределах разумного времени.

В) соответствовать всем законам и правилам применяемым к УСЛУГАМ.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ

УСЛУГИ будут считаться выполненными, когда КОМПАНИЯ подтвердит, что УСЛУГИ выполнены в соответствии с КОНТРАКТОМ.

5. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 ПОДРЯДЧИК настоящим гарантирует, что:

5.1.1 УСЛУГИ будут выполнены качественно и на высоком уровне в соответствии со всеми применимыми отраслевыми стандартами, без дефектов, недостатков или упущений любого рода;

5.1.2 Все ресурсы, включая любое оборудование ПОДРЯДЧИКА, будут надлежащего качества, без дефектов, пригодны для целей и использования, для которых они предназначены или используются, и отвечают соответствующим требованиям, изложенным в Приложении В;

5.1.3 УСЛУГИ должны соответствовать требованиям КОНТРАКТА; и

5.1.4 УСЛУГИ будут соответствовать и удовлетворять всем требованиям ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

6. РИСК И СОБСТВЕННОСТЬ НА ТОВАРЫ – НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

7.1 ПОДРЯДЧИК заплатит и гарантирует, что ГРУППА ПОДРЯДЧИКА заплатит все НАЛОГИ в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, прямо или косвенно связанные с данным КОНТРАКТОМ.

7.2 ПОДРЯДЧИК будет нести ответственность за все применяемые НАЛОГИ.

7.3 КОМПАНИЯ должна удерживать с любой оплаты ПОДРЯДЧИКУ суммы, являющиеся любыми НАЛОГАМИ, которые КОМПАНИЯ обязана удерживать в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. КОМПАНИЯ должна оплатить такие НАЛОГИ соответствующему государственному органу в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. По получении письменного запроса от ПОДРЯДЧИКА КОМПАНИЯ представит ПОДРЯДЧИКУ информацию как доказательство такого расчета в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

7.4 В случае, если:

1. КАЗАХСТАНСКИЙ НДС применяется к стоимости товаров, работ, услуг по данному КОНТРАКТУ в соответствии с ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ Республики Казахстан; и

2. ПОДРЯДЧИК сможет заверить КОМПАНИЮ, что ПОДРЯДЧИК должным образом зарегистрирован в Республике Казахстан с целью уплаты КАЗАХСТАНСКОГО НДС и/или правильно ведет бухгалтерский учет КАЗАХСТАНСКОГО НДС,

то правильная сумма КАЗАХСТАНСКОГО НДС должна быть показана отдельным пунктом на счете установленной формы и общая сумма, надлежащая к оплате по данному КОНТРАКТУ, должна включать КАЗАХСТАНСКИЙ НДС. Во избежание сомнения, расценки и цены по данному КОНТРАКТУ не включают КАЗАХСТАНСКИЙ НДС.

8. РЕМОНТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ

8.1 В случае, если ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ должно быть модифицировано, переоборудовано или отремонтировано ПОДРЯДЧИКОМ либо если ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ находится на хранении или использовании у ПОДРЯДЧИКА, он не приобретает право собственности на данное ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ. Риск потери, кражи, ущерба или поломки по любой причине будет оставаться у ПОДРЯДЧИКА, пока ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ находится под контролем ПОДРЯДЧИКА и в его владении.

8.2 ПОДРЯДЧИК точно идентифицирует и укажет на ОБОРУДОВАНИИ КОМПАНИИ «имущество Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» либо сделает это таким образом, как может потребовать КОМПАНИЯ и будет хранить, охранять и обслуживать должным образом и в должном состоянии; не перевозить без специального на то указания КОМПАНИИ; не маркировать, кроме случаев когда это требуется по закону; не должен объявлять себя собственником ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ; должен незамедлительно уведомить КОМПАНИЮ о любом ущербе причиненном ОБОРУДОВАНИЮ КОМПАНИИ; должен вести учет ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ в соответствии с применяемыми правилами.

8.3 Ущерб или потеря ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ, происходящие из-за плохого производства или несоблюдения ПОДРЯДЧИКОМ условий СТАТЬИ 8.2, будут возмещаться за счет ПОДРЯДЧИКА либо самим ПОДРЯДЧИКОМ, либо если КОМПАНИЯ проинструктирует иначе, путем замены утраченного или поврежденного ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ на оборудование по крайней мере такого же качества.

8.4 ПОДРЯДЧИК не должен распоряжаться ОБОРУДОВАНИЕМ КОМПАНИИ, отдавать его в залог, передавать его какой-либо третьей стороне, а также любые авансовые платежи КОМПАНИИ не будут никоим образом передаваться в залог.

9. ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОПЛАТА

9.1 КОМПАНИЯ должна оплатить ПОДРЯДЧИКУ выполненные УСЛУГИ. Если КОНТРАКТ не определяет иначе, в стоимость УСЛУГ включена стоимость МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА и ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, предоставленные в соответствии с настоящим КОНТРАКТОМ.

9.2 В любом случае, оплата ПОДРЯДЧИКУ производимая КОМПАНИЕЙ будет осуществлятся исключительно в стране, где ПОДРЯДЧИК зарегистрирован как юридическое лицо, или по МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

9.3 ПОДРЯДЧИК должен выписать счет по окончании каждого календарного месяца, но не позднее 15 календарных дней после даты совершения оборота по реализации. Счет, выставленный в ВАЛЮТЕ ПО КОНТРАКТУ, должен быть направлен незамедлительно после его выписки в адрес КОМПАНИИ, указанный в Приложении Е – «Особые условия» или другой адрес, который должен быть сообщен ПОДРЯДЧИКУ. Счета должны представляться в виде одного оригинала и трех его копий (четко помеченных - «КОПИЯ») по форме, требуемой КОМПАНИЕЙ, с приложением всех необходимых сертификатов и документов, какие может запросить КОМПАНИЯ, включая, но, не ограничиваясь утверждением счета УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ. ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что все связанные с оказанием услуг соответствующие накладные на доставку / возврат, должным образом заполненные, прилагаются к каждому счету. ПОДРЯДЧИК сделает все возможное для предоставления счетов в срок.

9.4 В течение 30 календарных дней после получения ежемесячного Счета по указанному адресу,КОМПАНИЯ оплатит или будет вызвана к оплате в соответствии с любыми применяемыми операциями, Счет ПОДРЯДЧИКА посредством банковского перевода на назначенный банковский счет ПОДРЯДЧИКА (если иначе не оговорено здесь) с учетом применяемых финансовых операций.

9.5 Если КОМПАНИЯ оспаривает правильность какого-либо Счета в целом или частично, КОМПАНИЯ должна сразу же уведомить ПОДРЯДЧИКА об этом и оплатить только бесспорную часть суммы. КОМПАНИЯ и ПОДРЯДЧИК постараются согласовать и исправить любую оспариваемую часть. Подтверждение Счета УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ не лишает КОМПАНИЮ права на оспаривание такого Счета.

9.6 КОМПАНИЯ может удержать из оплаты ПОДРЯДЧИКУ любую сумму, причитающуюся к выплате КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИКОМ по какой-либо причине.

9.7 Любые платежи, произведенные КОМПАНИЕЙ, включая оплату окончательного Счета по настоящему КОНТРАКТУ, не лишают КОМПАНИЮ права требования или права взыскания сумм по такому требованию, по каким бы основаниям не возникли права требования. Независимо от вышеуказанного, КОМПАНИЯ может требовать возмещения любых сумм, оплаченных ПОДРЯДЧИКУ по ошибке.

9.8 Все документы, представляемые в подтверждение УСЛУГ и МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА, должны быть оформлены ПОДРЯДЧИКОМ по форме и в соответствии с процедурами, требуемыми КОМПАНИЕЙ.

9.9 Номер КОНТРАКТА должен быть указан на каждом представляемом документе, Счете или любой другой корреспонденции. Счета не должны выставляться более чем за один КОНТРАКТ, по каждому КОНТРАКТУ должны оплачиваться отдельные счета. Любые транспортные расходы, в том случае, если КОМПАНИЯ должна их оплатить в соответствии с КОНТРАКТОМ, должны подтверждаться счетами транспортной компании, использованной ПОДРЯДЧИКОМ.

9.10 В соответствии с политикой КОМПАНИИ счета оплачиваются путем банковского перевода. Для осуществления банковского перевода ПОДРЯДЧИК должен указать на всех счетах свой полный почтовый адрес, адрес банка и банковские реквизиты. КОМПАНИЯ сохраняет за собой право время от времени изменять политику по процедуре оплаты. В случае если такая политика изменена, КОМПАНИЯ уведомит подрядчикА о таком изменении.

9.11 ПОДРЯДЧИК обязуется удовлетворять все претензии, предъявленные к МАТЕРИАЛАМ ПОДРЯДЧИКА, поставкам, ПЕРСОНАЛУ ПОДРЯДЧИКА и УСЛУГАМ, предоставляемым им по настоящему КОНТРАКТУ, и обязуется не обременять залогом и не допускать применения права удержания по отношению к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, или любой скважине, или иному имуществу любого члена ГРУППЫ КОМПАНИИ, любой третьей стороны или любого члена ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА.

9.12 КОМПАНИЯ имеет право на удержание из выплат ПОДРЯДЧИКУ разумных сумм, необходимых для удовлетворения возможных претензий с правом залогового удержания или без таковых, которые могут быть предъявлены третьими сторонами к любому члену ГРУППЫ КОМПАНИИ или любой третьей стороны или к любому члену ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, или претензий третьих лиц на имущество указанных лиц, возникающих в результате исполнения настоящего КОНТРАКТА, и КОМПАНИЯ имеет право произвести разумное урегулирование таких претензий.

10. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

А) Личный ущерб, Смерть или Имущественный ущерб, понесенные ПОДРЯДЧИКОМ.
КОМПАНИЯ не несет ответственности перед ПОДРЯДЧИКОМ в отношении ущерба, потерь и повреждений любой собственности ПОДРЯДЧИКА, независимо от того, являлась ли КОМПАНИЯ или третья сторона причиной такого ущерба, потери или повреждения.

ПОДРЯДЧИК должен возмещать убытки и за свой счет ограждать КОМПАНИЮ от любых исков и обязательств по ним, вытекающих из или являющихся результатом ущерба, потери или повреждения любой собственности ПОДРЯДЧИКА, произошедшие в результате предоставления УСЛУГ.

КОМПАНИЯ не несет ответственности перед ПОДРЯДЧИКОМ в отношении личного ущерба или смерти ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, независимо от того, являлась ли КОМПАНИЯ или третья сторона причиной такого личного ущерба или смерти упомянутого персонала.

ПОДРЯДЧИК должен возмещать убытки и за свой счет ограждать КОМПАНИЮ от любых исков и обязательств по ним, вытекающие из или являющиеся результатом личного ущерба или смерти ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, работника, агента, субподрядчика, служащего или человека, так или иначе связанного с КОНТРАКТОМ.

Б) Личный ущерб, Смерть, или Повреждение имущества, понесенные КОМПАНИЕЙ.
ПОДРЯДЧИК не несет ответственности перед КОМПАНИЕЙ в отношении ущерба, потерь и повреждений любого имущества КОМПАНИИ, независимо от того, являлся ли ПОДРЯДЧИК или третья сторона причиной такого ущерба, потери или повреждения.

КОМПАНИЯ должна возмещать убытки и предотвращать ПОДРЯДЧИКА от и против вреда и защищать за свой счет по всем требования, обязательства и основания иска, вытекающие из или являющиеся результатом ущерба, потери или повреждения любого имущества КОМПАНИИ если они произошли в результате предоставления УСЛУГ.

ПОДРЯДЧИК не несет ответственности перед КОМПАНИЕЙ в отношении личного ущерба или смерти персонала КОМПАНИИ, независимо от того, являлся ли ПОДРЯДЧИК или третья сторона причиной такого личного ущерба или смерти.
КОМПАНИЯ должна возмещать убытки и за свой счет ограждать ПОДРЯДЧИКА от любых исков и обязательств по ним, вытекающие из или являющиеся результатом личного ущерба или смерти персонала КОМПАНИИ.

В) Потери, Повреждения, Личный ущерб или Смерть, понесенные третьей стороной.
ПОДРЯДЧИК И КОМПАНИЯ принимают на себя соответственную юридическую ответственность за случаи, вытекающие из, либо иным образом связанные с предоставлением УСЛУГ, которые явились причиной потери, повреждения , ущерба или смерти, понесенных третьей стороной.

Г) Применение СТАТЬИ «Освобождение от Ответственности»
Освобождение от ответственности, установленное выше, применяется к любым потерям, ущербу, повреждениям, личному ущербу или смерти, какова бы ни была причина или причины, включая халатность (но исключая небрежность или преднамеренный проступок) ответственной стороны (ее служащих, персонала, агентов или субподрядчиков).

11. СТРАХОВАНИЕ
СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ

11.1 Не ограничивая ПОДРЯДЧИКА в обязательствах, предусмотренных настоящим КОНТРАКТОМ или ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, на протяжении всего срока действия КОНТРАКТА ПОДРЯДЧИК должен осуществить страхование или обеспечить осуществление страхования через признанных страховщиков, приемлемых для КОМПАНИИ, и, как минимум, оплатить следующие виды страхования:

а) Страхование ответственности работодателя и, где того требует ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО или по каждому трудовому договору, страхование пособия по нетрудоспособности, покрывающее ущерб здоровью личности или смерть работников ПОДРЯДЧИКА, привлеченных для выполнения настоящего КОНТРАКТА, должны в совокупности обеспечиваться минимальной страховой суммой в размере трёх миллионов (3 000 000) долларов США, или в размере, предусмотренном ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется больше, включая расширенное страхование (при необходимости) за каждый случай. Данное страховое покрытие должно применяться в случае зарубежных поездок ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА, даже если транспорт предоставляется КОМПАНИЕЙ. Такое страхование должно содержать такие условия, при которых страховые претензии, предъявляемые работниками ПОДРЯДЧИКА к ГРУППЕ КОМПАНИИ, рассматривались как страховые претензии к ПОДРЯДЧИКУ и возмещались по такой страховке;

б) Общее страхование гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в случае любого происшествия или серию происшествий, покрывающее работы ПОДРЯДЧИКА по КОНТРАКТУ, со страховой суммой не менее 1 000 000 (одного миллиона) долларов США за каждый случай;

в) Договор страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами и пассажирами и другое автомобильное страхование со страховой суммой не менее трёх миллионов (3 000 000) долларов США или в размере, предусмотренном ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, в зависимости от того, какая из этих сумм окажется больше, за каждый случай;

г) { в случае использования ПОДРЯДЧИКОМ судна или баржи на протяжении срока действия КОНТРАКТА} Страхование корпуса судна, машин и оборудования судна, включая страхование рисков, связанных с войной и, в случаях, не предусмотренных настоящей статьёй, страхование ответственности на случай столкновения в отношении

всех судов и плавучих средств, собственных, арендованных или нанятых ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА для выполнения КОНТРАКТА, при наличии таковых, со страховой суммой не менее, чем полная стоимость всех судов или плавучих средств, собственных, арендованных или нанятых ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА;

д) { в случае использования ПОДРЯДЧИКОМ судна или баржи на протяжении срока действия КОНТРАКТА } Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта , включая удаление мусора и обломков кораблекрушения, удаление загрязнения нефтепродуктами в отношении всех судов и плавучих средств, собственных, арендованных или нанятых ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА, при наличии таковых, для выполнения РАБОТ/УСЛУГ со страховой суммой не менее двухсот пятидесяти миллионов (250 000 000) долларов США, за каждый случай;

е) { в случае использования ПОДРЯДЧИКОМ воздушного судна на протяжении срока действия КОНТРАКТА } Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушных средств в случае, если ГРУППА ПОДРЯДЧИКА предоставляет или использует воздушное судно, покрывающее все случаи предположительного использования воздушных судов, в связи с выполнением настоящего КОНТРАКТА со страховой суммой не менее пятидесяти миллионов (50 000 000) долларов США за каждый случай;

ж) Страхование всех рисков, покрывающее полную восстановительную стоимость имущества ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ, используемое ГРУППОЙ ПОДРЯДЧИКА для выполнения РАБОТ/УСЛУГ, но не включенных в или составляющих часть ОБЪЕКТА;

з) Любые другие виды страхования, если таковые имеются, по требованию КОМПАНИИ и/или в соответствии с ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

11.2 Страховые полисы, изложенные в настоящей статье, не могут быть отменены или существенно изменены на протяжении всего срока действия КОНТРАКТА без направления предварительного письменного уведомления в КОМПАНИЮ за тридцать (30) дней, и только при условии обеспечения страхового покрытия, требуемого настоящим КОНТРАКТОМ.

11.3 Страховые полисы и страховые суммы, указанные в настоящей статье, являются минимальным требованием и не являются лимитами ответственности, не должны истолковываться как возложение каких-либо обязательств на КОМПАНИЮ в отношении любой суммы сверх суммы, установленной или ограничивающей обязательство ПОДРЯДЧИКА по настоящему КОНТРАКТУ, за исключением отдельно оговоренных в КОНТРАКТЕ случаев. Любые франшизы, применяемые к покрытию по любому из страховых полисов, указанных в настоящей статье, покрываются за счет ПОДРЯДЧИКА в случае страховой претензии. ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно по запросу КОМПАНИИ предоставить данные по суммам всех вышеупомянутых франшиз.

11.4 Любые страховые полисы, которые ГРУППА ПОДРЯДЧИКА обеспечит согласно данной статье, должны содержать положения об отказе от права суброгации соответствующих страховщиков по отношению к любому члену ГРУППЫ КОМПАНИИ или их соответствующих страховщиков. Кроме того, любой страховой полис, обеспечиваемый в соответствии с условиями данной статьи, должен указывать КОМПАНИЮ в качестве дополнительного застрахованного лица.

11.5 В течение десяти (10) дней после подписания КОНТРАКТА (или даты внесения изменений в любой страховой полис), ПОДРЯДЧИК должен предоставить КОМПАНИИ страховой сертификат(ы), подтверждённый страховщиками, свидетельствующий о том, что все виды страхования, требуемые от ПОДРЯДЧИКА, находятся в силе и полностью отвечают требованиям настоящей статьи 10, и такой сертификат должен:

а) отражать дату вступления в силу и срок действия всех полисов;

б) содержать лимиты ответственности и (франшизы);

в) гарантировать, что страховка не может быть отменена или существенно изменена в течение срока действия данного КОНТРАКТА без предварительного 30-ти дневного уведомления в письменной форме;

г) содержать пометку о том, что все дополнения, требуемые в данной статье, прилагаются к соответствующим полисам;

д) подтверждать, что КОМПАНИЯ является дополнительным застрахованным лицом по страховому полису и имеется оговорка об отказе от прав суброгации в пользу ГРУППЫ КОМПАНИИ.

Факт предоставления страховых свидетельств не может быть истолкован таким образом, что КОМПАНИЯ принимает на себя всю ответственность за правильность полисов, к которым относятся данные свидетельства, и/или что ПОДРЯДЧИК выполнил все свои обязательства, предусмотренные данным КОНТРАКТОМ.

ПОДРЯДЧИК настоящим признает, что наличие вышеупомянутых видов страхования, и, в частности, страховые суммы ни в коем случае не ограничивают ответственность и обязанности ПОДРЯДЧИКА, предусмотренные данным КОНТРАКТОМ.

11.6 Несоблюдение настоящей статьи никоим образом не освобождает ПОДРЯДЧИКА от любых обязательств по КОНТРАКТУ. В случае, если ответственность за утерю или повреждение отрицается андеррайтером ПОДРЯДЧИКА по какой-либо причине или, если ПОДРЯДЧИК не обеспечивает какой-либо вид страхования, предусмотренный данной статьей, ПОДРЯДЧИК должен нести ответственность, защищать и ограждать ГРУППУ КОМПАНИИ от и против любых и всех расходов, подлежащих возмещению в результате происшествия, явившихся следствием или возникших в результате такого несоблюдения. Кроме того, если ПОДРЯДЧИК не обеспечит страховое покрытие, предусмотренное настоящей статьей, КОМПАНИЯ сохраняет за собой право либо прекратить настоящий КОНТРАКТ, либо приобрести требуемое страховое покрытие за счет ПОДРЯДЧИКА, всегда при условии, что обязательства ПОДРЯДЧИКА, определенные данным КОНТРАКТОМ, останутся неизменными.

11.7 ПОДРЯДЧИК обяжет любое юридическое лицо, привлекаемое ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения КОНТРАКТА, заключать договора страхования всех видов и на суммы, предусмотренные настоящей статьей или ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ применительно к деятельности такого лица. По запросу КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК предоставит КОМПАНИИ все страховые полисы, подтверждающие страхование каждого члена ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА.

11.8 Страховые полисы, которые члены ГРУППЫ ПОДРЯДЧИКА должны обеспечить по настоящему КОНТРАКТУ или ПРИМЕНИМОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, всегда должны рассматриваться как основное страхование без какого-либо права на получение доли компенсации по любому договору страхования, оформленному КОМПАНИЕЙ.

12. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ

12.1. Право выбора КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ по собственному усмотрению имеет право приостановить полное или частичное выполнение УСЛУГ по данному КОНТРАКТУ в любое время и на любой период времени:

(a) Без основания после пятнадцати (15) дней со дня письменного уведомления ПОДРЯДЧИКА, или

(b) С основанием, при котором ПОДРЯДЧИК нарушил любое из условий данного КОНТРАКТА.

12.2. Оплата за приостановление без основания

В отношении любого периода приостановления без основания КОМПАНИЯ выплатит ПОДРЯДЧИКУ по соответствующим ЦЕНАМ, указанным в Приложении С за расходы, неизбежно понесенные ПОДРЯДЧИКОМ в течение срока приостановления и любых демобилизационных/повторно мобилизационных затрат, рассчитанных в соответствии с данным КОНТРАКТОМ за ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА демобилизованный или повторно мобилизованный при соответствующих обстоятельствах, вследствие письменных указаний КОМПАНИИ. Такие затраты не будут рассматриваться в целях определения СТОИМОСТИ КОНТРАКТА.

12.3. Затраты, убытки или ущерб, Исключение

За исключением случаев, прямо предусмотренных в части вышеуказанной СТАТЬИ 12.2, любые затраты, убытки или ущерб, понесенные ПОДРЯДЧИКОМ в течение любого периода приостановления несет ПОДРЯДЧИК.

12.4. Обязательства по снижению расходов, перераспределение персонала

ПОДРЯДЧИК постарается снизить свои расходы в течение любого периода приостановления, а также передислоцирует основной состав персонала, указанный и перечисленный в данном КОНТРАКТЕ только с предварительного письменного согласия КОМПАНИИ.

12.5. Внимание и защита

В течение любого периода времени приостановления, ПОДРЯДЧИК должен защищать, заботиться и предпринимать меры конфиденциальности в отношении УСЛУГ в соответствии с КОНТРАКТОМ.

12.6. Указания к возобновлению

После получения указаний от КОМПАНИИ о возобновлении выполнения приостановленных УСЛУГ, или их частичном возобновлении, ПОДРЯДЧИК незамедлительно возобновит их выполнение.

12.7. Неподразумеваемое приостановление

Осуществление КОМПАНИЕЙ любого из своих обязательств в сроки, определенные в положении, или осуществление КОМПАНИЕЙ своих прав в соответствии с КОНТРАКТОМ, без ущерба права КОМПАНИИ потребовать изменения положений и ни в коем случае не будет истолковано как указание или подразумеваемое указание приостановить выполнение УСЛУГ или части УСЛУГ в соответствии с КОНТРАКТОМ.

13. РАСТОРЖЕНИЕ

13.1 В случае если ПОДРЯДЧИК нарушает какие-либо условия КОНТРАКТА, то без ущерба к каким-либо правам и средствам защиты СТОРОН согласно КОНТРАКТУ или законодательству КОМПАНИЯ может представить ПОДРЯДЧИКУ уведомление с требованием исправить такое нарушение в течение двух дней, и если такое нарушение не исправлено в течение такого срока, КОМПАНИЯ может расторгнуть настоящий КОНТРАКТ или прекратить действие какой-либо его части. В случае расторжения КОНТРАКТА по данной СТАТЬЕ 13.1, КОМПАНИЯ может удержать из любой суммы, причитающейся ПОДРЯДЧИКУ по КОНТРАКТУ, сумму, равную любой претензии, возникшей вследствие такого нарушения и которую КОМПАНИЯ может выставить ПОДРЯДЧИКУ.

13.2 В дополнение к этому, КОМПАНИЯ может, по своему усмотрению, расторгнуть настоящий КОНТРАКТ или прекратить действие какой-либо его части в любое время, предоставив за (15) пятнадцать дней до этого письменное уведомление ПОДРЯДЧИКУ. В случае расторжения КОНТРАКТА по данной СТАТЬЕ 13.2 КОМПАНИЯ должна, согласно другим условиям КОНТРАКТА, заплатить ПОДРЯДЧИКУ за все УСЛУГИ, предоставленные в соответствии с КОНТРАКТОМ до момента расторжения.

13.3 По получении уведомления о расторжении КОНТРАКТА, ПОДРЯДЧИК должен немедленно возвратить КОМПАНИИ все ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ, которое находится во владении ПОДРЯДЧИКА.

13.4 В случае если ПОДРЯДЧИК несет ответственность за предоставление различных видов УСЛУГ по настоящемму КОНТРАКТУ, КОМПАНИЯ может прекратить предоставление одного или нескольких видов УСЛУГ, что никоим образом не повлияет на предоставление других видов УСЛУГ.

14. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТИ КОНТРАКТА

Если какая-либо часть условий КОНТРАКТА, не являющаяся существенной, признается неправомерной или неосуществимой, это не повлияет на действительность и исполнение других условий КОНТРАКТА.

15. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ПРОВЕРКА

ПОДРЯДЧИК должен достоверно и точно вести БУХГАЛТЕРСКИЕ КНИГИ И ОТЧЁТНОСТЬ, относящиеся к выполнению им данного КОНТРАКТА, а также всех промежуточных действий, связанных с ним. ПОДРЯДЧИК должен сохранять все БУХГАЛТЕРСКИЕ КНИГИ И ОТЧЁТНОСТЬ по данному КОНТРАКТУ в течение не менее пяти лет или более длительного периода времени после прекращения данного КОНТРАКТА, если это предусмотрено ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

ПОДРЯДЧИК гарантирует полноту и правильность БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ОТЧЁТНОСТИ, представляемые любому ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОРГАНУ, а также гарантирует соответствие между финансовыми и другими БУХГАЛТЕРСКИМИ КНИГАМИ И ОТЧЁТНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКА и КОМПАНИИ, касающиеся НАЛОГОВ и представляемые любому ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОРГАНУ. По запросу КОМПАНИИ ПОДРЯДЧИК предоставит данные БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ И ОТЧЁТНОСТИ, подтверждающие исполнение им обязательств по НАЛОГАМ по данному КОНТРАКТУ, в случае проведения проверок, в том числе по возврату НДС, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ в отношении КОМПАНИИ.

ПОДРЯДЧИК и КОМПАНИЯ производят ежеквартальную сверку взаиморасчетов по налоговому и бухгалтерскому учету по запросу КОМПАНИИ. ПОДРЯДЧИК окажет КОМПАНИИ необходимую помощь во время проведения проверок, касающихся НАЛОГОВ, в том числе по возврату НДС, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ в отношении КОМПАНИИ для того, чтобы оградить КОМПАНИЮ от начисления НАЛОГОВ, штрафов и пени в результате отказа ПОДРЯДЧИКА от оказания такой помощи.

16. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ

16.1 КОМПАНИЯ настоящим назначает УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ (УПК), уполномоченного осуществлять действия по всем ВОПРОСАМ, относящимся к настоящему КОНТРАКТУ.

16.1.1 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ (УПК)

Должность: Менеджер по социальным проектам

Телефон: +7 705 939 4420; +7 701 008 4420

16.1.2 Лицо, которому делегированы полномочия УПК (при наличии)

Должность:

Телефон:

16.2 КОМПАНИЯ может в любое время и исключительно по собственному усмотрению заменить УПК или лицо, которому делегированы полномочия УПК, уведомив в этом ПОДРЯДЧИКА в письменном виде.

17. УСТУПКА

ПОДРЯДЧИКУ не разрешается уступать права и обязанности по настоящему КОНТРАКТУ, полностью или частично, любой третьей стороне, без предварительного письменного УТВЕРЖДЕНИЯ КОМПАНИИ.
КОМПАНИЯ может без согласия ПОДРЯДЧИКА уступить все или часть своих прав и обязанностей по настоящему КОНТРАКТУ любому из своих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ.

18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ПОДРЯДЧИК и все АФФИЛИРОВАНЫЕ ЛИЦА ПОДРЯДЧИКА, директора, служащие, работники, агенты, субподрядчики должны хранить в секретности и не раскрывать без УТВЕРЖДЕНИЯ КОМПАНИИ любую информацию или данные, связанные с деятельностью КОМПАНИИ.

19. ОТСУТСТВИЕ ПАРТНЕРСТВА

Ничто в настоящем КОНТРАКТЕ не предусматривает создания любой стороной совместной деятельности по законам Казахстана, или партнерства любой формы согласно законодательства других государств.

20. **ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

При заключении и исполнении КОНТРАКТА, СТОРОНЫ руководствуются законодательством Республики Казахстан.

21. ОПЛАТА СУБПОДРЯДЧИКАМ

Если ПОДРЯДЧИК передает по субподряду часть услуг по настоящему КОНТРАКТУ, ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что его субподрядчик получит оплату за такие услуги в течение семи рабочих дней после получения ПОДРЯДЧИКОМ оплаты от КОМПАНИИ.

22. ОПЛАТА ПЕРСОНАЛА

ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что его персонал регулярно получает заработную плату. В любое время в течение настоящего КОНТРАКТА, КОМПАНИЯ может потребовать, чтобы ПОДРЯДЧИК подтвердил соблюдение данной СТАТЬИ 22.

23. ФОРС-МАЖОР

23.1 СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение одного или более обязательств по настоящему КОНТРАКТУ, если они явились прямым следствием возникновения ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

23.2 Для данного КОНТРАКТА фраза «ФОРС-МАЖОРНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО» означает любое из следующих обстоятельств:

1. возникновение которого пострадавшая СТОРОНА, применив соответствующие меры, не может предотвратить; и

2. продолжение которого пострадавшая СТОРОНА, применив соответствующие меры, не может остановить; и

3. последствия которого, относящиеся к исполнению КОНТРАКТА и после применения соответствующих мер, пострадавшая СТОРОНА не может предотвратить; и

4. возникновение и/или последствия которого пострадавшая СТОРОНА не могла предвидеть во время ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ КОНТРАКТА; и

5. которые попадают в одну или несколько из нижеуказанных категорий:

   i. стихийное бедствие;

   ii. экспроприация, конфискация, реквизиция или присвоение имущества, необходимого для выполнения УСЛУГ полностью или частично;

   iii. военные действия или агрессия вне зависимости от объявления войны или нет;

   iv. национальные забастовки или подобные национальные трудовые волнения;

   v. восстание, мятеж, саботаж или акт терроризма;

   vi. взрыв, пожар, наводнение, землетрясение, гроза, град, катастрофические погодные условия или другие природные бедствия; и

   vii. любые другие подобные случаи и/или происшествия.

23.3 Задержка доставки закупленного и/или арендованного оборудования или задержка прибытия любого ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА или субподрядчиков или задержка выполнения УСЛУГ ПОДРЯДЧИКОМ или неспособность любого субподрядчика нанять на работу достаточное

количество квалифицированного персонала, или неспособность предоставить необходимое или подходящее оборудование, не может рассматриваться как ФОРС–МАЖОРНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО.

23.4 При возникновении ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, пострадавшая СТОРОНА должна как можно скорее сообщить об этом другой СТОРОНЕ и предоставить другой СТОРОНЕ полную информацию о ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ и их примерные последствия, влияющие на исполнение пострадавшей СТОРОНОЙ обязательств по КОНТРАКТУ.

23.5 Действуя в духе взаимного доверия каждая СТОРОНА должна принимать разумные меры для уменьшения срока действия ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ и снижения негативных последствий, возникших в результате наступления ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

23.6 Каждая СТОРОНА должна иметь возможность самостоятельно возместить все издержки, расходы, потери и убытки, возникшие у нее в результате наступления ФОРС-МАЖОРНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

24. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все претензии, разногласия между СТОРОНАМИ настоящего КОНТРАКТА должны по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий, возникших по настоящему КОНТРАКТУ, споры будут передаваться для разрешения в специализированный межрайонный экономический суд Западно-Казахстанского областного суда. В в случае если данный суд не будет иметь компетенцию к рассмотрению споров, вытекающих из КОНТРАКТА, или суд в каком-либо виде прекратит свое существование, спор будет рассмотрен в другом суде, имеющем по закону компетенцию рассматривать споры, проистекающие из КОНТРАКТА на территории Западно-Казахстанской области.

25. ЭТИКА И ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА

25.1 Во всех вопросах, связанных с исполнением настоящего КОНТРАКТА, ПОДРЯДЧИК и его субподрядчики должны следовать самым высоким этическим стандартам (см. принципы, установленные в Кодексе Поведения КОМПАНИИ, доступном для просмотра на веб-сайте КОМПАНИИ (*http://kpo.kz/fileadmin/user_upload/Code_of_Conduct_2015_ru.pdf*), которые должны рассматриваться как минимальные этические стандарты, приемлемые КОМПАНИЕЙ), при этом ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства и соглашается:

(i) не выплачивать каких-либо комиссионных вознаграждений, гонораров и других выплат, а также дарить какие-либо подарки и осуществлять поощрения любого другого характера работников, служащих или руководящих лиц КОМПАНИИ или ее АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ;

(ii) не выплачивать каких-либо комиссионных вознаграждений, гонораров и других выплат, а также не дарить какие-либо подарки и не осуществлять поощрения любого другого характера государственных чиновников и служащих любого гражданства с целью оказания влияния на характер или исполнение настоящего КОНТРАКТА или любой другой деятельности КОМПАНИИ;

(iii) не заключать каких-либо деловых договоренностей с работниками, служащими и руководящими лицами КОМПАНИИ, которые могут привести к конфликту интересов между их частной финансовой деятельностью и их участием в ведении бизнеса КОМПАНИИ;

(iv) не принимать участия в какой-либо деятельности, которая может нанести ущерб исполнению КОНТРАКТА или интересам КОМПАНИИ в целом;

(v) соблюдать все законы, законодательные акты, указы, постановления, международные договоры и конвенции, применимые к Республике Казахстан, касающиеся норм деловой практики и недопущения мошенничества, коррупции и непорядочной деловой практики.

(vi) ознакомиться с Кодексом Поведения КОМПАНИИ *http://kpo.kz/fileadmin/user_upload/Code_of_Conduct_2015_ru.pdf*.

25.2 В случае совершения ПОДРЯДЧИКОМ, кем-либо из его работников или субподрядчиков действий, противоречащих положениям СТАТЬИ 25.1, КОМПАНИЯ может, исключительно по своему

усмотрению, и несмотря на положения СТАТЬИ 13 «РАСТОРЖЕНИЕ», незамедлительно расторгнуть КОНТРАКТ без выплаты какой-либо компенсации ПОДРЯДЧИКУ.

25.3 В случае если ПОДРЯДЧИК или его субподрядчик является международной компанией или АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ международной компании, то ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что он или его субподрядчик, привлеченный к оказанию УСЛУГ по данному КОНТРАКТУ, соглашается исполнять законы, требования, нормы и правила и прочие юридически обязательные меры в отношении взяток, коррупции, отмывания денег, мошенничества и подобных действий, которые применимы в отношении выполнения УСЛУГ, а также положения итальянского указа № 231 от 2001 г., Закона Великобритании «О взятках» от 2010 г., Закона США «Об иностранной коррупции» от 1977 г., с изменениями и дополнениями, а также подзаконных актов, принятых в соответствии с ними. В случае возникновения конфликта правовых норм, превалирующими являются самые обременительные положения.

25.4 ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что:

1) им, а также, по имеющимся у него сведениям, его ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ соблюдается ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО во всех ВОПРОСАХ, даже если нормы АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА не применяются строго в отношении ПОДРЯДЧИКА или его ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ввиду их юрисдикционного статуса, и ссылки в настоящей СТАТЬЕ 25 на АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО должны толковаться соответствующим образом. Остальные положения настоящей СТАТЬИ 25 не ограничивают общий смысл вышеизложенного;

2) им, а также, по имеющимся у него сведениям, его ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ не ПРЕДЛАГАЛОСЬ и не будет ПРЕДЛОЖЕНО ни в каких ВОПРОСАХ никаких ПРЕИМУЩЕСТВ какому-либо ЛИЦУ, УПОЛНОМОЧЕННОМУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ или ЛИЦУ, ПРИРАВНЕННОМУ К НИМ, в нарушение АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

3) им, а также, по имеющимся у него сведениям, его ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ не ПРЕДЛАГАЛОСЬ и не будет ПРЕДЛОЖЕНО ни в каких ВОПРОСАХ никаких ПРЕИМУЩЕСТВ какому-либо физическому или юридическому лицу в нарушение АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

4) ни он ни его ПРЕДСТАВИТЕЛИ не будут ТРЕБОВАТЬ прямо либо через другое физическое или юридическое лицо оказания каких-либо услуг, осуществления действия либо бездействия каким-либо другим физическим или юридическим лицом в отношении ВОПРОСОВ в нарушение АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;

5) ни он ни его ПРЕДСТАВИТЕЛИ не будут ТРЕБОВАТЬ, прямо или косвенно, какого либо ПРЕИМУЩЕСТВА по отношению к ВОПРОСАМ в нарушение АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;

6) им будет направляться в адрес КОМПАНИИ ЕЖЕГОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ ПО СООТВЕТСТВИЮ не позднее 31 января каждого календарного года в течение срока действия настоящего КОНТРАКТА.

7) ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что им и его АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ:

(i) ведутся точные и полные БУХГАЛТЕРСКИЕ КНИГИ и ОТЧЕТНОСТЬ и осуществляется внутренний контроль в объеме и качестве, соответствующим бухгалтерским принципам и правилам, предусмотренным международными стандартами финансовой отчетности, с тем, чтобы обеспечить возможность проведения аудита БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ и ОТЧЕТНОСТИ международно признанной независимой бухгалтерской фирмой с составлением безусловного аудиторского заключения; и не ведется скрытого учета или учета несуществующих расходов, не заносятся обязательства с неверной идентификацией их объекта, не используются поддельные документы;

(ii) будет оказано всякое рациональное содействие (в том числе, предоставление копий документации по требованию) для обеспечения возможности проведения аудита БУХГАЛТЕРСКИХ КНИГ и ОТЧЕТНОСТИ АУДИТОРОМ КОМПАНИИ в обычное рабочее время в главном офисе ПОДРЯДЧИКА, с целью подтверждения соответствия положениям настоящей СТАТЬИ 25;

(iii) будет предоставлен доступ АУДИТОРУ в разумных пределах к их имуществу, служащим, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, агентам и сотрудникам с целью проведения разумной инспекции и проверки хозяйственной деятельности ПОДРЯДЧИКА; а также

(iv) не ограничивая общий смысл вышеизложенного, ими будут приложены разумные усилия для обеспечения доступа АУДИТОРА к к какому-либо третьему лицу, его имуществу, работникам, БУХГАЛТЕРСКИМ КНИГАМ и ОТЧЕТНОСТИ в случае разумной необходимости в таком доступе для целей аудита. Во избежание неопределенности толкования, доступ включает предоставление копий соответствующих документов третьего лица, по необходимости.

8) ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что он и его ПРЕДСТАВИТЕЛИ прошли соответствующее обучение и информированы о своих обязательствах в отношении АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, имеют соответствующие политики и процедуры, касающиеся деловой этики и поведения, ведут учет, проводят расследования и принимают меры в случае предполагаемого нарушения АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

(i) ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что, по имеющимся у него сведениям, в случае наличия связей, с одной стороны (i) у него или его ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, либо (ii) у какого-либо лица, являющегося ЛИЦОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В РОДСТВЕННОЙ СВЯЗИ, относящегося к ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ, с ЛИЦОМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ или ЛИЦОМ, ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ, с другой стороны, и если такие связи могут повлиять, либо считаться могущими оказать влияние на исполнение обязательств ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему контракту или на исполнение ЛИЦОМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ или ЛИЦОМ, ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ своих обязанностей, то о факте наличия и характере связей было сообщено КОМПАНИИ в письменном виде до заключения настоящего КОНТРАКТА.

(ii) ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что им своевременно будут предприняты все меры, которые КОМПАНИЯ посчитает необходимыми и (или) разумными, во избежание приведения таких связей к конфликту интересов или нарушению АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

9) ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что, по имеющимся у него сведениям, ни он, ни кто-либо из его ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ или ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ:

(i) не находятся в списке юридических или физических лиц, лишенных права участия в тендерах или проектах, финансируемых Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития или каким-либо агентством, оказывающим многостороннюю или двустороннюю помощь;

(ii) никогда не были признаны виновными судом какой-либо юрисдикции в нарушении АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;

(iii) ни в его ни в их отношении никогда не проводилось и не проводится в настоящий момент расследования [и не привлечены к расследованию (в качестве свидетеля или подозреваемого)], не находятся под подозрением и не вовлечены в конфликт интересов, касающихся ВОПРОСОВ, что могло бы явиться нарушением АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

10) ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что если ему когда-либо станет известно об изменении подтвержденных им обстоятельств, указанных в СТАТЬЯХ 25.1 и 25.4, он немедленно сообщит об этом КОМПАНИИ в письменном виде и своевременно предпримет все меры, которые КОМПАНИЯ посчитает необходимыми и (или) разумными, для сведения к минимуму неблагоприятного влияния на репутацию КОМПАНИИ или на настоящий КОНТРАКТ.

11) ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что, по письменному требованию КОМПАНИИ, им своевременно будет:

(i) предоставлена любая информация, которая может потребоваться КОМПАНИИ в разумных пределах, необходимая для осуществления контроля исполнения им заверений и гарантий, представленных в СТАТЬЕ 25.4.10;

(ii) предоставлена, при наличии, документация, свидетельствующая о таком исполнении;

(iii) оказано содействие при аудите, инспекции или проверке, проводимым КОМПАНИЕЙ или по ее поручению, и потребовано то же от ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ, включая, среди прочего, аудит, инспекцию и проверку, проводимые государственными органами или по их поручению.

12) Без ограничения каких-либо иных средств правовой защиты, прямо оговоренных в настоящем КОНТРАКТЕ, и каких-либо прав или средств правовой защиты, предусмотренных законом или нормами права справедливости, в случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ СТАТЬИ 25, КОМПАНИЯ имеет право принимать любые меры, которые посчитает необходимым, в том числе немедленно расторгнуть настоящий КОНТРАКТ, при этом не неся ответственности за выплату какой-либо компенсации ПОДРЯДЧИКУ за потерю прибылей, утрату репутации, утрату и убытки любого другого характера, возникшие в результате расторжения по данной СТАТЬЕ 25.4.12.

13) В случае расторжения настоящего КОНТРАКТА согласно СТАТЬЕ 25.4.12, КОМПАНИЯ не будет иметь обязательств по выплате каких-либо сумм, подлежащих либо могущих подлежать оплате в соответствии с условиями настоящего КОНТРАКТА, если в результате этого возникнет нарушение закона или норм, подлежащих соблюдению КОМПАНИЕЙ.

25.5 ПОДРЯДЧИК ограждает КОМПАНИЮ и ее АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА от любых и всех претензий, убытков, ответственности, потерь, штрафов, выплат вознаграждений, затрат и расходов, вытекающих из или связанных с нарушением положений настоящей СТАТЬИ 25.

25.6 Права и обязанности, указанные в СТАТЬЕ 25 и, в частности, в СТАТЬЕ 25.8, остаются в силе после расторжения или истечения срока действия настоящего КОНТРАКТА.

25.7 ПОДРЯДЧИК потребует от своих ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ действовать в соответствии с требованиями настоящей СТАТЬИ 25 и АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

25.8 ПОДРЯДЧИК реализует программу проведения регулярных оценок своих ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ с целью проверки выполнения ими обязательств согласно указанному в СТАТЬЕ 25.4.8 выше, а также оставляет за собой право на проведение независимой аудиторской проверки их соответствия.

25.9 ПОДРЯДЧИК обеспечит включение положений не менее обременительных, чем предусмотренные в СТАТЬЕ 25, во всю тендерную документацию, направленную ПОСТАВЩИКАМ УСЛУГ, и заключаемые с ними договоры.

26. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ составляет полную и окончательную договоренность СТОРОН и никакие другие сроки и условия не будут применяться к КОНТРАКТУ, если не согласованы СТОРОНАМИ в письменной форме.
Никакие дополнения или изменения к КОНТРАКТУ не будут считаться действительными, пока не будут представлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями СТОРОН.

ПРИЛОЖЕНИЕ B

ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПРИЛОЖЕНИЕ B - ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ПОДРЯДЧИК должен предоставить КОМПАНИИ УСЛУГИ по реконструкции путепровода через железную дорогу и покрытий подходов в районе «Нефтебаза» в г. Уральск, ЗКО в соответствии с чертежами и проектно-сметной документацией.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Исходные данные

Объект строительства находится в г. Уральск Западно-Казахстанской области по ул. Академика Тайманова (бывшая Есенжанова) в границах от пересечения с улицей Әлия Молдағұлова до пересечения с улицей Мұнайшылар в районе «Нефтебаза».
Путепровод расположен на улице Академика Тайманова (бывшая ул. Есенжанова) в г. Уральск в западной горловине путевого развития станции Уральск. Железная дорога Саратов-Илецк разделяет на 2 части город. Южная часть - центральная часть города. Северная часть - это новые массивы города, которые построились за последние десятилетия. С 20.09.2017 по 21.09.2017г. был выполнен учет транспортного потока по ул. Есенжанова по путепроводу. Данные учета: полный состав движения автотранспорта за сутки составил 46880 автомобилей в сутки, легковой транспорт - 41627 авт./сутки; грузовой транспорт - 5253 авт./сутки. Замеры пешеходного движения 20.09.2017 года в течении суток показали 1052 пешеходов за 24 часа.

1	Заказчик	ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральск
2	Район строительства	Западно-Казахстанская область, г. Уральск
3	Расположение путепровода	Улица Академика Тайманова (бывшая ул. Есенжанова)
4	Категория улицы и дороги	Магистральная транспортно-пешеходная улица районного значения
5	Общее число полос движения	4
6	Ширина расчетного автомобиля	2,5м
7	Габарит	Г-16
8	Ширина полос безопасности	2×1,0м
9	Ширина проезжей части	14м (2×7м)
10	Габарит тротуаров	2×1,5м
11	Схема путепровода	8+2×33м+24м+3×33м+24+2×33+8м
12	Длина путепровода	296,50м
13	Расчетные нагрузки	А-14, НК-120, НК-180 и нагрузка от пешеходов на тротуарах
14	Тип опор и фундаментов	Береговые и промежуточные опоры монолитные железобетонные двухстолбчатые с ригелем. Фундамент - свайный двухрядный ростверк, буровые сваи диаметром 1м, кол-во 14штук
15	Тип пролетных строений	Железобетонное балочное разрезное пролетное
16	Условия	**Сложные** (сложные инженерно-геологические, гидрогеологические условия, густая сеть подземных и наземных инженерных коммуникаций); **Стесненные условия (**интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ; разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих на период работ подвеске или перекладке; жилые и производственные здания в непосредственной близости от места работ; стесненные условия складирования материалов и конструкций или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест; проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы крана**)**
17	Уровень ответственности	Технически сложные объекты I (повышенного) уровня ответственности. Мостовые сооружения длиной 100 м и более на дорогах всех категорий

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ПУТЕПРОВОДА И ПОДХОДОВ

Существующий путепровод через железную дорогу был запроектирован ГПИ «Каздорпроект» Уральский филиал в 1978г.
Построен в 1978-80 года Мостостроительным отрядом №816 г. Волгоград.
Кол-во пролетов 15. Схема путепровода 18м+3×24м+11×18м (счет с южной стороны). Длина путепровода составила 289,2м.
Кол-во опор 16: береговые опоры - устои № 1 и 16; промежуточные опоры № 2 ÷ 15.
Проектные временные подвижные нагрузки от автотранспорта и пешеходов: автомобильная Н-30, одиночная колесная НК-80, пешеходная интенсивностью 400кг/м^2.
Габарит путепровода Г-11,5+2×1,5. Фактический габарит проезжей части Г-11,26 (проектный габарит Г-11,5, к уменьшению габарита привело устройство металлического барьерного ограждения)
Категория дороги – II.
Ширина подходов – 18м.
В плане существующий путепровод расположен на прямой, а в продольном профиле на выпуклой кривой радиусом 6000м. Уклон подходов - 40%. Угол пересечения с железной дорогой 90^o.
Путепровод пересекает две автодороги и пять железнодорожных путей: в пролете № 2 – автодорога (улица Достык); в пролете №3 – два магистральных железнодорожные пути и один подъездной второстепенный железнодорожный путь; в пролете №4 – один подъездной второстепенный железнодорожный путь; в пролете № 13 - один подъездной второстепенный железнодорожный путь к нефтебазе; в пролете № 15 – автодорога (ул. Чурикова). В подпутепроводной зоне расположены грунтовые продольно-поперечные проезды для близлежащих жилых домов и ПЧ железной дороги. Подпутепроводные габариты от верха головки рельса на момент обследования составляют: путь 1 – 7.06м, путь 2 - 6,92м, путь 3 – 7,0м, путь 4 -7,020м, путь 5 - 5,92м. Подпутепроводные габариты от верха асфальтобетонного покрытия автодорог составляют: автодорога в пролете № 1 – 6,2м; в пролете № 15 – 5,92м.
В зоне путепровода имеются многочисленные коммуникации (кабели связи, освещения и газопровод) расположенные непосредственно на конструкциях путепровода (сбоку тротуара) и в подпутепроводной зоне - водопровод, канализация, ЛЭП и т.д.
В прилегающей к подпутепроводной зоне расположены жилые и не жилые здания, в непосредственной близости расположен терминал нефтебазы «Омега».

Путепровод выполнен по ТП Серия 3.503-28 инв. № 863 ТП путепроводов на автомобильных дорогах для пересечения в разных уровнях автомобильных и железнодорожных путей на перегонах и станциях – Гипротрансмост, 1972 г.
Пролетное строение путепровода балочное разрезное железобетонное представлено двумя типами балок:
- в пролетах № 1 и № 5÷15 по ТП Серия 3.503-14. Выпуск 1 Пролетные строения без диафрагм из цельноперевозимых балок с длиной 12, 15, 18м, ГПИ СДП, 1968г., количество Т-образных балок – 8штук, длина 18м, расстояние между осями балок 1,7м, бездиафрагменное объединение балок в пролетное строение осуществляется по плите проезжей части;
- в пролетах № 2, 3, 4 по ТП Серия 3,503-12 Вып. 18 Унифицированные сборные пролетные строения из предварительно напряженного железобетона для мостов и путепроводов на автомобильных и городских дорогах - СДП, 1972г; количество балок 6штук, полная длина 24м, бездиафрагменное объединение балок в пролетное строение осуществляется по плите проезжей части.
Конструкция проезжей части выполнена по ТП Серии 3.503-14 № 710/4 Конструкция проезжей части, тротуаров, перил, водоотводных устройств, перекрытия деформационных швов.- СДП. 1969г.
Состав дорожной одежды проезжей части: асфальтобетон - 9см (усредненная толщина по всем пролетам); защитный слой железобетон – 4см; гидроизоляция – 1см; выравнивающий слой – 3см. Общая площадь – 3323м^2.
Тротуары выполнены по ТП Серии 3.503-14 № 710/5 на сборных железобетонных тротуарных блоках повышенного типа (состоят из двух блоков Т1 и Т2).
Покрытие тротуаров – асфальтобетон – 4см, площадь 870м^2.
Перильное ограждение металлическое чугунное, стоечно-секционное, высотой 1,23м, общей длиной 578,4м, общий вес – 55,7т.
Ограждение проезжей части на путепроводе – ж/б бордюры с размерами 15*60*20см покрытием металлическими фартуками, общая длина 578,2м, общий вес/объем бетона (данные проекта) – 28,15т/51,84м^3.
Водоотвод на путепроводе осуществлялся за счет поперечно-продольных уклонов проезжей части со сбросом воды через водоотводные трубки.
Опорные части из полимерных материалов, резины и фторопласта тип ПОЧ , общее количество – 252 шт
Опоры промежуточные и устои стоечные однорядные по типовому проекту 3.503-28 инв. №863 «Гипротрансмост» состоят из 6 сборных стоек размером 40х50 заводского изготовления, объединенные сборной железобетонной насадкой-ригелем.

Промежуточные опоры № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 на естественном основании. Фундамент из блоков тип Ф-5(крайние 2 штуки), Ф-6 (4штуки средние), всего 6 блоков. Толщина щебеночной подушки 20см. Стойки опор С-1, сечение 40*50см, длина стоек от 662 до 910см, бетон М300. Насадки тип Р-8, длина 1350*125*50см. Вес насадки 17,3тн.
Подферменники на всех опорах ж/б 60*60см, М300.
Устои №1 и 16 на естественном основании. Фундамент из блоков Ф-13 (крайние) и Ф -14 (средние). Стойки С-2, сечением 40*60см.
Подходы. Высота подходов 6,5-7,5м.
По контуру конусов бетонный упор сечением 50*60см. Укрепление конусов бетонными плитами П-2 размерами 49*49*10см на слое щебня, 10см.
Подходы в виде земляной насыпи, боковые откосами с уклоном 1:1,5, укрепление откосов – посев трав.
Тротуары на подходах выполнены на ж/б плитах 1,5*1*0,15м.
Ограждение безопасности на подходах односторонние дорожные металлические барьерные стоечные с криволинейным продольным брусом по ГОСТ 26804-86.
На путепроводе и подходах установлены столбы освещения чугунные в створе боковых ограждений безопасности, общее кол-во столбов 54штуки (из них 14 на путепроводе), высота 7м. Кронштейны для светильников 3х рожковые.
Объемы работ по демонтажу существующих конструкций путепровода и подходов определены по предоставленным заказчиком проектным материалам рабочего проекта 1975 г. (ведомостям объемов работ, сметному расчету) и проверены путем фактического соответствия наличия и геометрических измерений.

3. ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Общие сведения

В соответствии с результатами обследования путепровода в 2016г. выполненного ТОО «ТЕКА-ПРОЕКТ» г. Алматы (свидетельство об аккредитации №00069, срок действия до 4 июля 2018г.) техническое состояние путепровода характеризуется как **непригодное для нормальной эксплуатации** по грузоподъёмности и **неудовлетворительное** по долговечности.
Основные дефекты и повреждения;
1. Пропускная способность. Габарит проезжей части Г-11,5 (2 полосы движения) на путепроводе не соответствует нормам для магистральной транспортно-пешеходной улицы районного значения, требуется увеличение габарита до Г-16 (4 полосы движения).
2. Грузоподъемность. В 2005 году введен СТ РК 1380-2005 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия». Согласно данному документу установлена новая повышенная нагрузка от автотранспортных средств в виде А14 с осевой нагрузкой 14 тс, взамен прежней нагрузки от автотранспортных средств в виде А11 с осевой нагрузкой 11 тс.
Грузоподъёмность с учетом состояния конструкций составляет не более 50%. Конструкции пролетного строения имеют дефекты и повреждения, существенно снижающие грузоподъёмность (силовые трещины раскрытием более 0,3мм, раздробление опорной зоны, сколы бетона с коррозионным повреждением арматуры, сколы бетоны в стенках балок в районе опорных зон, уменьшающих поперечное сечение балок и сопротивление данных сечений скалывающим напряжениям, снижение класса бетона по прочности на сжатие). Допускаемая временная вертикальная нагрузка на сооружение - автомобиль весом не более 10 тонн с интервалом между автомобилями 10 метров. Насадки (ригеля) береговых опор имеют трещины в сжатой зоне, наличии данных дефектов предположительно свидетельствует о неравномерной осадке фундаментов. Стойки промежуточных опор имеют вертикальные силовые трещины с прогрессирующим разрушением, и сколы бетона в нижней части на уровне грунта с уменьшением рабочей (расчётной) площади сечения более 10%.
До проведения реконструкции путепровода рекомендуются следующие мероприятия:
- ограничить полную массу транспортных средств 10т;
- установить дистанцию между автомобилями массой 10т – 30м;
- установить мониторинг состояния конструкций опор моста;
- усилить разрушенные стойки опор моста стальными обоймами.
Для увеличения грузоподъемности путепровода на современные нагрузки А14, Н-120 и Н-180 необходимо произвести реконструкцию с уширением габарита проезжей части и усилением всех конструкций.
При выборе строительных решений по реконструкции путепровода и подходов в соответствии с СТ РК 2722-2015 «Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. Требования по проектированию усиления и уширения» учитывалось состояние сооружения в целом и его отдельных элементов, возможность полного или частичного использования фундаментов опор или полностью опор, а также балок пролетного строения. Следует отметить, что при реконструкции требуется увеличение габарита магистральных железнодорожных путей для электрификации с 6,5м до 7,5м (тех. условия КТЖ), т.е подъем существующих пролетных строений с наращиванием высоты опор.
Рекомендовано, с учетом прогрессирующего разрушения стоек всех промежуточных опор путепровода, низкой грузоподъемности конструкций путепровода (фундаментов, опор, балок пролетного строения), недостаточной пропускной (сложные инженерно-геологические, гидрогеологические, густая сеть подземных и наземных инженерных коммуникаций) и стесненных условий (плотная застройка, снос

которой невозможен, интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, разветвленная сеть существующих подземных коммуникаций, подлежащих на период работ подвеске или перекладке, жилые или производственные здания, в непосредственной близости от места работ, стесненные условия складирования материалов и конструкций или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест) произвести снос и демонтаж конструкций существующего путепровода и земляной насыпи подходов и запроектировать новый путепровод и насыпи подходов в пределах зоны отвода земли.
При разработке конструкций нового путепровода и подходов учтены следующие факторы:
- новый путепровод и насыпь подходов находится в пределах зоны отвода земли существующего сооружения (отвод земли не требуется);
- габариты транспортных линий (железнодорожные пути – 2 магистральных и 3 подъездных, 2 автодороги) выполнены с учетом действующих норм и перспективы электрификации ж/д пути, устройства автодорожной развязки под путепроводом, с учетом обеспечения пропуска пожарных машин и скорой помощи к жилым и производственным зданиям, расположенным в подпутепроводной зоне;
- новые фундаменты опор на свайном фундаменте располагаются со смещением по отношению к старым фундаментам, которые демонтируются;
- отсутствие промежуточной опоры в междупутье;
- насыпь подходов выполнена в виде армогрунтовой насыпи фирмы «Tensar», с устройством подпорных стен из облицовочных бетонных блоков с углом наклона стен 86˚ в пределах зоны отвода.

3.2 Путепровод

3.2.1 Основные характеристики путепровода

Автодорожный путепровод расположен на магистральной транспортно-пешеходной улице районного значения с габаритом под 4 полосы движения без разделительной полосы Г-16 +2×1,5м (СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы»). Габариты тротуаров приняты в соответствии со СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы» и СТ РК 1379-2012 Т = 1,5м.
Автодорожный путепровод через железную дорогу запроектирован по схеме 8+2×33м+24м+3×33м+24+2×33+8м, общей длиной 296,50м. Полная ширина путепровода – 20,6м.
Путепровод в соответствии с **РДС РК 1.02-04-2013** относится к Технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности (Мостовые сооружения длиной 100 м и более на дорогах всех категорий).
Временные подвижные нагрузки от транспорта приняты в соответствии с СТ РК 1380-2005 – **А14, НК-120, НК-180** и нагрузка на тротуары от пешеходов.
Высота перил принята 1,2м (СТ РК 1379-2012 п. 4.11. На мостовых сооружениях, следует предусматривать на каждой стороне тротуары, ограждаемые с внешних (по отношению к оси дороги) сторон перилами высотой 1,2м.)
Конструкция ограждений безопасности проезжей части на путепроводе принята в соответствии с СТ РК 2368-2013 (СТ РК ГОСТ Р 52607-2010), ГОСТ 26804-2012 с уровнем удерживающей способности У3 ограждений на городских дорогах, улицах и мостовых сооружениях на них, для боковых ограждений с учетом тротуаров, высота 0,75м.
Барьерное ограждение обеспечивает восприятие нагрузок от нештатных ситуаций до 250кДж по СТ РК 2368-2013;
- уровень удерживающей способности У3 по СТ РК2368-2013;
- группа дорожных условий Е – по СТ РК 2368-2013;
- высота барьерного ограждения 0,75м по СТ РК 2368-2013;
- стойки барьерного ограждения выполнены с шагом 1,5м по ГОСТ 26804-2012.
В плане путепровод расположен на прямой. Пересечение с железной дорогой под углом 90^0.
Выбор места путепровода обусловлен общим направлением городской улицы и пересечения с железной дорогой под углом 90^0 (стесненные условия). Величины пролетов 33м и 24м, обусловлены пересекаемыми путями железной дорогой, проездами к жилым зданиям, расположением не демонтируемых свайных фундаментов старого путепровода.
Габариты приближения строений под путепроводом приняты:
- пролет №1 – автомобильная дорога (улица) с перспективой 2х полосного движения для устройства развязки, высота 5м, ширина 10м;
- пролет №2, для существующих 4х ж/д путей; в соответствии с ГОСТ 9238- 2013 принят проектный габарит приближения строений на перегонах, по техническим условиям, с высотой от головки рельса до низа пролетных строений **не менее 7500мм** с учетом перспективы электрификации;
- пролет №9, для существующего одного подъездного ж/д пут; в соответствии с ГОСТ 9238- 2013 принят проектный габарит приближения строений на перегонах, по техническим условиям, с высотой от головки рельса до низа пролетных строений **не менее 6250мм**;
- пролет №10 – автомобильная дорога (улица) с перспективой 2х полосного движения для устройства развязки, высота 5м, ширина 10м;

- для пропуска транспорта к жилым и производственным зданиям, находящимся в подпутепроводной зоне, промежуточные опоры запроектированы 2х столбчатые с габаритом для одной полосы движения между столбами опор, высота 5м, ширина 4,5м.

Продольные уклоны проезжей части городского путепровода приняты в соответствии с СП РК 3.03-112-2013 п. 5.1.2 не более 40% на подходах, на путепроводе от 5 до 23% с учетом п. 5.6.3 и табл. 4 Углы перелома продольного профиля в местах сопряжения пролетных строений между собой и с подходами при расчетной скорости – 60 км/ч угол перелома не более 13%.

Поперечные уклоны проезжей части двухскатные 20%. Поперечные уклоны тротуаров в сторону ограждения безопасности 15%.

Столбы освещения располагаются в створе перил на выносных закладных деталях.

3.2.2 Пролетное строение

Пролетное строение запроектировано из железобетонных облегченных балок ВТК-33У и ВТК-24У по ТП ТОО «Каздорпроект». Пролетные строения автодорожных мостов длиной 33м и 24м под нагрузку А14, НК-120 и НК-180» - г. Алматы заказ № 02-08 Вып. 2.

В поперечном сечении расположены 14 железобетонных балок с шагом 1,4м. Материал балок – бетон В35 F300 W6 по ГОСТ 266331-91. Масса балки длиной 33м - 37,7т; длиной 24м – 21,8т.

Балки объединяются в пролетное строение путем объединения продольными мокрыми стыками по плите проезжей части и монолитной накладной плиты толщиной 15см, включенной в работу с помощью вертикальных выпусков из плиты балок. Бетон стыков и накладной плиты – В30 F300 W6.

Тротуары размещаются на тротуарных консолях крайних балках. Покрытие тротуаров асфальтобетонное толщиной 4см из мелкозернистого а/б и гидроизоляционного слоя из «Техноэластмост С».

Для крепления ограждений безопасности, столбов освещения и перил устанавливаются закладные детали. Закладные детали устанавливаются в непрерывные тумбы одновременно с укладкой монолитной накладной плиты.

На тротуарах устанавливается металлическое перильное ограждение высотой 1.2 м.

Покрытие проезжей части состоящее из гидроизоляции, укладываемой поверх накладной плиты, нижнего слоя мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной 40мм, верхнего слоя из ЩМА-20 толщиной 40мм. Гидроизоляция из 2х слоев рулонного наплавляемого материала «Техноэластмост С» - 5,5мм по ТУ 5774-004-17925162-2003.

Поперечный уклон проезжей части двускатный – 20%, задается установкой балок на подферменники переменной высоты.

Водоотвод с проезжей части и тротуаров моста организованный. Водосбор осуществляется за счет поперечного и продольного уклонов вдоль барьерного ограждения в водоотводные трубки диаметром 15см, с последующим водоотведением продольными подвесными лотками к водосбросным трубам на опорах путепровода в дренажно-очистительные бетонные водоприемники с фильтроотстойниками.

Деформационные швы предусматриваются типа «Maurer» MMM D80 металлические с неопреновым компенсатором.

Опорные части – полиуретановых опорных частей Л.П 33.400.65 (367х400х6,5) и Л.П 24.300.65 (414х300х6,5).

3.2.3 Опоры

Конструктивная схема путепровода предусматривает только промежуточные опоры без устоев. Промежуточные опоры № 1 ÷ 10 запроектированы столбчатые, объединенные понизу свайным ростверком, поверху монолитным железобетонным ригелем с двумя консолями.

Фундаменты опор - свайный ростверк с буронабивными сваями диаметром 1,03м, в 2 ряда, расстояние между осями свай в ряду 2,5м, между рядами 2,0м, общее количество свай 2×7=14штук на опору. Размеры ростверка 4×17,1×1,5м. Бетон свай и ростверка – сульфатостойкий бетон В25 F300 W6.

Количество стоек – 2штуки, сечением 1,2×3,5м, расстояние между осями стоек 10,5м, с уширением в месте опирания ригеля на стойки сечением 1,2×4,5м. Бетон стоек – сульфатостойкий бетон В30 F300 W6.

Размеры ригелей: для опор № 1 и 10 – 2м×21,4м×1,2м; для опор № 2÷9 - 2м×19,8м×1,2м. Бетон ригелей – сульфатостойкий бетон В30 F300 W6.

Подферменники монолитные железобетонные переменной высоты 168мм до 318мм. Бетон подферменников – сульфатостойкий бетон В30 F300 W6.

Размеры фундаментов опор определены расчетом.

Все обсыпаемые грунтом поверхности опор обмазываются горячим битумом за 2 раза.

3.2.4 Сопряжение с насыпью подходов

Сопряжение путепровода с подходами выполнено поверхностного типа в виде переходных пролетов длиной 8м опирающихся одной стороной на шкафную стенку опор № 1 и 10, а другой стороной на лежень и утрамбованную щебеночную подушку (призму) толщиной 40 см.

Пролетные строения переходных пролетов выполнены из усиленных железобетонных плит (бетон В30F300W6) и монолитной накладной плиты (бетон В30F300W6) проезжей части толщиной 15см

(аналогично монолитной накладной плите на пролете). Монолитная плита проезжей части объединяется со сборными плитами за счет анкеров.
Лежни Л380.63.50-ТАIII разм. 4650х630х577; Л565.63.50-ТАIII разм. 6500х630х600 выполняются по т.п 3.503.1-96.1-1-7(СБ); 3.503.1-96.1-1-8(СБ).
Сборные усиленные плиты выполняются в опалубке для плит ПК800.98.40-4AIII по ТП 3.503.1-96 с дополнительно устанавливаемыми арматурными элементами и анкерами для объединения с монолитной плитой.
Крепление переходных плит к шкафной стенке осуществляется посредством штырей, выпущенных из блоков шкафной стенки. Плиты необходимо укладывать на тщательно уплотненную и спланированную поверхность щебеночного основания. Перед укладкой плит их поверхности обмазываются горячим битумом за 2 раза.
Отсыпку конусов и призм сопряжения необходимо производить дренирующим грунтом. Уплотнение грунта производить тщательно, грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими трамбующими плитами.

3.3 Армогрунтовые подпорные стены

Армогрунтовые подпорные стены возводятся для размещения автомобильной дороги (улицы) подходов к путепроводу.

Конструкция земполотна подходов принята с учетом плотной городской застройки в пределах красной линии существующей насыпи подходов.

Проект армогрунтовых подпорных стен был разработан ТОО СФ «СТРОЙКОМПЛЕКТ-АСТАНА» г. Астана.

Армогрунтовые подпорные стены устраиваются с использованием геоматериалов Tensar и облицовываются модульными облицовочными блоками. Скрепление одноосных георешеток и облицовки осуществляется за счет закладного соединительного элемента «Blue Connector». Скрепление одноосных георешеток между собой осуществляется за счет соединительного элемента «Бодкин».

Основанием облицовки армогрунтовых подпорных стен является ленточный монолитный железобетонный фундамент.

Грунтом засыпки армогрунтовых подпорных стен является песок крупный, либо средней крупности, с расчетными характеристиками согласно проекту. Качество материала засыпки определяется согласно ГОСТ 8736-93.- Продольный дренаж в основании облицовки выполнен пилообразным профилем, с водоотводом через поперечные выпуски наружу. Поперечные выпуски выполняются путем высверливания отверстия в модульном облицовочном блоке и омоноличиванием полиэтиленовой трубы.

Последовательность производства работ по сооружению армогрунтовой насыпи:
- выемка грунта до рабочей отметки;
- планировка основания;
- укладка георешетки TriAx TX и отсыпка щебеночной подушки и его уплотнение;
- бетонирование и гидроизоляция фундамента;
- установка на фундамент ряда базовых блоков на цементном растворе;
- отсыпка и уплотнение грунта на высоту базового блока;
- укладка полотен георешеток по уплотненному грунту с закреплением их закладными элементами;
- натяжение и фиксация полотен георешеток;
- отсыпка конструктивного слоя грунта над полотнищами георешеток и его уплотнение (запрещается уплотнение грунта по георешетке толщиной менее 0,15м);
- оборачивание геотекстилем пограничной зоны между грунтом отсыпки (песком) и дренажным грунтом (щебнем);
- укладка дренажной трубы вдоль облицовки;
- отсыпка слоя дренажного грунта над полотнищами георешеток с уплотнением;
- повторение операций до достижения проектной высоты;
- устройство монолитного железобетонного оголовочного блока;
- контроль качества работ на каждом этапе.

Указания по организации мониторинга деформаций подпорных стен и насыпи в процессе строительства. При сооружении армогрунтовых подпорных стен необходимы специальные наблюдения за деформациями насыпи и основания.

Основными задачами наблюдений являются:
- контроль над величиной осадки и затуханием ее во времени;
- фиксирование возможных горизонтальных смещений грунта насыпи;
- выявление образования выпора слабого грунта основания из-под насыпи.

Наблюдения за вертикальными перемещениями выполняются по осадочным маркам.

Поперечники для наблюдения за осадкой назначаются по всей длине подпорной стенки. В поперечниках, наблюдения производятся минимум в трех точках: по верху оголовка облицовки, по бровке нижнего откоса и по дальней кромке проезжей части. Наблюдения за горизонтальными перемещениями и возможным выпором грунта ведут по боковым маркам, установленным в одном створе. Замеры горизонтальных смещений ведутся с помощью теодолитной съемки.

Наблюдения за осадкой и горизонтальными смещениями ведутся в период строительства ежедневно, первые три месяца после полного возведения участка насыпи - еженедельно, в дальнейшем до сдачи объекта в эксплуатацию 2 раза в месяц. При обнаружении резкого увеличения осадки или смещений насыпи в плане, ее отсыпку немедленно прекращают для выявления причин деформаций и корректировки проектных решений.

Проверка устойчивости армонасыпи Расчет устойчивости армонасыпи с облицовкой вибропрессованными блоками выполняется по методу двойного клина для расчета армогрунтовых конструкций (Сертификат Немецкого института строительной техники № Z20.1-102), упрощенному методу Бишопа для оценки устойчивости по КЦПС.

Расчет основывается на следующих предоставленных данных, необходимых для выполнения анализа. Целью данного раздела является согласование принятых параметров для расчета, расчет армогрунтовой системы Тенсар.

1)	Облицовка	Модульные блоки TW1				
2)	Геометрия	Максимальная высота армонасыпи: 9,2м Угол заложения лицевой грани: 86°				
3)	Метод анализа	Метод двойного клина для расчета армогрунтовых конструкций , описанный в Сертификате Немецкого института строительной техники No Z20.1-102				
4)	Грунты	c′	ϕ'_{cv}	γ_b	r_u	s_u
	Грунт засыпки	0кПа	29°	19кН/м^3	-	-
	Грунт насыпи	0кПа	29°	19кН/м^3	-	-
	Основание (ИГЭ2 Глина)	50кПа	14°	18,2кН/м^3	-	-
5)	Дополн-ные нагрузки	30кПа – постоянная нагрузка; 20кН – нагрузка от дородной одежды; 45кПа – нагрузка от транспорта.				

Осадка и ее воздействие на армонасыпь должны быть оценены отдельно. Все другие, не описанные методики расчета, механизмы отказа, предельные состояния не учтены в данном расчете, и для них необходимо проводить соответствующий анализ.

Дополнительные проектируемые или существующие колодцы, ограждения, барьеры, парапеты и т.д. могут быть включены в армонасыпь. Проектирование оснований данных объектов не входит в зону ответственности Тенсар и рассчитываются иными организациями, как отдельно стоящие элементы, не оказывающие воздействия на армогрунтовый массив.

Необходима разработка соответствующего водоотведения и защиты от эрозии в процессе строительства и эксплуатации. Чрезмерное проникновение воды в армонасыпь может привести к изменению характеристик грунта насыпи.

Армированный грунт должен быть хорошо дренирующим, поровое давление грунта должно быть оценено отдельно с тем, чтобы грунтовые воды не оказывали воздействия на армонасыпь. Соответствующий дренаж за и под армогрунтовым массивом может быть предложен на стадии детального проектирования.

Армогрунтовая система состоит из следующих элементов:

- одноосные георешетки из высокоплотного полиэтилена Тенсар RE500;
- модульные вибропрессованные блоки облицовки;
- закладная соединительная деталь - коннектор;
- монолитный железобетонный ленточный фундамент;
- технологическая платформа из щебня фр.20-40 (40-70), стабилизированного гексагональной георешеткой TX160;
- грунт насыпи (Песок с Купл 0,98, минимальным значением ср=30°);
- вертикальный дренаж из щебня фр.20-40 в обертке геотекстилем;
- дренажные трубы продольного водоотвода.

3.4 Подходы

3.4.1 Принятые параметры автомобильной дороги

Общая протяженность автомобильной дороги – 988,076м в т.ч путепровод длиной 296,50м и подходы общей длиной 691,517м. Дорога проектируется с общей проезжей частью.

3.4.2 План трассы

За начало трассы принят ПК0+00,000, что соответствует примыканию к существующему перекрестку с ул. А. Молдагуловой. Концу проектируемой дороги соответствует ПК9+88,017, что соответствует примыканию к существующему перекрестку с ул. Мунайшылар.

Всего запроектировано углов поворота – 2 шт. с радиусами 400 м.
На поворотах устраиваются виражи и уширения.

3.4.3 Продольный профиль

Продольный профиль автодороги запроектирован в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», для магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения.
Всего запроектировано вертикальных кривых – 5шт, из них с радиусами:
- 0 – 2000 м – 1шт
- 2000 – 3000 м – 2шт
- 3000 – 5000 м – 1шт
- свыше 5000 м – 1 шт.

3.4.4 Земляное полотно

Земляное полотно запроектировано в насыпи и выемке с устройством грунтовых резервов. Грунт для отсыпки земляного полотна привозной. Грунт разрабатывается в карьере, расстояние возки – до 25 км.
Земляные работы по возведению насыпи начинать после снятия почвенно-растительного слоя.

3.4.5 Дорожная одежда

В настоящем проекте применена дорожная одежда следующей конструкции:
- Конструктивный слой № 1 - ЩМА-20, h=0,04
- Конструктивный слой № 2 - Асфальтобетон горячей укладки пористый I марки из крупнозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума БНД-60/90, h=0,07
- Конструктивный слой № 4 - смеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С5 - 40 мм (для оснований), F15, И-3, марка 800, h=0,20

- Геотекстиль, плотностью не менее 300 г/кв.м

- Грунт земляного полотна — **Песок крупный, с содержанием пылевато-глинистой фракции 0%**

Расчетный срок службы дорожной одежды – 20 лет.

3.4.6 Поверхностный водоотвод на подходах

Отвод воды с проезжей части автодороги на подходах обеспечивается поперечным двухсторонним уклоном проезжей части (20‰) от середины к краям, продольным уклоном до 40‰ от путепровода к началу и концу трассы с организованным внешним горизонтально-вертикальным водоотводом через поперечные водоотводные гофрированные двустенные трубы Д 190/160 внутренним диаметром 16см с шагом от 15 до 30м, определенным с учетом водосбора, с двух сторон при двухстороннем уклоне и с одной стороны при одностороннем уклоне на виражах. Горизонтальные водоотводные трубы проходят под тротуарными блоками, с выводом на вертикальные трубы расположенные по внешней поверхности подпорных стен, с последующим сбросом воды в продольные канавы выполняющие роль испарителей и дренажей. Для улучшения и очистки сточных вод устраиваются колодцы-фильтроотстойники.

3.4.7 Организация дорожного движения

Для организации безопасного движения, в проекте предусматривается:
- Установка дорожных знаков.
- Устройство разметки.
- Устройство ограждений.

3.5 Коммуникации

3.5.1 Водоснабжение

В проекте предусмотрен перенос водопровода от путепровода и замена существующей трубы "стальные 0300 на полипропиленовую трубу, тип В1 ПЭ100 SDR11 0315". Перенос и замена участка водопровода от проектируемого колодца ВК1-1 до проектируемого колодца ВК1-4. При пересечении с другими сетями водопроводная сеть будет заключена в футляр. Проектируемая сеть прокладывается параллельно путепроводу. Пересечение железной дороги предусмотрено методом ГНБ по типовому проектному решению 901-09-9.87.
Проектом предусмотрены переключения всех существующих абонентов.
Протяженность перекладываемой сети - 125,0 метров.
Проектом предусмотрены переключения всех существующих абонентов.

3.5.2 Канализация

В проекте разработан перенос напорной канализационной сети от проектируемой опоры путепровода. В проектом предусмотрена установка камер переключения перед путепроводом. Напорная канализация, проложенная под путепроводом, будет заключена в толстостенный футляр с установкой камер переключения. Рядом с камерой переключения монтируется мокрый колодец, для сбора сточных вод из камер переключения.

Протяженность перекладываемой сети - 578,0 метров.

3.5.3 Газоснабжение

В данной части проекта предусматривается перенос существующего газопровода среднего и низкого давления Р=0,3 МПа Р= 0,003МПа, для проектирования и последующей реконструкции путепровода через железную дорогу и покрытий подходов, по ул. Есенжанова, район «Нефтебазы», в городе Уральск, ЗКО.

3.5.3 Телекоммуникации и связь

Проектом рассматривается решение вопросов переноса слаботочных сетей, проложенных в теле автомобильного путепровода через железную дорогу в районе "Нефтебаза" в Уральск ЗКО.

3.5.4 Инженерное оборудование

Строительными работами по данному проекту установка камер переключения канализации, установка опор под газопровод, вывоз высвобожденного грунта передвижным транспортом. Стены камеры приняты из сборных ж.б. блоков, перекрытия из сборных ж.б. плит. Вертикальная гидроизоляция решена обмазкой битума за два раза.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина мостового перехода, в т.ч.: моста; подходов	км	0,988 в т.ч. путепровод – 0,2965, подходы – 0,692	
2	Схема и габариты мостового сооружения	п.м	8+2×33м+24м+3×33м+24+2×33+8м общая длина 296,50м общая ширина 20,6м	
3	Ширина земляного полотна подходов.	м	20	
4	Дорожное покрытие на подходах к мосту.		асфальтобетон	
5	Нормативная продолжительность строительства.	мес.	32,8	

4.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Этапы выполнения работ показаны в Таблице 1 ниже. Поэтапный график выполнения работ, включая график поставки материалов и оборудования (в пределах 36-ти месяцев), будет согласован и утвержден обеими СТОРОНАМИ на совместном вводном совещании до начала предоставления УСЛУГ по настоящему КОНТРАКТУ.

№	Наименование этапа работ
1.	Мобилизация ПОДРЯДЧИКА и подготовительные работы
2.	Установка временных дорожных занков для выполнения ремонтных работ по реконструкции путепровода с полным закрытием движения по участку
3.	Устройство временной дороги с временным переездом (на площадке)
4.	Демонтаж путепровода 50 % (1 фаза)
5.	Демонтаж путепровода 50 % (2 фаза)
6.	Доставка и завоз железобетонный балок пролетов путепровода на строительную площадку
7.	Подготовка рабочих площадок для устройства опор путепровода
8.	Сооружение подмостей для возведения опор
9.	Сооружение крайних опор путепровода №1, №10
10.	Устройство промежуточных опор №2, 3, 4, 5,
11.	Устройство промежуточных опор №6, 7, 8, 9,
12.	Монтаж пролетных строений путепровода

13.	Устройство сопряжения с насыпью у опор №1, №10
14.	Устройство подпорной стенки
15.	Устройство армонасыпи на подходе ПК0+00.00
16.	Устройство армонасыпи на подходе ПК7+72.132
17.	Устройство дорожного полотна на путепроводе и подходах
18.	Установка перильного ограждения и ограждения безопасности
19.	Нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков
20.	Переустройство инженерных сетей
21.	Прочие услуги и работы

5.ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 - Рабочий проект
Том III. Путепровод и армогрунтовые подпорные стены.
Книга 3.1 Раздел 1.1. Путепровод. Чертежи. 2017-109/Д-ИОНЗ-ИС-СР.
Раздел 1.2. Армогрунтовые подпорные стены. Чертежи. 2017-109/Д-ИОНЗ-АПС-СР.
Книга 3.2 Проект организации строительства (ПОС). 2017-109/Д-ИОНЗ-ИС-ПОС.
Раздел 2.1 Пояснительная записка. 2017-109/Д-ИОНЗ-ИС-ПОС.
Раздел 2.2 Чертежи.
Книга 3.3 Сводная ведомость объемов работ.
Раздел 3.1. Путепровод.
Раздел 3.2. Армогрунтовые подпорные стены.
Том IV. Подходы.
Книга 4.1. Пояснительная записка. 2017-109/Д-ИОНЗ-АД-ПЗ.
Книга 4.2 Чертежи. 2017-109/Д-ИОНЗ-АД.
Книга 4.3. Сводная ведомость объемов работ. 2017-109/Д-ИОНЗ-АД-СВОР.
Том V. Коммуникации на путепроводе и подходах.
Книга 5.1. Водопровод и канализация. Пояснительная записка. Чертежи. Сводная ведомость объемов работ. 2017-109/Д-ИОНЗ-ВК.
Книга 5.2. Газопровод. Пояснительная записка. Чертежи. Сводная ведомость объемов работ. 2017-109/Д-ИОНЗ-ГСН.
Книга 5.3 Электрические сети. Пояснительная записка. Чертежи. Сводная ведомость объемов работ.
Книга 5.5. Архитектурно-строительная часть. Пояснительная записка. Чертежи. Сводная ведомость объемов работ.
Книга 5.6. Проект организации переустройства коммуникаций на путепроводе и подходах.

ПРИЛОЖЕНИЕ C

ВОЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ С – ВОЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА

1. ВАЛЮТА ПО КОНТРАКТУ

Цены и Расценки по КОНТРАКТУ указаны в Национальной валюте Казахстана - Тенге. КОМПАНИЯ будет производить расчеты с ПОДРЯДЧИКОМ в Национальной валюте Казахстана - Тенге.

2. СТРУКТУРА ЦЕН И РАСЦЕНОК

Цены и расценки будут включать в себя, но не ограничиваться следующим:

а) Все расходы, связанные с обеспечением руководства за надзором, планированием, составлением графиков, инспектированием, продвижением и контролем выполнения УСЛУГ;

б) Трудовые затраты, включая зарплаты, пособия, премии, дополнительные выплаты, очередные отпуска и отпуска по болезни, все расходы по рекламе, набору персонала, и связанные с этим собеседования, найму, начальному и профессиональному обучению, получению и повышению квалификаций, а также расходы, связанные со сверхурочными и сменными работами и, если это потребуется для выполнения программы оказания УСЛУГ, с работой по 7-дневной рабочей неделе, в праздничные дни, расходы по мобилизации/демобилизации и другие затраты, понесенные в период до и после периода найма;

в) Все расходы, связанные с обеспечением, обслуживанием, и заменой всех видов спецодежды и других средств личной защиты по ТБ;

г) Все расходы, связанные с обеспечением, снабжением (импортированием и возвратом, если применимо), техобслуживанием, сертификацией, калибровкой и заменой материалов ПОДРЯДЧИКА, временных материалов, временных работ, монтажных средств, оборудования и инструментов, необходимых ПОДРЯДЧИКУ для выполнения его обязательств по КОНТРАКТУ;

д) Все расходы по постоянным материалам, частям, оборудованию, фиттингам и расходным материалам (помимо тех, которые поставляются КОМПАНИЕЙ), включая все необходимые расходы по их погрузке-разгрузке, упаковке, размещению в контейнерах, всем видам транспортировки, получению и доставке;

е) Все расходы, связанные с соблюдением Законодательства Республики Казахстан и всех и любых постановлений Правительства Республики Казахстан, а так же правил и инструкций сертифицирующих органов;

ж) Все расходы, связанные с обеспечением и предоставлением документации, обеспечением и предоставлением инструкций по эксплуатации, чертежей, сертификатов и другой справочной документации;

з) Все расходы, связанные с проведением испытаний и тестов, контролем качества, квалификационного контроля на соответствие торговой марке;

и) Все расходы, связанные с предоставлением экспортно-импортной документации и лицензий ПОДРЯДЧИКА, требуемых для выполнения его обязательств по КОНТРАКТУ;

к) Все и любые расходы по страхованию ПОДРЯДЧИКА, включающие медицинское страхование;

л) Все расходы, связанные с радио и телекоммуникациями, включая, но не ограничиваясь расходами на оборудование, лицензии и расходами на пользование эфиром;

м) Все НАЛОГИ и взносы, когда-либо и где-либо взимаемые, кроме КАЗАХСТАНСКОГО НДС;

н) Финансовые сборы с используемого капитала;

о) Все расходы, связанные с выполнением политики КОМПАНИИ по технике безопасности, охране окружающей среды и проведению обучения персонала, как указано в Приложении D данного КОНТРАКТА;

п) Все расходы, связанные с проведением инвентаризации оборудования;

р) Все расходы, связанные с получением паспортов, виз и лицензий на привлечение иностранной рабочей силы;

с) Все расходы, связанные с подготовкой оборудования к зимним условиям;

т) Все расходы, связанные с маркировкой, прикреплением ярлыка, проверкой, сохранностьюй и инспектированием проводимым КОМПАНИЕЙ;

у) Любые другие расходы, вытекающие непосредственно из выполнения УСЛУГ, но не отнесенные к ним особо в контрактной документации.

3. ИЗМЕНЕНИЯ

КОМПАНИЯ оставляет за собой право изменять характеристики УСЛУГ, перечисленных в приложение В - ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ, и ПОДРЯДЧИК обязан оказать УСЛУГИ в соответствии с такими изменениями. Если расценки, предоставленные ПОДРЯДЧИКОМ, не могут быть применены к таким изменениям, то СТОРОНЫ должны соответствующим образом пересмотреть Приложение С, Возмещение и Оплата. КОМПАНИЯ не несет ответственность и не оплачивает счета за какие-либо УСЛУГИ, оказанные ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с этой статьей 3, до тех пор, пока такое изменение в Приложение С, Возмещение и Оплата, не будет УТВЕРЖДЕНО КОМПАНИЕЙ прежде, чем такие УСЛУГИ будут оказаны.

4. ЦЕНЫ

4.1 В расценки указанные в статье 4.2 ниже включены затраты ПОДРЯДЧИКА, необходимые для выполнения УСЛУГ в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ В – Объем предоставления УСЛУГ согласно рабочим чертежам, строительным нормам и правилам на производство работ, в частности:

- Стоимость рабочей силы
- Стоимость материалов, конструкций и оборудования для выполнения работ.
- Стоимость эксплуатации механизмов, оборудования и инструментов.
- Стоимость временных зданий и сооружений для производства работ.
- Затраты на обустройство строительной площадки.
- Затраты на отгрузку, разгрузку и транспортировку материалов и конструкций на стройплощадку, хранение на площадке, погрузка для транспортировки к месту установки.
- Затраты на устройство подмостей, защиты, поднятие деталей на любую высоту.
- Затраты на замену поврежденных или дефектных деталей, конструкции оборудования на новые.
- Накладные расходы ПОДРЯДЧИКА и прибыли.
- Стоимость разрешений, если таковые необходимы, получаемых от властей.
- Затраты на обеспечение исполнительными монтажными чертежами, сертификатами типовых испытаний как доказательство того, что материалы поставляются и устанавливаются в соответствии с требованиями рабочей документации и строительных норм и правил на производство работ.
- Стоимость непредвиденных затрат, связанных с выполнением работ, предусмотренных рабочим проектом и по каким-либо причинам не учтенных в ведомости объемов работ.

4.2 За УСЛУГИ, предоставляемые ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с Приложением В - Объем предоставления УСЛУГ, будут применяться включающие в себя все расходы паушальные суммы за каждый этап работ, как указано в Таблице 1 ниже:

Таблица 1

№	Наименование этапа работ	Паушальная сумма за этап, в Тенге
1	Мобилизация ПОДРЯДЧИКА и подготовительные работы	249 875 000.00
2	Установка временных дорожных знаков для выполнения ремонтных работ по реконструкции путепровода с полным закрытием движения по участку	2 907 437.00
3	Устройство временной дороги с временным переездом (на площадке)	32 219 604.00
4	Демонтаж путепровода 50 % (1 фаза)	84 035 760.00
5	Демонтаж путепровода 50 % (2 фаза)	84 035 760.00
6	Доставка и завоз железобетонных балок пролетов путепровода на строительную площадку	462 859 868.00

№	Наименование этапа работ	Паушальная сумма за этап, в Тенге
7	Подготовка рабочих площадок для устройства опор путепровода	29 795 474.00
8	Сооружение подмостей для возведения опор	86 491 565.00
9	Сооружение крайних опор путепровода №1, №10	186 579 806.00
10	Устройство промежуточных опор №2, 3, 4, 5,	586 454 634.00
11	Устройство промежуточных опор №6, 7, 8, 9,	195 484 878.00
12	Монтаж пролетных строений путепровода	458 408 902.00
13	Устройство сопряжения с насыпью у опор №1, №10	24 824 118.00
14	Устройство подпорной стенки	1 149 684 795.00
15	Устройство армонасыпи на подходе ПК0+00.00	863 412 014.00
16	Устройство армонасыпи на подходе ПК7+72.132	311 298 207.00
17	Устройство дорожного полотна на путепроводе и подходах	193 976 393.00
18	Установка перильного ограждения и ограждения безопасности	22 790 628.00
19	Нанесение горизонтальной разметки и установка дорожных знаков	2 438 940.00
20	Переустройство инженерных сетей	262 834 820.00
21	Прочие услуги и работы	21 900 956.00
ВСЕГО:		5 312 309 559.00

Примечание к Таблице 1: Вышеуказанные паушальные суммы включают в себя, но не ограничиваясь, все расходы, указанные в Статье 2 «Структура цен и расценок» и Статье 4.1 выше, а также затраты по персоналу ПОДРЯДЧИКА (питание/проживание, мобилизация/демобилизация, транспортировка персонала ПОДРЯДЧИКА), материалы и предполагает полное завершение ПОДРЯДЧИКОМ всех работ, указанных в Приложении В - Объем Предоставления УСЛУГ.

5. СХЕМА ОПЛАТЫ

1) Первый Счет на авансовый платеж в сумме 637 477 147.00 Тенге ПОДРЯДЧИК должен направить КОМПАНИИ после ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ настоящего КОНТРАКТА. Закрытие авансового платежа будет производиться в счет стоимости выполненных работ до полного ее погашения. Схема оплаты подробно описана в Статье 9.5 - изменения к СТАТЬЕ 9. ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОПЛАТА Приложения Е – Особые Условия.

2) Оплата за фактически выполненный объем УСЛУГ будет производиться на основании ежемесячной Заявки на Оплату, предоставляемой ПОДРЯДЧИКОМ согласно Статье 16 Приложения Е – Особые Условия. Процент (%) фактического выполнения УСЛУГ, утвержденный УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ будет применен к паушальной сумме этапа работ и выставлен в счете – фактуре и Акте приема-передачи строительно-монтажных работ за определенный месяц.

ПРИЛОЖЕНИЕ D

Требования относительно политики и обучения в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды для работ с высоким или средним уровнем риска по ОТ, ТБ и ООС

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ/ СОКРАЩЕНИЯ
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ЦЕЛИ
1.2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.3 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
2 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА
2.1 ЛИДЕРСТВО И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
2.2 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
2.3 ПЕРСОНАЛ ПО ОТ, ТБ И ООС
2.4 ОБУЧЕНИЕ ПО ОТ, ТБ И ООС
2.5 СОБРАНИЯ ПО ОТ, ТБ И ООС
2.6 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
2.7 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ПРОФГИГИЕНА
2.8 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
2.9 АВАРИЙНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
2.10 СУБПОДРЯДЧИКИ
2.11 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ
2.12 АУДИТЫ И ИНСПЕКЦИИ
2.13 БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ
2.13.1 Основные требования
2.13.2 Транспортировка грузов
2.14 РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
2.15 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
2.16 ГРУЗОПОДЪЁМНЫЕ РАБОТЫ
2.17 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
2.18 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ

Определения/ Сокращения

В случае расхождений между определениями приведенными в данном Приложении Д и определениями, указанными в КОНТРАКТЕ, преимущество имеют определения указанные в КОНТРАКТЕ.

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	Отрасль капитального строительства, специализированная в основном на возведении объектов непроизводственной сферы народного хозяйства, примеры (но не ограничиваясь ими): жилых домов, общежитий, школ, учебных заведений, медицинских и детских учреждений, театров, домов культуры, кинотеатров, спортивных сооружений, библиотек, музеев.
КОМПАНИЯ	«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), в том числе казахстанский филиал «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.».
КОНТРАКТ	Юридически обязывающий документ между КПО и другой стороной, устанавливающий основание для предоставления товаров/услуг либо проведения РАБОТ, а также определяющий юридические отношения сторон.
ПОДРЯДЧИК	Лицо или лица, фирма или компания, названные в КОНТРАКТЕ и нанятые КОМПАНИЕЙ для выполнения УСЛУГ, определенных далее, и будут включать юридических представителей ПОДРЯДЧИКА, последователей и правопреемников. Во избежание сомнения, все ссылки на ПОДРЯДЧИКА включают работников, служащих и агентов ПОДРЯДЧИКА. Термин ПОДРЯДЧИК, приведенный в настоящем Приложении, также подразумевает всех СУБПОДРЯДЧИКОВ, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ, на которых также распространяется данное Приложение Д.
ОТ, ТБ и ООС	Охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды
РК	Республика Казахстан
ОБЪЕМ РАБОТ	Работы, услуги или доставка товаров, выполняемые ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с условиями КОНТРАКТА, и заявками КОМПАНИИ на поставку товаров и/или услуг, или производство РАБОТ, указанных в КОНТРАКТЕ.
РАБОТЫ	Означает любые виды работ, услуг (составляющих часть или полный объём работ рассматриваемого контракта).
ДОЛЖЕН	Термин, обозначающий обязательность совершения действия; не допускается отклонение от требования без письменного разрешения с использованием официальной процедуры по освобождению от обязательств.
СУБПОДРЯДЧИК	Физические или юридические лица, имеющие договорные взаимоотношения с ПОДРЯДЧИКОМ, привлеченные ПОДРЯДЧИКОМ с целью выполнения требований КОНТРАКТА, заключенного с КПО. Все требования данного Приложения должны в равной степени применяться ко всем СУБПОДРЯДЧИКАМ, выполняющим работы от имени ПОДРЯДЧИКОВ. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за обеспечение соблюдения СУБПОДРЯДЧИКАМИ данных требований.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели

Целями данного документа являются:
• Установить требования по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды (ОТ, ТБ и ООС) для ПОДРЯДЧИКОВ и СУБПОДРЯДЧИКОВ, выполняющих РАБОТЫ по контрактам Вида 3 для Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В. (далее именуемой как КОМПАНИЯ);
• Обеспечить образцовые показатели по обеспечению охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды на рабочих местах;
• Способствовать соблюдению контрактных обязательств.

1.2 Область применения

Настоящее Приложение должно применяться и включаться во все КОНТРАКТЫ на Гражданское строительство, которые были определены как контракты Вида 3 с Высоким или Средним уровнем риска по ОТ, ТБ и ООС согласно Руководству по видам контрактов и оценке риска по ОТ, ТБ и ООС КПО (KPO-AL-HSE-GLS-00006).

Каждое требование данного Приложения Д по ОТ, ТБ и ООС должно применяться по отношению к РАБОТАМ, предоставляемым ПОДРЯДЧИКОМ и его СУБПОДРЯДЧИКАМИ, если иное не предусмотрено законодательством РК.
Термин РАБОТЫ означает любые виды работ, услуг (составляющих часть или полный объём работ рассматриваемого контракта).

1.3 Соблюдение требований

ПОДРЯДЧИК должен соблюдать и обеспечить полное соблюдение СУБПОДРЯДЧИКАМИ, любыми другими лицами, нанятыми ПОДРЯДЧИКОМ, а также посетителями требований данного Приложения.

ПОДРЯДЧИК должен соблюдать и обеспечить полное соблюдение СУБПОДРЯДЧИКАМИ, любыми другими лицами, нанятыми ПОДРЯДЧИКОМ, а также посетителями требований действующего законодательства РК в области ОТ, ТБ и ООС, обеспечения безопасности и социальной ответственности, имеющих отношение к выполняемому ОБЪЁМУ РАБОТ по КОНТРАКТУ.

При несоблюдении персоналом ПОДРЯДЧИКА или СУБПОДРЯДЧИКОВ или посетителями применимых мер контроля в области ОТ, ТБ и ООС персонал может быть удален, не допущен к нахождению на площадке и отстранен от последующих работ КОМПАНИИ.

Любое нарушение требований настоящего Приложения рассматривается КОМПАНИЕЙ как существенное нарушение условий КОНТРАКТА, и КОМПАНИЯ имеет право принять должные меры, включая распоряжение ПОДРЯДЧИКУ об а) устранении нарушений, б) приостановке РАБОТ либо в) о расторжении КОНТРАКТА без какого-либо возмещения затрат, понесенных ПОДРЯДЧИКОМ (СУБПОДРЯДЧИКОМ).

ПОДРЯДЧИК обязан сообщать КОМПАНИИ о любых действиях принудительного характера, предпринятых в отношении ПОДРЯДЧИКА полномочными органами. Если во время исполнения КОНТРАКТА ПОДРЯДЧИКУ будет предъявлена претензия по выполнению требований законодательства в области ОТ, ТБ и ООС, о ней также необходимо сообщить КОМПАНИИ.

ПОДРЯДЧИКУ запрещено привлекать к работам по КОНТРАКТУ лиц, не зарегистрированных и не имеющих разрешения на работу в Казахстане.

Рабочий день персонала ПОДРЯДЧИКА не должен превышать 8 часов в сутки за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными законами РК.

Все строительные площадки должны быть огорожены и находиться под охраной.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА

2.1 Лидерство и приверженность

Высшее и среднее звено руководства ПОДРЯДЧИКА должно демонстрировать лидерство и приверженность в области ОТ, ТБ и ООС посредством регулярного и активного участия в вопросах ОТ, ТБ и ООС, включая регулярное посещение объектов, поддержание открытого диалога и выделение квалифицированных ресурсов в достаточном объеме для выполнения КОНТРАКТА.

2.2 Управление рисками

ПОДРЯДЧИК должен выявлять опасные факторы по ОТ, ТБ и ООС, оценивать риски для всех видов работ, выполняемых по КОНТРАКТУ с использованием матрицы оценки рисков, одобренной КОМПАНИЕЙ, а также установить соответствующие эффективные меры контроля. ПОДРЯДЧИК должен обеспечить, что работы не начнутся без наличия задокументированной оценки риска, внедрения всех мер контроля и их доведения до сведения всех работников.

ПОДРЯДЧИК не должен осуществлять выплату поощрительных денежных вознаграждений и применять штрафные санкции за производительность, которые могут явиться причиной небезопасного поведения, такого как превышение скорости, переработка, перегруз транспортного средства / оборудования, продолжение работы на неисправном транспортном средстве / оборудовании или отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ).

РАБОТЫ, представляющие непосредственную угрозу персоналу, активам и окружающей среде, должны быть остановлены. РАБОТЫ не могут быть возобновлены пока выявленные опасные факторы и риски не устранены.

Персонал ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКА обязан информировать своего супервайзера или специалиста по ОТ, ТБ и ООС об изменении своих физических или психологических возможностей для выполнения РАБОТ.

Персоналу ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКА должны быть разъяснены их права и обязанности.

2.3 Персонал по ОТ, ТБ и ООС

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить квалифицированную консультацию и контроль в области ОТ, ТБ и ООС в течение всего срока действия КОНТРАКТА и на каждом этапе выполнения РАБОТ, чтобы решать вопросы ОТ, ТБ и ООС по мере необходимости.

На каждом участке должен находиться как минимум один представитель по ОТ, ТБ и ООС, а также должно соблюдаться соотношение один представитель по ОТ, ТБ и ООС на каждые пятьдесят работников.

Представители по ОТ, ТБ и ООС ПОДРЯДЧИКА должны постоянно находиться на рабочих площадках. РАБОТЫ не должны проводиться в отсутствии представителя по ОТ, ТБ и ООС.

Перед вовлечением и (или) мобилизацией предложенного ключевого персонала ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК должен предъявить КОМПАНИИ, удовлетворяющие ее свидетельства того, что предложенный ключевой персонал ПОДРЯДЧИКА способен последовательно исполнять, осуществлять надзор и управление выполнением требований ОТ, ТБ и ООС по КОНТРАКТУ, и получить от КОМПАНИИ утверждение ключевого персонала ПОДРЯДЧИКА.

2.4 Обучение по ОТ, ТБ и ООС

До начала РАБОТ и с надлежащей периодичностью после их начала ПОДРЯДЧИК должен обеспечить соответствующую компетентность и знание всем персоналом ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКОВ, предоставляемым для выполнения РАБОТ, всех применимых стандартов, правил и процедур.

До начала выполнения РАБОТ, все нанятые работники должны быть ознакомлены с инструкциями по охране труда по их профессии под подпись. Инструкции должны быть доступны для использования на рабочих местах.

До начала выполнения РАБОТ, все супервайзеры ПОДРЯДЧИКА должны пройти специальный курс обучения по Спасателям жизни КПО, применимым к контрактам по гражданскому строительству. Процедуры ПОДРЯДЧИКА должны соответствовать минимальным требованиям Спасателей жизни КПО.

При необходимости (если применимо), ПОДРЯДЧИК должен обеспечить за счет собственных средств, прохождение и сдачу персоналом государственной проверки знаний по промышленной безопасности. В таких случаях при выполнении РАБОТ, персонал должен всегда иметь при себе оригиналы удостоверений по ТБ.

2.5 Собрания по ОТ, ТБ и ООС

ПОДРЯДЧИК обязан принимать участие в собраниях по ОТ, ТБ и ООС, организуемых КОМПАНИЕЙ.

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить, чтобы в процессе исполнения КОНТРАКТА осуществлялся эффективный обмен информацией и консультирование по ОТ, ТБ и ООС внутри компании. Такой обмен информацией и консультирование по ОТ, ТБ и ООС включают, по меньшей мере, регулярные инструктажи на рабочем месте, а также еженедельные совещания по ОТ, ТБ и ООС на рабочем месте с участием всех работников (включая СУБПОДРЯДЧИКОВ).

2.6 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить использование всем персоналом ПОДРЯДЧИКА необходимых средств индивидуальной защиты (СИЗ) на рабочих участках, как минимум СИЗ общего назначения: защитная каска, защитная обувь, средства защиты глаз, средства защиты рук, а также СИЗ, соответствующие сезону. Дополнительно, персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с проведённой оценкой риска, процедурой или внутренними правилами на рабочем участке (страховочные пояса, защита органов дыхания, защита органов слуха и т.д.). Все необходимые СИЗ должны предоставляться за счёт собственных средств ПОДРЯДЧИКА всем работникам (включая СУБПОДРЯДЧИКОВ).

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить постоянное безопасное рабочее состояние всех объектов и оборудования, используемых ПОДРЯДЧИКОМ и СУБПОДРЯДЧИКОМ, они должны быть пригодны для применения, безопасны, испытаны, сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства РК.

2.7 Охрана здоровья и профгигиена

ПОДРЯДЧИК должен создать условия на строительных площадках для обеспечения своего персонала питьевой водой и санитарно-бытовыми помещениями (туалеты, душевые, раздевалки, комнаты отдыха и т.д.).

ПОДРЯДЧИК должен установить и соблюдать строгую и эффективную политику по запрещению употребления алкоголя и наркотических средств.

ПОДРЯДЧИК должен создать условия для обеспечения своего персонала медицинским обслуживанием в соответствии с требованиями законодательства РК.

Перед началом работ весь персонал ПОДРЯДЧИКА должен пройти медицинский осмотр с заключением о профессиональной пригодности работников, документированные свидетельства о прохождении медицинского осмотра должны быть предоставлены по запросу КОМПАНИИ.

ПОДРЯДЧИК должен иметь оборудованный медицинский уголок.

2.8 Охрана окружающей среды и управление отходами

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить знание и применение персоналом ПОДРЯДЧИКА и СУБПОДРЯДЧИКОВ информации, содержащейся в Паспортах Безопасности Материалов и на знаках предупреждения об опасности, в отношении риска для здоровья, взрывоопасности, пожарной опасности и опасности для окружающей среды, которые представляют какие-либо продукты, используемые при проведении РАБОТ.

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить знание всем персоналом ПОДРЯДЧИКА, выполняющего РАБОТЫ по КОНТРАКТУ, воздействия выполняемых им работ на окружающую среду и соблюдение требований по ограничению этого воздействия, в том числе в случае аварии.

ПОДРЯДЧИК обязан постоянно поддерживать чистоту и порядок, а также принимать необходимые меры по уборке, поддержанию порядка и управлению отходами. На территории строительной площадки должны быть установлены контейнеры для сбора, разделения и временного хранения отходов. ПОДРЯДЧИК должен разработать график вывоза отходов и следовать ему.

ПОДРЯДЧИК должен иметь специально оборудованную зону (пункт) для мойки колёс транспортных средств и тяжелой техники при выезде со строительной площадки, согласно требованиям по охране окружающей среды.

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить, что все лестничные марши, коридоры, приставные лестницы, строительные леса, проходы свободны от материалов, сырья и загромождений.

Сжигать мусор и другие виды отходов на строительных площадках строго запрещается.

2.9 Аварийное реагирование

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить достаточное количество средств для оказания первой помощи, противопожарного оборудования и обеспечить соответствующее обучение персонала ПОДРЯДЧИКА.

ПОДРЯДЧИК должен, до начала строительно-монтажных работ, обеспечить подъездные пути к строящемуся объекту для въезда / выезда не только для своих транспортных средств и специальной строительной техники, но также для доступа к площадкам аварийно-спасательной техники (машин скорой помощи, пожарной техники и т.д.), особенно во время плохих погодных условий.

2.10 Субподрядчики

Ответственность за соблюдение СУБПОДРЯДЧИКОМ требований данного Приложения, а также за полное соблюдение законов РК в области ОТ, ТБ и ООС лежит на ПОДРЯДЧИКЕ.

ПОДРЯДЧИК должен передать каждому СУБПОДРЯДЧИКУ перечень основных опасных работ, связанных с объемом работ СУБПОДРЯДЧИКА, вместе со сведениями о рисках, способах взаимодействия, требуемых мерах контроля и требованиях к отчетности по расследованию происшествий, представленными в доступном для понимания формате и с достаточным уровнем детализации.

СУБПОДРЯДЧИКИ должны быть одобрены КОМПАНИЕЙ до начала выполнения ими РАБОТ.

2.11 Расследование происшествий

ПОДРЯДЧИК обязан уведомить КОМПАНИЮ в письменной форме и по телефону настолько быстро, насколько это позволяют условия, о происшествиях с реальными последствиями для людей (например, случаи оказания первой помощи), окружающей среды (выбросы), имущества (причинение ущерба) и репутации, возникших в результате выполнения ПОДРЯДЧИКОМ или СУБПОДРЯДЧИКАМИ ОБЪЁМА РАБОТ по контракту.

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить надлежащее сообщение в государственные органы РК обо всех происшествиях с участием его персонала, в соответствии с требованиями законодательства РК.

КОМПАНИЯ имеет право проводить расследования происшествий.

2.12 Аудиты и инспекции

ПОДРЯДЧИК должен проводить, документировать, а также следовать графику аудитов и инспекций на рабочей площадке, тип и периодичность которых должны обеспечивать достаточное подтверждение соответствия требованиям контракта и всех применимых требований законодательства.

КОМПАНИЯ может проводить инспекции и аудиты работ ПОДРЯДЧИКА и рабочих мест. ПОДРЯДЧИК обязан оказывать содействие при проведении КОМПАНИЕЙ любых таких инспекций или аудитов по ОТ, ТБ и ООС, а КОМПАНИЯ обязуется информировать ПОДРЯДЧИКА о результатах.

ПОДРЯДЧИК должен в течение трёх дней предоставить в письменном виде ответ на замечания и нарушения по ОТ, ТБ и ООС, обнаруженные во время инспекций по ОТ, ТБ и ООС КОМПАНИИ.

ПОДРЯДЧИК должен проводить и вовлекать работников в наблюдения за опасными факторами.

2.13 Безопасное вождение

1.13.1 Основные требования

Все категории транспортных средств могут использоваться, только если водитель-оператор обучен и компетентен, транспортное средство проинспектировано и пригодно для цели. Водитель-оператор должен быть профессионально пригоден по состоянию здоровья, иметь водительское удостоверение необходимой категории для управления транспортным средством, проходить предсменное медицинское освидетельствование. Ремни безопасности должны быть пристёгнуты всеми лицами, находящимися в транспортном средстве. Использование мобильных телефонов при вождении транспортного средства или управления техникой должно быть строго запрещено.

1.13.2 Транспортировка грузов

Масса грузов не должна превышать грузоподъёмность транспортного средства, указанную изготовителем. Груз должен быть безопасно закреплён для предотвращения его сдвижения. Крепление груза должно быть достаточной прочности и в хорошем состоянии (запрещается использование канатных крюков). Груз, состоящий из отдельных единиц, как, например, трубы, не должен превышать высоты переднего борта кузова. Транспортировка крупногабаритных грузов должна планироваться в соответствии с требованиями законодательства РК.

Движение задним ходом

Во всех тяжелых автотранспортных средствах (свыше 3,5 тонн) должны быть установлены сигнальные устройства заднего хода. Сигнальные устройства должны обладать следующими характеристиками:

- Звуковое сигнальное устройство рупорного типа, типа клаксон или сигнал высокого тона;
- Устройство должно производить звук величиной, как минимум, 90 дБ на расстоянии 1 метра;

- Конструкция устройства должна быть надежной; сигнал должен быть хорошо слышен на фоне посторонних шумов на месте работ;
- Устройство должно быть установлено квалифицированным техническим специалистом.

Для тяжёлых транспортных средств - Регулировщик движения задним ходом
ПОДРЯДЧИК должен обеспечить привлечение регулировщика движения задним ходом во всех случаях передвижения тяжелого транспортного средства с использованием передачи заднего хода в местах, где на его пути может находиться кто-то из персонала, какие-либо строения или оборудование. Запрещается движение задним ходом тяжелых транпортных средств без регулировщика.

В функции регулировщика входит следующее:

- Убедиться в отсутствии прохожих на территории проведения работ;
- Всегда оставаться в пределах видимости водителя / оператора;
- Подавать ясные и согласованные сигналы рукой водителю / оператору в целях обеспечения безопасного движения задним ходом;
- Носить светоотражающий жилет яркого цвета (для повышенной видимости).

2.14 Работы на высоте

Для любого вида деятельности, включающего в себя проведение работ на высоте должна быть проведена оценка риска. Работы на высоте должны проводиться только в случае, если все другие варианты были рассмотрены и не применимы.

Законодательство РК устанавливает, что при высоте 1.3 м и выше должны выполняться соответствующие требования по предупреждению падения.

Безопасный доступ должен быть предоставлен с постоянных или временных платформ, установленных компетентным персоналом. При перемещении по лестнице всегда должен обеспечиваться контакт в трёх точках.

Строительные леса должны устанавливаться только компетентными лицами, проверяться еженедельно, проходить повторную проверку в случае изменения конструкции лесов, сертификат (ярлык) готовности лесов должен вывешиваться компетентными лицами. Записи должны делаться в журнале регистрации строительных лесов.

Весь персонал, выполняющий работы на высоте должен получить и применять персональное оснащение для защиты от падения с высоты, с подходящей и надёжной точкой закрепления. Персонал, выполняющий работы на высоте должен быть обучен использованию оснащения для защиты от падения с высоты.

Все предметы должны быть закреплены во избежание их падения с высоты.

Любая структура, где проводятся (или могут проводиться) работы и где имеется риск падения, должна иметь установленные перила, защиту, барьеры для предотвращения падения с высоты.

2.15 Земляные работы

На все земляные работы проводится оценка риска, стенки выемки должны быть надёжно укреплены или защищены от обрушения боковых стенок, должен быть предоставлен безопасный доступ и до осуществления входа проведена инспекция компетентным лицом.

Расположение подземных коммуникаций должно проверяться и определяться компетентным лицом перед началом каких-либо земляных работ. Должен быть предоставлен безопасный доступ и выход.

Лица, задействованные в выполнении земляных работ, а также работающие вблизи мест их проведения, должны быть полностью проинформированы о существующих опасных факторах и необходимых мерах контроля.

Все траншеи должны быть эффективно укреплены, иметь соответствующие уклоны или уступы, ограждены и снабжены знаками.

Производство работ в котлованах и траншеях с уклонами (откосами), разрешается только после тщательного осмотра производителем работ (мастером) состояния грунта.

Не допустимо проводить работы на уклонах траншеи пока работники находятся в траншее.

Всё оборудование и материалы должны быть расположены не менее чем в 1,5 метрах от края выемки.

Вся строительная техника устанавливается на расстоянии от края траншеи. Согласно общепринятой норме, расстояние от техники до края траншеи должно быть таким же, как ее глубина.

Все выемки должны быть должным образом засыпаны сразу же по окончании работ.

2.16 Грузоподъёмные работы

На все грузоподъёмные работы проводится оценка риска, они должны проводиться только компетентным персоналом, только под наблюдением ответственного руководителя и все грузоподъёмное оборудование должно быть проинспектировано и сертифицировано.

На все краны при производстве РАБОТ должны иметься сопроводительные документы, включая паспорт крана, руководство по эксплуатации, сведения о постановке на учёт (регистрации) и т.д.

Любым возможным способом необходимо избегать подъёма людей. Если этого избежать невозможно, разрешается использовать только специальные подъёмники (вышки) для перемещения людей на высоту. При перемещении людей на высоту, на месте должен всё время находиться обученный сигнальщик.

Все грузоподъёмные работы должны проводиться в присутствии назначенного ответственного лица. Грузоподъёмные работы могут проводиться только обученными и квалифицированными лицами.

Под грузами в подвешенном состоянии запрещается проводить работы.

Должны быть установлены знаки безопасности и ограждения для ограничения доступа к зоне перемещения грузов.

Кран должен размещаться на устойчивой и плоской основе.

Необходимо использовать дополнительные бетонные плиты вблизи действующего оборудования, трубопроводов, при отсутствии твердого бетонного покрытия.

Необходимо соблюдать предельную осторожность при проведении грузоподъемных работ вблизи новых конструкций с неуплотненной засыпкой.

Безопасное расстояние от выносной опоры до края траншеи / котлована зависит от его глубины и от типа грунта.

2.17 Электробезопасность

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить, что все электрические системы, электрическое оборудование и переносные электрические приборы (такие как сварочные машины, генераторы, ручные инструменты и т.д.), используемые для выполнения ОБЪЁМА РАБОТ по КОНТРАКТУ проходят необходимое техобслуживание и используется по целевому назначению.

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить, что все шнуры, кабели, шланги защищены от повреждения и убраны с проходов и рабочих поверхностей, а также, где возможно, подвешены / закреплены во избежание опасности спотыкания.

Работы на действующих электрических системах могут проводиться только в случаях, когда это неизбежно, после проведения необходимой оценки риска и только обученным и имеющим для этого полномочия персоналом.

2.18 Строительство и ремонт дорог

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить заблаговременное предупреждение о зоне проведения работ с четко видимыми и поддерживаемыми в хорошем состоянии знаками (например, сигнальные конусы каждые 10 метров вдоль зоны строительства дорог).

Одобренная схема блокирования дорог должна быть предоставлена КОМПАНИИ до начала выполнения работ.

В рабочей зоне должны быть чётко разграничены с помощью сигнальных конусов, столбиков, ограждений места для хранения материалов, площади, на которых используется тяжелая техника, парковка транспортных средств, безопасные зоны для работников и другие.

Дополнительные СИЗ при проведении дорожных работ, должны включать в себя хорошо видимую издалека одежду, например светоотражающий оранжевый жилет.

ПРИЛОЖЕНИЕ E

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ E - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1.0 ДАТА НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

2.0 ПЕРСОНАЛ

- 2.1 Начало оплаты, табель рабочего времени - *не применимо*
- 2.2 Проживание и питание
- 2.3 Дорожный и воздушный транспорт
- 2.4 Транспорт в Казахстане
- 2.5 Визы и паспорта
- 2.6 Медицинские требования

3.0 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

- 3.1 Начало и окончание оплаты – *не применимо*
- 3.2 Сокращение и приостановление оплаты - *не применимо*
- 3.3 Резервное оборудование

4.0 СЧЕТА

5.0 СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСЦЕНОК

6.0 НЕОГОВОРЕННЫЕ РАСЦЕНКИ

7.0 ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПОДРЯДЧИКА В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

8.0 НЕУСТОЙКА

9.0 ИЗМЕНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ A – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

10.0 ЕДИНЫЙ КЛАССИФИКАТОР НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

11.0 ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА СТОИМОСТИ

12.0 ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ

13.0 ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

14.0 ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ КОМПАНИИ

15.0 ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

16.0 ЗАЯВКА НА ОПЛАТУ

17.0 ИЗМЕНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ D

ПРИЛОЖЕНИЕ E - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

1. ДАТА НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ДАТОЙ НАЧАЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ (См. СТАТЬЮ 11 Приложения A, Общие Условия) будет считаться та дата, когда ПОДРЯДЧИК начнет предоставление УСЛУГ по настоящему КОНТРАКТУ в соответствии с письменной инструкцией УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ.

2. ПЕРСОНАЛ

2.1 Начало оплаты, табель рабочего времени – *не применимо*

2.2 Проживание и питание

ПОДРЯДЧИК предоставляет за свой счет проживание и питание ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА.

2.3 Дорожный и воздушный транспорт из/в МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ПОДРЯДЧИК отвечает за организацию быстрых, безопасных и экономичных передвижений, включая доставку ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА из места нахождения ПОДРЯДЧИКА до МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ и обратно.

2.4 Транспорт в Казахстане

ПОДРЯДЧИК обеспечивает за собственный счет транспорт для перевозки персонала, материалов и оборудования.

2.5 Визы и паспорта

ПОДРЯДЧИК несет ответственность за обеспечение визовой поддержки, паспортов, регистрацию, разрешения на проезд и лицензии на привлечение иностранной рабочей силы и любые другие разрешения и сертификаты, необходимые персоналу для выполнения УСЛУГ.

2.6 Медицинские требования

ПОДРЯДЧИК обеспечивает за собственный счет медицинское обслуживание своего персонала.
ПОДРЯДЧИК обеспечивает наличие медицинского страхового полиса у персонала и гарантирует, что состояние здоровья персонала позволяет выполнять данную работу.

3. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

3.1 Начало и окончание оплаты – **не применимо**

3.2 Сокращение и Приостановление Оплаты – **не применимо**

3.3 Резервное Оборудование

ПОДРЯДЧИК должен обеспечить наличие резервного оборудования и запасных частей для обеспечения бесперебойного выполнения УСЛУГ.

В каждом случае условия поставки должны быть согласованы с УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ до момента отправки оборудования.

4. СЧЕТА

ПОДРЯДЧИК должен указать на счете:
Общая сумма, израсходованная к данному моменту (включая сумму данного счета)
Ставка и сумма НДС (если применимо)
Оставшаяся неизрасходованная сумма
Название и адрес ПОДРЯДЧИКА
Номера телефона и факса
Идентификационный номер
Международный номер банковского счета

Название банка, содержащего счет
Адрес банка
Код банка
Код международной межбанковской электронной системы платежей

КАЗАХСТАНСКИЙ НДС, в случае, если применим, должен быть выделен отдельной строкой в счете. ПОДРЯДЧИК также должен выставить счет-фактуру с учетом требований налогового ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК и с указанием всех необходимых реквизитов, в том числе с указанием идентификационного номера ПОДРЯДЧИКА и КОМПАНИИ, а также серии и номера Свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость ПОДРЯДЧИКА.

К каждому счету-фактуре ПОДРЯДЧИК должен приложить подписанный Акт приема-передачи строительно-монтажных работ. Последняя версия формы Акта приема-передачи строительно-монтажных работ доступна на веб-сайте КОМПАНИИ (*http://www.kpo.kz/ru/postavshchikam/politika-i-procedury-kpo.html*). Время от времени, КОМПАНИЯ может менять данную форму без необходимости внесения дополнительных изменений в КОНТРАКТ.

Оригиналы счета-фактуры, счета (если применим) должны быть подготовлены и направлены вместе с сопроводительной документацией по адресу:

Управляющему Финансами
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.
Казахстанский филиал
090300 Казахстан
Западно-Казахстанская область
Бурлинский район
Аксай, Промзона

Допускается вариант передачи счетов и сопутствующей документации в г. Аксай через ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСЦЕНОК

Расценки остаются фиксированными и неизменными на протяжении всего срока действия КОНТРАКТА.

6. НЕОГОВОРЕННЫЕ РАСЦЕНКИ

Любые расходы и расценки, не оговоренные в настоящем КОНТРАКТЕ, КОМПАНИЕЙ на оплату приниматься не будут.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ПОДРЯДЧИКА В КАЧЕСТВЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Страна Регистрации Республика Казахстан

Регистрационный номер 454-1907-05-ТОО

8. НЕУСТОЙКА

8.1 – НЕУСТОЙКА ЗА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ГРАФИКА ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ

«В случае, если ПОДРЯДЧИК не закончит выполнение работ, описанных в Приложении В – Объем предоставления УСЛУГ в соответствии с графиком выполнения УСЛУГ, согласованным обеими СТОРОНАМИ, то КОМПАНИЯ имеет право применить в отношении ПОДРЯДЧИКА неустойку, подсчитанную по ставке 0.5% от ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММЫ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА за каждый день задержки по отношению к графику выполнения работ. Максимальное время, по которому КОМПАНИЯ имеет право применить в отношении ПОДРЯДЧИКА, неустойка составляет 20 дней.

КОМПАНИЯ может применить неустойку путем вычитания из любых сумм, надлежащих к выплате ПОДРЯДЧИКУ по данному КОНТРАКТУ»

8.2 – НЕУСТОЙКА ЗА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ГРАФИКА РАБОТ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

«В случае отклонения от графика выполнения работ во время строительных работ ПОДРЯДЧИКОМ более чем на 8% за месяц, КОМПАНИЯ имеет право применить неустойку в размере 0.5% от ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММЫ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА.

8.3 – НЕУСТОЙКА ЗА НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В том случае, если ПОДРЯДЧИК не будет соблюдать политику КОМПАНИИ по Охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, описанную в ПРИЛОЖЕНИИ D настоящего КОНТРАКТА, КОМПАНИЯ будет иметь право, после того как будет направлено ПОДРЯДЧИКУ уведомление о соответствующих нарушениях, применить неустойку из расчета 1% от суммы счета за тот месяц, когда произошло нарушение техники безопасности.

8.4 Совокупная ответственность ПОДРЯДЧИК А за вышеупомянутые штрафы ограничивается 10% от ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММЫ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА.

8.5 - ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НЕУСТОЙКИ

Основанием для взыскания неустойки будет являться претензионное письмо КОМПАНИИ с уведомлением ПОДРЯДЧИКА о применении неустойки с указанием периода несоблюдения графика, а также пунктов КОНТРАКТА, которые были нарушены и пунктов, где оговариваются условия применения неустойки.

ПОДРЯДЧИК должен указать сумму неустойки, применяемую к сумме стоимости выполненных УСЛУГ по КОНТРАКТУ за месяц в Заявке на оплату. ПОДРЯДЧИК должен приложить утвержденную Заявку на оплату к Акту выполненных работ (оказанных услуг), в качестве подтверждающих документов для выставления счета-фактуры.

9. ИЗМЕНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ А – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

9.1 СТАТЬЮ «Определения» изменить следующим образом:

9.1.1 Заменить определение «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ» на нижеследующее:

9.1.2 «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ» означает лицо, назначенное в соответстви со СТАТЬЕЙ 16 «ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН»

9.1.3 Дополнить следующим новым определением:

«УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА» означает лицо, назначенное в соответствии со СТАТЬЕЙ 16 «ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН»

9.2 Содержание Статьи 2 «СУБПОДРЯД» заменить следующим пересмотренным содержанием:

«2. СУБПОДРЯД

ПОДРЯДЧИК не должен заключать субподрядные контракты на все УСЛУГИ. ПОДРЯДЧИК не должен заключать субподрядные контракты на часть УСЛУГ без предварительного письменного согласия КОМПАНИИ, которое не должно быть необоснованно отклонено или задержано, при условии, что ПОДРЯДЧИК получил разрешение заключить контракт субподряда с любым субподрядчиком(ами), указанным(и) в таком качестве для предоставления УСЛУГ согласно Приложению Е – Особые условия.

2.2 Заключение субподрядных контрактов ПОДРЯДЧИКОМ, независимо от того, предоставила ли КОМПАНИЯ на это свое согласие или нет, не освобождает ПОДРЯДЧИКА от ответственности и обязательств ПОДРЯДЧИКА по КОНТРАКТУ. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за все действия, невыполнение обязательств, упущения и небрежность любого субподрядчика, его агентов, служащих и рабочих, как если бы это были действия, невыполнение обязательств, упущения и небрежность ПОДРЯДЧИКА.

2.3 ПОДРЯДЧИК должен обеспечить то, чтобы все субподрядные контракты включали соответствующие положения; под этим понимается, что субподрядчики должны принять те же самые обязательства и ответственность по отношению к ПОДРЯДЧИКУ по субподрядному

контракту какие ПОДРЯДЧИК принял по отношению к КОМПАНИИ по КОНТРАКТУ. ПОДРЯДЧИК должен иметь такие же полномочия в случае нарушения любого субподрядного контракта , какие КОМПАНИЯ может осуществлять над ПОДРЯДЧИКОМ по любому положению КОНТРАКТА. Несмотря на вышесказанное, никакой субподрядный контракт не должен связывать КОМПАНИЮ обязательством или подразумевать наложение обязательств на КОМПАНИЮ, равно как и никакой субподрядчик не имеет права, основания для иска или права регрессного требования к КОМПАНИИ.

2.4 До заключения любого субподрядного контракта и в течение 2 (двух) дней после запроса КОМПАНИИ, ПОДРЯДЧИК должен предоставить копию предлагаемого субподрядного контракта, включая все приложения, относящиеся к субподрядного контракта, и любую другую соответствующую информацию, запрошенную КОМПАНИЕЙ. Каждый субподрядного контракта должен прямо предусматривать безусловное право переуступки субподрядного контракта ПОДРЯДЧИКОМ в пользу КОМПАНИИ в том случае, если КОМПАНИЯ прекратит действие КОНТРАКТА или УСЛУГИ.

2.5 В том случае, если субподрядчик выполняет какую либо работу или услугу, которая по мнению КОМПАНИИ, не является безопасной или не соответствует положениям КОНТРАКТА, КОМПАНИЯ может посредством письменного уведомления ПОДРЯДЧИКУ потребовать от ПОДРЯДЧИКА незамедлительно отстранить такого субподрядчика от УСЛУГ и ПОДРЯДЧИК должен поступить соответственно без затрат для КОМПАНИИ. КОМПАНИЯ не будет иметь какого-либо обязательства здесь, и обязательства и обязанности ПОДРЯДЧИКА остаются согласно предусмотренному в СТАТЬЕ 10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ» ПРИЛОЖЕНИЯ А – ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

9.3 Дополнить Статью 3 «ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСЛУГАМ», как указано ниже:

Добавить следующие слова в конце пункта 3.1 A) после слов «качества работ»: «и в соответствии с чертежами и процедурами КОМПАНИИ».

9.4 Содержание Статьи 5 «ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» заменить следующим пересмотренным содержанием:

«5 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 В течение 36 (тридцать шесть) месяцев (далее «ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД») с даты выдачи АКТА ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ в дополнение и без ущерба прав и средств судебной защиты, имеющихся в распоряжении КОМПАНИИ на основании настоящего КОНТРАКТА или ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно после получения уведомления от КОМПАНИИ: (i) исправить, отремонтировать или заменить, по мнению КОМПАНИИ и к удовлетворению КОМПАНИИ, ОБЪЕКТ или любую его часть, и любую РАБОТУ, ТОВАРЫ или любую их часть, которые КОМПАНИЯ, по своему исключительному мнению, сочтет дефектными, и (ii) обеспечить вывоз, транспортировку, возврат и повторный монтаж, в случае необходимости, за счет ПОДРЯДЧИКА.

5.2 В случае невыполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных в статье 5.1 выше, в течение разумного периода времени, или если КОМПАНИЯ не сможет по производственным причинам разрешить доступ на МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, тогда КОМПАНИЯ может по своему абсолютному и исключительному усмотрению:

a) провести или обеспечить проведение другими сторонами необходимых работ по исправлению, ремонту и замене за счет ПОДРЯДЧИКА, при условии выполнения таких работ приемлемым способом, и уведомить ПОДРЯДЧИКА о таковом намерении, при этом ПОДРЯДЧИК не несет ответственности за такую РАБОТУ, и в этом случае разумные затраты и издержки, понесенные КОМПАНИЕЙ, могут вычитаться из ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММЫ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА или возмещаться в качестве долга ПОДРЯДЧИКА, по абсолютному и исключительному усмотрению КОМПАНИИ;

b) определить и утвердить разумный вычет из суммы КОНТРАКТА; или

c) если дефект является таковым, что КОМПАНИЯ лишается в значительной мере всей РАБОТЫ, КОМПАНИЯ может расторгнуть КОНТРАКТ и иметь право на возмещение всех сумм, выплаченных в отношении такой части РАБОТЫ, затрат, понесенных за очистку МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ, и любых дополнительных затрат, понесенных в связи с этим.

5.3 В результате всех исправительных работ, выполняемых в рамках данной статьи 5, и любых ремонтных работ, устанавливается дополнительный гарантийный период 12 (двенадцать) месяцев с даты АКТА ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ в отношении конкретных исправительных, ремонтных

работ или работ по замене, и данный дополнительный гарантийный период применяется только к этим исправительным, ремонтным работам и работам по замене.

ПОДРЯДЧИК обеспечивает выполнение РАБОТЫ в соответствии с требованиями КОМПАНИИ. Если такая РАБОТА не соответствует требованиям данного КОНТРАКТА, такое несоответствие считается дефектом, имеющим значение согласно данной статье 5, и ПОДРЯДЧИК предпринимает все меры по устранению этого дефекта исключительно за счет ПОДРЯДЧИКА».

9.5 Изменения к СТАТЬЕ 9. ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОПЛАТА

Под-Статья 9.3 должна иметь следующее содержание:

9.3.1 Авансовый платёж ПОДРЯДЧИКУ

После подписания КОНТРАКТА обеими сторонами, ПОДРЯДЧИК должен направить в адрес КОМПАНИИ, указанный в Приложении Е «Особые условия», или другой адрес, который время от времени будет сообщаться ПОДРЯДЧИКУ, счет на авансовый платеж на сумму 637 477 147.00 (шестьсот тридцать семь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч сто сорок семь) тенге.

Закрытие авансового платежа будет производиться путем удержания суммы, равной 45% от суммы каждого ежемесячного счета-фактуры, выставленного ПОДРЯДЧИКОМ за выполненные работы до полного закрытия суммы авансового платежа,

Вместе со счетом на авансовый платеж ПОДРЯДЧИК должен предоставить Банковскую гарантию авансового платежа на сумму авансового платежа от местного банка с рейтингом не ниже «B-», одобренного КОМПАНИЕЙ в письменном виде. Такая гарантия должна быть действительна с даты выдачи до полного возмещения авансового платежа ПОДРЯДЧИКОМ в пользу КОМПАНИИ, и должна быть оформлена в соответствии с формой Банковской гарантии авансового платежа. Последняя версия Формы Банковской гарантии авансового платежа доступна на веб-сайте КОМПАНИИ (http://www.kpo.kz/ru/postavshchikam/politika-i-procedury-kpo.html).

КОМПАНИЯ не будет производить какие-либо платежи в пользу ПОДРЯДЧИКА без предоставления Банковской гарантии авансового платежа.

9.3.2 Оплата ПОДРЯДЧИКУ за выполненные УСЛУГИ

ПОДРЯДЧИК должен выписать счет-фактуру по окончании каждого календарного месяца, но не позднее 15 календарных дней после даты совершения оборота по реализации. Сумма ежемесячного счета-фактуры будет расчитываться на основании процента (%) фактического выполнения УСЛУГ, утвержденного УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ, который будет применен к паушальной сумме стоимости этапа работ и выставлен в счете – фактуре и Акте приема-передачи строительно-монтажных работ за определенный месяц. Счет-фактура, выставленный в ВАЛЮТЕ ПО КОНТРАКТУ, должен быть направлен незамедлительно после его выписки в адрес КОМПАНИИ, указанный в Приложении Е – «Особые условия» или другой адрес, который должен быть сообщен ПОДРЯДЧИКУ. Счета-фактуры должны представляться в виде одного оригинала и трех его копий (четко помеченных - «КОПИЯ») по форме, требуемой КОМПАНИЕЙ, с приложением всех необходимых сертификатов и документов, какие может запросить КОМПАНИЯ, включая, но, не ограничиваясь утверждением счета-фактуры УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ. ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что все связанные с оказанием УСЛУГ соответствующие накладные на доставку / возврат, должным образом заполненные, прилагаются к каждому счету-фактуре. ПОДРЯДЧИК сделает все возможное для предоставления счетов-фактур в срок.

Под-Статья 9.4 должна иметь следующее содержание:

9.4.1 В течение 30 календарных дней после получения счета на авансовый платеж или счета-фактуры за выполненные работы в соответствии с Таблицей 1 Приложения С – Возмещение и Оплата по указанному адресу, КОМПАНИЯ оплатит или будет вызвана к оплате в соответствии с любыми применяемыми операциями счет ПОДРЯДЧИКА посредством банковского перевода на назначенный банковский счет ПОДРЯДЧИКА (если иначе не оговорено здесь) с учетом применяемых финансовых операций.

9.4.2 КОМПАНИЯ будет удерживать сумму в размере 5% от общей стоимости каждого счета-фактуры, (кроме НДС), выставленного ПОДРЯДЧИКОМ за выполненные работы в течение срока действия

КОНТРАКТА в качестве финансовой гарантии выполнения обязательств ПОДРЯДЧИКА по данному КОНТРАКТУ.

9.4.3 КОМПАНИЯ возвратит ПОДРЯДЧИКУ 50% от удержанной суммы после удовлетворительного завершения объекта и предоставления Акта об отсутствии строительных дефектов, подписанного уполномоченными представителями эксплуатируемой организации, КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА. Остальные 50% от удержанной суммы будут возвращены ПОДРЯДЧИКУ по удовлетворительному завершению 36-ти месячного гарантийного периода со дня сдачи объекта и предоставления Акта об отсутствии строительных дефектов, подписанного уполномоченными представителями эксплуатируемой организации, КОМПАНИИ и ПОДРЯДЧИКА.

9.6 СТАТЬЮ 16 «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ» удалить и заменить пересмотренной статьей 16 «ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН».

16. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

16.1 КОМПАНИЯ может время от времени назначать лицо, уполномоченное действовать от имени КОМПАНИИ и в качестве представителя КОМПАНИИ по всем ВОПРОСАМ в отношении УСЛУГ, включая контроль по исполнению и администрированию КОНТРАКТА. КОМПАНИЯ должна уведомить ПОДРЯДЧИКА о назначении такого УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ, или о замене указанного ранее, в письменной форме.

16.2 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ должен всегда иметь доступ к МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ с целью проведения инструктажа, мониторинга, инспекции и проверок УСЛУГ и контроля по исполнению и администрированию КОНТРАКТА, включая проверку достоверности информации, представленной ПОДРЯДЧИКОМ. ПОДРЯДЧИК должен предоставить любую возможность и оказать любое содействие КОМПАНИИ в получении права доступа.

16.3 На ДАТУ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ КОНТРАКТА, ПОДРЯДЧИК должен назначить лицо, уполномоченное действовать от имени ПОДРЯДЧИКА и в качестве представителя ПОДРЯДЧИКА по всем ВОПРОСАМ в отношении КОНТРАКТА, а также ПОДРЯДЧИК должен уведомить КОМПАНИЮ о назначении такого УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в письменной форме. КОМПАНИЯ, исключительно по своему усмотрению, имеет право в любое время потребовать замены УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА при условии, что КОМПАНИЯ не воспользуется этим правом необоснованно. После получения уведомления от КОМПАНИИ о намерении потребовать такую замену УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА, ПОДРЯДЧИК должен незамедлительно осуществить такую замену без каких-либо затрат для КОМПАНИИ. ПОДРЯДЧИК не должен осуществлять замену УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА, или любого назначенного заместителя (если применимо), без оснований, не получив предварительно УТВЕРЖДЕНИЕ КОМПАНИИ, которое не должно быть необоснованно отклонено или задержано.

16.4 Обязательства УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ включают в себя, но, не ограничиваются следующим:

16.4.1 планирование и координирование выполнения УСЛУГ для обеспечения того, что все обязательства ПОДРЯДЧИКА удовлетворяют требованиям техники безопасности в соответствии с положениями КОНТРАКТА;
16.4.2 эффективный обмен информацией с УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПОДРЯДЧИКА касательно хода выполнения УСЛУГ, принимая во внимание уведомление о любых потенциальных или фактических задержках, или прочие вопросы, которые могут повлиять на безопасность, качество и своевременность обязательств ПОДРЯДЧИКА по КОНТРАКТУ;
16.4.3 инструктирование УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА в соответствии с положениями КОНТРАКТА и последующий контроль выполнения таких инструкций;
16.4.4 проведение всех проверок в отношении УСЛУГ и положений по сопровождению и администрированию КОНТРАКТА.

16.5 Обязательства УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОДРЯДЧИКА включают в себя, но, не ограничиваются следующим:

16.5.1 планирование и координирование выполнения УСЛУГ, включая сопровождение, контроль и администрирование предоставления УСЛУГ для обеспечения того, что все обязательства ПОДРЯДЧИКА удовлетворяют требованиям техники безопасности в соответствии с положениями КОНТРАКТА;
16.5.2 эффективный обмен информацией с УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ касательно хода выполнения УСЛУГ, принимая во внимание уведомление о любых потенциальных или

фактических задержках, или прочие вопросы, которые могут повлиять на безопасность, качество и своевременность обязательств ПОДРЯДЧИКА по КОНТРАКТУ;
16.5.3 получение инструкций от УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ в соответствии с положениями КОНТРАКТА и координирование деятельности для обеспечения соответствия данным инструкциям;
16.5.4 оказание поддержки УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ при проведении всех проверок в отношении УСЛУГ и положений по сопровождению и администрированию КОНТРАКТА.

16.6 Несмотря на вышесказанное, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ и УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА не имеют права согласовывать какое-либо изменение, дополнение или прочее внесение изменений в положения КОНТРАКТА, а также не могут освободить от обязательств соответствующую назначающую сторону по КОНТРАКТУ.

9.7 СТАТЬЮ 17 «УСТУПКА» удалить и заменить следующей пересмотренной статьей:

17. УСТУПКА

17.1 КОМПАНИЯ имеет право уступить свои права по КОНТРАКТУ полностью или частично, или какую-либо выгоду или интерес любому из своих АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ. Кроме того, КОМПАНИЯ может произвести такую уступку любой другой третьей стороне, но только на основании предварительного согласия ПОДРЯДЧИКА, которое не может быть необоснованно задержано или отклонено.

17.2 ПОДРЯДЧИК обязуется, что в случае какой-либо уступки прав как указано выше, он без промедления оформит официальную передачу доли в КОНТРАКТЕ соответствующей стороне, которая вступит в силу после письменного принятия правопреемником всех обязательств КОМПАНИИ по КОНТРАКТУ.

17.3 ПОДРЯДЧИКУ запрещено уступать права по настоящему КОНТРАКТУ, полностью, или частично или какую-либо выгоду или интерес, любой третьей стороне, без предварительного письменного УТВЕРЖДЕНИЯ КОМПАНИИ, которое не может быть необоснованно задержано или отклонено.

9.8 Добавить новую Статью 27 «ПОСЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ», как указано ниже:

27 «ПОСЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ»

«ПОДРЯДЧИК сделал все необходимое для получения полной информации по всем вопросам проектно-сметной документации, включая посещение объекта, касающееся выполнения данных УСЛУГ, и понимает и согласен с тем, что КОМПАНИЯ не несет ответственности за какие-либо неточности или недостаточность сведений, представленных ПОДРЯДЧИКУ во время тендера».

10. ЕДИНЫЙ КЛАССИФИКАТОР НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

Следующая информация должна быть также указана на всех счетах, выставляемых ПОДРЯДЧИКОМ, в противном случае счета не будут приниматься к оплате.

1. Признаки резиденства**:** Резидент Республики Казахстан

2. Код сектора экономики: 17

3. Код назначения платежа: 821

11. ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА СТОИМОСТИ КОНТРАКТА

ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА СТОИМОСТИ КОНТРАКТА не подразумевается как окончательная стоимость УСЛУГ, определенная КОМПАНИЕЙ для ПОДРЯДЧИКА по настоящему КОНТРАКТУ. Предоставление ПОДРЯДЧИКОМ УСЛУГ на сумму, превышающую ПРЕДЕЛЬНУЮ СУММУ СТОИМОСТИ КОНТРАКТА, может повлечь за собой отказ КОМПАНИИ оплатить счета ПОДРЯДЧИКА. ПОДРЯДЧИК должен известить КОМПАНИЮ, когда сумма расходов достигнет восьмидесяти процентов.

12. ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ

12.1 Условия удержания со счета в качестве финансовой гарантии выполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств по КОНТРАКТУ указаны в пункте 9.5 - Изменения к СТАТЬЕ 9. ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОПЛАТА (см. п.9.4.2) Приложения Е - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.2 ПОДРЯДЧИК должен до получения от КОМПАНИИ авансового платежа предоставить КОМПАНИИ Банковскую гарантию авансового платежа на сумму не менее ежемесячной суммы авансового платежа от местного банка с рейтингом не ниже «B-», одобренного КОМПАНИЕЙ в письменном виде. Последняя версия Формы Банковской гарантии авансового платежа доступна на веб-сайте КОМПАНИИ (http://www.kpo.kz/ru/postavshchikam/politika-i-procedury-kpo.html).

12.3 По просьбе ПОДРЯДЧИКА, КОМПАНИЯ может рассмотреть альтернативные формы финансовых гарантий, включая, но не ограничиваясь банковской гарантией, аккредитивным письмом и другими формами финансовых гарантий приемлемых для КОМПАНИИ по ее собственному разумному усмотрению.

Время от времени, КОМПАНИЯ и ПОСТАВЩИК могут договариваться о замене вышеуказанного альтернативными формами финансовых гарантий, приемлемых для обеих СТОРОН, без необходимости внесения дополнительных изменений в КОНТРАКТ.

13. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Невзирая на все прочие положения КОНТРАКТА (за исключением ответственности ПОДРЯДЧИКА, предусмотренной СТАТЬЕЙ 10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ», а также СТАТЬИ 11 «СТРАХОВАНИЕ»), размер общей совокупной ответственности перед КОМПАНИЕЙ, вытекающей из или относящейся к исполнению настоящего КОНТРАКТА, будь то гражданским правонарушением, в т.ч. действием, совершённым по небрежности, упущением или невыполнением обязанностей по закону или законодательных требований, ограничивается ПРЕДЕЛЬНОЙ СУММОЙ СТОИМОСТЬЮ настоящего КОНТРАКТА.

14. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ КОМПАНИИ

Время от времени все документы (акты, формы, процедуры и т.п.), расположенные по интернет ссылкам, указанным в настоящем КОНТРАКТЕ, по усмотрению КОМПАНИИ могут изменяться и дополняться без внесения изменений в настоящий КОНТРАКТ.

15. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

15.1 ПОДРЯДЧИК направит КОМПАНИИ письменное уведомление о полном завершении РАБОТ по строительству данного объекта. В течение 30 (тридцати) дней после получения такого уведомления КОМПАНИЯ направит ПОДРЯДЧИКУ предварительный Акт приема-передачи выполненных РАБОТ; в противном случае, КОМПАНИЯ уведомит ПОДРЯДЧИКА о причинах, по которым РАБОТЫ не приняты.

15.2 До тех пор, пока КОМПАНИЯ не приняла выполненные РАБОТЫ в порядке, упомянутом выше в пункте 15.1, РАБОТЫ не являются принятыми как в полном объеме, так и частично.
КОМПАНИЯ по своему усмотрению может принять решение о задержке в оплате счетов за выполненные работы за последний месяц (или последние месяцы) перед завершением РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ. Задержка в оплате счетов за последний месяц (или последние месяцы) может быть продлена до подписания уполномоченными представителями окончательного Акта приема-передачи выполненных РАБОТ.
15.3 Выдача Акта приема-передачи выполненных РАБОТ КОМПАНИЕЙ согласно пункту 15.1 не освобождает ПОДРЯДЧИКА от гарантии РАБОТ, как указано в статье 5 «Гарантийное обслуживание» Приложения А «Общие условия» в отношении дефектов вследствие некачественной работы или МАТЕРИАЛОВ, которые не были явными или очевидными во время выдачи предварительного Акта приема-передачи выполненных РАБОТ.

16. ЗАЯВКА НА ОПЛАТУ

16.1 К 25 числу каждого месяца, ПОДРЯДЧИК обязуется предоставлять УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ Заявку на оплату по форме, указанной в Приложении Е1.

На основании, подписанной УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ Заявки на оплату, ПОДРЯДЧИК должен оформить Акт выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактуру.

16.2 Оплата ПОДРЯДЧИКУ за оказанные УСЛУГИ будет производиться на основании Акта выполненных работ (оказанных услуг) или Акта приема-передачи строительно-монтажных работ по форме, доступной на веб-сайте КОМПАНИИ (*http://www.kpo.kz/ru/postavshchikam/politika-i-procedury-kpo.html*, который должен быть подписан представителем ПОДРЯДЧИКА и УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМПАНИИ. ПОДРЯДЧИК должен гарантировать, что Акты выполненных работ (оказанных услуг) или или Акты приема-передачи строительно-монтажных работ будут заполнены должным образом и будут прикладываться к каждому Счету.

17. ИЗМЕНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ D – Требования относительно политики и обучения в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды для работ с высоким или средним уровнем риска по ОТ, ТБ и ООС

17.1 Добавить пункт 3.1 в статью 3, как изложено ниже:

В том случае, если какой-либо рабочий или инженерно-технический работник (ИТР) ПОДРЯДЧИКА не будет соблюдать политику КОМПАНИИ по Охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, описанную в ПРИЛОЖЕНИИ D, а также Кодекс Поведения настоящего КОНТРАКТА, КОМПАНИЯ будет иметь право, после того как будет направлено ПОДРЯДЧИКУ уведомление о соответствующих нарушениях затребовать заменить либо удалить данного работника со строительной площадки.

ПРИЛОЖЕНИЕ E1

Форма «ЗАЯВКА НА ОПЛАТУ»

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ /

CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ /

KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

SOCIAL PROJECTS

КПО б.в.- УРАЛЬСК

KPO b.v. - URALSK

Проект:

Project:

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №:/Contract No.: AP/Y/

Contract No.: AP/Y/

Подрядчик: ТОО

Предмет:/Subject:

Заявка №: / Application No.:

месяц/month август / august

№	Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	% выполнения работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
				на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6	7
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
				0.00		
	Всего по контракту / In total under the contract	**0.00**		0.00		
	Общая сумма в тенге / Total KZT	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	0.00		0.00	0.00	0.00
	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	0.00		0.00	0.00	0.00
	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	0.00		0.00	0.00	0.00
	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	0.00		0.00	0.00	0.00

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:

Contractor representative:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

ПРИЛОЖЕНИЕ F

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТНОМ СОДЕРЖАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ F - ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТНОМ СОДЕРЖАНИИ

1 Определения:

1.1 **местное содержание в работе (услуге) -** совокупная суммарная доля стоимости местного содержания в товарах, используемых при выполнении работы, в цене КОНТРАКТА и (или) оплаты труда работников, являющихся гражданами Республики Казахстан, в фонде оплаты труда производителя работы (услуги) по КОНТРАКТУ на выполнение работы или оказание услуги, за вычетом стоимости товаров, используемых при выполнении работы, и цен договоров субподрядов.

1.2 **Казахстанский производитель работ, услуг** - граждане Республики Казахстан и (или) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с местонахождением на территории Республики Казахстан, использующие не менее девяноста пяти процентов граждан Республики Казахстан в общей численности сотрудников.

1.3 **местное содержание в кадрах -** количество казахстанских кадров в процентах к общей численности персонала, задействованного при исполнении КОНТРАКТА, с разбивкой по каждой категории рабочих и служащих.

1.4 **товар казахстанского происхождения -** товар, на который выдан сертификат о происхождении товара для внутреннего обращения, подтверждающий его происхождение на территории Республики Казахстан.

1.5 **Казахстанский производитель товаров** - граждане Республики Казахстан и (или) юридические лица Республики Казахстан, производящие товары казахстанского происхождения.

1.6 **местное содержание в товаре -** процентное содержание стоимости используемых местных материалов и затрат производителя товаров на переработку товара, осуществляемых на территории Республики Казахстан, в конечной стоимости товара (Примечание. местное содержание в товаре указано в сертификате «СТ-KZ[1]»)

1.7 **Единая методика расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг** — утверждаемый Правительством Республики Казахстан порядок, применяемый для расчета местного содержания в закупках товаров, работ и услуг.

1.8 **Заявление об объеме местного содержания** означает минимальный расчетный целевой показатель местного содержания в процентном отношении, который будет достигнут при выполнении контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

2 ПОДРЯДЧИК должен предоставить КОМПАНИИ «Заявление об объеме местного содержания» с указанием минимального расчетного целевого показателя казахстанского содержания в процентном отношении, который будет достигнут при выполнении предлагаемого КОНТРАКТА.

3 ПОДРЯДЧИК обязуется достичь требуемый уровень местного содержания в кадрах и работах (в процентном отношении) при выполнении КОНТРАКТА:

<table>
<tr><th>№</th><th>Описание</th><th colspan="3">Показатель %</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Доля общего количества сотрудников – граждан Республики Казахстан от общего количества сотрудников ПОДРЯДЧИКА</td><td colspan="3">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td>Заявление об объеме местного содержания
*общий целевой показатель</td><td colspan="3">72%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">*разбивка по годам</td><td>Год 1</td><td>Год 2</td><td>Год 3</td></tr>
<tr><td>56%</td><td>65%</td><td>72%</td></tr>
</table>

[1] Правила, регулирующие местное содержание в товаре, могут меняться время от времени и утверждаются Правительством Республики Казахстан.

4 ПОДРЯДЧИК должен представлять отчет о местном содержании в отношении настоящего контракта УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ *(Обратите внимание, что если ПОДРЯДЧИК имеет более одного контракта с КОМПАНИЕЙ, отчет предоставляется по каждому контракту отдельно).* Отчет предоставляется на ежеквартальной основе, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчётным периодом.

5 ПОДРЯДЧИК должен осуществлять расчет местного содержания согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг.

6 ПОДРЯДЧИК должен предоставить сертификат «СТ-KZ», подтверждающий местное содержание в товаре. В случае непредоставления сертификата, местное содержание в товаре будет считаться как 0%.