Дополнительное соглашение №2
к КОНТРАКТУ №523 от 03.10. 2011г.

«11» октября 2012г.

ТОО «Тарбагатай Мунай», именуемое в дальнейшем **«ЗАКАЗЧИК»**, в лице Генерального директора Елеманова Б.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
ТОО «Транс Азия Констракшн», именуемое в дальнейшем **«ПОДРЯДЧИК»**, в лице Генерального директора Атаниязова С.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 к КОНТРАКТУ №523 от 03 октября 2011г. (здесь и далее КОНТРАКТ) о нижеследующем:

1. В связи с изменением объемов работ по условиям КОНТРАКТА №523 от 03 октября 2011года пункт 1.3.8, Стороны пришли к соглашению об оплате за фактически выполненные дополнительные работы.
2. По настоящему Дополнительному соглашению №2 ЗАКАЗЧИК производит возмещение затрат ПОДРЯДЧИКУ за фактически выполненные строительно-монтажные работы по строительству газосборного коллектора на основании цен за единицу по видам работ, указанных в Приложении №1 Таблица 1.1. КОНТРАКТА №523 от 03 октября 2011 года:

2.1. Дополнительные работы по линейной части:

Таблица №2.1.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Тариф на ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	***СМР линейная часть шлейфов Д168,3х9,5мм***	**км**	**4,427**		**42 346 058**
1.1	Трасировка и закрепление трассы	км	4,427	113 879	504 142
1.2	Расчистка и планировка	км	4,427	179 669	795 395
1.3	Снятие плодородного слоя грунта	км	4,427	386 000	1 708 822
1.4	Вывозка труб	км	4,427	64 728	286 551
1.5	Раскладка труб вдоль трассы	км	4,427	181 955	805 515
1.6	Изготовление холодных кривых	шт	26	76 167	1 980 342
1.7	Транспортировка холодных кривых	шт	26	18 000	468 000
1.8	Разработка траншеи	км	4,427	1 651 441	7 310 929
1.9	Сварка труб Д168х9,5мм	км	4,427	2 874 421	12 725 062
1.10	Сварка гнутых отводов с заводской изоляцией	шт	26	75 680	1 967 680
1.11	Изоляция стыков	км	4,427	589 025	2 607 614
1.12	Проверка изоляции (тестирование)	км	4,427	80 652	357 046
1.13	Укладка трубопровода в траншею	км	4,427	372 626	1 649 615
1.14	Обратная засыпка	км	4,427	495 086	2 191 746
1.15	Рекультивация техническая шириной 28м	км	4,427	524 706	2 322 873
1.16	ЭХЗ (монтаж КИКов)	км	4,427	117 636	520 775
1.17	Очистка полости трубопровода	км	4,427	179 518	794 726
1.18	Гидроиспытание	км	4,427	377 975	1 673 295
1.19	Осушка	км	4,427	179 518	794 726
1.20	Опознавательные знаки	шт	17	36 475	620 075
1.21	Предупредительные и дорожные знаки	шт	2	48 580	97 160
1.22	Завоз мягкого грунта L-5км (732м3=1171,2тн)	тн/км	1171,2	140	163 968

2	***Площадки узла врезки шлейфа Д168х9,5мм в газосборный коллектор Д406х14,3мм***	**шт**	**14**		**12 164 145**
2.1	Подземный кран Ду150мм-2штх14шт.скв.	шт	28	35 318	988 904
2.2	Обратный клапан Ду150мм-1штх14шт.скв.	шт	14	35 318	494 452
2.3	Надземный кран Ду80мм-1штх14шт.скв.	шт	14	24 796	347 144
2.4	Надземный кран Ду50мм-11штх14шт.скв.	шт	154	21 434	3 300 836
2.5	Труба Д88,9х7,6мм-4,3мх14шт.скв.	пм	60,2	7 623	458 905
2.6	Труба Д57х5мм-8,3мх14шт.скв.	пм	116,2	6 512	756 694
2.7	Тройник Д406х16,66-168х10,31мм-1штх14шт. скв.	шт	14	64 688	905 632
2.8	Тройник Д168х10,97-89х7,62мм-1штх14шт.скв.	шт	14	33 455	468 370
2.9	Отвод 90*-89х7,62мм-1штх14шт.скв.	шт	14	26 194	366 716
2.10	Фланец Ду80мм-1штх14шт.скв.	шт	14	5 398	75 572
2.11	Заглушка фланцевая Ду80-1штх14шт.скв.	шт	14	2 100	29 400
2.12	Стояк отбора газа-2штх14шт.скв.	шт	28	124 500	3 486 000
2.13	Термоусаживающая манжета Д168,3мм 4штх14шт.скв.	шт	56	3 210	179 760
2.14	Термоусаживающая манжета Д88,9мм 4штх14шт.скв.	шт	56	2 850	159 600
2.15	Термоусаживающая манжета Д406,4мм 2штх14шт.скв.	шт	28	5 220	146 160
	ИТОГО без НДС, тенге:				**54 510 203**
	НДС 12%:				**6 541 224**
	ИТОГО с НДС, тенге:				**61 051 427**

2.2. Дополнительные работы по устройству пересечения подъездных дорог с трубопроводом:

Таблица №2.2.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Тариф на ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Уплотнение грута трамбовками	м3	10,8	1 250	13 500
2	Гравийно-песчанная смесь толщ.200мм с уплотением	м3	7,688	6 860	52 740
3	Монтаж плит ПАГ-14	ш	3	162 500	487 500
	ВСЕО на 1 переход без НДС, тенге				**553 740**
	ИТОГО на 12 переходов без НДС, тенге:	**шт**	***12***	**553 740**	**6 644 876**
	НДС 12%:				**797 385**
	ИТОГО на 12 переходов с НДС, тенге:				**7 442 261**

2.3. Дополнительные работы на монтаж ж/б фундаментов:

Таблица 2.3.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Тариф на ед-цу, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
1	ОП-1 серия 10-01-03 АС	шт	196	63 784	12 501 664
2	ФОМ-3	шт	14	108 976	1 525 664
	ИТОГО без НДС, тенге:				14 027 328
	НДС 12%:				1 683 279
	ИТОГО с НДС, тенге:				15 710 607

3. Таким образом, стоимость дополнительных работ по настоящему Дополнительному соглашению №2 составляет **84 204 295 (Восемьдесят четыре миллиона двести четыре тысячи двести девяноста пять) тенге с учетом НДС 12%.**
4. Оплата за выполненные Работы производится в соответствии с Разделом 4.0 КОНТРАКТА.
5. Настоящее Дополнительное соглашение №2 вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения своих обязательств Сторонами.
6. В остальной части, не затронутой настоящим Дополнительным соглашением №2, продолжают действовать положения КОНТРАКТА №523 от 03 октября 2011г., вплоть до полного исполнения условий КОНТРАКТА и настоящего Дополнительного соглашения №2 Сторонами.
7. Настоящее Дополнительное соглашение№2 является неотъемлемой частью КОНТРАКТА №523 от 03 октября 2011г.
8. Настоящее Дополнительное соглашение №2 составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Тарбагатай Мунай»
070016, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
проспект имени Каныша Сатпаева 64, 8-й этаж
IBAN: KZ 4783201T0250262019
в АО «Ситибанк Казахстан»
БИН 060940004104
РНН 620 300 281 263,
SWIFT code: CITIKZKA
Тел: 8 (7232) 20 30 90
Факс: 8 (7232) 20 30 91

Генеральный директор

_____ **Елеманов Б.Д.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Транс Азия Констракшн»
120016, РК, г.Кызылорда
ул.Кушербаева, 94
IBAN KZ136010201000029924
в АО «Народный Банк Казахстана»
BIC HSBKKZKX
РНН 331000001010
Тел: 8 (7242) 23-54-02
Факс: 8 (7242) 24-50-34

Генеральный директор

_____ **Атаниязов С.К.**