Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за август(2) месяц 2022 г.
по дополнительному соглашению №2 от 20.06.2022г. к Договору № 75 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268- 025-032-159; 268-025-015-159.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области»	тенге	488 949 323,52	**2021 год**						
				268-025-032-159						
				136 607 000,00	136 607 000,00	0,00	136 607 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-015-159						
				352 342 323,52	296 766 532,16	0,00	257 909 189,44	38 857 342,72	0,00	38 857 342,72
	Всего по акту:		**488 949 323,52**	**488 949 323,52**	**433 373 532,16**	**0,00**	**394 516 189,44**	**38 857 342,72**	**0,00**	**38 857 342,72**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **К. Шарапиев**

_____ **А. Досжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за август(2) месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ2+400; КМ3+600 - КМ4+200										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,444		128329,73	3059,34	441968	10536	431432	5256	483002
		НР - 108%; СП - 8%				--	1413,16	--	4867		35778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	216-201-0801	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	3,54732	121621,74				431431		
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	11480		273,76	237,49	3142765	2726385	22272	873743	4337833
		НР - 108%; СП - 8%				34,33	36,14	394108	414887		321325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,123984	176666,04				21904		
2.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	11,48	31,00				356		
3	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	11480		13,18	0,09	151306	1033	11365	150044	325458
		НР - 108%; СП - 8%				12,10	--	138908	--		24108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000006	0,064288	176666,04				11358		
4	212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	1676,08		14813,46	--	24828544	--	24828544	--	26814833
		СП - 8%				--	--	--	--		1986289	
5	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	6420		267,01	217,19	1714204	1394360	1412	816303	2732930
		НР - 108%; СП - 8%				49,60	68,13	318432	437395		202423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					30278787	4132314	25295025	1845346	34694056
								851448	857149	--	2569923	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					30278787				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					466479				
	Всего заработная плата		Тенге						1708597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24828544				
		Накладные расходы	Тенге					1845346				
		Сметная прибыль	Тенге					2569923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34694056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									796
		Сметная заработная плата	Тенге						1708597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34694056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									796
		Сметная заработная плата	Тенге						1708597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**34694056**
Всего по смете:												**34 694 056,00**
ИТОГО С НДС-12%												**38 857 342,72**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ К. Шарапиев

_____ А. Досжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.