Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-24 № 210101/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №210101/01

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкімі негізінде әрекет ететін, М.а.басшысы Шайкенов Адил Болатович тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін, Басшысы Капашев Бауыржан Галымович тұлғасындағы "BMC Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-24 № 210101/00 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина ауылдық округі, Родина ауылы мекенжайы бойынша «Сыртқы желілерін және сумен жабдықтау құрылыстарын қазіргі қолданыстағы схемасы бойынша қайта жаңарту» нысаны бойынша техникалық қадағалаушы;
2) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 9 321 531.91 (тоғыз миллион үш жүз жиырма бір мың бес жүз отыз бір тенге тоқсан бір тиын)) теңгені құрайды және қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 998 735.56 тенге (тоғыз жүз тоқсан сегіз мың жеті жүз отыз бес тенге елу алты тиын) (бұдан әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.
3) Мердігер 7 (жеті) күн ішінде Тапсырыс берушіге оның құрылысын жүргізу тәртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ Тапсырыс берушінің конкурстық өтініміне сәйкес төлемдерді жасау кестесін белгілейтін жұмыс кестесін бекітуге ұсынады. Өндіріс кестесін ұсыну мерзімі өткен жағдайда, Тапсырыс беруші мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады).
4) Қызмет көрсету мерзімі техникалық қадағалауды жүзеге асыру бойынша жүзеге асырылады толық аяқталғанға дейін барлық жұмыстарды Мердігер және мемлекеттік объектіні пайдалануға қабылдау.
5) Тексеру сәйкестік типтері, түрлері мен маркалары, қолданылатын материалдардың, бұйымдардың және конструкциялардың көрсетілген жобалық құжаттамада актісін жасай отырып, кіріс бақылау.
6) Тексеруге болған Мердігердің куәландыратын құжаттардың сапасын, қолданылатын, оларға құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын – техникалық паспорттардың, және басқа құжаттарының, сапасы, сертификаттары орындауға және қажет болған жағдайда зертханалық өлшеу және сынау-бабына сәйкес, стандартты және басқа да нормативтік – техникалық құжаттарға, қолданыстағы ҚР, оларды қабылдау актісіне қол қою.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

7) Құрылыс алаңдарында техника қауіпсіздігі ережесін, еңбек қорғау және қоршаған ортаны қорғау сақталуын қамтамасыз етуге міндетті мердігер;
8) Толық жауапты азаматтық – құқықтық және қылмыстық жауапкершілік сапасы және орындалған жұмыстардың көлемдері.
9) Бақылауды жүзеге асыруға ақаулықтарын жобалық құжаттамада барысында анықталған құрылыс – құжатталған қайтару ақаулы құжаттама жобалаушыға, бақылау және құжатталған қабылдау түзетілген құжаттаманы, оны Мердігерге.
10) Куәландыру және бағалау бойынша жасырын жұмыстарды қатысуға (мердігердің өкілімен бірлесіп).
11) Қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі талаптардың сақталуына тыйым салу өндірісі одан арғы жұмыстарды ресімдеу, жасырын жұмыстар актілерін және жауапты құрылымдарды аралық қабылдап алу.
12) Қатысуға жауапты конструкцияларды аралық қабылдау (мердігердің өкілімен бірлесіп).
13) Бақылау жүргізуге, уақытылы жоюды ақаулар мен шалалықтарды мердігер анықталған қабылдау кезінде жұмыстардың жекелеген түрлерін, құрылымдық элементтерін, ғимараттарды, құрылыстарды және объектінің тұтастай алғанда.
14) Сәйкестігін бақылау орындаудың көлемі мен мерзімін, төлемге ұсынылған құрылыс – монтаж жұмыстары, жұмыс құжаттамасын жүргізу, есепке алу көлемін және құнын, қабылданған және төленген құрылыс-монтаж жұмыстарының, сондай-ақ көлемі мен құнын сапасыз орындалған жұмыстардың және шығындардың ақауларды жою және қайта жасау.
15) Осы шарттың қолданылу кезеңінде үнемі байланыста Тапсырыс беруші кез келген уақытта, Тапсырыс берушінің талабы бойынша хабардар ету туралы істердің жай-күйі, жұмыс барысы және ұсынуға берік ақпаратты құрылысымен байланысты осы объект.
16) Ай сайын растау жөніндегі орындалған жұмыстардың көлемдері нысан № 2 бастап 3 (үш) жұмыс күні болмаған жағдайда, қандай да бір ескертулер. Анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші фактісін растау өнім Беруші орындалған жұмыстар актілерінің шындыққа, Тапсырыс беруші ескертусіз, Жеткізушінің тұрғылықты құқық қорғау және өзге де органдар осы мәселені шешу үшін мәні бойынша;
17) Мердігермен бірлесе отырып, дайындау үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жұмыс және/немесе мемлекеттік комиссияның
18) Өнім беруші апта сайын жазбаша нысанда есепті Тапсырыс берушіге және құрылыс барысы туралы орындалатын жұмыстарды мердігердің қатысуына апта сайын өтетін жиналыста;
19) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055-Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 4 534 880 (Төрт миллион бес жүз отыз төрт мың сегіз жүз сексен) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055-Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 4 786 517.51 (Төрт миллион жеті жүз сексен алты мың бес жүз он жеті) теңге 51 тиын оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +77165130263
М.а.басшысы Шайкенов Адил Болатович

Өнім беруші:
"BMC Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, г.Караганда, Язева, 15, 42
БСН/ЖСН 140940028466
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6496509F0007994831
"ForteBank" АҚ
Тел.: +77029665484
Басшысы Капашев Бауыржан Галымович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5879057-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина ауылдық округі, Родина ауылы мекенжайы бойынша «Сыртқы желілерін және сумен жабдықтау құрылыстарын қазіргі қолданыстағы схемасы бойынша қайта жаңарту» нысаны бойынша техникалық қадағалаушы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43826825-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина ауылдық округі, Родина ауылы мекенжайы бойынша «Сыртқы желілерін және сумен жабдықтау құрылыстарын қазіргі қолданыстағы схемасы бойынша қайта жаңарту» нысаны бойынша техникалық қадағалаушы	Бір қызмет	1	9 321 531.91	нысанды өндіріске енгізуіне дейін	нысанды өндіріске енгізуіне дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина а., (1)	0	134.40
058-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина ауылдық округі, Родина ауылы мекенжайы бойынша «Сыртқы желілерін және сумен жабдықтау құрылыстарын қазіргі қолданыстағы схемасы бойынша қайта жаңарту» нысаны бойынша техникалық қадағалаушы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43826825-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина ауылдық округі, Родина ауылы мекенжайы бойынша «Сыртқы желілерін және сумен жабдықтау құрылыстарын қазіргі қолданыстағы схемасы бойынша қайта жаңарту» нысаны бойынша техникалық қадағалаушы	Бір қызмет	1	9 321 531.91	нысанды өндіріске енгізуіне дейін	нысанды өндіріске енгізуіне дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина а., (1)	0	4 534 880.00
43826825-ОК1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина ауылдық округі, Родина ауылы мекенжайы бойынша «Сыртқы желілерін және сумен жабдықтау құрылыстарын қазіргі қолданыстағы схемасы бойынша қайта жаңарту» нысаны бойынша техникалық қадағалаушы	Бір қызмет	1	9 321 531.91	нысанды өндіріске енгізуіне дейін	нысанды өндіріске енгізуіне дейін	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Родина а., (1)	0	4 786 517.51

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 210101/00 от 2021-08-24

Акмолинская область №210101/01

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.руководитель Шайкенов Адил Болатович, действующий на основании Распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "BMC Group", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Капашев Бауыржан Галымович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 210101/00 от 2021-08-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) «Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Родина, село Родина;
2) Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 9 321 531.91 (девять миллионов триста двадцать одна тысяча пятьсот тридцать один тенге девяносто один тиын) и включает все расходы, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 998 735.56 тенге (девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот тридцать пять тенге пятьдесят шесть тиын) (далее – сумма Договора).
3) Подрядчик в течение 7 (семи) дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой. В случае просрочки сроков предоставление графика производств, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки.
4) Срок оказания услуг по осуществлению технического надзора осуществляется до полного окончания всех работ Подрядчиком и государственной приемки объекта в эксплуатацию.
5) Проверять соответствия типов, видов и марок применяемых материалов, изделий и конструкций указанные в проектной документации с составлением акта входного контроля.
6) Проверять наличия у Подрядчика документов, удостоверяющих качество применяемых им строительных материалов, изделий и конструкций – технических паспортов и других документов о качестве, сертификатов, выполнять при необходимости лабораторные измерения и испытания в соответствии со стандартными и другими нормативно – техническими документами, действующими в РК, подписание акта их приемки.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

7) Обеспечивать соблюдение подрядчиком на строительных площадках правил техники безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды;
8) Нести полную гражданско – правовую и уголовную ответственность за качество и объемы выполненных работ.
9) Осуществлять контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства – документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее Подрядчику.
10) Участвовать в освидетельствовании и оценке скрытых работ (совместно с представителем подрядчика).
11) Осуществлять надзор за соблюдением требований по запрещению производство дальнейших работ до оформления актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций.
12) Участвовать в промежуточной приемке ответственных конструкций (совместно с представителем подрядчика).
13) Вести контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок подрядчиком, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объекта в целом.
14) Контролировать соответствие объемов и сроков выполнения предъявленных к оплате строительно – монтажных работ, рабочей документации, проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных строительно-монтажных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных работ и затрат на устранение дефектов и переделки.
15) В период действия настоящего договора находится в постоянном контакте с Заказчиком и в любое время по требованию Заказчика информировать о состояние дел, ходе работ и представлять прочную информацию связанный со строительством данного объекта.
16) Ежемесячно подтверждать объемы выполненных работ по форме № 2 в течении 3 (трех) рабочих дней, при условии отсутствия каких - либо замечаний. В случае обнаружения Заказчиком факта подтверждения Поставщиком актов выполненных работ не соответствующих действительности, Заказчик имеет право без предупреждения Поставщика, обратиться в правоохранительные и иные органы для решения данного вопроса по существу;
17) Совместно с подрядчиком подготовить документы необходимые для предъявления к рабочей и/или государственной комиссии.
18) Поставщик обязан еженедельно в письменной форме представлять отчет Заказчику о ходе строительства и выполняемых работ подрядчиком, участвовать еженедельном совещании;
19) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 055 - За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 4 534 880 (Четыре миллиона пятьсот тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 055 - За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 4 786 517.51 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть пятьсот семнадцать) тенге 51 тиын в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +77165130263
И.о.руководитель Шайкенов Адил Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BMC Group"
Карагандинская область, г.Караганда, Язева, 15, 42
БИН/ИИН/ИНН/УНП 140940028466
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6496509F0007994831
АО "ForteBank"
Тел.: +77029665484
Руководитель Капашев Бауыржан Галымович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5879057-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						технический надзор по объекту ; «Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Родина, село Родина						
43826825-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	технический надзор по объекту ; «Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Родина, село Родина	Одна услуга	1	9 321 531.91	до ввода объекта в эксплуатацию	до ввода объекта в эксплуатацию	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Родина КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Родина, (1)	0	134.40
058-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						технический надзор по объекту ; «Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Родина, село Родина						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43826825-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	технический надзор по объекту ; «Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Родина, село Родина	Одна услуга	1	9 321 531.91	до ввода объекта в эксплуатацию	до ввода объекта в эксплуатацию	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Родина КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Родина, (1)	0	4 534 880.00
43826825-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	технический надзор по объекту ; «Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме» по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Родина, село Родина	Одна услуга	1	9 321 531.91	до ввода объекта в эксплуатацию	до ввода объекта в эксплуатацию	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Родина КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Родина, (1)	0	4 786 517.51

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.