ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ЛМ Транспроект»

Наименование объекта: Разработка проектно-сметной документации по объекту "Средний ремонт подъездной дороги к с.Тайсоган Кызылкугинского района"

Основание: Доп соглашение №2 от 23.08.2022 г. к договору № 19/2021 от 23.08.2021 г

АКТ

Выполненных работ за август месяц 2022 года

Разработка ПСД по объекту "Средний ремонт подъездной дороги к с.Тайсоган Кызылкугинского района"

№п/п	Наименование работ	Наименование действующих сборников цен, расценок, глав, разделов	Расчет стоимости, (тенге)	Стоимость всего (тенге)	Стоимость выполненных работ (тенге)	
					август 2022 г.	С начала года по отчетный месяц включительно
1	2	3	4	5	6	7
1	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Средний ремонт подъездной дороги к с.Тайсоган Кызылкугинского района"			14 736 267,87	2 315 178,57	2 315 178,57
	ИТОГО			14 736 267,87	2 315 178,57	2 315 178,57
	НДС 12%			1 768 352,14	277 821,43	277 821,43
	ВСЕГО			16 504 620,01	2 593 000,00	2 593 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"

_____ Айткалиев С.К.

Руководитель отдела
автомобильных дорог

_____ Кабдыгали К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «ЛМ Транспроект»

_____ Лукьянов С.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050140006685

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области",Республика Казахстан, Атырауская область, г. Атырау, ул. Абай, дом № 10 А, тел.: +8 (7122) 45-85-65**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040940007521

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛМ Транспроект",050031, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, дом № 298, н.ж.п.76, офис 1, тел.: (727) 351-28-42**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение №2 от 23.08.2022 к договору № 19/2021 от 23.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000032	24.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Средний ремонт подъездной дороги к с.Тайсоган Кызылкугинского района"			работа	1	2 593 000,00	2 593 000,00	277 821,43
				Итого	1	x	2 593 000,00	277 821,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Главный инженер проекта / _____ / Солнцева Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2022

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Форма КС-3

Заказчик:Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛМ Транспроект"

Наименование объекта: Разработка ПСД на "Средний ремонт подъездной дороги к с. Тайсоган Кызылкугинского района"

СПРАВКА Ф №4
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Доп соглашение		Источник финансиров.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		19/2021	23.08.2021г.	2	23.08.2022г.			ТОО	17

Наименование и вид выполняемых работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц (12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	СМР в сметных, базисных ценах 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка ПСД на "Средний ремонт подъездной дороги к с. Тайсоган Кызылкугинского района"	2 593 000,00	2 315 178,57	-	-	-	-	-	-	277 821,43	2 593 000,00
К оплате: 2 593 000,00 (два миллиона пятьсот девяносто три тысячи тенге ноль тиын) с учетом НДС.										

М.П.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области" _____ **Айткалиев С.К.**

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЛМ Транспроект" _____ **Лукьянов С.А.**