Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Благоустройства территории и парковки автомобилей по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, район дома №15**
( наименование)

Объект : **Благоустройства территории и парковки автомобилей по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кажымукана, район дома №15**
( наименование)

Договор: **№ 49 от 03.11.2020 г.**

## Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Бортовые камни** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010102-0405<br>1101-0102-0405<br>РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы<br>2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером<br>3. Содержание забойной дороги<br>4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой | **м3 грунта** | **7,5153849** | | **343,42**<br>**32,43** | **310,87**<br>**127,71** | **2580,92**<br>**243,70** | **2336,33**<br>**959,79** | **0,89** | **866,51**<br>**275,80** | **3723,23** |
| 2 | **С341-020101-1050<br>4102-0101-1050<br>РСНБ РК 2015** | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**<br>*СП - 8%* | **т** | **12,7761544** | | **1697,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **21681,13**<br>**--** | **--**<br>**--** | | **--**<br>**1734,49** | **23415,62** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов<br>2. Содержание проездов на отвале<br>3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке | **м3 грунта** | **7,5153849** | **16,48**<br>**2,63** | **13,79**<br>**5,94** | **123,86**<br>**19,77** | **103,65**<br>**44,62** | **0,45** | **46,36**<br>**13,62** | **183,83** |
| 4 | **Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015** | **Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | **м3 основания** | **1,8036924** | **5860,24**<br>**901,00** | **1617,14**<br>**767,26** | **10570,07**<br>**1625,13** | **2916,82**<br>**1383,90** | **6028,12** | **2798,40**<br>**1069,48** | **14437,94** |
| 5 | **Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**<br>*НР - 108%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки<br>2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой<br>3. Очистка бортов | **м бортового камня** | **75,1538493** | **1880,87**<br>**792,23** | **30,07**<br>**12,59** | **141354,52**<br>**59539,13** | **2259,58**<br>**946,01** | **79555,81** | **65323,96**<br>**16534,28** | **223212,75** |
| 6 | **С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**<br>*СП - 8%* | **м3** | **1,2024616** | **31889,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **38345,30**<br>**--** | **--**<br>**--** | **38345,30** | **--**<br>**3067,62** | **41412,92** |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **214655,80**<br>**61427,73** | **7616,37**<br>**3334,32** | **123930,57**<br>**--** | **69035,23**<br>**22695,28** | **306386,31** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **214655,80** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **85585,27** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **64762,05** | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | **38345,30** | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | **21681,13** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **69035,23** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **22695,28** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **306386,31** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **56,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **64762,05** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **306386,31** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **56,28** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **64762,05** | | | |

## РАЗДЕЛ 2. Брусчатое покрытие тротуаров

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.180 Кзтр=1,3 | **Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/** | м3 грунта | 14,6153732 | 2742,01 | -- | 40075,53 | -- | -- | 28854,38 | 74444,30 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2742,01 | -- | 40075,53 | -- | | 5514,39 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки<br>2. Откидка грунта от бровки<br>3. Устройство и разборка полок<br>4. Зачистка дна и стенок | | | | | | | | | |
| 8 | С341-310104-0101<br>4131-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Погрузка** | т | 24,8461344 | 310,00 | -- | 7702,30 | -- | | -- | 8318,49 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 616,18 | |
| 9 | С341-020101-1050<br>4102-0101-1050<br>РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | т | 24,8461344 | 1697,00 | -- | 42163,89 | -- | | -- | 45537,00 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3373,11 | |
| 10 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 14,6153732 | 16,48 | 13,79 | 240,87 | 201,56 | 0,87 | 90,15 | 357,51 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,63 | 5,94 | 38,44 | 86,77 | | 26,48 | |
| | | Состав работ:<br>1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов<br>2. Содержание проездов на отвале<br>3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 14,1439095 | 64,62 | 64,62 | 913,93 | 913,93 | -- | 276,98 | 1286,18 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 27,20 | -- | 384,69 | | 95,27 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 11,7865913 | 5574,74 | 1040,63 | 65707,13 | 12265,52 | 51705,30 | 5039,42 | 76406,27 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 1736,31 | 2929,82 | | 5659,72 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **Е11-270403-0201<br>1127-0403-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)** | **м2 основания** | **47,146365** | **892,12** | **189,65** | **42060,24** | **8941,43** | **31469,63** | **5187,68** | **51027,75** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **34,98** | **66,90** | **1649,18** | **3154,22** | | **3779,83** | |
| | | Состав работ:<br>1. Россыпь и разравнивание щебня<br>2. Профилирование и планировка щебня<br>3. Укатка и поливка водой | | | | | | | | | |
| 14 | **Е11-270701-0201<br>1127-0701-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство** | **м2 покрытия** | **47,146365** | **507,36** | **136,62** | **23920,09** | **6441,04** | **4475,84** | **16387,31** | **43531,99** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **275,81** | **46,03** | **13003,20** | **2170,23** | | **3224,59** | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и укатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную<br>3. Укатка с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 15 | **Е11-110101-2501<br>1111-0101-2501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7** | **Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком** | **м2 покрытия** | **47,146365** | **5014,34** | **128,54** | **236407,80** | **6060,13** | **174613,31** | **54122,33** | **313772,54** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1182,16** | **39,08** | **55734,36** | **1842,59** | | **23242,41** | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка оснований<br>2. Устройство покрытий с заполнением швов песком | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **459191,78** | **34823,62** | **262264,95** | **109958,25** | **614682,03** |
| | | | | | | | **112237,02** | **10568,33** | **--** | **45532,00** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **459191,78** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **83585,18** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **122805,35** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **178679,77** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **49866,19** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **109958,25** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **45532,00** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **614682,03** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **122805,35** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **614682,03** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101,83 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **122805,35** | | | |

## РАЗДЕЛ 3. Детская игровая площадка с резиновым покрытием

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.180 Ктр=1,3 | **Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/** | м3 грунта | 10,3096499 | 2742,01 | -- | 28269,18 | -- | -- | 20353,81 | 52512,84 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2742,01 | -- | 28269,18 | -- | | 3889,84 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки<br>2. Откидка грунта от бровки<br>3. Устройство и разборка полок<br>4. Зачистка дна и стенок | | | | | | | | | |
| 17 | С341-310104-0101<br>4131-0104-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Погрузка** | т | 17,5264047 | 310,00 | -- | 5433,19 | -- | | -- | 5867,84 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 434,65 | |
| 18 | С341-020101-1050<br>4102-0101-1050<br>РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | Тенге за 1 тонну | 17,5264047 | 1697,00 | -- | 29742,31 | -- | | -- | 32121,69 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2379,38 | |
| 19 | Е11-010102-0601<br>1101-0102-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | м3 грунта | 10,3096499 | 16,48 | 13,79 | 169,91 | 142,18 | 0,61 | 63,59 | 252,18 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2,63 | 5,94 | 27,12 | 61,21 | | 18,68 | |
| | | Состав работ:<br>1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов<br>2. Содержание проездов на отвале<br>3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м3 уплотненного грунта | 9,9770805 | 64,62 | 64,62 | 644,69 | 644,69 | -- | 195,38 | 907,27 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 27,20 | -- | 271,36 | | 67,21 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 8,3142338 | 5083,70 | 1040,63 | 42267,03 | 8652,07 | 32390,18 | 3554,80 | 49487,57 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,31 | 248,57 | 1224,79 | 2066,69 | | 3665,75 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-270403-0201<br>1127-0403-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | | | | | | | | | |
| | | | **м2 основания** | **33,256935** | **892,12** | **189,65** | **29669,20** | **6307,26** | **22198,61** | **3659,37** | **35994,86** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **34,98** | **66,90** | **1163,33** | **2224,98** | | **2666,29** | |
| | | Состав работ:<br>1. Россыпь и разравнивание щебня<br>2. Профилирование и планировка щебня<br>3. Укатка и поливка водой | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | **м2 покрытия** | **33,256935** | **1188,99** | **2,86** | **39542,27** | **95,24** | **33149,50** | **6840,31** | **50093,19** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **189,36** | **1,09** | **6297,53** | **36,09** | | **3710,61** | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением<br>4. Засыпка песком<br>5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | | | | | | | | | |
| | | | **м2 покрытия** | **133,02774** | **185,92** | **--** | **24732,57** | **--** | **20674,16** | **4383,08** | **31444,91** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **30,51** | **--** | **4058,41** | **--** | | **2329,25** | |
| 25 | Е11-110101-2401<br>1111-0101-2401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | **Покрытия из полимерраствора на основе резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство** | | | | | | | | | |
| | | | **м2 покрытия** | **33,256935** | **3437,99** | **349,76** | **114337,02** | **11631,88** | **44843,56** | **64530,06** | **193176,44** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **1739,84** | **324,37** | **57861,58** | **10787,42** | | **14309,37** | |
| | | Состав работ:<br>1. Огрунтовка основания<br>2. Укладка заземляющих проводников<br>3. Нанесение грунтовочного состава по проводникам<br>4. Приготовление грунтовочного состаа<br>5. Приготовление состава полимерраствора<br>6. Укладка полимерраствора | | | | | | | | | |
| 26 | С122-060207-0401<br>2206-0207-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** | | | | | | | | | |
| | | | **м2** | **33,256935** | **6118,00** | **--** | **203465,93** | **--** | **203465,93** | **--** | **219743,20** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **16277,27** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **518273,29** | **27473,32** | **356722,54** | **103580,40** | **671601,99** |
| | | | | | | | **98901,94** | **15447,74** | **--** | **49748,30** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **518273,29** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **153256,61** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **114349,68** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **203465,93** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **35175,49** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **103580,40** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **49748,30** | | | | |
| | ВСЕГО Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **671601,99** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **78,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **114349,68** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **671601,99** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **78,79** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **114349,68** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| **27** | **Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3** | **Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/** | **м3 грунта** | **9,706596** | **2742,01** | **--** | **26615,60** | **--** | **--** | **19163,23** | **49441,14** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2742,01** | **--** | **26615,60** | **--** | | **3662,31** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки<br>2. Откидка грунта от бровки<br>3. Устройство и разборка полок<br>4. Зачистка дна и стенок | | | | | | | | | |
| **28** | **С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Погрузка** | **т** | **16,5012132** | **310,00** | **--** | **5115,38** | **--** | | **--** | **5524,61** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **409,23** | |
| **29** | **С341-320101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015** | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | **т** | **16,5012132** | **1697,00** | **--** | **28002,56** | **--** | | **--** | **30242,76** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2240,20** | |
| **30** | **Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Работа на отвале** | **м3 грунта** | **9,706596** | **16,48** | **13,79** | **159,97** | **133,86** | **0,58** | **59,87** | **237,43** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2,63** | **5,94** | **25,53** | **57,63** | | **17,59** | |
| | | Состав работ:<br>1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов<br>2. Содержание проездов на отвале<br>3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **Е11-010201-0102<br>1101-0201-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотненне прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **9,39348** | **64,62** | **64,62** | **606,98** | **606,98** | **--** | **183,95** | **854,20** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **--** | **27,20** | **--** | **255,49** | | **63,27** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разравнивание грунта перед уплотнением<br>2. Уплотнение грунта | | | | | | | | | |
| 32 | **Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **7,8279** | **5083,70** | **1040,63** | **39794,66** | **8145,98** | **30495,54** | **3346,86** | **46592,84** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **147,31** | **248,57** | **1153,14** | **1945,80** | | **3451,32** | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 33 | **Е11-270403-0201<br>1127-0403-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)** | **м2 основания** | **31,3116** | **892,12** | **189,65** | **27933,72** | **5938,33** | **20900,12** | **3445,32** | **33889,37** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **34,98** | **66,90** | **1095,28** | **2094,83** | | **2510,32** | |
| | | Состав работ:<br>1. Россыпь и разравнивание щебня<br>2. Профилирование и планировка щебня<br>3. Укатка и поливка водой | | | | | | | | | |
| 34 | **Е11-270701-0101<br>1127-0701-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2** | **Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **31,3116** | **1188,99** | **2,86** | **37229,28** | **89,67** | **31210,44** | **6440,19** | **47163,03** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **189,36** | **1,09** | **5929,16** | **33,98** | | **3493,56** | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий<br>3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением<br>4. Засыпка песком<br>5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком | | | | | | | | | |
| 35 | **Е11-270701-0102<br>1127-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2** | **Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101** | **м2 покрытия** | **125,2464** | **185,92** | **--** | **23285,86** | **--** | **19464,84** | **4126,70** | **29605,56** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **30,51** | **--** | **3821,02** | **--** | | **2193,00** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е11-110101-2401<br>1111-0101-2401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 7 | **Покрытия из полимеррастворя на основе резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство** | м2 покрытия | 31,3116 | 3437,99 | 349,76 | 107648,98 | 10951,48 | 42220,48 | 60755,43 | 181876,76 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1739,84 | 324,37 | 54477,02 | 10156,42 | | 13472,35 | |
| | | Состав работ:<br>1. Огрунтовка основания<br>2. Укладка заземляющих проводников<br>3. Нанесение грунтовочного состава по проводникам<br>4. Приготовление грунтовочного состава<br>5. Приготовление состава полимеррастворa<br>6. Укладка полимеррастворa | | | | | | | | | |
| 37 | С122-060207-0401<br>2206-0207-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм** | м2 | 31,3116 | 6118,00 | -- | 191564,37 | -- | 191564,37 | -- | 206889,52 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15325,15 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **487957,36** | **25866,29** | **335856,37** | **97521,56** | **632317,23** |
| | | | | | | | **93116,76** | **14544,14** | -- | **46838,31** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **487957,36** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **144292,00** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **107660,90** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **191564,37** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **33117,93** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **97521,56** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **46838,31** | | | | |
| | ВСЕГО Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **632317,23** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 74,18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 107660,90 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 632317,23 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 74,18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 107660,90 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Демонтаж существующих металлических конструкций** | т | 0,83382 | 64565,39 | 4790,42 | 53835,92 | 3994,34 | -- | 34592,28 | 95502,45 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 59774,98 | 350,39 | 49841,57 | 292,16 | | 7074,26 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и крепление опорных конструкций<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 39 | С341-310103-0301<br>4131-0103-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Погрузка демонтированных металлических конструкций** | т | 0,83382 | 455,00 | -- | 379,39 | -- | | -- | 409,74 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30,35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С341-020101-1050<br>4102-0101-1050<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка демонтированных металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1 (на свалку)** | т | 0,83382 | 1697,00 | -- | 1414,99 | -- | | -- | 1528,19 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113,20 | |
| 41 | Е11-460401-0102<br>1146-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Бетонные преграды. Разборка** | м3 | 10,5382405 | 17878,52 | 7756,04 | 188408,14 | 81735,01 | -- | 124323,80 | 337750,50 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разборка конструкций | | | 10122,48 | 3922,04 | 106673,13 | 41331,40 | | 25018,56 | |
| 42 | С341-310101-0701<br>4131-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Погрузка материалов от разборки** | Тенге за 1 тонну | 23,1841292 | 504,00 | -- | 11684,80 | -- | | -- | 12619,59 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 934,78 | |
| 43 | С341-020101-1012<br>4102-0101-1012<br>РСНБ РК 2015 | **Транспорт мусора. Расстояние перевозки 12 км** | Тенге за 1 тонну | 23,1841292 | 522,00 | -- | 12102,12 | -- | | -- | 13070,28 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 968,17 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 267825,36 | 85729,36 | -- | 158916,08 | 460880,75 |
| | | | | | | | 156514,70 | 41623,56 | -- | 34139,31 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 213989,44 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 148004,53 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 25581,30 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 124323,80 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27065,06 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 365378,31 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 117,08 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 148004,53 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 53835,92 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 50133,73 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 34592,28 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 7074,26 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 95502,45 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49,28 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 50133,73 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 460880,75 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 166,36 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 198138,26 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Озеленение** | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-470112-0104<br>1147-0112-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см** | м2 | 26,4 | 553,50 | 14,85 | 14612,29 | 391,93 | 3607,56 | 9422,68 | 25957,77 |
| | | *НР - 88%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка площади вручную | | | 402,00 | 3,59 | 10612,80 | 94,79 | | 1922,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Штыковка почвы вручную<br>3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **14612,29** | **391,93** | **3607,56** | **9422,68** | **25957,77** |
| | | | | | | | **10612,80** | **94,79** | **--** | **1922,80** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **14612,29** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **3607,56** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **10707,59** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **9422,68** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1922,80** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **25957,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10707,59** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **25957,77** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10,63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **10707,59** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Наружное освещение** | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | |
| **45** | **Е11-010205-0102<br>1101-0205-0102<br>РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** | **м3 грунта** | **6,855** | **2109,24** | **--** | **14458,84** | **--** | **--** | **10410,36** | **26858,74** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2109,24** | **--** | **14458,84** | **--** | | **1989,54** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки<br>2. Откидка грунта от бровки<br>3. Устройство и разборка полок<br>4. Зачистка дна и стенок | | | | | | | | | |
| **46** | **Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | **м3 основания** | **2,295** | **3672,69** | **952,39** | **8428,82** | **2185,74** | **4345,58** | **2665,40** | **11981,76** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **826,80** | **422,01** | **1897,51** | **968,51** | | **887,54** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | | | | | | | | | |
| **47** | **Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **4,56** | **897,16** | **--** | **4091,03** | **--** | **--** | **2945,54** | **7599,50** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **897,16** | **--** | **4091,03** | **--** | | **562,93** | |
| | | Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| **48** | **Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2015** | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м3 уплотненного грунта** | **4,56** | **157,91** | **70,53** | **720,05** | **321,63** | **--** | **405,88** | **1216,00** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **87,37** | **36,25** | **398,42** | **165,31** | | **90,07** | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Уплотнение грунта | | | | | | | | | |
| 49 | С341-020101-1050<br>4102-0101-1050<br>РСНБ РК 2015 | **Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км** | т | 2,295 | 1697,00 | – | 3894,61 | – | | – | 4206,18 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 311,57 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,00585 | 152487,80 | – | 892,05 | – | 8,97 | 671,15 | 1688,26 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 150955,00 | – | 883,09 | – | | 125,06 | |
| | | Состав работ:<br>1. Выравнивание основания траншеи<br>2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи<br>3. Укладка труб в траншее<br>4. Заделка стыков труб<br>5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами<br>6. Насыпка слоя мягкого грунта над готовым блоком труб<br>7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками на замазке | | | | | | | | | |
| 51 | С123-010501-1513<br>2301-0501-1513<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 5,85 | 2620,00 | – | 15327,00 | – | 15327,00 | – | 16553,16 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1226,16 | |
| 52 | Ц13-080206-2203<br>1308-0206-2203<br>РСНБ РК 2015 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 5,85 | 119,22 | 3,49 | 697,42 | 20,40 | 129,52 | 399,85 | 1185,05 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 93,59 | 1,34 | 547,50 | 7,85 | | 87,78 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка проводов<br>2. Затягивание проводов<br>3. Соединение проводов в коробках<br>4. Прозвонка | | | | | | | | | |
| 53 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 33,3 | 324,04 | 155,10 | 10790,53 | 5164,85 | 567,08 | 4848,28 | 16889,92 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 151,91 | 50,30 | 5058,60 | 1675,12 | | 1251,10 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>4. Установка и снятие роликов<br>5. Прокладка кабеля | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 54 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 22,8 | 330,60 | 146,83 | 7537,76 | 3347,64 | 1041,44 | 3051,09 | 11435,95 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 138,10 | 47,76 | 3148,68 | 1088,94 | | 847,11 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Установка и снятие роликов<br>4. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 55 | С123-060128-0801<br>2306-0128-0801<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** | км | 0,015 | 217718,00 | -- | 3265,77 | -- | 3265,77 | -- | 3527,03 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 261,26 | |
| 56 | С123-060603-1003<br>2306-0603-1003<br>РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012** | км | 0,04695 | 480099,00 | -- | 22540,65 | -- | 22540,65 | -- | 24343,90 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1803,25 | |
| 57 | Е11-330101-0302<br>1133-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | **Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2** | котлован | 7 | 4750,85 | 3521,76 | 33255,95 | 24652,32 | -- | 17047,80 | 54328,05 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1229,09 | 1815,16 | 8603,63 | 12706,12 | | 4024,30 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована<br>2. Бурение котлована диаметром до 1 м<br>3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м)<br>4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована | | | | | | | | | |
| 58 | Е11-060201-0101<br>1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 2,401 | 22521,20 | 982,11 | 54073,40 | 2358,05 | 40978,32 | 10591,30 | 69837,87 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4471,90 | 375,57 | 10737,03 | 901,75 | | 5173,18 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Укладка бетонной смеси<br>5. Установка арматуры | | | | | | | | | |
| 59 | Е11-080101-0303<br>1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** | м2 поверхности | 5,054 | 2071,90 | 43,28 | 10471,37 | 218,73 | 9078,31 | 1137,56 | 12537,64 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 232,36 | 9,67 | 1174,33 | 48,86 | | 928,71 | |
| | | Состав работ:<br>1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором<br>2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики | | | | | | | | | |
| 60 | Е11-330304-0201<br>1133-0304-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | **Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка** | опора | 7 | 15066,44 | 5683,10 | 105465,08 | 39781,70 | 9643,20 | 60455,02 | 179193,71 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 8005,74 | 2789,80 | 56040,18 | 19528,60 | | 13273,61 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разбивка трассы и котлованов<br>2. Сборка опор, траверс и изоляторов<br>3. Установка и выверка опор<br>4. Нумерация опор и установка таблиц | | | | | | | | | |
| 61 | С<br>СТ Прайс ТОО<br>"Акция-2020" | **Опора наружного освещения h 3,5 м** | опора | 7 | 133928,57 | -- | 937500,00 | -- | -- | -- | 937500,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 62 | Ц13-080205-0903<br>1308-0205-0903<br>РСНБ РК 2015 | **Светильник с лампами светодиодными. Установка** | шт. | 7 | 6526,28 | 1738,54 | 45683,99 | 12169,78 | 13774,00 | 17544,79 | 68287,09 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2820,03 | 661,08 | 19740,21 | 4627,56 | | 5058,30 | |
| | | Состав работ:<br>1. Монтаж светильника<br>2. Присоединение<br>3. Заземление светильника<br>4. Ввертывание ламп<br>5. Опробование на зажигание | | | | | | | | | |
| 63 | С123-070106-0301<br>2307-0106-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Светильники уличные светодиодные модели 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013** | шт. | 7 | 79654,00 | -- | 557578,00 | -- | 557578,00 | -- | 602184,24 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44606,24 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | **1836672,33** | **90220,83** | **678277,85** | **132174,02** | **2051354,07** |
| | | | | | | | **126779,04** | **41718,62** | -- | **82507,71** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **648094,12** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **15512,04** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **35894,46** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **583384,42** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **25844,01** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 53915,05 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 727853,18 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 24,16 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 35894,46 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 235751,21 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 64054,39 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 132603,20 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 3894,61 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 106330,01 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27366,50 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 369447,72 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 100,26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 132603,20 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 15327,00 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 15327,00 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1226,16 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 16553,16 | | | | |
| | Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | 937500,00 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 937500,00 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость прочих работ | | Тенге | | | | 937500,00 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2051354,07 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 124,42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 168497,66 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 4763180,15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 659589,98 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 272121,73 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 127331,51 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1760659,83 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 169316,67 | | | | |
| | | - Прочие затраты | Тенге | | | | 937500,00 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 680608,22 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 283383,71 | |
| | | **Итого по акту с НДС:** | **Тенге** | | | | | | | | 5334762 |
| | | - в том числе НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 571582 |

**Сдал (Субподрядчик)**

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

**Принял (Генподрядчик)**

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП