*Типовая межведомственная форма № КС-3*

**ЗАКАЗЧИК:** **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района СКО"**

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"**

**Наименование объекта:** **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Пресновка-Кайранколь - Петровка- Жанажол - ст.Баумана" с 30-65 км Жамбылского района Северо-Казахстанской области"**

# СПРАВКА № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за

**АВГУСТ месяц 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Доп. Соглашение | | | | | |
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 83 | 18.06.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001года | Из них | | стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах ) | Дополнительные затараты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | |
| А | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 561 358 220 | 64 201 530 | | | | | | | 7 704 184 |
| **ИТОГО С НДС** | 628 721 206 | 71 905 714 | | | | | | | 67 362 986 |

**Заказчик**

**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района СКО"**

**И.о. руководителя** _____ **Аубакиров С.А.**

**Подрядчик**

**ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"**

**Директор** _____ **Погосян Г.А.**

Форма 2В

**ЗАКАЗЧИК:** **Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области»**

**ПОДРЯДЧИК:** **ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"**

Наименование стройки - **Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КТ-18 "Преснова-Кайранколь" - Петровка - Жанажол - ст. Баумана" 30-65 км Жамбылского района Северо-Казахстанской области**

**Договор подряда № 83 от 18.06.2021 год**

## АКТ № 9 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2022 ГОД 20.08.2022 г

Составлен(а) в цена 2020г. по состоянию от 03.12.2020

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| | | **Подъемка земляного полотна ГПС-природной на пк91+55-пк98+30, пк157+00-пк162+00, пк305+60-пк306+60** | | | | | | | | | | |
| 5 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | | 569,02 | 9304,00 | -- | 5294162 | -- | 5294162 | -- | 5717694 |
| | | СН - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 423533 | |
| 8 | 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (на всем протяжении, за исключением участков пк91+55-пк98+30, пк157+00-пк162+00, пк305+60-пк306+60) | м2 спланированной площади | | 135800 | 6,96 | 6,96 | 945168 | 945168 | -- | 187730 | 1223530 |
| | | ЗП - 12%; СН - 13% | | | | -- | 1,92 | -- | 260736 | | 90632 | |
| 9 | 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 6 проходов, доуплотнение на всем протяжении, за исключением участков пк91+55-пк98+30, пк157+00-пк162+00, пк305+60-пк306+60) | м3 уплотненного грунта | | 40740 | 69,14 | 69,14 | 2816764 | 2816763 | -- | 782599 | 3887312 |
| | | ЗП - 12%; СН - 13% | | | | -- | 26,68 | -- | 1086943 | | 287949 | |
| 10 | 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | | 203700 | 6,72 | 6,72 | 1368864 | 1368864 | -- | 296261 | 1798335 |
| | | ЗП - 12%; СН - 13% | | | | -- | 2,02 | -- | 411474 | | 133210 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | Тенге | | | | | 10424958 | 5130795 | 5294162 | 1266590 | 12626871 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | -- | 1759153 | -- | 935324 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 10424958 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1759153 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 5294162 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1266590 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 935324 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 12626871 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 950 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1759153 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ** | **Тенге** | | | | | **12626871** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 950 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1759153 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытия** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | | 33000 | 240,09 | 182,74 | 7922887 | 6030420 | 13529 | 3821945 | 12684418 |
| | | [illegible] | | | | 56,94 | 50,30 | 1878938 | 1659900 | | 939587 | |
| 2 | 2101-0201-0710 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | 4863,088 | 7835,00 | -- | 38102292 | -- | 38102292 | -- | 41150477 |
| | | [illegible] | | | | -- | -- | -- | -- | | 3048183 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 46025179 | 6030420 | 38115821 | 3821945 | 53834895 |
| | | | | | | | | 1878938 | 1659900 | -- | 3987770 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 46025179 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 13530 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 3538838 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 38102292 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 3821944 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3987770 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 53834895 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2713 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3538838 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **53834895** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2713 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 3538838 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4 ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Ремонт съездов на ПК 15+00 (пересечение), ПК 94+00 (вправо), ПК 108+20 (влево), ПК 201+65 (вправо), ПК 242+60 (вправо), ПК 298+00 (пересечение), ПК 324+50 (пересечение), ПК 326+30 (вправо), ПК 335+10 (вправо), 347+80 (вправо)** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Устройство основания** | | | | | | | | | | |
| 7 | 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство | м2 основания или покрытия | | 735 | 240,09 | 182,74 | 176464 | 134313 | 302 | 85125 | 282516 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | [illegible] | | | | 56,94 | 50,30 | 41849 | 36970 | | 20927 | |
| 8 | 2101-0201-0710 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | | 140,8113 | 7835,00 | -- | 1103257 | -- | 1103257 | -- | 1191518 |
| | | [illegible] | | | | -- | -- | -- | -- | | 88261 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1279721 | 134313 | 1103559 | 85125 | 1474033 |
| | | | | | | | | 41849 | 36970 | -- | 109188 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1279721 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 301 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 78819 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 1103257 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 85125 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 109188 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1474033 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 78819 | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | **1474033** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 60 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 78819 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **67935799** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 1920787 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 11295528 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 3456023 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 44513542 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 5173659 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 5032282 | |
| | | **В текущих ценах 2021 года с учетом скидки к=0,94503239** | **Тенге** | | | | | **64 201 530** | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | | | | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость (НДС) - 12 % | Тенге | | | | | 7 704 184 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ с НДС** | Тенге | | | | | **71 905 714** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Северо-Казахстанской области»**

**Аубакиров С.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"**

**Погосян Г.А.**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"**

**Арыкулов Н.М.**