Товарищество с ограниченной ответственностью "Geotek"

Адрес: г.Караганда, 100001 ул. Сатпаева, 17
телефон (факс) (72212) 42-42-04, appak2010@gmail.com
БИН 110240006503
ИИК KZ6396509F0007778054
БИК IRTYKZKA
в АО "ForteBank"

Республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Центрказнедра»

Адрес: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 47
БИН 940340000312
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

Акт № 1

«1» августа 2022 года **г. Караганда**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "Geotek" Мынбаев М.Б., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - руководителя РГУ "Центрально-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Центрказнедра", Маукулов Н.У., с другой стороны составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договором №41 от 31.05.2022 года по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", по бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту "Геолого-минерагеническое картирование м-ба 1:200000 с целью изучения перспектив урана Жаман-Сарысуйского района в пределах листа М-43-XXXI." . Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за август 2022 года:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 год		Ст-сть единицы работ	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за август месяц 2022 г.	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость , тенге	объем	сумма		за август		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Собственно геологоразведочные работы															
1.	**Подготовительные работы**															
1.1.	Предварительное дешифрирование	отр.мес.	2.90	1 156 776	2.90	1 156 776	398 888.30	2.90	1 156 776	2.90	1 156 776	2.90	1 156 776	1 156 776	1 156 776	1 156 776
	Итого подготовительные работы	**тенге**		**1 156 776**		**1 156 776**			**1 156 776**		**1 156 776**		**1 156 776**	**1 156 776**	**1 156 776**	**1 156 776**
2.	**Полевые работы**															
2.1.	**Маршруты**															
2.1.1.	Наземные поисково-съемочные маршруты	п.км.	2 453	12 651 770	600	3 094 603	5 157.67	400	2 063 069	400	2 063 069	400	2 063 069	2 063 069	2 063 069	2 063 069
2.1.2.	Полевая камеральная обработка	чел.мес.	2.05	729 021	0.50	178 317	355 619.90	0.33	118 878	0.33	118 878	0.33	118 878	118 878	118 878	118 878
	Итого маршруты	**тенге**		**13 380 791**		**3 272 921**			**2 181 947**		**2 181 947**		**2 181 947**	**2 181 947**	**2 181 947**	**2 181 947**
3.2.	**Картировочное бурение**															
3.2.1.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	7 000		2 400		6 649.52			-	-	-	-	-	-	-
	керна инт. 0-50	ст-см	208.68	46 546 652	71.55	15 958 852	223 052.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Колонковое бурение с гидротраспортом	п.м.	3 400				7 718.12									
	керна инт. 0-100	ст-см	120.28	26 241 607			218 170.99									
3.2.3.	Монтаж-демонтаж и переезды до 1 км.	м/д.	174	3 826 857	48	1 055 685	21 993.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Переезды между скважинами	км.	174	378 236	48	104 341	2 173.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого картировочного бурения			**76 993 352**		**17 118 878**			-		-		-	-	-	-
3.3.	**Документация**															
3.3.1.	Геологическая документация керна	п.м.	10 400	2 881 807	2 400	665 032	277.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2.	Фотодокументация керна	п.м.	1 040	1 309 817	240	302 265	1 259.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по документации скважин			**4 191 624**		**967 298**			-		-		-	-	-	-
3.4.	**Отбор проб**															
3.4.1.	Отбор точечных проб	проб	718	1 112 440	200	309 872	1 549.360									
3.4.2.	Отбор геохимических проб	проб	348	488 247	60	84 181	1 403.010									
3.4.3.	Отбор образцов из скважин	образцов	174	241 935	30	41 713	1 390.430									
3.4.4.	Отбор образцов с поверхности	образцов	653	1 464 274		-	2 242.380		-		-		-	-	-	-
	Итого отбор проб	**тенге**		**3 306 897**		**435 766**			-		-		-	-	-	-
3.7.	**ГИС в картировочных скважинах**															
	Геофизические исследования в скважинах															
3.7.1.	ГК картировочных скважин (с ПЗР)	отр.см.	30.43	2 627 331	7.02	606 307	86 340.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.2.	Переезды	отр.см.	43.31	3 714 565	9.99	857 207	85 766.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.3.	Недогрузка	отр.см.	31.60	2 489 918	7.29	574 596	78 794.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого ГИС в картировочных скважинах	**тенге**		**8 831 814**		**2 038 111**			-		-		-	-	-	-
	Итого полевых работ	**тенге**		**106 704 477**		**23 832 973**			**2 181 947**		**2 181 947**		**2 181 947**	**2 181 947**	**2 181 947**	**2 181 947**
	Организация (1.5% без переездов при ГИС)	тенге		1 544 849		344 636	1.5%		32 729		32 729		32 729	32 729	32 729	32 729
	Ликвидация (1.2% без переездов при ГИС)	тенге		1 235 879		275 709	1.2%		26 183		26 183		26 183	26 183	26 183	26 183
4.	**Камеральные работы**															

	Камеральные работы по обработке полевых материалов. составление отчета	%		16 005 672		3 574 946	15%		327 292		327 292		327 292	327 292	327 292	327 292
	Итого камеральные работы			**16 005 672**		**3 574 946**			**327 292**		**327 292**		**327 292**	**327 292**	**327 292**	**327 292**
5	Рецензия		1	400 000			400 000									
6	**Обработка проб**															
6.1.	Точечных и на силикатный анализ весом 1.5 кг	проб	748	935 000	200	250 000	1 250									
6.3.	Обработка геохимических проб	проб	348	435 000	60	75 000	1 250									
	Итого обработка проб			**1 370 000**		**325 000**			-		-		-	-	-	-
	Собственно-геологические работы															
7.	**Сопутствующие работы и затраты**															
7.1.	Транспортировка (без переездов ГИС)	%		10 298 991		2 297 577	10%		218 195		218 195		218 195	218 195	218 195	218 195
7.2.	Полевое довольствие	тенге		14 288 148		2 900 660			1 850 872		1 850 872		1 850 872	1 850 872	1 850 872	1 850 872
7.3.	Рекультивация	м3	95.92	170 421			1 776.70									
	Всего, работы выполненные собственными силами	**тенге**		**153 175 213**		**34 708 277**			**5 793 995**		**5 793 995**		**5 793 995**	**5 793 995**	**5 793 995**	**5 793 995**
8	**Работы выполняемые подрядным способом**															
8.1.	**Лабораторные работы**															
	полуколичественный спектральный анализ на 40 эл.	анализ	1 151	2 106 790	260	475 904	1 830.40				-		-	-	-	-
	силикатный	анализ	30	522 321			17 410.70									
	спектрофотометрия	анализ	110	151 250			1 375.00									
	количественный анализ на элементы:															
	селен	анализ	15	34 152			2 276.80									
	линтан	анализ	15	34 152			2 276.80									
	иттрий	анализ	15	34 152			2 276.80									
	самарий	анализ	15	42 857			2 857.10									
	гадолиний	анализ	15	42 857			2 857.10									
	празеодим	анализ	15	42 857			2 857.10									
	неодим	анализ	15	42 857			2 857.10									
	медь	анализ	15	30 134			2 008.90									
	молибден	анализ	15	34 152			2 276.80									
	олово	анализ	10	28 571			2 857.10									
	вольфрам	анализ	20	45 536			2 276.80									
	висмут	анализ	20	45 536			2 276.80									
	золото	анализ	12	32 678			2 723.20									
	свинец	анализ	15	34 152			2 276.80									
	барий	анализ	15	32 144			2 142.90									
	цинк	анализ	15	32 144			2 142.90									
	определение плотности и магнитной восприимчивости	образец	827	1 240 500			1 500.00									
	изготовление и описание прозрачных петрографических шлифов	шлиф	827	5 619 465			6 795.00									
	определение абсолютного возраста	анализ	4	1 200 000			300 000.00									
	определение радиоактивности горных пород	анализ	35	294 000			8 400.00									
	Итого лабораторные работы			**11 723 254**		**475 904**			-		-		-	-	-	-
8.2.	**Приобретение материалов**			**712 248**		**712 248**			**366 720**		**366 720**		**366 720**	**366 720**	**366 720**	**366 720**
	Приобретение цифрового массива	**тенге**		**3 389 285**		**3 389 285**					-		-	-	-	-
	Итого подрядные работы			**15 824 787**		**4 577 437**			**366 720**		**366 720**		**366 720**	**366 720**	**366 720**	**366 720**
	ВСЕГО по смете	**тенге**		**169 000 000**		**39 285 714**			**6 160 714**		**6 160 714**		**6 160 714**	**6 160 714**	**6 160 714**	**6 160 714**
	НДС - 12%	тенге		20 280 000		4 714 286			739 286		739 286		739 286	739 286	739 286	739 286
	Всего по смете с учетом НДС	**тенге**		**189 280 000**		**44 000 000**			**6 900 000**		**6 900 000**		**6 900 000**	**6 900 000**	**6 900 000**	**6 900 000**

Составил:

Директор ТОО "Geotek" _____ **М.Б. Мынбаев**

Ответственный Исполнитель _____ **С.Д. Исенов**

Геолог _____ **Бакыт Э.**

Заказчик:

Руководитель _____ **Н.У. Маукулов**

Заместитель руководителя _____ **Ж. Сериков**

И.о. руководителя отдела изучения состояния ЛСБ, гидрогеологии и опасных геологических процессов _____ **А.К. Кусаинова**

И.о. руководителя отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета _____ **Э.Е. Абеуова**