Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: СКОФ ТОО «Казахавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог республиканского значения по Северо-Казахстанской области

Справка № 11 от 22 августа 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS.00037	16	Договор № 09014000306/220086/00 Доп.соглашение № 09014000306/220086/01	21.01.2022г. 31.01.2022г.	РБ	91	АО	16
		Доп.соглашение № 09014000306/220086/02	06.04.2022г.				
		Доп.соглашение № 09014000306/220086/04	13.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 776 779 824,00									
в т.ч.: в текущем месяце по нормативу финансирования	255 000 000,00	227 678 571,43							27 321 428,57	255 000 000,00
Выплата аванса	389 946 457,70	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	189 946 457,70	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	1 602 163,100	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**1 975 177 660,90**	**227 678 571,43**							**27 321 428,57**	**255 000 000,00**

Заказчик:

Директор
СКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" _____ Искендиров К.Р.

М.П.

Подрядчик:

Директор
СКОФ ТОО "Казахавтодор" _____ Ташенов М.Д.

М.П.

Заказчик АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик СКОФ ТОО "Казахавтодор"

АКТ № 10 от 22 августа 2022 года

Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения по Северо-Казахстанской области , согласно Договора № 090140000306/220086/00 от 21.01.2022г., Доп. согл. "№090140000306/220086/01 от 31.01.2022г. Доп.согл. № 090140000306/220086/02 от 06.04.2022г., Доп. согл. "№090140000306/220086/04 от 13.06.2022г по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмме 108 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и интерументальное обследование автомобильных дорог республиканского значения", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса с начала года	Сумма удержанной неустойки по настоящему акту	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения по Северо-Казахстанской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	2 030 000 000.00	1 776 779 824.00	389 946 457.70	1 521 779 824.00	255 000 000.00	0.00	189 946 457.70	0.00	255 000 000.00
без НДС	тенге	1 812 500 000.00	1 586 410 557.14	348 166 480.09	1 358 731 985.71	227 678 571.43	0.00	169 595 051.52	0.00	227 678 571.43
НДС	тенге	217 500 000.00	190 369 266.86	41 779 977.61	163 047 838.29	27 321 428.57	0.00	20 351 406.18	0.00	27 321 428.57

От Заказчика:

Зам директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Усербаев К.М.

Подрядчик:

Директор СКОФ ТОО "Казахавтодор"

Ташенов М.Д.

Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: СКОФ ТОО «Казахавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильных дорог республиканского значения по Северо-Казахстанской области

Справка № 12 от 24 августа 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
KS 00037		16	Договор № 09014000306/220086/00	21.01.2022г.	РБ	91	АО	16
			Доп.соглашение № 09014000306/220086/01	31.01.2022г.				
			Доп.соглашение № 09014000306/220086/02	06.04.2022г.				
			Доп.соглашение № 09014000306/220086/04	13.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 793 085 297,00									
в т.ч. в текущем месяце по нормативу финансирования	16 305 473,00	14 558 458,04							1 747 014,96	16 305 473,00
Выплата аванса	389 946 457,70	0,00							0,00	0,00
Удержание аванса	189 946 457,70	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	1 602 163,10	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	**1 991 483 133,90**	**14 558 458,04**							**1 747 014,96**	**16 305 473,00**

Заказчик:

Директор
СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Искендиров К.Р.

М.П.

Подрядчик:

И.о.директора
СКОФ ТОО "Казахавтодор" Суровцев И.А.

М.П.

Заказчик АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик СКОФ ТОО "Казахавтодор"

АКТ № 11 от 24 августа 2022 года

Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения по Северо-Казахстанской области , согласно Договора № 0901400000306/220086/00 от 21.01.2022г., Доп. согл. "№0901400000306/220086/01 от 31.01.2022г. Доп.согл. № 0901400000306/220086/02 от 06.04.2022г., Доп. согл. "№0901400000306/220086/04 от 13.06.2022г по программе 091 "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмме 108 "Капитальный, средний и текущий ремонт, содержание, озеленение, диагностика и интерументальное обследование автомобильных дорог республиканского значения", специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ"

Основные виды работ	Ед. изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса с начала года	Сумма удержанной неустойки по настоящему акту	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выполнение работ по содержанию дорог республиканского значения по Северо-Казахстанской области, в т.ч. НДС 12%	тенге	2 030 000 000.00	1 793 085 297.00	389 946 457.70	1 776 779 824.00	16 305 473.00	0.00	189 946 457.70	0.00	16 305 473.00
без НДС	тенге	1 812 500 000.00	1 600 969 015.18	348 166 480.09	1 586 410 557.14	14 558 458.04	0.00	169 595 051.52	0.00	14 558 458.04
НДС	тенге	217 500 000.00	192 116 281.82	41 779 977.61	190 369 266.86	1 747 014.96	0.00	20 351 406.18	0.00	1 747 014.96

От Заказчика:

Зам. директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Сарбаев К.М.**

Подрядчик:

И.о.директора СКОФ ТОО "Казахавтодор"

_____ **Суровцев И.А.**