Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-18 № 11 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №11/2 2022-09-02

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы тұлғасындағы "Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Мукаев Бахтияр Капанович тұлғасындағы "КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-02-18 № 11 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Келісімнің жалпы сомасы 353 890 336.80 (Үш жүз елу үш миллион сегіз жүз тоқсан мың үш жүз отыз алты теңге сексен тиын) теңгені құрайды.
2) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 055 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша– 283 112 269.44 (Екі жүз сексен үш миллион бір жүз он екі мың екі жүз алпыс тоғыз теңге қырық төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркелді.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 21 233 420.21 (жиырма бір миллион екі жүз отыз үш мың төрт жүз жиырма теңге жиырма бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркелді және 058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау жєне су бұру жүйелерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша – 49 544 647.15 (қырық тоғыз миллион бес жүз қырық төрт мың алты жүз қырық жеті теңге он бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Байғанин аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36
БСН 060140007675
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ52070103KSN0605000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: + 7 778 314 62 77 + 7 701 490 02 64
Басшысы Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы

2022-09-02 17:18:29
Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы
"Байғанин аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Өнім беруші:
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
БСН/ЖСН 050940013378
БСК ZAJSKZ22
ЖСК KZ86896KZT0522031013
«Заман-Банк» Ислам банкі» АҚ
Тел.: 8-777-777-8677
Директор Мукаев Бахтияр Капанович

2022-09-02 17:34:00
Мукаев Бахтияр Капанович
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6462839-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары						
46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	21 233 420.21
46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

058-055-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары						
46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	283 112 269.44
46370226-ОК1	"Байғанин аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Сумен жабдықтау объектілерінің / жүйелерінің / желілерінің, су өткізу желілерінің құрылысы бойынша жұмыстар	Ақтөбе облысы Байғанин ауданының Дияр ауылындағы сумен қамту нысандарының құрылысына құрылыс-монтаж жұмыстары	Жұмыс	1	353 890 336.80	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуді бастау туралы хабарлама алынған күннен бастап 7,5 (жеті бүтін оннан бес) ай	Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Дияр а. (1)	30	49 544 647.15

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 11 от 2022-02-18

Актюбинская область №11/2 2022-09-02

Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мукаев Бахтияр Капанович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 11 от 2022-02-18 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составляет 353 890 336.80 (Триста пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто тысяч триста тридцать шесть тенге восемьдесят тиын) тенге.
2) В территориальном органе казначейства договор зарегистрирован по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, подпрограмме 055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, специфике оплаты 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов на–2022 год 283 112 269.44 (Двести восемьдесят три миллиона сто двенадцать тысяч двести шестьдесят девять тенге сорок четыре тиын), в том числе НДС в 2022 году.
3) В территориальном органе казначейства Договор зарегистрирован по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов на- 2022 год 21 233 420.21 (Двадцать один миллион двести тридцать три тысячи четыреста двадцать тенге двадцать одна тиын) в том числе НДС и на в территориальном органе казначейства Договор зарегистрирован по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов на 2023 год 49 544 647.15 (Сорок девять миллионов пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот сорок семь тенге пятнадцать тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 36
БИН 060140007675
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ52070103KSN0605000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: + 7 778 314 62 77 + 7 701 490 02 64
Руководитель Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы

2022-09-02 17:18:29
Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы
"Байғанин аудандық тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 8-777-777-8677
Директор Мукаев Бахтияр Капанович

2022-09-02 17:34:00
Мукаев Бахтияр Капанович
"КазЕвроСтрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6462839-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области						
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	21 233 420.21
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	0.00
058-055-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области						
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	283 112 269.44
46370226-ОК1	Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей	Строительно-монтажные работы на Строительство объектов водоснабжения в с. Дияр Байганинского района Актюбинской области	Работа	1	353 890 336.80	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	7,5 (семь целых пять десятых) месяцев со дня получения уведомление о начале производства строительно-монтажных работ	Актюбинская область, Байганинский район, с.Дияр (1)	30	49 544 647.15

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15762448

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15762448

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.