#ID15408765 №060140010115/180093/05

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-10-03 № 64 қосымша келісім

Ақмола облысы №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ережесі негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурлыбеков Дауренбек Ибрашович тұлғасындағы "Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, бұйрығы негізінде әрекет ететін, Басшысы Муталиев Маден Кенесович тұлғасындағы "JANA KZ QURYLYS" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-10-03 № 64 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегі құқықты мирасқорлығы бойынша ҚР Азаматтық Кодексі 46 бабы , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Ташенова, 47
БСН 220140006225
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ33070103KSN0306000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 871644-2-01-40
Басшысы Нурлыбеков Дауренбек Ибрашович

Өнім беруші:
"JANA KZ QURYLYS" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228
БСН/ЖСН 030140000622
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ80998STB0000408734
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87252455044
Басшысы Муталиев Маден Кенесович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2724547-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы /су желісі/						
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2022 ж. 1 қыркүйек	2022 ж. 1 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	10 000.00
071-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы /су желісі/						
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2022 ж. 1 қыркүйек	2022 ж. 1 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	398 131 664.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20295437-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2022 ж. 1 қыркүйек	2022 ж. 1 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	109 050 598.54
071-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлі-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы /су желісі/						
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2022 ж. 1 қыркүйек	2022 ж. 1 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	57 046 871.46
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау												
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2022 ж. 1 қыркүйек	2022 ж. 1 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	0.50
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2022 ж. 1 қыркүйек	2022 ж. 1 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	0.50
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау												
20295437-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2022 ж. 1 қыркүйек	2022 ж. 1 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	0.50

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

20295437-ОК1	"Аршалы ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Ақмола облысының Аршалы ауданы Жібек жолы ауылында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым (су желісі) құрылысы	Жұмыс	1	568 759 520.00	2022 ж. 1 қыркүйек	2022 ж. 1 қарашаға дейін	Ақмола облысы, Аршалы ауданы, Жібек жолы а. (1)	0	4 520 384.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID15408765 №060140010115/180093/05

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 64 от 2018-10-03

Акмолинская область №4

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Нурлыбеков Дауренбек Ибрашович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "JANA KZ QURYLYS", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Муталиев Маден Кенесович, действующий на основании приказа, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 64 от 2018-10-03 (далее – Договор), в соответствии с статьей 46 Гражданского кодекса РК о правопреемстве при реорганизации юридических лиц, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"
Акмолинская область, Аршалынский район, п.Аршалы, Ташенова, 47
БИН 220140006225
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ33070103KSN0306000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 871644-2-01-40
Руководитель Нурлыбеков Дауренбек Ибрашович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "JANA KZ QURYLYS"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Бадам, 029 квартал, здание 1228
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030140000622
БИК TSESKZKA
ИИК KZ80998STB0000408734
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87252455044
Руководитель Муталиев Маден Кенесович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2724547-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационных сетей в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети)						
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2022 г	до 1 ноября 2022 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	10 000.00
071-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационных сетей в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети)						
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2022 г	до 1 ноября 2022 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	398 131 664.00
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2022 г	до 1 ноября 2022 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	109 050 598.54
071-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерно-коммуникационных сетей в а.Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области (водопроводные сети						
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2022 г	до 1 ноября 2022 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	57 046 871.46
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2022 г	до 1 ноября 2022 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	0.50
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2022 г	до 1 ноября 2022 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	0.50
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов												
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2022 г	до 1 ноября 2022 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	0.50
20295437-ОК1	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аршалынского района"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) в а Жибек жолы Аршалынского района Акмолинской области"	Работа	1	568 759 520.00	до 1 сентября 2022 г	до 1 ноября 2022 г	Акмолинская область, Аршалынский район, с.Жибек жолы (1)	0	4 520 384.50

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.