Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген
1-қосымша
Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

№6 2022 жылғы «31» тамыз

Техникалық қадағалау **«KZ Стройэксперт» ЖШС, Арыстанов О.,**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

заңды мекенжайы

Арыстанов О., №KZ19VJE00059898, №KZ49VJE00057612, 26.11.2020ж, 23.09.2020ж, атынан

сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні

шарт негізінде әрекет етеді

шарт № және күні

«Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Ақжар ауылы №28 орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстары» объектісі бойынша,

объектінің атауы және орналасқан жері

тапсырыс берушісі **«Қызылорда облысы білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің №28 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі директоры Оспанов А.Ж..**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

болып табылатын мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын

а) мердігер (бас мердігер) **«СМП-Қызылорда» ЖШС-і ГСЛ №008993, 03.06.2002ж**

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

Алимкулов Т.М. атынан;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

б) қосалқы мердігер ұйымдар: жоқ

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні

атынан жүзеге асырды;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы сәуір 2022 ж;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы тамыз 2022ж;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 4ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 7 ай

нақты 4 ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **380888,994** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **288554,217** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **430,830** мың теңге, басқада **91903,947** мың теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **336947,808** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **274126,505** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **409,288** мың теңге, басқада **62412,014** мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)

«Проект Сервис» ЖШС 09-20/1

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Қызылорда облысы білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің №28 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

6-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 95 % көзделген және нақты қолданылған 95 % (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалаушы:
мекеме **«KZ Стройэксперт» ЖШС-і, Мергенбаев С.М.**

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары)

«KZ Стройэксперт» ЖШС, Арыстанов О., № KZ19VJE00059898, № KZ49VJE00057612, 26.11.2020ж, 23.09.2020ж

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

қолы, күні М.О