**Заказчик:Республиканское государственное учреждение "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ГАЛИАСКАРА ТУКТАБАЕВА, 19
БИН 030340004913
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ450703012070019001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
**Подрядчик: ИП Пурис В.С.**
**Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Тусупжанова, 115**
**БИН/ИИН 920513450122**
**БИК HSBKKZKX**
**ИИК KZ796017261000002290**
**АО "Народный Банк Казахстана"**
Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №354/07 от 24.07.2022 г.
**Наименование объекта:Работы по текущему ремонту пожарно-наблюдательной вышки**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от "2" сентября 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименованиие | Источник финансирования код | организационно-правовая форма наименование | организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 354/07 | 24.07.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчётный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце ( ) без НДС | Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г. | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добаленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Работы по текущему ремонту пожарно-наблюдательной вышки | 4 377 520,01 | 3 908 500,01 | 3 830 330,01 | | | | 2 127 811 | 78 170 | 469 020,00 | 4 377 520,01 |
| **Итого к оплате** | **4 377 520,01** | | | | | | | | | **4 377 520,01** |

**Заказчик:**
**Республиканское государственное учреждение "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**
**БИН 030340004913**
**И.о. генерального директора _____Б.О. Бердикенов**

**Подрядчик:**
**ИП Пурис В.С.**
**БИН/ИИН 920513450122**
**Индивидуальный предприниматель _____В.С. Пурис**

**Технический надзор:**
**ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085**
**Директор_____Каребаева Ж.А.**
**Эксперт(ы) технического надзора _____Отарбаев М.**
**Сметчик ТОО "VK ETNA" _____ Кайдарханова Р.К.**

**Заказчик:Республиканское государственное учреждение "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"**
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, ГАЛИАСКАРА ТУКТАБАЕВА, 19
БИН 030340004913
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ450703012070019001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

**Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "VK ETNA"**
г.Нур-Султан, Жилой массив
КОМСОМОЛЬСКИЙ ,
Улица УМАЙ АНА, 14/2\ 1, 2
БИН/ИИН 990540001085
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000015552
АО "Банк ЦентрКредит"

**Исполнитель: ИП Пурис В.С.**
Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Бородулиха, Тусупжанова, 115
БИН/ИИН 920513450122
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ796017261000002290
АО "Народный Банк Казахстана"
**Наименование объекта: Работы по текущему ремонту пожарно-наблюдательной вышки**
*Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №354/07 от 24.07.2022 г.*

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## №1 от 2 сентября 2022 г.

Работы по текущему ремонту пожарно-наблюдательной вышки

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП , тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8 | Кровля смотровой кабины из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Разборка | м2 кровли | | 7 | 1509,92 | 48,54 | 10569 | 340 | - | 9503 | **21678** |
| | | | | | | 1461,38 | 14,28 | 10230 | 100 | - | 1606 | |
| 2 | 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Кровля смотровой кабины из оцинкованной стали толщ. 0,7 мм. Устройство | м2 кровли | | 7 | 8150,75 | 60,67 | 57055 | 425 | 43843 | 11879 | **74449** |
| | | | | | | 1826,72 | 17,85 | 12787 | 125 | | 5515 | |
| 2.1. | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0087 | 0,0609 | 691811,00 | 0,00 | | | 42131 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | 1207-0101-0201 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,09 | Покрытия полов/доска шпунтованная/. Разборка | м2 покрытия | | 4 | 473,25 | 21,67 | 1893 | 86 | | 1340 | **3492** |
| | | | | | | 451,58 | 13,81 | 1806 | 55 | | 259 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. | 261-107-0831 | Мусор строительный | т | 0,008 | 0,032 | | | | | | | |
| 4 | 1111-0101-3408<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Покрытия полов/доска шпунтованная/. Укладка | м2 покрытия | | 4 | 636,47<br>527,83 | 108,64<br>50,16 | 2546<br>2111 | 435<br>201 | | 2173<br>378 | 5097 |
| 5 | 215-204-0401<br>РСНБ РК 2022 | Доска шпунтованная толщ. 40 мм | м3 | | 0,17 | 120534,00<br> | 0,00<br>0,00 | 20491<br> | | 20491<br> | <br>1639 | 22130 |
| 6 | 1146-0401-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Заполнение оконных проемов ПВХ. Разборка | м2 | | 5 | 2589,90<br>2394,85 | 195,05<br>124,30 | 12950<br>11974 | 976<br>622 | | 10580<br>1882 | 25413 |
| 7 | 1110-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Проемы оконные. Установка блоков из ПВХ профилей | м2 | | 5 | 5083,91<br>2971,27 | 312,20<br>163,81 | 25420<br>14856 | 1561<br>819 | 9003<br> | 14108<br>3162 | 42690 |
| 7.1. | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,92 | 4,6 | 1957,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | | 9002<br> | | 0 |
| 8 | 223-102-0206<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей | м2 | | 5 | 26444,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 132220<br> | | 132220<br> | <br>10578 | 142798 |
| 9 | 1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.5<br>Кзтр=0,6,<br>Кэм=0,7, Кмр=0,5 | Люк входной. Демонтаж | м2 | | 0,8 | 2655,97<br>2594,82 | 61,15<br>28,28 | 2125<br>2076 | 49<br>23 | | 1448<br>286 | 3859 |
| 10 | 1109-0403-0401<br>РСНБ РК 2022 | Люк входной. Установка | м2 | | 0,8 | 5063,15<br>4324,70 | 87,36<br>40,40 | 4051<br>3460 | 70<br>32 | 521<br> | 2410<br>517 | 6977 |
| 10.1. | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,24 | 0,192 | 1957,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | | 376<br> | | |
| 10.2. | 217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг. | 0,4207 | 0,33656 | 308,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | | 104<br> | | |
| 11 | 223-207-0103<br>РСНБ РК 2022 | Люк входной стальной толщина металла 0,3 мм | м2 | | 0,8 | 27378,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 21902<br> | | 21902<br> | <br>1752 | 23654 |
| 12 | 1112-0101-1301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Кровля. Утепление плитами из пенопласта полистирольного | м2 утепляемого покрытия | | 7 | 1017,51<br>384,75 | 99,14<br>25,79 | 7123<br>2693 | 694<br>181 | 3736<br> | 2644<br>781 | 10548 |
| 12.1. | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг. | 2,01 | 14,07 | 221,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | | 3109<br> | | |
| 13 | 234-102-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из пенополистирола | м3 | | 0,735 | 34911,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 25660<br> | | 25660<br> | <br>2053 | 27713 |
| 14 | 1115-0108-1807<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Утепление стен смотровой кабины | м2 | | 7 | 1046,68<br>470,63 | 5,35<br>1,96 | 7327<br>3294 | 38<br>14 | 3995<br> | 2647<br>798 | 10771 |
| 15 | 234-102-0202<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из пенополистирола | м3 | | 0,735 | 34911,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | | | 25660<br> | <br>2053 | 27713 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1110-0107-0608<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Обшивка стен смотровой кабины оцинкованной сталью толщиной 0,7 мм | м2 | | 7 | 6842,04 | 26,01 | 47894 | 182 | 35054 | 11466 | 64109 |
| | | | | | | 1808,35 | 11,67 | 12658 | 82 | | 4749 | |
| 16.1. | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0072 | 0,0504* | 691811,00 | 0,00 | | | 34867 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 17 | 1337-0101-0114<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09,<br>К=0,4 | Демонтаж ПНВ весом 32 т/для замены части конструкции | шт. | | 1 | 451290,30 | 218861,73 | 451290 | 218862 | 4186 | 173944 | 675253 |
| | | | | | | 228242,29 | 56912,13 | 228242 | 56912 | | 50019 | |
| 23 | 1109-0701-0126<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Изготовление основания для ремонта ПНВ | т конструкций | | 3,2 | 88507,71 | 10571,37 | 283225 | 33829 | 4206 | 176385 | 496379 |
| | | | | | | 76621,83 | 3262,70 | 245190 | 10441 | | 36769 | |
| 23.1. | 217-605-0101 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,6 | 1,92 | 655,00 | 0,00 | | | 1258 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 23.2. | 261-107-0571 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0032 | 0,01024 | 272284,00 | 0,00 | | | 2788 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 24 | 214-203-0203<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер | т | | 3,2 | 497856,00 | 0,00 | 1593139 | | 1593139 | | 1720590 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 127451 | |
| 25 | 1337-0101-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,09 | Основание для ремонта ПНВ/вес 3,2 т/Монтаж | шт. | | 1 | 332440,69 | 101870,20 | 332441 | 101870 | 5568 | 156809 | 528390 |
| | | | | | | 225003,25 | 32060,93 | 225003 | 32061 | | 39140 | |
| 27 | 1134-0207-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12,<br>К=0,8 | Оттяжки. Демонтаж | оттяжка | | 4 | 1411,91 | 0,00 | 5648 | | | 4292 | 10735 |
| | | | | | | 1411,91 | 0,00 | 5648 | | | 795 | |
| 34 | 1113-0601-0207<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Конструкции металлические. Очистка от ржавчины | м2 | | 300 | 665,62 | 0,00 | 199687 | | | 137784 | 364469 |
| | | | | | | 665,62 | 0,00 | 199687 | | | 26998 | |
| 35 | 1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06 | Конструкции металлические. Огрунтовка | м2 | | 300 | 129,94 | 3,83 | 38981 | 1149 | 14325 | 16326 | 59731 |
| | | | | | | 78,36 | 0,51 | 23507 | 153 | | 4425 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1. | 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00009 | 0,027 | 467116,00 | 0,00 | | | 12612 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 36 | 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Конструкции металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 300 | 910,64 | 1,93 | 273192 | 579 | 43074 | 183866 | 493623 |
| | | | | | | 765,13 | 0,98 | 229539 | 294 | | 36565 | |
| 36.1. | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг. | 0,246 | 73,8 | 0,00 | 0,00 | | | 34981 | | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | *Итого строительно-монтажные работыв текущих ценах 2022 г.* | | | | | | | | | | *4862261,00* |
| | | *Непредвиденные работы и затраты (2%)* | | | | *313245,00* | | | | | | *97245,22* |
| | | *Всего по акту в текущих ценах 2022 г.* | | | | | | | | | | *4959506,22* |
| | К=0,78808249 | *Всего по акту в текущих ценах 2022 г.с учетом скидки К=0,78808249* | | | | | | | | | | *3908500,01* |
| | Налоговый кодекс РК | *Налог на добавленную стоимость, 12%* | | | | | | | | | | *469020,00* |
| | | **Всего по акту, с учетом НДС:** | | | | | | | | | | **4377520,01** |

**Сдал (Исполнитель)**
**Индивидуальный предприниматель** / _____ / **В.С. Пурис**
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*
**М.П.**

**Принял (Заказчик) И.о. генерального директора** _____ /**Б.О. Бердикенен**
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*
**М.П.**

**Директор**
**ТОО "VK ETNA"** _____ /**Ж.А. Карабаева**
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*
**М.П.**

Эксперт технического надзора _____ Отарбаев М.

Гл.спец. отдела СДО _____ Кайдарханова Р.К.

**Дата подписания (принятия) работ (услуг)**_____