Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК80+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №16 за январь 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организаионно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-	01.03.2018 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	565 347 589									
в том числе: в текущем месяце	4 638 041	4 141 108							496 933	4 638 041
Выдача аванса	203 981 662									
Погашение аванса	198 354 916									1 391 412
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	28 267 379									231 902
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	335 710 567									
Итого к оплате:	**3 014 727**									**3 014 727**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны". Участок №1 ПК0+00- ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке в двух уровнях на пересечении с автодорогой Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16- ПК67+80

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года
Установка ограждения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0130-73-1**	**Устройство перильного ограждения**								
			5,93267	**17298,09**	**124,87**	**102624**	**741**	**69694**	**61,00**	**362**
		т		**10732,50**	**45,00**	**63672**	**267**	**109**	**0,22**	**1**
2	**С12021-268 Изм. и доп. вып. 25**	**Стоимость перильного ограждения**								
			5,93267	**111158,00**	**--**	**659464**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**762 088**	**741**			**362**
			Тенге			**63 672**	**267**			**1**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**762 088**				
	Материалы -		Тенге			**38 211**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**63 939**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**659 464**				
		Накладные расходы -	Тенге			**69 694**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10 454**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49 907**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**881 688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**398**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74 393**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**881 688**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**398**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				74 393			
		Всего по акту в текущих ценах:	**Тенге**			**2 592 495**				

М.П

Представители подрядчика:

Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

М.П

Представители субподрядчика:

Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны". Участок №1 ПК0+00- ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке в двух уровнях на пересечении с автодорогой Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16- ПК67+80

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года
Укрепительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Ста 3008-38 Изм. И доп. Вып**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ марки М 1400, фракция 5-10мм СТ РК 1284-2004**	**88**	**1824,77**	**--**	**160580**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**160 580**				
			Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**160 580**				
		Местные материалы	Тенге			**160 580**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9 635**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**170 215**				
		Всего по акту в текущих ценах:	**Тенге**			**500 496**				

Представители подрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00 - ПК80+00

Наименование объекта - Мост через канал "Нура-Ишим"

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

на Устройство проезжей части. Установка барьерного ограждения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0130-73-1**	**Установка стальных сварных перил**	**1,44**	**17298,09**	**124,87**	**24909**	**180**	**16916**	**61,00**	**88**
		т		**10732,50**	**45,00**	**15455**	**65**	**109**	**0,22**	**--**
2	**С прайс ТОО "ТД "СтальЦинк"**	**Ограждение 11 МО-1 0,75/1,0**	**56**	**8105,20**	**--**	**453891**	**--**	**--**	**--**	**--**
		п.м.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**478 801**	**180**			**88**
			Тенге			**15 455**	**65**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**453 891**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**453 891**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**27 233**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**481 125**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**24 909**				
	Материалы -		Тенге			**9 275**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15 520**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16 916**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2 537**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2 510**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**44 335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18 057**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			525 460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				18 057			

Всего в текущих ценах **Тенге** **1 545 050**

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С.

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК80+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №15 за январь 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организаионно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ	01.03.2018 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	560 709 548									
в том числе: в текущем месяце	22 825 449	20 379 865							2 445 584	22 825 449
Выдача аванса	203 981 662									
Погашение аванса	196 963 504									6 847 635
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	28 035 477									1 141 272
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	320 874 025									
Итого к оплате:	**14 836 542**									**14 836 542**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны". Участок №1 ПК0+00- ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке в двух уровнях на пересечении с автодорогой Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16- ПК67+80

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года
на Установка ограждения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-73-1	**Устройство барьерного ограждения**	19,14	17298,09	124,87	331085	2390	224847	61,00	1168
		т		10732,50	45,00	205420	861	109	0,22	4
2	С прайс ТОО "ТД"СтальЦинк"	**Ограждение 11 МО-1 0,75/1,0**	343,68	8105,20	--	2785596	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 116 681**	**2 390**			**1 168**
			Тенге			**205 420**	**861**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 785 596				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2 785 596				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167 136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2 952 732				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			331 085				
		Материалы -	Тенге			123 275				
		Всего заработная плата -	Тенге				206 281			
		Накладные расходы -	Тенге			224 847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33 727			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33 356				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			589 288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 284
		Сметная заработная плата -	Тенге				240 008			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 542 020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1 284
		Сметная заработная плата -	Тенге				240 008			
		Всего по акту в текущих ценах:	**Тенге**				**10 414 874**			

Представители подрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны". Участок №1 ПК0+00- ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке в двух уровнях на пересечении с автодорогой Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16- ПК67+80

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года
на Постамент

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0105-2-7 т.ч. п-1.6	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 1**	25,76	2784,01	1841,26	71716	47431	20436	2,20	57
		м3		380,25	309,60	9795	7975	115	1,04	27
2	Е0105-2-8 т.ч. п-1.6	**Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2**	6,44	4295,51	2911,76	27663	18752	7809	3,22	21
		м3		564,75	489,60	3637	3153	115	1,54	10
3	С АО"Стройконструкция"	**Сваи СМ 13-35Т4С**	20	50167,44	--	1003349	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т приавтомобильных перевозках**	80	152,80	--	12224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010332-А22-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	80	236,45	--	18916	--	--	--	--
		т		47,29	--	3783	--	--	--	--
6	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	80	140,00	--	11200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0105-10-2	Срубка голов свай	20	553,30	303,55	11066	6071	8332	1,42	28
		1свая		249,75	112,50	4995	2250	115	0,52	10
8	Е0106-1-1	Устройствобетонной подготовки	9,24	5205,00	66,01	48094	610	2141	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1809	230	105	0,12	1
9	Е0130-7-1	Бетонирование монолитных ростверков опор	38,92	8242,42	532,08	320795	20709	24016	2,55	99
		м3		434,25	131,85	16901	5132	109	0,43	17
10	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	2,69468	8299,96	--	22366	--	23659	48,40	130
		т		8055,00	--	21706	--	109	--	--
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,3264	61200,00	--	81176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,17	52235,00	--	61115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,09488	52079,00	--	4941	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1034	53577,00	--	5540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0130-13-1	Бетонирование монолитного постамента	12	9000,83	937,34	108010	11248	15616	4,88	59
		м3		918,00	275,85	11016	3310	109	1,10	13
16	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,50176	61200,00	--	30708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1056	53577,00	--	5658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1694	70437,87	304,24	11932	52	1741	58,00	10
		1т		9675,00	114,75	1639	19	105	0,56	--
19	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен гранитными плитами на металлическом каркасе	115,2	551,60	3,99	63544	460	56654	2,70	311
		м2		467,15	1,22	53816	141	105	--	1
20	С143011-40 Изм. и доп. вып. 25	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	115,2	4595,00	--	529344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,25696	53999,00	--	13876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0512	53577,00	--	2743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-832 прим.	Эпоксидный клей	0,01296	689100,00	--	8931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Есб.30 т.ч.тб.1	Внутрипостроечный транспорт сборных ж/б конструкций массой до 15 тн	80	892,00	713,60	71360	57088	26757	2,79	223
		т		178,40	128,45	14272	10276	109	0,71	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2 546 265**	**162 419**			**951**
			Тенге			**143 368**	**32 486**			**136**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2 546 265**				
	Материалы -		Тенге			**68 476**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**175 855**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1 241 459**				
	Местные материалы -		Тенге			**915 410**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**18 916**				
		Накладные расходы -	Тенге			**187 160**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**94**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28 074**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**164 006**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2 897 431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1 180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203 929**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2 897 431**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1 180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**203 929**			
		Всего по акту в текущих ценах:	**Тенге**			**8 519 539**				

Представители подрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00 - ПК80+00

Наименование объекта - Мост через канал "Нура-Ишим"

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

на Устройство проезжей части

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-73-1	**Установка стальных сварных перил**	9,16	17298,09	124,87	158451	1144	107607	61,00	559
		т		10732,50	45,00	98310	412	109	0,22	2
2	С прайс ТОО "ТД "СтальЦинк"	**Ограждение 11 МО-1 0,75/1,0**	121,2	8105,20	--	982351	--	--	--	--
		п.м.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1140801	1144			559
			Тенге			98310	412			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			982351				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			982351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1041292				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			158451				
		Материалы -	Тенге			58997				
		Всего заработная плата -	Тенге				98722			
		Накладные расходы -	Тенге			107607				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16141			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15963				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			282021				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге				114863			

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1323312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
		Сметная заработная плата -	Тенге				114863			

Всего в текущих ценах **Тенге** **3 891 036**

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-030840001884-20200203-59777660
1.1. Номер учетной системы: 4
2. Дата выписки: 03.02.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.01.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 030840001884
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 62001
9.2. Номер: 0020021
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ429140122O3KZ0007N
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 040540005719
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
17.1 Доля участия: 100
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 2

16. ИИН/БИН: 151241001558
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 0.000001
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 030840001884
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 040540005719
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: №КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ
27.4. Дата: 01.03.2018

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

31. Пункт назначения: РК, г. Нур-Султан, Юго-Западный обход

31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 4
32.2 Дата: 31.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.			Штука	1	4141108.04	4141108.04			4141108.04	12%	496932.96	4638041.00			1	
				Всего по счету:				4141108.04		0.00	4141108.04		496932.96	4638041.00				

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1). 34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности **040540005719** 34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.			Штука	1	4141108.04	4141108.04			4141108.04	12%	496932.96	4638041.00				
				Всего по счету:				4141108.04		0.00	4141108.04		496932.96	4638041.00				

34(2). 34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности **151241001558** 34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.			Штука	0	4141108.04	0.00			0.00	12%	0.00	0.00				
				Всего по счету:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

JWwQwpGGm8/uHQ63yQPqVUS4yZErfl8R9GCExG8pIB
400Jn4UTcGFzoh/dia78lcyh3F+kW31fu/0GiakAlfQA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-030840001884-20200203-58691105
1.1. Номер учетной системы: 2
2. Дата выписки: 03.02.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 31.01.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 030840001884
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 62001
9.2. Номер: 0020021
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ42914012203KZ0007N
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 040540005719
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
17.1 Доля участия: 100
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество: 2

16. ИИН/БИН: 151241001558
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия: 0.000001
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 030840001884
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 040540005719
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: №КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ
27.4. Дата: 01.03.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения: РК, г. Нур-Султан, Юго-Западный обход
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 2
32.2 Дата: 31.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о вывозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.			Штука	1	20379865.18	20379865.18			20379865.18	12%	2445583.82	22825449.00			1	
				Всего по счету:				20379865.18		0.00	20379865.18		2445583.82	22825449.00				

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1). **34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности** 040540005719 **34(1).2. БИН реорганизованного лица**

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.			Штука	1	20379865.18	20379865.18			20379865.18	12%	2445583.82	22825449.00				
				Всего по счету:				20379865.18		0.00	20379865.18		2445583.82	22825449.00				

34(2). **34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности** 151241001558 **34(2).2. БИН реорганизованного лица**

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.			Штука	0	20379865.18	0.00			0.00	12%	0.00	0.00				
				Всего по счету:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

s4980k3nh6iuoyR8zrf2Ye4X1BxP6B5HHoOJYvrDx5QZ
4bAq1FjghrxCRL1tftbnfOQBt6MgAOKX1ShXTLN+Gg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ