Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК80+00.

СПРАВКА №17 за август 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организаионно правовая наименование	Организаионно правовая код
16	17	№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ	01.03.2018 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный	В отчетном месяце за май 2019 г без НДС	Строительно-монтажные работы в	В отчетном	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	На приобретение	Другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	572 829 817									
в том числе: в текущем месяце	7 482 228	6 680 561							801 667	7 482 228
Выдача аванса	203 981 662									
Погашение аванса	203 074 689									4 719 774
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. Дог.)	28 641 491									374 111
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	338 725 294									
Итого к оплате:	**2 388 343**									**2 388 343**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СП КазГерСтрой»

Субподрядчик:

Генеральный директор
ТОО «ОСК-Стройсервис»

Подрядчик: **ТОО"СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО"ОСК-Стройсервис"**

Наименование стройки - **Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00**

Наименование объекта - **Путепровод на транспортной развязке в двух уровнях на пересечении с автодорогой Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16 - ПК67+80**

АКТ приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

на Укрепительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс ТОО"Нефрит СВ"	Щебень естественный ТОО"Нефрит СВ", карьер "Ельток"	1374,31	115,79	--	159131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С010333-А55-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 55 км, класс груза 1	1374,31	312,95	--	430090	--	--	--	--
		т		62,59	--	86018	--	--	--	--
3	Е0101-25-9 т.ч. п-3.70 К=0,85к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /с разравниванием на месте до 20 м/	1492	7,04	7,04	10504	10501	2786	--	--
		м3		--	1,92	--	2872	97	0,01	9
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	746	12,51	12,51	9332	9331	3098	--	--
		м3		--	4,28	--	3194	97	0,01	10
5	Е0101-130-8 к=9 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	6714	1,27	1,27	8527	8533	2491	--	--
		м3		--	0,38	--	2568	97	--	8
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	746	15,69	13,57	11705	10124	3419	0,01	9
		м3		1,62	3,11	1209	2316	97	0,01	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**629290**	**38490**			**9**
			Тенге			**87227**	**10950**			**37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629290				
	Всего заработная плата -		Тенге				98175			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148956				
	Местные материалы -		Тенге			373				
	Транспортные расходы -		Тенге			430081				
		Накладные расходы -	Тенге			11794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			679549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				99944			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			679549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				99944			

Всего по акту в текущих ценах: **1 998 130**

Представители подрядчика:

М.П **Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"**

Руководитель проекта: **Байнбек С**

Ведущий инженер ПТО: **Жуман Д.Х.**

Инженер по мостовым сооружениям: **Шарипбай А.Ш.**

Объемы вошли в форму КС №27 август 2020

Представители субподрядчика:

М.П. **Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис"** **Генхузов Д.Х.**

Подрядчик: **ТОО"СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО"ОСК-Стройсервис"**

Наименование стройки - **Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00**

Наименование объекта - **Путепровод на транспортной развязке в двух уровнях на пересечении с автодорогой Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16 - ПК67+80**

АКТ приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

водоотвод на путепроводе

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водосброс на обочине								
1	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	5,8	1848,66	38,67	10722	224,286	2053	1,99	12
		м3		310,5	14,24	1801	82,592	109	0,07	
2	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	4,574	2676,80	1053,54	12244	4819	4761	3,23	15
		м3		515,00	267,30	2356	1223	133	1,08	5
3	С143023-151 Изм. И доп.вып. 25	Блок Б1-20-75 /с учетом транспорта на 22,5 км/	28	1532,40		42907	0			0
		шт				0	0			0
4	С143023-150 Изм. И доп.вып. 25 прим.	Блок Б2-20-40 /с учетом транспорта на 22,5 км/	16	279,53		4472				
		шт								
5	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,896	6488,75	2438,75	12303	4624	9390	20,70	39
		м3		3105,00	618,75	5887	1173	133	2,50	5
6	С143023-147 Изм. И доп.вып. 25	Блок Б-5 /с учетом транспорта на 22,5 км/	24	1093,85		26252				
		шт								
7	Е0101-158-5 т.ч. П-3.175 к=0,9	Укладка монолитного бетона	17	290,22	27,53	4934	468	2809	1,10	19
		м2		163,02	7,30	2771	124	97	0,03	1
8	С143001-9 Изм. И доп.вып. 29	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	1,734	5431,46		9418				
		м3								
9	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,734	288,00		499	0			0
		м3				0	0			
10	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,734	722,00		1252				
		м3								
11	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	22,04	679,36	351,18	14973	7740	11757	1,56	34
		м		240,75	89,10	5306	1964	133	0,36	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143023-148 Изм. И доп.вып. 25	Блок Б-6 /с учетом транспорта на 22,5 км/ шт	125	582,90		72863				
13	Е0101-163-4 т.ч. П-3.185 к=0,8	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/ м3	13	691,20		8986		10154	3,82	50
				691,20		8986		113		
14	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки м3	2,9	1848,66	38,67	5361	112	1027	1,99	6
				310,50	14,24	900	41	109	0,07	
15	Е0106-1-1	Устройство бетонного растекателя м3	0,02	392,17	66,01	8	1	5	1,35	
				195,75	24,93	4	0	105	0,12	0
16	С143001-7 Изм. И доп.вып. 29	Бетон В15 м3	0,0204	4863,46		99				
17	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов 150 циклов м3	0,0204	432,00		9				
18	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	0,0204	722,00		15				
19	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах м3	2,25	6488,75	2438,75	14600	5487	11143	20,70	47
				3105,00	618,75	6986	1392	133	2,50	6
20	С143023-149 Изм. И доп.вып. 25	Блок Б-9 /с учетом транспорта на 22,5 км/ шт	4	1213,15		4853				
21	С143023-147 Изм. И доп.вып. 25	Блок Б-5 /с учетом транспорта на 22,5 км/ шт	24	1093,85		26252				
22	Е0101-158-5 т.ч. П-3.175 к=0,9	Укладка монолитного бетона гасителя м2	25	290,22	27,53	7256	688	4130	1,10	28
				163,02	7,30	4076	183	97	0,03	1
23	С143001-9 Изм. И доп.вып. 29	Бетон В22.5 м3	2,55	5431,46		13850				
24	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,55	288,00		734				
25	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,55	722,00		1841				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			296 703	24 164			248
			Тенге			39 073	6 183			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296 703				
	Материалы -		Тенге			28 148				
	Всего заработная плата -		Тенге				45 255			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205 318				
	Местные материалы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			57 229				57228
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8 584			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21 236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			375 168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			375 168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				55 410			

Всего по акту в текущих ценах: **1 103 134**

Представители подрядчика:

М.П **Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"**

Руководитель проекта: **Баянбек С**

Ведущий инженер ПТО: **Жуман Д.Х.**

Инженер по мостовым сооружениям: **Шарипбай А.Ш.**

Объемы вошли в форму КС №27 август 2020

Представители субподрядчика:

М.П. **Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис"** **Генхузов Д.Х.**

Подрядчик: **ТОО"СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО"ОСК-Стройсервис"**

Наименование стройки - **Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00**

Наименование объекта - **Мост через канал Нура-Ишим**

АКТ приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

на Водоотводные устройства

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки м3	12,55	1973,41	38,67	24766	485,3085	4442	1,99	25
				310,5	14,24	3897	178,712	109	0,07	1
2	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона м3	12,354	2710,52	1053,54	33486	13015	12858	3,23	40
				515,25	267,30	6365	3302	133	1,08	13
3	С143023-151-Изм. II доп. вып. 25 прим	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-75 СТ РК 937-92 шт	82	1527,00		125214				
				-						
4	С1443023-150-Изм. II доп. вып. 25	Блок Б-2-20-40, вес 0,08 шт	16	287,79		4605				
5	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах м3	3,198	6488,75	2438,75	20751	7799	15838	20,70	66
				3105,00	618,75	9930	1979	133	2,50	8
6	С1443023-147-Изм. II доп. вып. 25 прим	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 СТ РК 937-92 шт	40	1091,00		43640				
7	С1443023-149-Изм. II доп. вып. 25	Блоки упора Б-9 СТ РК 937-92 шт	4	1210,00		4840				
8	Е0106-4-1	Устройство бетонного растекателя м3	0,02	6506,03	66,01	130	1	5	1,35	0,027
				195,75	24,93	4	0,5	105	0,12	0,002
9	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,0204	144,00		3				
10	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	0,0204	722,00		15				
11	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м3	12	699,26	351,18	8391	4214	5264	1,56	19
				240,75	89,10	2889	1069	133	0,36	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С1443023-147-Изм. II доп. вып. 25	Лотки телескопические Б-6 СТ РК 937-92 шт	28	582,00		16296				
13	Е0101-158-5	Укладка монолитного бетона водоотводных лотков м2	40	901,61	27,53	36064	1101	6608	1,10	44
				163,02	7,30	6521	292	97	0,03	1
14	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	4,08	144,00		588				
15	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	4,08	722,00		2946				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			321 734	26 617			194
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29 606	6 821			28
	Материалы -		Тенге			321 734				
	Всего заработная плата -		Тенге			83 660				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				36 427			
	Местные материалы -		Тенге			181 851				
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			45 015				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6 752			
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22 005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			388 754				
		Сметная заработная плата -	Тенге							23
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			388 754				
		Сметная заработная плата -	Тенге							244
		Всего по акту в текущих ценах:				1 143 083				

Представители подрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Объемы вошли в форму КС №2 август 2020

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: **ТОО"СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО"ОСК-Стройсервис"**

Наименование стройки - **Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00**

Наименование объекта - **Путепровод на транспортной развязке в двух уровнях на пересечении с автодорогой Р-3 "Астана-Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" ПК53+16 - ПК67+80**

АКТ приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

на Лестничные сходы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-163-2 т.ч п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	132	282,6		37303		42153	1,86	246
		м3		282,6		37303				
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	120	134,10		16092		18184	0,97	116
		м3		134,10		16092		113		
3	Е0130-76-7	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1 м	26,88	9805,73	4719,06	263578	126848	107033	13,17	354
		м3		2288,25	1364,86	61508	36687	109	5,44	146
4	С143014-3 Изм. И доп.вып. 26	Блок фундамента ФЛ10.12.2,ФЛ60.60.130 /с учетом транспорта на 22,5 км/	14,6	14414,99		210459				
		м3								
5	С143023-129 Изм. И доп.вып. 25 прим.	Блок косоур лестниц КЛ 495.210	12	6196,62		74359				
		шт								
6	С143023-130 Изм. И доп.вып. 25 прим.	Блок косоур лестниц КЛ615.270 /с учетом транспорта на 22,5 км/	4	8055,74		32223				
		шт								
7	С143023-135 Изм. И доп.вып. 25 прим.	Площадки лестниц ПЛ75.75.7 /с учетом транспорта на 22,5 км/	16	564,50		9032				
		шт								
8	С143023-132 Изм. И доп.вып. 25 прим.	Ступени лестниц СЛ75.35.7, СЛ75.35.7-1 /с учетом транспорта на 22,5 км/	240	309,92		74381				
		шт								
9	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	1,09876	17298,09	124,87	19006	137	12908	61,00	67
		т		10732,50	45,00	11792	49	109	0,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12021-268 Изм. И доп.вып. 25	Стальные конструкции перил т	1,09876	111158,00		122136				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**858 570**	**126 986**			**783**
			Тенге			**126 696**	**36 737**			**146**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**858 570**				
	Материалы -		Тенге			**82 298**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**163 433**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**522 590**				
	Местные материалы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**180 278**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27 042**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**62 331**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1 101 179**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 101 179**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1 019**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190 475**			

Всего по акту в текущих ценах: **3 237 881**

Представители подрядчика:

М.П **Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"**

Руководитель проекта: **Баянбек С**

Ведущий инженер ПТО: **Жуман Д.Х.**

Инженер по мостовым сооружениям: **Шарипбай А.Ш.**

Объемы вошли в форму КС №27 август 2020г.

Представители субподрядчика:

М.П. **Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис"** **Генхузов Д.Х.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-030840001884-20200917-38918218	1.1.	Номер учетной системы 220
2.	Дата выписки 17.09.2020	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
		3.	Дата совершения оборота 11.09.2020
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
		5.	Дополнительный [ ]
		5.1	Дата выписки
		5.2	Номер учетной системы
		5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030840001884 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"

8. Адрес места нахождения

Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ , д. 1/3

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 9.2. номер 0020021

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

14. БИК SATRKZKA

13. ИИК KZ429140122032Z0003N

15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040540005719 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 100 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"

18. Адрес места нахождения

Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Проспект АЛ-ФАРАБИ, д. 119

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D [v]	Участник договора совместной деятельности	2	
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

16. ИИН/БИН 151241001558 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель 17.1 Доля участия

Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан

18. Адрес места нахождения

Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенным код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель		
D [v]	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 030840001884

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 040540005719

26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"

26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байырыу, д. 23/1

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер №КГС-ОСКСМР-1.03.18-КГ3

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 01.03.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления (выбор т/с автодорожный, ж/д, авиа; водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, г. Нур-Султан, Юго-Западный обход

31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 182

32.2 дата 31.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.				1	6 680 560,71	6 680 560,71	0	0	6 680 560,71	12%	801 667,29	7 482 228			1	
				Всего по счету				6 680 560,71			6 680 560,71		801 667,29	7 482 228				

Раздел H. Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности

34(1). 34(1).1. ИИН/БИН участника совместной деятельности 040540005719 34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.				1	6 680 560,71	6 680 560,71	0	0	6 680 560,71	12%	801 667,29	7 482 228			1	
				Всего по счету				6 680 560,71			6 680 560,71		801 667,29	7 482 228				

34(2). 34(2).1. ИИН/БИН участника совместной деятельности 151241001558 34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00.					6 680 560,71		0	0		12%	0				1	
				Всего по счету									0					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

/JzweWT3/mjbZDCdWZOPAy0SW3sjhsgkKG8YhqEaT574Qa43+Q9RkLgD7ZUEfJzxvlZ8WFLdliTXbe++pv+dA==

35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

ТЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК80+00.

СПРАВКА №18 октябрь 2020 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организаионно правовая наименование	Организаионно правовая код
16	17	№ КГС-ОСК/СМР-1.03.18-ЮГЗ	01.03.2018 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный	В отчетном месяце за май 2019 г без НДС	Строительно-монтажные работы в	В отчетном	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	На приобретение	Другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК0+00-ПК80+00.	573 784 525									
в том числе: в текущем месяце	954 708	852 418							102 290	954 708
Выдача аванса	203 981 662									
Погашение аванса	203 981 662									906 973
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. Дог.)	28 689 226									47 735
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	341 113 637									
Итого к оплате:	**0**									**0**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «СП КазГерСтрой»

Субподрядчик:

Генеральный директор
ТОО «ОСК-Стройсервис»

Подрядчик ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Мост через канал "Нура-Ишим"

АКТ приемки выполненных работ за август месяц 2020 года

на Установка барьерного ограждения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,5	17298,09	124,87	8649	62	5874	61,00	31
		т		10732,50	45,00	5366	23	109	0,22	--
2	прайс ТОО "ТД "СтальЦинк"	Ограждение 11 МО-1 0,75/1,0	36	8105,20	--	291787	--	--	--	--
		п.м.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			300436	62			31
			Тенге			5366	23			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291787				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291787				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			309295				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8649				
	Материалы -		Тенге			3220				
	Всего заработная плата -		Тенге				5389			
		Накладные расходы -	Тенге			5874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				881			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			871				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			324689				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6270			

Всего по акту в текущих ценах: 954708

Представители подрядчика:

М.П **Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"**

Руководитель проекта: **Баянбек С**

Ведущий инженер ПТО: **Жуман Д.Х.**

Инженер по мостовым сооружениям: **Шарипбай А.Ш.**

Представители субподрядчика:

М.П. **Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис"** **Генхузов Д.Х.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-030840001884-20201016-59850922
1.1. Номер учетной системы: 311
2. Дата выписки: 16.10.2020 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 01.10.2020
4. Исправленный: [ ] — 4.1 Дата выписки:
4.2 Номер учетной системы: — 4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: [ ] — 5.1 Дата выписки:
5.2 Номер учетной системы: — 5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 030840001884 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС" — 7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 62001 — 9.2. номер: 0020021
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента: [ ]
10. Категория поставщика:
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Экспедитор
- [D] Лизингодатель
- [E] Участник СРП
- 10.1. количество:
- [F] Участник договора о совместной деятельности
- [G] Экспортер
- [H] Международный перевозчик
- [I] Доверитель
11. Дополнительные сведения:

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ429140122039KZ00071N
14. БИК: SABRKZKA
15. Наименование банка: ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 040540005719 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазТерСтрой" — 17.1 Доля участия: 100
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. Проспект АЛ-ФАРАБИ, д. 119
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:
20. Категория получателя:
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] [v] Участник договора совместной деятельности
- 20.1. количество: 2
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

16. ИИН/БИН: 151241001558 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан — 17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЙН СЫЗЫ, д. 13/1
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения:
20. Категория получателя:
- [A] Комитент
- [B] Комиссионер
- [C] Лизингополучатель
- [D] [v] Участник договора совместной деятельности
- [E] Государственное учреждение
- [F] Нерезидент
- [G] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] Доверитель
- [I] Розничная реализация
- [J] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель:
25.1 ИИН/БИН: 030840001884
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
25.3 Адрес отправки: Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
26. Грузополучатель:
26.1 ИИН/БИН: 040540005719
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазТерСтрой"
26.3 Адрес доставки: Казахстан, Алматинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байдрюм, д. 23/1
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер: №ПС-ОСК/СМР-1.03.18-КЗ
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 01.03.2018
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: (выбор в/с: авиадорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер: — 30.2 дата:
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г. Нур-Султан, Юго-Западный обход
31.1 Условия поставки: (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг:
32.1 номер: 310
32.2 дата: 01.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00				1	852 417,86	852 417,86	0	0	852 417,86	12%	102 290,14	954 708			1	
				Всего по счету				852 417,86			852 417,86		102 290,14	954 708				

Раздел H. Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности

34(1). — 34(1).1. ИИН/БИН участника совместной деятельности: 040540005719 — 34(1).2. БИН реорганизованного лица:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00				1	852 417,86	852 417,86	0	0	852 417,86	12%	102 290,14	954 708			1	
				Всего по счету				852 417,86			852 417,86		102 290,14	954 708				

34(2). — 34(2).1. ИИН/БИН участника совместной деятельности: 151241001558 — 34(2).2. БИН реорганизованного лица:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК0+00-ПК80+00					852 417,86		0	0		12%	0				1	
				Всего по счету									0					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой:
9zaxl0RUlk05jPczrl/pnZoD9hnhqY12Uo4fjzdL3dsw8RhE2dCfRAeUZ7UvoO5iFV5b+sypzMYv1Uo9QHYg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры:
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ