Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894
БИН 060 140 009 176
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая 2/2
ИИК KZ06 9141 022 03KZ0 00CC
БИК SABRKZKA
БИН 010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Договор № 35 от 04 июля 2016г
Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г
Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г
Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города) Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4671509	10686	35	04.07.2016г	местный	004 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		Доп.соглашение №1	07.11.2016г	национальный фонд	004 032		
		Доп.соглашение №2	23.02.2017г	национальный фонд, местный	004 032 015		
		Доп.соглашение №3	17.04.2017г	национальный фонд, местный	004 032 015		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	20 141 735,70									
Акт выполненных работ №5 за июнь 2017г	6 350 120,31	5 669 750,28	5 483 959,75	5 483 959,75		#ССЫЛКА!			680 370,03	
Всего к оплате	6 350 120,31									6 350 120,31

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Б.М.Кулияров

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток-Инжиниринг"
Г.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
Г.Ю.Сомов

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894
БИН 060 140 009 176
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2
ИИК KZ06914102203KZ0 00CC
БИК SABRKZKA
БИН010840001711
ДБ АО"СБЕРБАНК"

Наименование объекта: Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорска, ВКО (поз.117-118,123 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.117-118

Договор № 35 от 04.07.2016г
Доп.соглашение №1 от 07.11.2016г, Доп.соглашение №2 от 23.02.2017г, Доп.соглашение №3 от 17.04.2017г

АКТ №5
приемки выполненных работ за июнь 2017г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

27.06.2017г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Тепловая сеть								
44	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 / *комплект*	4	13400		53600				
63	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 / *комплект*	2	13400		26800				
76	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=2,000 / *комплект*	2	8060		16120				
82	99-7-1(пп)	Обратный клапан 16кч9п д=80 мм Прилож 17-6К=2,000; / *шт*	4	13881		55524				
84	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 ммК=2,000. / *шт*	4	377		1508				
100	9-4-167	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005 / *шт*	6	10298		61788				

102	9-4-163	Краны шаровые сварные стальные. Т до +200 °С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	8	3804	30432
1		*шт*			

Локальная смета № 2-2-1

Наружные сети водопровода

20	9-2-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	14709	14709
		шт			
23	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	4	1140	4560
		шт			
25	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	2	492	984
		шт			
34	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060	8060
		комплект			

Локальная смета № 2-3-1

Наружные сети канализации

16	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	6	8060	48360
		комплект			

Локальная смета № 7-3-1

Локальная смета № 7-3-1

Подпорные стенки лестницы

Раздел 1 Подпорные стенки

1.2 Подпорная стенка ПС1

13	4-1-71	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,383	68200	26121
		т			
14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские, сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,846	65900	55751
		т			
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,025	52400	106110
		т			
16	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,72	50900	36648
		т			
17	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	3,021	48300	145914
		т			
25	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные, сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,8294	64700	118362
		т			
26	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные, сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,3857	64400	89239

27	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	2,1662	62100	134521
38	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,1215	68200	8286
39	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,0718	53600	3848
40	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,0232	52400	1216
41	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,2884	65900	19006
		1.3 Подпорная стенка ПС2				
55	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,1762	68200	12017
56	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,3324	65900	21905
57	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,8208	52400	43010
58	4-1-26	сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,3435	50900	17484
59	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	т	1,3994	48300	67591
67	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	1,036	64700	67029

68	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,7063	64400	45486
		т			
69	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,1041	62100	68565
		т			
78	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0557	53600	2986
		т			
79	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0521	68200	3553
		т			
80	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0078	52400	409
		т			
81	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1307	65900	8613
		т			
		1.4 Подпорная стенка ПС3			
95	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0883	68200	6022
		т			
96	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1678	65900	11058
		т			
97	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,434	52400	22742
		т			
98	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1662	50900	8460
		т			
99	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,739	48300	35694
		т			
107	4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,506	64700	32738
		т			

108	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,3445	64400	22186
		m			
109	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,5385	62100	33441
		m			
117	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0364	53600	1951
		m			
118	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0296	68200	2019
		m			
119	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0657	52400	3443
		m			
120	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0703	65900	4633
		m			

Раздел 2 Лестницы Л1-Л2

2.1 Лестничный сход Л1

133	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=4,000;	0,2656	50800	13492
		m			
144	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0391	47400	1853
		m			
145	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1008	68200	6875
		m			
146	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2993	53000	15863
		m			
147	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1885	65900	12422
		m			
148	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6033	52400	31613
		m			

149	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,6755	50900	34383
150	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм т	0,5491	48300	26522
		2.2 Лестничный сход Л2			
156	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=2,000; т	0,1328	50800	6746
167	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм т	0,0135	47400	640
168	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм т	0,0459	68200	3130
169	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм т	0,0583	53000	3090
170	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,086	65900	5667
171	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм т	0,3024	52400	15846
172	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм т	0,2701	50900	13748
173	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм т	0,2685	48300	12969

Всего прямые затраты	**1815361**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1815361
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	108922
Всего	**1924283**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	23091

- сметная заработная плата, тенге	3256
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	56279
- сметная заработная плата, тенге	25888
- нормативная трудоемкость, чел-ч	158
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19474
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7789
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2030916**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,7369811)	**5 558 578,71**
- материалы, тенге	4968609
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	111171,57
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 669 750,28**
НДС (12 %)	680370,03
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 350 120,31**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Б.М.Кудияров

Технический надзор:
Директор
ТОО "Восток-Инжиниринг"

Л.Н.Бурмистрова

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.Шуромов