возврат

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области" Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1** — **050140001703**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда",Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ , Улица АХМЕДЖАН НУРЕКЕЕВ, 9** — **070340004739**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №9 от 07.02.2022 к Договору №142 от 13.10.2021

Номер документа	Дата составления
197	26.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Осуществление технического надзора на проведение работ по реконструкции существующего коллектора 1-5Д Казалинского района, для сброса коллекторно-дренажных вод в р.Сырдарья			услуга	1	1 799 857,78	1 799 857,78	192 841,91
				Итого	1	x	1 799 857,78	192 841,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Рысбай Ә.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / К. Назыков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг 26.08.2022

М.П.