Тапсырыс беруші: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
Мердігер: "Серік бизнес құрылыс" ЖШС
Инженер: "Expert M" ЖШС
Нысан атауы және мекенжайы:Шымкент қ. Ташенов көшесін Төлеби көшесінен Төреқұлов көшесіне дейін орташа жөндеу
2021 ж 17 шілде №352 келісім бойынша : 194 141 646.65тг. 2022 ж 17 қаңтар №2 келісім бойынша : 83 247 744.65тг.

Орындалған жұмыстардың құны және шығындар туралы 2022 жылғы 19 қыркүйек айындағы № 9 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру - құқықтық нысаны	
		Нөмірі	Күні	атауы	код	атауы	код
Тапсырыс беруші	Мердігер	352/2	17.01.2022г.	бюджеттік қаражат	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда (қыркүйек айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың қыркүйек айы ҚҚС	1- бағаннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-	соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қ. Ташенов көшесін Төлеби көшесінен Төреқұлов көшесіне дейін орташа жөндеу	173 446 086	7 238 786							987 107	8 225 893
Барлығы	**173 446 086**	**7 238 786**							**987 107**	**8 225 893**
Ұстап қалу 5%										
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	**173 446 086**	**7 238 786**							**987 107**	**8 225 893**

Тапсырыс беруші:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-ің басшысының орынбасарының м.у.а.

Калыбаев У.

Мердігер:
"Серік бизнес құрылыс" ЖШС Директоры

Аташов С.К.

Технадзор:
"Expert M" ЖШС директоры

Әбілдә.Б.Н