Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ALEM 11"

на основании доп.соглашение №10 от 10.08.2022 г. к договору № 090140000306/200161/00 от 06.04.2020 года

Наименование объекта:Услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 50-103

АКТ № 4 от 20 сентября 2022 года

выполненных работ за сентябрь 2022 год

№ п/п	Наименование работ и затрат	Наименование действующих сборников цен, расценок, глав, разделов	Расчет стоимости (тыс.тенге)	Общая стоимость работ(по договору) тенге	Стоимость выполненных работ (тыс. тенге)	
					С начала года	в том числе за отчетный период (тенге)
	1	2	3	5	6	7
1	Услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 50-103	Согласно договору	Согласно договору	142 073 380,04	29 046 142,23	3 031 391,97
2		*НДС 12 % в т.числе*		34 080 000,00	3 112 086,67	324 792,00
		ИТОГО с НДС:		142 073 380,04	**29 046 142,23**	**3 031 391,97**

Всего к оплате: 3 031 391,97 (Три миллиона тридцать одна тысяча триста девяносто один) тенге 97 тиын

Заказчик:

Директор

Западно-Казахстанского областного
Филиала АО "НК КазАвтоЖол"

Садык Е.Е _____

М.П.

Начальник ОКК и ПР Насипов М.Е. _____

Подрядчик:

Инженер ТОО "ALEM 11"

Уакбаев А.А _____

М.П.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "ALEM 11"

Наименование строительства и его адрес: Услуги по техническому надзору при капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения "Унеге-Бисен-Сайхин" км 50-103

Справка № 4 от *20 сентября* 2022 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2022 год

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№090140000306/200161/00 доп.соглашение №10	06.04.2020 года 10.08.2022 год	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	*29 046 142,23*								3 112 086,67	
В том числе: сентябрь месяце	*3 031 391,97*	*2 706 599,97*							324 792,00	3 031 391,97
Выплата аванса	*0,00*								0,00	0,00
Удержание аванса	*0,00*								0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	*0,00*							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*								0,00	0,00
Удержание штрафов и пени									0,00	0,00
Итого к оплате	*29 046 142,23*	*2 706 599,97*							324 792,00	3 031 391,97

Заказчик:
Директор _____
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол" _____ Мамбетов К.Е.
Должность.Фамилия И.О., подпись

м.п.

Подрядчик:
Инженер ТОО "ALEM 11" _____ Ұзакбаев А.А
Должность.Фамилия И.О., подпись

м.п.