#ID15865156 №060140015369/210251/02

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-09 № 212 қосымша келісім

Қостанай облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Катпаев Руслан Жуламанович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович тұлғасындағы "Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-09 № 212 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың 2.2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: "қазынашылықтың аумақтық органында шарт 004 бюджеттік бағдарлама бойынша, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 028 - кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431-ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау-2022 жылға арналған 0.00 (нөл теңге 0 тиын) оның ішінде ҚҚС; 004 бюджеттік бағдарлама бойынша инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру, 028 кіші бағдарлама бойынша облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен, 431 ерекшелік бойынша жаңа объектілер салу және қолда бар объектілерді реконструкциялау - 2023 жылға арналған 468 1 151 237.42 (бір миллион бір жүз елу бір мың екі жүз отыз жеті теңге қырық екі тиын) оның ішінде ҚҚС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Катпаев Руслан Жуламанович

Өнім беруші:
"Музтау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БСН/ЖСН 050840001510
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ518560000003938051
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5333017-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №5 в 82-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40137975-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қостанай қ.Қонай "шағын ауданының 82-кварталындағы №5 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру»	Бір қызмет	1	1 151 237.42	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00
40137975-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қостанай қ.Қонай "шағын ауданының 82-кварталындағы №5 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру»	Бір қызмет	1	1 151 237.42	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	1 151 237.42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40137975-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Объектінің құрылысын техникалық қадағалау;"Қостанай қ.Қонай "шағын ауданының 82-кварталындағы №5 бес қабатты тұрғын үйге Абаттандыру»	Бір қызмет	1	1 151 237.42	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Қостанай облысы, Қостанай қ. мкр. Кунай (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID15865156 №060140015369/210251/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 212 от 2021-06-09

Костанайская область №2

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Катпаев Руслан Жуламанович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович, действующий на основании Решения, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 212 от 2021-06-09 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции ««В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге 0 тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 468 1 151 237.42 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча двести тридцать семь тенге сорок два тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Катпаев Руслан Жуламанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Музтау"
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, Іле, 12
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050840001510
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518560000003938051
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77273557212
Директор Боскымбаев Даниял Болгабекович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5333017-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №5 в 82-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»						
40137975-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №5 в 82-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	1 151 237.42	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00
40137975-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №5 в 82-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	1 151 237.42	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	1 151 237.42
40137975-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор за строительством объекта;«Благоустройство к пятиэтажному жилому дому №5 в 82-ом квартале микрорайона «Кунай» в г. Костанай»	Одна услуга	1	1 151 237.42	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	2 месяца: Август 2021 года, июль 2022 года.до ввода объекта в эксплуатацию	Костанайская область, г.Костанай Кунай ш.а. (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.