Форма КС 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Наименование строительства: Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

Код заказчика	Кодподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 356	06.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.	**84 800 000,00**	75 714 285,71							9 085 714,29	84 800 000,00
Всего к оплате с НДС	**Восемьдесят четыре миллиона восемьсот тысяча тенге**									

Заказчик:

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

(подпись)

Подрядчик:

ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"
Договор № 356 от 06.12.2017г

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2017 г.

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Выполнено с начала года (с учетом НДС)	2017г			
				декабрь			
	Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14	790 030 937,92	84 800 000,00	84 800 000,00			
1	Разбивка основных осей			254 303,83			
2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ			84 545 696,17			
	ИТОГО:						

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководителяь отдела _____ Басаров Т.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Разбивка основных осей

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Разбивка основных осей

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**ССмета**	**Разбивка основных осей**	**шт**	**1,0000**		**216807,00**	**216807**
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				216807
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				216807
		Накладные расходы II уровня	Тенге				0
		ИТОГО:	Тенге				216807
		Сметная прибыль	Тенге				0
		ИТОГО по акту:	Тенге				216807
		Врем.зд. И соор.0,9%					0,00
		ИТОГО:					216807
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%					0,00
		ИТОГО:					216807
		Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735124648					227073,08
		С понижающим коэф-том К=0,99992911909					227056,99
		Налог НДС-12%					27246,84
		Всего по акту					**254303,83**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Болат А.Б.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14 (72-х квартирный жилой дом,кредитный).Без благоустройства и инженерных сетей.

Наименование объекта - Строительство жилья в мкр.Береке,участок 19,76га, г.Атырау, пятно №14

Объект номер - 2-1

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам марки КЖ

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1035,1200		90,77	93958
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00888	9,192	765,48	7036
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	19,978	1267,10	25314
		Итого оплата труда:				31,25	32350
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	19,978	4350,93	86922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	19,978	1267,10	25314
		Итого эксплуатация машин:				83,97	86922
		НР первого уровня	%	59,1		18,47	19119
		НР второго уровня	%	4,24		4,63	4794
		Накладные расходы	%	--		23,10	23913
		Сметная прибыль	%	8		9,11	9430
		Сметная стоимость:				122,98	127301
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	77,9100		1520,22	118440
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	1,848	143,978	822,63	118440
		Итого оплата труда:				1520,22	118440

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		898,45	69998
		НР второго уровня	%	4,24		102,55	7990
		Накладные расходы	%	--		1001,00	77988
		Сметная прибыль	%	8		201,70	15714
		Сметная стоимость:				2722,92	212143
3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1113,0300		25,25	28102
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	7,58	1267,10	9604
		Итого оплата труда:				8,63	9604
3. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	7,58	3707,52	28102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	7,58	1267,10	9605
		Итого эксплуатация машин:				25,25	28102
		НР первого уровня	%	59,1		5,10	5676
		НР второго уровня	%	4,24		1,29	1432
		Накладные расходы	%	--		6,39	7108
		Сметная прибыль	%	8		2,53	2817
		Сметная стоимость:				34,17	38027
4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (вывоз)	м3 грунта	560,5100		127,27	71337
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,00984	5,515	765,48	4222
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	15,991	1267,10	20263
		Итого оплата труда:				43,68	24485
4. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	3,996	3707,52	14817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	3,996	1267,10	5063
4. 4	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	11,995	4350,93	52189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	11,995	1267,10	15199
		Итого эксплуатация машин:				119,54	67006
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02242	4872,37	109
		Итого материалов:				0,19	109
		НР первого уровня	%	59,1		25,82	14470
		НР второго уровня	%	4,24		6,49	3638
		Накладные расходы	%	--		32,31	18109
		Сметная прибыль	%	8		12,77	7156
		Сметная стоимость:				172,35	96601

1	2	3	4	5	6	7	8
5	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	924,8415		233,99	216404
		НР второго уровня	%	4,24		9,92	9176
		Накладные расходы	%	--		9,92	9176
		Сметная прибыль	%	8		19,51	18046
		Сметная стоимость:				263,42	243626
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				528241
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				528241
	Материалы -		Тенге				109
	Всего заработная плата -		Тенге				184879
	Транспортные расходы -		Тенге				216404
		Накладные расходы -	Тенге				136294
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				109264
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				27030
		Сметная прибыль -	Тенге				53163
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				717698
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202
		Сметная заработная плата -	Тенге				184879
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				717698
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				202
		Сметная заработная плата -	Тенге				184879
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		сваи					
6	11-050101-0306 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	445,5000		14799,32	6593098
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	3,67	1634,985	934,10	1527239
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,8	801,9	1262,12	1012096
		Итого оплата труда:				5699,97	2539335
6. 3	31-020103-0104	Дизель-молоты, 2,5 т	маш.-ч	1,52	677,16	1750,71	1185511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-020102-0101	Копры гусеничные для свай длиной до 12 м	маш.-ч	1,52	677,16	4567,97	3093247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,52	677,16	1267,10	858029
6. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,02	8,91	2992,40	26662

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	8,91	1087,90	9693
6. 6	32-040102-0103	Трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, 35 т	маш.-ч	0,23	102,465	6623,59	678686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	102,465	1267,10	129833
6. 7	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,03	13,365	2315,24	30943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	13,365	1087,90	14540
6. 8	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,03	13,365	131,59	1759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				11261,07	5016808
6. 9	21-060802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00009	0,040095	174276,23	6988
6.10	21-070304-0301	Доски необрезные дубовые 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,004	1,782	18437,52	32856
6.11	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	35,64	196,58	7006
6.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	8,91	247,10	2202
		Итого материалов:				110,10	49051
		НР первого уровня	%	58,7		3345,88	1490590
		НР второго уровня	%	4,24		769,36	342748
		Накладные расходы	%	--		4115,24	1833338
		Сметная прибыль	%	8		1513,16	674115
		Сметная стоимость:				20427,72	9100551
7	21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	4950,0000		7130,18	35294391
		НР второго уровня	%	4,24		302,32	1496482
		Накладные расходы	%	--		302,32	1496482
		Сметная прибыль	%	8		594,60	2943270
		Сметная стоимость:				8027,10	39734143
8	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	450,0000		2462,61	1108173
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,21	544,5	934,10	508617
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	288	944,68	272068
		Итого оплата труда:				1734,86	780685
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	288	1994,19	574327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,64	288	944,68	272068
8. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	288	16,80	4838

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	22,5	17,05	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1287,89	579549
8. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	3,06	4812,75	14727
8. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	17,82	296,29	5280
		Итого материалов:				44,46	20007
		НР первого уровня	%	58,7		1018,36	458262
		НР второго уровня	%	4,24		147,59	66417
		Накладные расходы	%	--		1165,95	524679
		Сметная прибыль	%	8		290,28	130628
		Сметная стоимость:				3918,85	1763480
9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	19,8000		77,00	1525
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	65
		Накладные расходы	%	--		3,26	65
		Сметная прибыль	%	8		6,42	127
		Сметная стоимость:				86,69	1716
10	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	19,8000		586,19	11607
		НР второго уровня	%	4,24		24,85	492
		Накладные расходы	%	--		24,85	492
		Сметная прибыль	%	8		48,88	968
		Сметная стоимость:				659,93	13067
		ростверк					
11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	464,1500		6989,34	3244102
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	1,052	488,286	808,52	394789
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	15,317	4255,51	65181
		Итого оплата труда:				990,99	459970
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0308	14,296	3505,83	50119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	14,296	944,68	13505

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	22,651	3707,52	83977
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0488	22,651	1267,10	28701
11. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	21,537	2625,54	56545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	21,537	944,68	20346
11. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	94,687	94,23	8922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	2,785	1893,09	5272
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	2,785	944,68	2631
		Итого эксплуатация машин:				441,31	204835
11. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	34,161	5464,34	186670
11. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	17,081	5464,34	93335
11.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	55,327	4822,27	266800
11.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0496	23,022	91116,67	2097673
		Итого материалов:				5697,46	2644478
		НР первого уровня	%	60,9		603,52	280122
		НР второго уровня	%	4,24		321,94	149427
		Накладные расходы	%	--		925,45	429549
		Сметная прибыль	%	8		633,18	293892
		Сметная стоимость:				8547,98	3967544
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	37,0700		31250,39	1158452
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,35	50,044	765,48	38308
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	6,721	944,68	6349
		Итого оплата труда:				1204,67	44657
12. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	17,794	11,78	210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	6,673	3678,17	24543
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	6,673	944,68	6304
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,048191	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,048191	944,68	46
		Итого эксплуатация машин:				670,19	24844
12. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	37,811	27350,02	1034143
12. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	9,268	6598,38	61150
12. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,07414	93,00	7
		Итого материалов:				29546,80	1095300
		НР первого уровня	%	48,5		584,26	21659
		НР второго уровня	%	4,24		1349,79	50037

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1934,05	71695
		Сметная прибыль	%	8		2654,76	98412
		Сметная стоимость:				35839,19	1328559
13	11-060101-0116 РСНБ РК 2015	Железобетонный ростверк из бетона марки В20W8. Устройство	м3	193,3800		36465,47	7051693
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	2,37	458,311	836,74	383487
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	66,368	965,82	64099
		Итого оплата труда:				2314,54	447586
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,522126	3505,83	1830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,522126	944,68	493
13. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	27,383	37,28	1021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	54,997	3678,17	202289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	54,997	944,68	51955
13. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	4,351	3290,37	14317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	4,351	1267,10	5513
13. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,29007	57,12	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	17,269	165,80	2863
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	6,498	1893,09	12300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	6,498	944,68	6139
		Итого эксплуатация машин:				1213,35	234637
13.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	196,281	32321,62	6344110
13.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	19,725	66,30	1308
13.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,135366	26060,52	3528
13.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,019338	32714,52	633
13.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	21,078	196,58	4144
13.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	9,669	6598,38	63800
13.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,019338	200244,36	3872
13.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00731	1,414	93,00	131
13.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	13,15	915,85	12043
		Итого материалов:				33269,05	6433569
		НР первого уровня	%	48,5		1122,55	217079
		НР второго уровня	%	4,24		1593,73	308196
		Накладные расходы	%	--		2716,29	525275
		Сметная прибыль	%	8		3134,54	606157
		Сметная стоимость:				42316,30	8183126

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные (НАБЕТОНКИ). Устройство	м3	28,9610		34277,12	992700
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	2,82	81,67	847,32	69201
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	6,548	950,24	6222
		Итого оплата труда:				2604,29	75423
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,078195	3505,83	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,078195	944,68	74
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	4,86	37,28	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	6,169	3678,17	22690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	6,169	944,68	5828
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,112948	3290,37	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,112948	1267,10	143
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,214311	57,12	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,188246	1893,09	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,188246	944,68	178
		Итого эксплуатация машин:				824,73	23885
14. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	29,395	29614,37	870527
14.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	8,109	66,30	538
14.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,063714	26060,52	1660
14.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00724	32714,52	237
14.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	5,213	196,58	1025
14.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	2,554	6598,38	16855
14.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,08196	93,00	8
14.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	12,975	675,59	8765
		Итого материалов:				31062,95	899614
		НР первого уровня	%	48,5		1263,08	36580
		НР второго уровня	%	4,24		1506,90	43641
		Накладные расходы	%	--		2769,99	80222
		Сметная прибыль	%	8		2963,77	85834
		Сметная стоимость:				40010,88	1158755
15	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	21,3147		11495,26	245018
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	12,62	268,991	836,74	225075
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	3,623	1267,10	4591

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				10775,07	229667
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	3,623	3290,37	11923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	3,623	1267,10	4591
15. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,852586	24,16	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	10,231	208,07	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				660,20	14072
15. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	63,944	91,80	5870
		Итого материалов:				275,40	5870
		НР первого уровня	%	48,5		5225,91	111388
		НР второго уровня	%	4,24		708,98	15112
		Накладные расходы	%	--		5934,88	126500
		Сметная прибыль	%	8		1394,41	29721
		Сметная стоимость:				18824,56	401239
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (сетка)	т	21,3147		147599,93	3146041
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	133392
		Накладные расходы	%	--		6258,24	133392
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	262355
		Сметная стоимость:				166166,82	3541788
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5837		147599,93	676551
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	28686
		Накладные расходы	%	--		6258,24	28686
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	56419
		Сметная стоимость:				166166,82	761656
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				60051591
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3276415

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6280660
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1485788
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				50264981
		- перевозка грузов	Тенге				229535
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2724944
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				62776535
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2661725
	ИТОГО:		Тенге				65438261
	Сметная прибыль		Тенге				5235061
	ИТОГО по акту:		Тенге				70673323
	Врем.зд. И соор.0,9%						636059,91
	ИТОГО:						71309383
	Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 1,08%						770141,34
	ИТОГО:						72079524
	Средний коэф. На 2017-2018гг. К=1,04735124648						75492579,70
	С понижающим коэф-том К=0,99992911909						75487228,72
	Налог НДС-12%						9058467,45
	Всего по акту						**84545696,17**

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Басаров Т.К.

ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ Болат А.Б.

Подрядчик: ТОО "Каспийская Кадровая Ассоциация"

Директор _____ Нусупов Е.А.