«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП «Казводхоз»
_____И.З. Унгарбаев
«____» _____2016г

АКТ
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «___» _____2016г Кызылординская область Шиелийский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, № 182-П от «10» октября 2016г
Филиалом ОДСП «Арал» РГП «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председатель

Куандыков Е.Е.	- Заместитель директора - Главный инженер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Жамиев М.	– Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сейтекен Б	- Главный энергетик отдела энергетик филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Акпаев Е.	- начальник отдела эксплуатаций объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Кожаков У.	- начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Ким С.	- начальник проектного отдела филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
Сарсембаев А.	- Начальник производственного участка Жиделинского группового водопровода филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Подрядчик

Жолмаханов И.	- Директор ТОО «Арда-Курылыс»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно подрядчиком)
   Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций)
   Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт водопроводной сети L-300 м от магистрального трубопровода до водозабора №4 насосной станции в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области.**
   (наименование объекта, его местонахождение и адрес)
   по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район
   (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)
2. Капитальный ремонт осуществлен на оснований дефектного акта.
   Капитальный ремонт объекта произведен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа, вынесшего решение)
3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком
   ТОО «Арда-Курылыс»
   выполнившим: **Капитальный ремонт водопроводной сети L-300 м от магистрального трубопровода до водозабора №4 насосной станции в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области.**
4. Проектная-сметная документация на капитальный ремонт разработан филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
5. Проектная-сметная документация утверждена директором филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
   (наименование органа утвердившего документацию на объект)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
   Окончание работ: ноябрь 2016 год.
   (месяц и год)
7. Приемочная комиссии представлена следующая документация:
   смета и исполнительная документация
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Недоделки и дефекты устранены
9. Сметная стоимость составляет **3 075 309**тенге в том числе: строительно-монтажных работ **2 745 811** тенге. прочие **329 497** тенге.
10. Договорная стоимость составляет **3 075 308,32** тенге в том числе: строительно-монтажных работ **2 745 811** тенге прочие **329 497,32** тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Технологических _____ в соответствий с проектом_____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствий с проектом_____

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке **Капитальный ремонт водопроводной сети L-300 м от магистрального трубопровода до водозабора №4 насосной станции в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области.**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
Куандыков Е.Е. _____

Члены комиссии:
Есенов А. _____

Жамиев М. _____

Сейтекен Б. _____

Акпаев Е. _____

Кожаков У. _____

Ким С. _____

Сарсембаев А. _____

Подрядчик
Жолмаханов И. _____

Наименование объекта: Капиатальный ремонт водопроводной сети L=300м от магистрального трубопровода до водозабора №4 насосной станций пос. Шиели Шиелийского района в Кызылординской области

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Полная сметная стоимость работ **3 075 308,32**
Лимит финансирования на 2016 год **3 075 308,32**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **3 075 308,32**
б) за отчетный месяц **3 075 308,32**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		52/ОИ/2016	01.11.2016г						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капиатальный ремонт водопроводной сети L=300м от магистрального трубопровода до водозабора №4 насосной станцийпос. Шиели Шиелийского района в Кызылординской области	тенге	**3 075 308,32**	0	0	0	**0**	**3 075 308,32**		**3 075 308,32**	**3 075 308,32**
	ИТОГО :		**3 075 308,32**					**3 075 308,32**		**3 075 308,32**	**3 075 308,32**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП "Казводхоз"

_____ **И.З. Унгарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Арда Құрылыс"

_____ **Жолмаханов И.Т.**

Заказчик: Филиал ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"

Подрядчик: ТОО "Арда Құрылыс"

Наименование стройки- Капитальный ремонт водопроводной сети L-300 м от магистрального трубопровода до водозабора №4 насосной станции в пос.Шиели района Кызылординской области

ФОРМА 5 АВС-4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		888,26974	70,81	59,1%
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=567,05)	чел-ч	0,00888	7,888	567,05	4473
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	17,144	938,64	16092
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				23,15	20564
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	17,144	3408,14	58428
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,78	58428
		НР первого уровня	%	59,1		13,68	12154
		НР второго уровня	%	4		3,38	3002
		Накладные расходы	%	-		17,06	15156
		Сметная прибыль	%	8		7,03	6245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,9	84301
2	11-010205-0302 РСНБ	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		27,47226	938,46	59,1%

	РК 2015						
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=609,39)	чел-ч	1,54	42,307	609,39	25782
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				938,46	25782
		НР первого уровня	%	59,1		554,63	15237
		НР второго уровня	%	4		59,72	1641
		Накладные расходы	%	-		614,35	16878
		Сметная прибыль	%	8		124,23	3413
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1677,04	46072
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		91,5742	538,48	59,1%
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=553,99)	чел-ч	0,972	89,01	553,99	49311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				538,48	49311
		НР первого уровня	%	59,1		318,24	29143
		НР второго уровня	%	4		34,27	3138
		Накладные расходы	%	-		352,51	32281
		Сметная прибыль	%	8		71,28	6527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				962,27	88119
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		824,1678	10,09	59,1%
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	3,132	938,64	2940
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3,57	2940
4. 2	31-010101-	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	3,132	2656,39	8319
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,09	8319
		НР первого уровня	%	59,1		2,11	1737
		НР второго уровня	%	4		0,488091	402
		Накладные расходы	%	-		2,6	2140
		Сметная прибыль	%	8		1,02	837
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13,71	11296
5	11-010201-	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3		450	98	59,1%

0501 РСНБ РК 2015		трамбовками	уплотненного грунта			
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=522,63)	чел-ч	0,108	48,6	522,63	25400
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	11,813	699,8	8266
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				74,81	33666
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	11,813	1534,78	18130
5. 4	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	47,25	12,07	570
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				41,56	18700
		НР первого уровня	%	59,1		44,21	19897
		НР второго уровня	%	4		5,69	2560
		Накладные расходы	%	-		49,9	22457
		Сметная прибыль	%	8		11,83	5325
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				159,74	71881

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 190412

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	190412
Всего заработная плата -	Тенге	132263
Накладные расходы -	Тенге	88910
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	78167
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	10743
Сметная прибыль -	Тенге	22346
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	301668
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	220
Сметная заработная плата -	Тенге	132263
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	301668
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	220
Сметная заработная плата -	Тенге	132263

РАЗДЕЛ 2. Укладка трубопроводов с ЗРА и ж/б колодцев

Трубопроводыи запорная арматура

6	11-230101-	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	12	2627,51	62,1%

0101 РСНБ РК 2015			основания				
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=593,71)	чел-ч	1,02	12,24	593,71	7267
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,42	699,8	294
		- - -

		НР первого уровня	%	62,1		115873,46	34762
		НР второго уровня	%	4		13100,07	3930
		Накладные расходы	%	-		128973,52	38692
		Сметная прибыль	%	8		27248,14	8174
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				367849,84	110355
8	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,3	294666,41	62,1%
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=667,92)	чел-ч	286	85,8	667,92	57308
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	14,967	630,12	9431
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				222461,96	66739
8. 3	31-060202-201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	13,32	1879,36	25033
8. 4	31-050102-102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,093	2627,05	244
8. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	10,5	120,74	1268
8. 6	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	1,044	1028,62	1074
8. 7	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,51	1531,86	781
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				94667,63	28400
8. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	1,029	215,22	221
8. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	22,2	111,29	2471
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				8973,66	2692
		НР первого уровня	%	62,1		138148,88	41445
		НР второго уровня	%	4		17312,61	5194
		Накладные расходы	%	-		155461,49	46638
		Сметная прибыль	%	8		36010,23	10803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				486138,13	145841

9	23-010501-1319 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17м - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 9,12 КГ			300	4982,47	1494741
		НР второго уровня	%	4		199,3	59790
		Накладные расходы	%	-		199,3	59790
		Сметная прибыль	%	8		414,54	124362
		- - -

11. 3	31-060202-	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,12	1879,36	2105
11. 4	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,005	2627,05	13
11. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,005	1531,86	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				425,14	2126
		НР первого уровня	%	62,1		256,94	1285
		НР второго уровня	%	4		38,21	191
		Накладные расходы	%	-		295,16	1476
		Сметная прибыль	%	8		79,49	397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1073,05	5365
12	23-020302-2416 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 6,85 КГ	шт.		1	9264,74	9265
		НР второго уровня	%	4		370,59	371
		Накладные расходы	%	-		370,59	371
		Сметная прибыль	%	8		770,83	771
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10406,16	10406
13	23-020302-5945 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2,1 КГ	шт.		1	8653,99	8654
		НР второго уровня	%	4		346,16	346
		Накладные расходы	%	-		346,16	346
		Сметная прибыль	%	8		720,01	720
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9720,16	9720
14	23-020303-7312 РСНБ	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	5561,51	5562

	РК 2015	5,84 КГ					
	в ценах						
	I						
	квартала						
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4		222,46	222
		Накладные расходы	%	-		222,46	222
		Сметная прибыль	%	8		462,72	463
		- -					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6246,69	6247
15	23-020303-7306 РСНБ	-Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		2	2278,17	4556
	РК 2015	1,32 КГ					
	в ценах						
	I						
	квартала						
	2016 года						
		НР второго уровня	%	4		91,13	182
		Накладные расходы	%	-		91,13	182
		Сметная прибыль	%	8		189,54	379
		- -					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2558,84	5118
16	11-220901-0106 РСНБ	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан		1	3476,42	62,1%
	РК 2015						
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=667,92)	чел-ч	3,04	3,04	667,92	2030
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36	865,66	312
		- -					
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2342,11	2342
16. 3	31-050102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	2627,05	79
16. 4	32-040102-	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,22	2982,62	656
16. 5	33-010201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	1531,86	169
		- -					
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				903,49	903
16. 6	21-130201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0025	183034,92	458
16. 7	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	424,32	85

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				542,45	542
		НР первого уровня	%	62,1		1454,45	1454
		НР второго уровня	%	4		197,23	197
		Накладные расходы	%	-		1651,69	1652
		Сметная прибыль	%	8		410,25	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5538,36	5538
17	23-040102-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 57 КГ	шт.		1	73442,2	73442
		НР второго уровня	%	4		2937,69	2938
		Накладные расходы	%	-		2937,69	2938
		Сметная прибыль	%	8		6110,39	6110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82490,28	82490
18	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1257,95	62,1%
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=643,88)	чел-ч	1,4	1,4	643,88	901
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	699,8	21
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				922,43	922
18. 3	33-010201-101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,03	1531,86	46
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				45,96	46
18. 4	21-130201-0508	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	178751,94	268
18. 5	21-130816-2202	-Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				310,56	311
		НР первого уровня	%	62,1		572,83	573
		НР второго уровня	%	4		73,23	73
		Накладные расходы	%	-		646,06	646
		Сметная прибыль	%	8		152,32	152
		- - -

	9903 30693-2000					
20. 9	21-110203-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	5,3	0,00106	723,1	0,77
20.10	21-130802-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,046	0,000009	16137,42	0,15
20.11	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,000016	6598,38	0,11
20.12	22-040101-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	0,000001	178654,62	0,25
20.13	21-130803-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,00012	211	0,03
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40483	8
	НР первого уровня	%	62,1		36624,24	7
	НР второго уровня	%	4		6033,98	1
	Накладные расходы	%	-		42658,23	9
	Сметная прибыль	%	8		12550,69	3
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				169434,3	34
21	11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. -Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0005	163573,86	62,1%
21. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4,2=721,23)	чел-ч	76,7	0,03835	721,23	28
21. 2	2 Затраты труда машинистов	чел-ч	12,07	0,006035	802,7	5
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				65006,89	33
21. 3	32-040102-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	5,2	0,0026	2982,62	8
21. 4	34-030202-Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	12,44	0,00622	19,77	0,12
21. 5	32-010201-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	6,64	0,00332	402,91	1
21. 6	31-060101-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	6,22	0,00311	1028,62	3
21. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,000325	1531,86	0,5
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				25824,61	13
21. 8	21-100501-Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 9903 30693-2000	кг	430	0,215	161,92	35
21. 9	21-110203-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	11	0,0055	723,1	4
21.10	21-130802-Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,094	0,000047	16137,42	0,76
21.11	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,08	0,00004	6598,38	0,26
21.12	22-040101-Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015	0,000008	178654,62	1
21.13	21-130803-Брезент ГОСТ 15530-93	м2	0,6	0,0003	211	0,06

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				82430,91	41
		НР первого уровня	%	62,1		40369,28	20
		НР второго уровня	%	4		8157,73	4
		Накладные расходы	%	-		48527,01	24
		Сметная прибыль	%	8		16968,07	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				229068,94	115
22	11-221101-0106 РСНБ РК 2015	-Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		2	6346,46	62,1%
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=795,44)	чел-ч	5,02	10,04	795,44	7986
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,8	5,6	84,98	476
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4231,04	8462
22. 3	31-060103	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,46	4,92	132,99	654
22. 4	33-010201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,34	0,68	1531,86	1042
22. 5	31-060202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,51	3,02	23,38	71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				883,29	1767
22. 6	21-130701	-Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,176	0,352	5987,37	2108
22. 7	21-130701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,28	2,56	179,73	460
22. 8	21-130812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00093	0,00186	200244,36	372
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1470,06	2940
		НР первого уровня	%	62,1		2627,48	5255
		НР второго уровня	%	4		358,96	718
		Накладные расходы	%	-		2986,43	5973
		Сметная прибыль	%	8		746,63	1493
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10079,52	20159
		Колодцы диаметром 1500мм - 1 шт.					
23	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	-Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройством в грунтах сухих железобетонных и бетонных конструкций колодца	3		1,96	19947,24	62,1%
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=636,04)	чел-ч	8,86	17,366	636,04	11045
23. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	4,347	850,56	3698
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7521,85	14743

23. 3	31-050501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,049	3003,15	147
101						
23. 4	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	2,744	2627,05	7209
102						
23. 5	31-010105-Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,06272	159,74	10
601						
23. 6	31-060101-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,03136	1028,62	32
101						
23. 7	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	1,523	1531,86	2333
101						
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4964,77	9731
23. 8	21-010201-Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	0,226	0,44296	1897,16	840
0303	М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004					
23. 9	21-020101-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,26068	18929,84	4935
601						
23.10	21-020401-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки	м3	0,01	0,0196	15500,57	304
2804	М100 ГОСТ 28013-98					
23.11	21-050301-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,064	0,12544	94348,23	11835
0101	диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82					
23.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,004	0,00784	16704,87	131
0301	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
23.13	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,00011	0,000216	22500,48	5
0801	9179-77					
23.14	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,1568	153,64	24
401						
23.15	21-130703-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00031	0,000608	111,29	0,07
1404						
23.16	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,2352	1048,46	247
105						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9347,15	18320
	НР первого уровня	%	62,1		4671,07	9155
	НР второго уровня	%	4		984,73	1930

		Накладные расходы	%	-		5655,8	11085
		Сметная прибыль	%	8		2048,24	4015
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16049,75	16050
27	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	-Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие		2	1139,48	50,8%
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=691,96)	чел-ч	0,9538	1,908	691,96	1320
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3057	0,6114	699,8	428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				873,92	1748
27. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,3057	0,6114	1534,78	938
27. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,6114	1,223	16,86	21
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				479,49	959
		НР первого уровня	%	50,8		443,95	888
		НР второго уровня	%	4		63,34	127
		Накладные расходы	%	-		507,29	1015
		Сметная прибыль	%	8		131,74	263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1778,51	3557
28	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм.км Укладка трубопровода		0,0006	664421,36	62,1%	
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=753,11)	чел-ч	615	0,369	753,11	278
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	169,27	0,101562	353,25	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				522957,59	314
28. 3	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00099	3087,68	3
28. 4	32-040102-101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	0,01878	2982,62	56
28. 5	34-030202-101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	57,75	0,03465	19,77	0,69

28. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	42,5	0,0255	120,74	3
28. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	20,2	0,01212	131,71	2
28. 8	31-060101-101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	40,75	0,02445	1028,62	25
28. 9	33-010201-101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,5	0,0003	1531,86	0,46
		- - -

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11041,15	6625
30	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Заделка отверстий бетоном	м3		0,07536	19922,83	48,5%
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=627,68)	чел-ч	2,82	0,212515	627,68	133
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,017039	-	-
		- - -

	I квартала 2016 года						
		НР второго уровня	%		4	28,23	2
		Накладные расходы	%		-	28,23	2
		Сметная прибыль	%		8	58,73	4
		- - -

	107						
34. 5	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	0,9282	319,48	297
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				98,59	335
		НР первого уровня	%	54,8		39,17	133
		НР второго уровня	%	4		8,37	28
		Накладные расходы	%	-		47,53	162
		Сметная прибыль	%	8		17,41	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				235	799
35	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка вокруг колодцев	м2 подзоров и отмосток		1,3816	737,43	60,3%
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=651,72)	чел-ч	0,624	0,862118	651,72	562
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0765	0,105692	699,8	74
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				460,21	636
35. 3	31-050501-101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0144	0,019895	3003,15	60
35. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0621	0,085797	1534,78	132
35. 5	34-030402-101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1862	0,257254	12,07	3
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				140,8	195
35. 6	21-010301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	0,11	0,151976	1410,07	214
35. 7	21-010401-101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,027632	1742,56	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				189,96	262
		НР первого уровня	%	60,3		277,51	383
		НР второго уровня	%	4		40,6	56
		Накладные расходы	%	-		318,1	439
		Сметная прибыль	%	8		84,44	117

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		1139,98	1575
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1961063
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		322300
Материалы -	Тенге		56387
Всего заработная плата -	Тенге		173425
Местные материалы -	Тенге		54960
Накладные расходы -	Тенге		124642
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге		107452
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге		17190
Сметная прибыль -	Тенге		35755
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		482698
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		282
Сметная заработная плата -	Тенге		173425
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1800
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1800
Накладные расходы -	Тенге		72
Сметная прибыль -	Тенге		150
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		2022
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1636963
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1636963
Накладные расходы -	Тенге		65479
Сметная прибыль -	Тенге		136195
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1838637
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2323357
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		282
Сметная заработная плата -	Тенге		173425
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		2151475
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		257905
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		143460
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		47782
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		1750110
- перевозка грузов	Тенге		0

- инженерное оборудование поставки подрядчика	. Тенге	0	
Накладные расходы I уровня	. Тенге	185619	
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	2337095	
Накладные расходы II уровня	. Тенге	93484	
ИТОГО:	. Тенге	2430579	
Сметная прибыль	. Тенге	194446	
ИТОГО по смете:	. Тенге	26250	2625025

Глава 8. Временные здпния и сооружения

НДЗ РК 8.04.-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 2,48%	65 101
	Всего по главе	65 101
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2 690 126

Глава 9 Дополнительные затраты на строительство

НДЗ РК 8.04.-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%	55 686
	Всего по главе	55 686
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2 745 811
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2КВ. 2016 Г.	2 745 811
Протокол заседания РБК РК	в том числе в текущих ценах на 2016 год - 100%	
№37 от 27.08.2014г	К=1	2 745 811
Решение Правительства	НДС 12%	329 497
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	3 075 309
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	3 075 309

Заказчик:
Заместитель директора
филиала ОДСП "Арал" РГП "Казводхоз"
_____ Есенов А.

Начальник производственного участка
"Жиделинский групповой водопровод"
_____ Сарсембаев А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Арда Курылыс"
_____ Жолмаханов И.