Deloitte.

ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№ 198-07-343
6 сентября 2022 г.

Кому: Представителю Заказчика, Председателю правления г-же Кулкаевой Г.У.
ТОО «Национальный научный онкологический центр»
г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар, 3.

Копия: Вице-министру здравоохранения Республики Казахстан г-ну Буркитбаеву Ж.К.
г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 8, подъезд 5

Уважаемая Гульнара Утепергеновна,

Сообщаю Вам о том, что подрядчик направил нам на согласование акты выполненных работ №238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253. В соответствии с условиями Договора №198 от 06.08.2019г. мы рассмотрели предоставленные акты выполненных работ, направили подрядчику замечания по ним и проконтролировали их устранение.

Проанализировав полученную документацию, нами согласованы акты выполненных Подрядчиком работ на общую сумму 1 837 543 844 (один миллиард восемьсот тридцать семь миллионов пятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок четыре) тенге с учетом НДС в составе:

1. Акт №238 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ТБ (локальная смета 2-2-6) на сумму 448 514 371 (четыреста сорок восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч триста семьдесят один) тенге с учетом НДС;
2. Акт №239 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК (локальная смета 2-1-6) на сумму 129 994 261 (сто двадцать девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи двести шестьдесят один) тенге с учетом НДС;
3. Акт №240 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ЛДК (локальная смета 2-1-7) на сумму 153 627 199 (сто пятьдесят три миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто девяносто девять) тенге с учетом НДС;
4. Акт №241 Пневматическая почта ЛДК (локальная смета 2-1-12) на сумму 31 744 273 (тридцать один миллион семьсот сорок четыре тысячи двести семьдесят три) тенге с учетом НДС;
5. Акт №242 Подземная строительная часть ЛДК (I Этап) (локальная смета 2-1-1) на сумму 34 396 312 (тридцать четыре миллиона триста девяносто шесть тысяч триста двенадцать) тенге с учетом НДС;
6. Акт №243 Надземная строительная часть ЛДК (I Этап) (локальная смета 2-1-2) на сумму 40 877 899 (сорок миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять) тенге с учетом НДС;
7. Акт №244 Отделочные работы КНС (локальная смета 6-6-3) на сумму 270 901 (двести семьдесят тысяч девятьсот один) тенге с учетом НДС;
8. Акт №245 Внутренние инженерные системы транспортировки Лифты ЛДК (локальная смета 2-2-9) на сумму 114 097 758 (сто четырнадцать миллионов девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят восемь) тенге с учетом НДС;

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2022 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

Deloitte.

9. Акт №246 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК (локальная смета 2-1-4) на сумму 19 249 938 (девятнадцать миллионов двести сорок девять тысяч девятьсот тридцать восемь) тенге с учетом НДС;
10. Акт №247 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ТБ (локальная смета 2-2-4) на сумму 2 716 192 (два миллиона семьсот шестнадцать тысяч сто девяносто два) тенге с учетом НДС;
11. Акт №249 Отделочные работы ТБ (локальная смета 2-2-3) на сумму 14 303 269 (четырнадцать миллионов триста три тысячи двести шестьдесят девять) тенге с учетом НДС;
12. Акт №250 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК (локальная смета 2-1-5) на сумму 41 701 977 (сорок один миллион семьсот одна тысяча девятьсот семьдесят семь) тенге с учетом НДС;
13. Акт №251 Отделочные работы ЛДК (локальная смета 2-1-3) на сумму 766 513 501 (семьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьсот один) тенге с учетом НДС;
14. Акт №252 Строительное скважинное водопонижение (локальная смета 6-1-1) на сумму 1 281 154 (один миллион двести восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят четыре) тенге с учетом НДС;
15. Акт №253 Медицинские газы (локальная смета 2-1-11) на сумму 38 254 839 (тридцать восемь миллионов двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать девять) тенге с учетом НДС;

Указанные акты выполненных работ проверены на соответствие проектно-сметной документации, срокам выполнения работ, а также стоимости и условиям Договора №176 от 26.07.2019 г. Отклонений по представленным актам выполненных работ не выявлено, в связи с чем считаем, работы по данным актам выполнены в полном объеме и могут быть приняты Заказчиком.

К настоящему письму прилагаются:

- Акты выполненных работ №238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253 в 4 (четырех) экземплярах,
- Реестр актов выполненных работ III этапа за август 2022 года в 4 (четырех) экземплярах,
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022г. в 4 (четырех) экземплярах.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» **Миллер Михаил**

ҚҰЖАТТАР ҮШІН

2