Товарищество с ограниченной ответственностью "С-ГеоПроект"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, пр. Мангилик Ел 20/2 офис 505-506
тел.: 8 (701) 743-72-60, 8 (7172) 725-028
E-mail: info@sgp-group.kz
БИН 110240021170
ИИК KZ158562203115834874
БИК KCJBKZKX
АО «Банк ЦентрКредит»

Республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Востказнедра»»
070004, РК, город Усть-Каменогорск, улица Тохтарова, 35, телефон 8 (7232) 26-56-01
БИН 990240003025
ИИК KZ92070101KSN0000000 БИК KKMFKZ2A
РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

28 сентября 2022 года

АКТ №12
о выполненных работах (оказанных услугах)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика - директор ТОО "С-ГеоПроект" Омарханов М.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и представитель Заказчика - Руководитель РГУ "Восточно-Казахстанский межрегиональный Департамент геологии Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан "Востказнедра" Еркешева Е.С., с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором № 87 от 30 июня 2021 года.

по бюджетной программе 089 "Обеспечение рационального и комплексного использования недр и повышение геологической изученности территории Республики Казахстан", бюджетной подпрограмме 102 "Региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и поисково-разведочные работы", специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ" по объекту **«Глубинное геологическое картирование масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов на площади листов M-44-65,66,67; M-44-79,80,81 (Восточно-Казахстанская область)»**
Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за сентябрь 2022 года:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2022 года	Финансирование	
								за сентябрь 2022 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Предполевая подготовка, в т.ч			**3 197 100**									**3 197 100**		**0**	**3 197 100**
	Сбор, анализ и систематизация фондовых материалов	отр/см	0,92	14 933			16 231,8					0,92	14 933			14 933
	Составление предварительных карт и схем	чертеж	12,00	1 382 949			115 245,8					12,00	1 382 949			1 382 949
	Переинтерпретация геофизических и геохимических материалов по ранее проведенным работам с составлением схем интерпретации м-ба 1:200 000	1 лист	6,00	1 799 218			299 869,7					6,00	1 799 218			1 799 218
	Полевые работы, в т.ч.															
1	Геологические маршруты	10 км	20,00	1 008 401	7,06	355 829	50 420,1			7,06	355 829	20,00	1 008 401		355 829	1 008 401
1.1	Поисковые маршруты	10 км	20,00	1 578 367	20,00	1 578 367	78 918,4			20,00	1 578 367	20,00	1 578 367		1 578 367	1 578 367
1.2	Специализированные прогнозно-металлогенические исследования	отр/см	123,75	3 372 324	68,63	1 870 162	27 251,1			68,63	1 870 162	123,75	3 372 324		1 870 162	3 372 324
2	**Буровые работы, в том числе**			**229 453 368**		**139 310 517**			**11 214 845**		**139 310 517**		**193 754 233**	**11 214 845**	**139 310 517**	**193 754 233**
2.1	Колонковое бурение картировочных скважин II группы (100м)	п.м.	21770	131 077 251	9 846,2	59 284 007	6 021,0			9 846,2	59 284 007	15 840,9	95 378 118		59 284 007	95 378 118
2.2	Колонковое бурение вертикальных поисково-структурных скважин III группы	п.м.	3600	43 451 360	3 600	43 451 360	12 069,8	900	10 862 900	3 600	43 451 360	3 600	43 451 360	10 862 900	43 451 360,00	43 451 360
2.3	Монтаж, демонтаж, перемещение. БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	311	26 482 839	216	18 393 228	85 153,8			216	18 393 228	311	26 482 839		18 393 228	26 482 839
2.4	Монтаж, демонтаж. БУ вращательного бурения ПБУ-300/45	м.д.	12	1 113 527	12	1 113 527	92 793,9	3	278 382	12	1 113 527	12	1 113 527	278 382	1 113 527	1 113 527
2.5	Промывка скважин	промывка	323	2 232 030	228	1 575 551	6 910,3	3	20 734	228	1 575 551	323	2 232 030	20 734	2 232 030	2 232 030
2.6	Крепление скважин обсадными трубами d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	7 221 492	57,3	4 270 667	74 525,2			57,3	4 270 667	96,9	7 221 492		7 221 492	7 221 492
2.7	Извлечение обсадных труб d-108 мм с ниппельным соединением	100 м труб	96,9	12 186 733	57,3	7 207 024	125 766,1			57,3	7 207 024	96,9	12 186 733		12 186 733	12 186 733
2.8	Ликвидационный тампонаж глинистым раствором	заливка	323	5 688 136	228	4 015 154	17 610,3	3	52 830	228	4 015 154	323	5 688 135	52 830	5 688 135	5 688 135
3	**Геологическая документация, всего**	тенге		**17 944 092**		**14 151 232**			**1 438 515**		**14 151 232**		**17 944 092**	**1 438 515**	**14 151 232**	**17 944 092**
3.1	Геологическая документация керна картировочных скважин II группы	100 м	124,4	13 808 365	90,2	10 015 505	110 999,7			90,2	10 015 505	124,4	13 808 365		10 015 505	13 808 365
3.2	Геологическая документация керна поисково-структурных скважин III группы	100 м	32,4	3 596 284	32,4	3 596 284	110 996,4	8,1	899 072	32,4	3 596 284	32,4	3 596 284	899 072	3 596 284	3 596 284
3.3	Фотодокументация керна поисково-структурных скважин III группы, 15% от стоимости документации керна скважин	тенге		539 443		539 443			539 443		539 443		539 443	539 443	539 443	539 443
4	**Геофизические исследования**	тенге		**4 122 830**		**4 122 830**			**613 678**		**4 122 830**		**4 122 830**	**613 678**	**4 122 830**	**4 122 830**
4.1	Магниторазведка профильная, шаг 20 м	10 пог.км	24,9	1 816 564	24,9	1 816 564	72 954,4			24,9	1 816 564	24,9	1 816 564		1 816 564	1 816 564
4.2	Геофизические исследования скважин III группы, масштаб 1:500	100 п.м.	36	613 678	36	613 678	17 046,6	36	613 678	36	613 678	36	613 678	613 678	613 678	613 678
4.3	Наблюдения геомагнитных вариаций	отр/см	27,4	446 324	27,4	446 324	16 289,2			27,40	446 324	27,4	446 324		446 324	446 324
4.4	Затраты транспорта на магнитометрические работы	отр/см	27,4	1 246 264	27,4	1 246 264	45 484,1			27,40	1 246 264	27,4	1 246 264		1 246 264	1 246 264
5	**Опробование**			**11 058 213**		**4 431 211**			**1 891 879**		**4 431 211**		**4 768 107**	**1 891 879**	**4 431 211**	**4 768 107**
5.1	Отбор геохимических проб из керна скважин (II и III группы)	проба	8730	8 832 475	4 290	4 340 193	1 011,7	1 870	1 891 879	4 290	4 340 193	4 623	4 677 089	1 891 879	4 340 193	4 677 089
5.2	Отбор керновых проб из керна скважин (II и III группы) вручную	100 м	16,9	1 184 347			70 079,7									
5.3	Отбор проб на минералогический анализ, вес 10 кг	100 пр.	0,2	91 018	0,20	91 018	455 090,0			0,2	91 018	0,20	91 018		91 018	91 018
5.4	Отбор точечных проб ручным способом на силикатный анализ, вес пробы 1 кг, число сколов 36-50	100 пр.	0,2	31 901			159 505,0									

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 г.		Стоимость ед. работ, тенге	Выполнено						Сумма, требуемая к перечислению за сентябрь 2022 года	Финансирование	
			Объем работ	Полная сметная стоимость	объем работ	стоимость		за сентябрь 2022 г.		с начала года		с начала работ			с начала года	с начала работ
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.5	Отбор проб для изучения физических свойств пород	100 пр.	7,8	839 162			107 584,9									
5.6	Отбор сколков на шлифы	100 пр.	0,7	79 310			113 300,0	-								
	Итого: полевых работ			**268 537 595**		**165 820 148**			**15 158 916**		**165 820 148**		**226 548 354**	**15 158 916**	**165 820 148**	**226 548 354**
	Организация полевых работ	тенге	1,20%	3 222 451		1 989 842			181 907		1 989 842		2 718 581	181 907	1 989 842	2 718 581
	Ликвидация полевых работ	тенге	0,96%	2 577 961		1 591 873			145 526		1 591 873		2 174 864	145 526	1 591 873	2 174 864
6	**Обработка проб, в т.ч.**	тенге		**3 399 186**												
6.1	Обработка геохимических проб весом 0,2-0,3 кг	100 пр.	97,3	2 886 528			29 666,3									
6.2	Обработка проб на силикатный анализ, вес 1 кг	100 пр.	0,2	5 955			29 775,0									
6.3	Обработка минералогических проб весом до 1 кг	100 пр.	0,2	5 936			29 680,0									
6.4	Обработка керновых проб, вес до 4 кг	100 м	16,9	500 767			29 631,2									
7	**Камеральные работы**			**50 932 224**		**19 694 649**			**9 075 321**		**19 694 649**		**30 546 454**	**9 075 321**	**19 694 649**	**30 546 454**
7.1	Создание базы данных	лист	1	3 485 149	0,50	1 742 575	3 485 149,0	0,50	1 742 575	0,50	1 742 575	0,85	3 485 150	1 742 575	1 742 575	3 485 150
7.2	Векторизация и печать отчетного графического материала	чертеж	89	7 166 436			80 521,8									
7.3	Камеральная обработка полевых материалов	тенге	15%	40 280 639		17 952 074			7 332 746		17 952 074		27 061 304	7 332 746	17 952 074	27 061 304
	Итого геологоразведочные работы			**331 866 517**		**189 096 512**			**24 561 670**		**189 096 512**		**265 185 352**	**24 561 670**	**189 096 512**	**265 185 352**
8	**Сопутствующие работы**															
8.1	Временное строительство	тенге	5,00%	13 426 880		8 291 007			757 945		8 291 007		11 327 417	757 945	8 291 007	11 327 417
8.2	Транспортировка грузов и персонала	тенге	6,00%	16 917 868		10 446 669			955 012		10 446 669		14 272 546	955 012	10 446 669	14 272 546
8.3	Полевое довольствие	тенге		45 115 098		24 417 601			16 531 984		24 417 601		35 532 787	16 531 984	24 417 601	35 532 787
8.4	Производственные командировки	тенге		278 900												
8.5	Рекультивация	тенге	240	4 228 080	240	4 228 080	17 617,0	240	4 228 080	240	4 228 080	240	4 228 080	4 228 080	4 228 080	4 228 080
	Итого сопутствующие работы			**79 966 826**		**47 383 357**			**22 473 021**		**47 383 357**		**65 360 830**	**22 473 021**	**47 383 357**	**65 360 830**
9	**Подрядные работы**	тенге		**58 166 657**		**2 805 846**					**2 805 846**		**6 308 567**		**2 805 846**	**6 308 567**
9.1	Лабораторные исследования	тенге		48 417 081		2 805 846					2 805 846		2 805 846		2 805 846	2 805 846
9.2	Решения	тенге		800 000												
9.3	Услуги подрядных организаций	тенге		8 949 576									3 502 721			3 502 721
10	**Итого: геологоразведочные работы**	тенге		**470 000 000**		**239 285 714**			**47 034 691**		**239 285 714**		**336 854 749**	**47 034 691**	**239 285 714**	**336 854 749**
11	**НДС, 12%**	тенге		**56 400 000**		**28 714 286**			**5 644 163**		**28 714 286**		**40 422 570**	**5 644 163**	**28 714 286**	**40 422 570**
12	**ВСЕГО**	тенге		**526 400 000**		**268 000 000**			**52 678 854**		**268 000 000**		**377 277 319**	**52 678 854**	**268 000 000**	**377 277 319**

От Поставщика:

Директор ТОО "С-ГеоПроект": _____ М.А. Омирханов

Главный бухгалтер: _____ Ж.Ш. Байбекова

Ответственный исполнитель: _____ А.А. Сыздыкова

От Заказчика:

Руководитель Департамента _____ Е.С. Еркешев

Заместитель руководителя Департамента _____ Ж.А. Аркалыков

Руководитель отдела ЗФРБ _____ А.К. Кустубаева

Руководитель отдела ИМСБ, ГГ и ОГП _____ П.В. Скребцова