Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование объекта: Благоустройство территории памятника Жалантос Бахадур в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		180	13.09.2021 г				
		Дополнительное соглашение					
		01	10.08.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории памятника Жалантос Бахадур в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	98 886 823,06	2 131 092,30	88 923 695						255 731,08	2 386 823,38

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____

Авторский надзор:
ТОО «ГорСервисПроект»

_____ **Жусупов Б.**

Технадзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____ **Абиболлаев Г.**

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс"

_____ **Өтеулі Ә.**

Форма-2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО Намыс-Құрылыс"
Дополнительное соглашение №01 от 10.08.2022 года к договору №180 от 13.09.2021 г
Наименования строительство и его адрес: Благоустройство территории памятника Жалантос Бахадур в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Покрытие ТИП-1(проезды)										
4	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	710		1992,17	198,24 27,19	1414440,70 17892,00	140750,40 19304,90	1255798,30	40172,65 116369,07	1570982,42
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,018	12,78	1400,00		17892,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01364	9,6844							
4.3	1045 С	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	0,071		1365,00		96,92			
4.4	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	0,0213		120,00		2,56			
4.5	2106 С	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0019	1,3490		14208,00		19166,59			
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0019	1,3490		1788,00		2412,01			
4.6	2107 С	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	4,047		14560,00		58924,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0057	4,047		2137,00		8648,44			
4.7	2473 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0019	1,349		8178,00		11032,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	1,349		2137,00		2882,81			
4.8	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	0,852		2979,00		2538,11			
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0012	0,852		1496,00		1274,59			
4.9	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0008	0,568		6590,00		3743,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,568		1496,00		849,73			
4.10	3006 С	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,00004	0,0284		3645,00		103,52			
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,00004	0,0284		1788,00		50,78			
4.11	3462 С	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	1,491		30279,00		45145,99			
		в т.ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0021	1,491		2137,00		3186,27			
4.12	**102728 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные**	**т**	**0,0968**	**68,728**	**18252,00**				**1254423,46**		
4.13	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,007810**	**177646,00**				**1387,42**		
4.14	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,001**	**0,71**	**21,00**				**14,91**		
		ВСЕГО :	**Тенге**									**1570982**
		Временные здания и сооружения 1,2%										**15710**
		Итого										**1586692**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,54 %										**8568**

		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска										740715
		Итого										2335975
		Непредвиденные работы и затраты 2%										31905
		Итого сметная стоимость										2367880
		Понижающим коэфф. -0,9										2131092,30
		НДС 12%										255731,08
		ВСЕГО										2386823,38

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

_____

Технадзор:
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

_____ ТОО Абибуллаев Г.

Авторский надзор:
ТОО «ГорСервисПроект»

_____ Жусупов Б.

Подрячик:
ТОО Намыс-Құрылыс

_____ Өтеулі Ә.