Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.
Дополнительное соглашение №3 от 07.06.2022г. к Договору № 74 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-159, 268-025-011-159, 268-025-055-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»	тенге	612 403 004,64	**2021 год**						
				268-025-015-159						
				5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-011-159						
				220 581 653,93	207 227 560,06	182 220 901,39	207 227 560,06	305 164,57	305 164,57	
				268-025-055-159						
				386 821 350,71	356 373 848,99	0,00	355 661 798,34	712 050,65		712 050,65
	Всего по акту:		**612 403 004,64**	**612 403 004,64**	**568 601 409,05**	**183 720 901,39**	**567 889 358,40**	**1 017 215,22**	**305 164,57**	**712 050,65**

Заказчик:
И.о. Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **К. Шарапиев**

_____ **А.Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Казакстан Республикасы Алматы қаласы "AblBekAi company" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 "Кеген-Нарынкол" - Комерчи" - км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Обустройство автомобильной дороги										
		Барьерное ограждение										
		11ДО-ММ.2 -470пм										
1	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	470		595,48	258,60	279875	121544	--	195680	513599
		НР - 108%; СП - 8%				336,88	48,63	158331	22854		38044	
		11ДО-ММ.Н,К -336пм										
2	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м**	м	336		595,48	258,60	200081	86891	--	139890	367169
		НР - 108%; СП - 8%				336,88	48,63	113190	16338		27198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					479956	208435	--	335570	880768
								271521	39192	--	65242	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					479956				
	Всего заработная плата		Тенге						310713			
		Накладные расходы	Тенге					335570				
		Сметная прибыль	Тенге					65242				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					880768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
		Сметная заработная плата	Тенге						310713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					880768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
		Сметная заработная плата	Тенге						310713			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**880768**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Всего по смете:												880 768,00
Итого в ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712												924 838,11
ИТОГО С НДС-12%												1 035 818,68
Тендерное снижение												1 017 215,22

Заказчик:
И.о. Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ К. Шарапиев

_____ А. Накыпбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.