Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
наружные инженерные сети	116 693 925	8 928 571	109 300 886	9 366 459					1 071 429	10 000 000

м.п. Заказчик **Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370** **2021 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2021 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В., KZ89VJE00043506** **2021 года**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370 ,СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Киат" Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул. Малая, 2, тел. 50-00-74

Стройка: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

Объект: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №72 от 2020-04-30

Акт приемки выполненных работ № 7
(по ресурсному методу)
за август 2021 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ № 2									
		ОТДЕЛ 2. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНЯ (ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)									
		Локальная смета 6-1-1 на Наружные тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 4.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ УКЛАДКИ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПЕРЕМЫЧКА)									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	114,586264	1227,65	1083,22	140672	124122	–	48040	203809
		НР - 108%; СП - 8%			144,43	243,76	16550	27932		15097	
14	2101-0207-0102 РСНБ РК 2015 прим	**Дресва**	т	148,9222	11793,00	–	1756240	–	1756240	–	1896739
		СП - 8%			–	–	–	–		140499	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,24696	161248,35	1806,41	201070	2253	198817	1265	218522
		НР - 108%; СП - 8%			–	939,02	–	1171		16187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(тип.Б МП)	м2 покрытия	579,89	1808,83	126,52	1048920	73368	949170	47983	1184655
		НР - 108%; СП - 8%			45,49	31,12	26382	18047		87752	
17	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 КО=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	579,89	814,03	0,08	472048	47	471718	305	510142
		НР - 108%; СП - 8%			0,49	–	283	–		37788	
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВЕСЬ ДВОР(4 см)									
18	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,24696	161248,35	1806,41	201070	2253	198817	1265	218522
		НР - 108%; СП - 8%			–	939,02	–	1171		16187	
19	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (тип.Б МП)	м2 покрытия	1558,7	1727,23	126,76	2692227	197573	2423742	129140	3047077
		НР - 108%; СП - 8%			45,49	31,22	70912	48662		225709	
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	45	2274,97	31,87	102374	1434	65981	38356	151988
		НР - 108%; СП - 8%			776,87	12,35	34959	556		11258	
21	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(Бр100.30.15)	м3	1,935	55871,00	–	108110	–	108110	–	116759
		СП - 8%			–	–	–	–		8649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6722731	401050	6172595	266354	7548213
							149086	97538	–	559126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6722731				
	Материалы		Тенге				4308246				
	Всего заработная плата		Тенге					246624			
	Местные материалы		Тенге				1864350				
		Накладные расходы	Тенге				266354				
		Сметная прибыль	Тенге				559127				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7548212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					246624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7548212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					246624			

Локальная смета 6-1-1 на Наружные тепловые сети

РАЗДЕЛ 4.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

Территория за домом № 1 между домом и гаражами

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	378	226,69	218,19	85690	82475	34	18511	112537
		НР - 72%; СП - 8%			8,42	59,60	3181	22528		8336	
2	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	661,5	571,00	–	377717	–		–	407934
		СП - 8%			–	–	–	–		30217	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	59,0408	19933,52	1083,22	1176891	63954	1104410	24753	1297775
		НР - 108%; СП - 8%			144,43	243,76	8527	14392		96131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1640297	146429	1104444	43264	1818246
							11709	36920	–	134684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1640297				
	Материалы		Тенге				1104443				
	Всего заработная плата		Тенге					48629			
	Транспортные расходы		Тенге				377717				
		Накладные расходы	Тенге				43264				
		Сметная прибыль	Тенге				134685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1818246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					48629			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1818246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					48629			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8363029	547479	7277039	309618	9366459
							160795	134458	–	693810	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8363029				
	Материалы		Тенге				5412689				
	Всего заработная плата		Тенге					295253			
	Местные материалы		Тенге				1864350				
	Транспортные расходы		Тенге				377717				
		Накладные расходы	Тенге				309617				
		Сметная прибыль	Тенге				693812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9366458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					295253			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9366458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					295253			
		ИТОГО ПО АКТУ № 7:	Тенге								9366459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				160795				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					547479			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134458			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7277039		
		- Перевозка грузов	Тенге				377717				
		- Накладные расходы	Тенге							309618	
		- Сметная прибыль	Тенге							693810	
		Итого в текущих ценах с К= 0,95324940594	Тенге								8 928 571
		НДС 12 %	Тенге								1 071 429
		ВСЕГО ПО АКТУ № 7	Тенге								10 000 000

Принял (Заказчик):
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города

Руководитель_____**Сабралин С.А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор_____**Суворов А. А.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 620104301588
аттестаты KZ89VJE00043506, KZ34VJE00042556

_____**Бухонин Р.В.**

Раленки проверил:
ТОО "Проектно-строительная компания ППК"
БИН 990940000452

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «П

Койланов И.Э.

«___» _____ 20__ г.
(подпись)