Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 г.

Код	Код	Доп. Соглашение №7 от 17.01.2022 г к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	03.02.2020 г				

Наименова-ние пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1							
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**84 370 650,07**	**4 912 189,33**	-	-	-	-	-	-	**589 462,72**	**5 501 652,05**
К оплате		**4 912 189,33**							**589 462,72**	**5 501 652,05**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области »** _____ **А.Калиев**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"
Подрядчик: ТОО "Акжол+К"
Договор №1/20 от 03.02.2020 г.Допсоглашение №7 от 17.01.2022 г

АКТ №6

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года.

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.» на 2022 г

№	Наименование видов работ	Ед изм.	Стоимость за единицу	Объем	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
	Содержание земполотна.				
1	Планировка обочин автогрейдером, 1 раз в квартал	1км прохода	3 489,19	900,00	3 140 271,00
4	Устранение отдельных повреждений земляного полотна, водоотводов, резервов, защитных укрепительных и регуляционных сооружений с заменой отдельных эле-ментов и с использованием нового материала грунтом	м3	1 976,95	130,00	257 003,50
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	2 847,99	85,36	243 104,43
	Итого по зепмполотну				**3640378,93**
	Обстановка дороги				
11	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	1 км	3 489,52	280,00	977 065,60
12	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	465,82	280,00	130 429,60
	Итого по обстановке дороги				**1 107 495,20**
	Искусственные сооружения				
29	Содержание мостов	м2	630,68	80,00	50 454,40
32	Гидроизоляция швов между звеньями ж/б труб	1 м шва	4 683,80	20,00	93 676,00
33	Конопатка швов между звеньями ж/б труб, расчет объемов тот же.	1 м шва	877,60	23,00	20 184,80
	Итого по искусственным сооружениям				**164 315,20**
	Итого по содержанию дороги				**4 912 189,33**
	НСД, 12 %				589 462,72
	ВСЕГО, с НДС				**5 501 652,05**

Директор ТОО "Акжол+К"

_____ **С.Оспан**

Руководитель ГУ"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

_____ **А.Калиев**