Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 г.

Код	Код	Доп. Соглашение №8 от 13.09.2022 г к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/20	03.02.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз.ценах)2001г	дополнительные затраты			
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**112 738 943,67**	**1 550 801,63**	-	-	-	-	-	-	**186 096,2**	**1 736 897,83**
К оплате		**1 550 801,63**							**186 096,2**	**1 736 897,83**

П. Заказчик **Руководитель ГУ «Управление ПТ и АД Мангистауской области»** _____ **А.Калиев**

П. Подрядчик **Директор ТОО «Акжол+К»** _____ **С. Оспан**
(должность ф., и., о. подпись)

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области'
Подрядчик: ТОО "Акжол+К"
Договор №1/20 от 03.02.2020 г.Допсоглашение №8 от 13.09.2022 г

АКТ №9

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года.

«Услуги по содержанию существующих дорожных знаков, автомобильных дорог,уборка снега и строительных отходов.Лот №1(Тупкараганский и Мунайлинский район) общая протяженность 215 км.» на 2022 г

№	Наименование видов работ	Ед изм.	Стоимость за единицу	Объем	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
	Содержание земполотна.				
5	Уборка мусора в полосе отвода	км	2 847,99	85,36	243 104,43
	Итого по зепмполотну				**243104,43**
	Обстановка дороги				
11	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	1 км	3 489,52	280,00	977 065,60
12	Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе "Газель" и др.	1 км	465,82	280,00	130 429,60
24	Покраска элементов обстановки пути (автопавильонов, скамеек, осмотровых эстакад, неоцинкованных стоек ограждений, шумозащитных ограждений, памятников, архитектурных форм, стел - исключая криволинейный брус)	м2	2 002,02	100,00	200 202,00
	Итого по обстановке дороги				**1 307 697,20**
	Итого по содержанию дороги				**1 550 801,63**
	НСД, 12 %				186 096,20
	ВСЕГО, с НДС				**1 736 897,83**

Директор ТОО "Акжол+К"

С.Оспан

Руководитель ГУ"Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"

А.Калиев