Генподрядчик : ТОО "UKT group"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 250 мест по ул.Утепова, 14 города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Благоустройство и инженерные сети."

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

20.09.2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, д/с		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		63	15.01.2018г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце сентябрь 2018 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	31 089 649,70	27 758 615,80	26 251 521	26 251 521	892 906	212 130	15 035 091		3 331 033,90	31 089 649,70
Всего к оплате										31 089 649,70

Генподрядчик:
Директор
ТОО "UKT group"
С.Н. Смоляк

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"
К.К.Урунтаев

Генподрядчик : ТОО "UKT group"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Самарское шоссе, 29
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080940017982, ИИК KZ888560000009985044, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева,1а
БИН 930840000011, ИИК KZ688560000000043195, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Договор: № 63 от 15.01.2018 года
Наименование объекта: "Строительство детского сада на 250 мест по ул.Утепова, 14 города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Благоустройство и инженерные сети."

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

20.09.2018г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Наружные сети электроснабжения									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	76,14	1245,63	–	94842	–	56052	1,54	117,2556
				1245,63	–	94842	–	59,1	–	–
2	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	50,76	650,77	–	33033	–	19522	0,885	44,9226
				650,75	–	33032	–	59,1	–	–
3	11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	25,38	390,7	–	9916	–	5860	0,54	13,7052
				390,7	–	9916	–	59,1	–	–
4	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,700; *т*	43,146	296,03		12773				
5	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *м3 конструкции*	0,081	2086,42	839,51	169	68	78	1,55	0,12555
				1246,91	358,02	101	29	60,3	0,3886	0,03148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *м2 покрытия*	2,7	1384,44 129,26	2,22 1,11	3738 349	6 3	212 60,3	0,144 0,0007	0,3888 0,00189
7	11-340201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,082	999890,24 117475,61	– –	81991 9633	– –	5982 62,1	144 –	11,808 –
8	13-080201-0904	Кабель свыше 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	82	487,41 222,93	241,33 88,27	39968 18280	19789 7238	10922 42,8	0,24 0,0968	19,68 7,9376
9	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	241	347,69 55,73	291,96 108,52	83793 13431	70362 26153	16942 42,8	0,06 0,0998	14,46 24,0518
10	13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *м кабеля*	241	102,24 18,58	83,67 31,1	24641 4477	20164 7495	5124 42,8	0,02 0,0286	4,82 6,8926
11	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	25,38	2328,2		59090				
12	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *м кабеля*	241	303,8 55,73	248,07 92,21	73217 13431	59786 22222	15259 42,8	0,06 0,0848	14,46 20,4368
13	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель *м кабеля*	241	176,48 27,87	148,61 55,24	42531 6716	35815 13312	8572 42,8	0,03 0,0508	7,23 12,2428
14	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт.*	2,01	39333,88		79061				
16	13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее *м кабеля*	482	1149,35 602,4	418,23 164,47	553987 290357	201587 79275	158202 42,8	0,18 0,0826	86,76 39,8132
		Раздел 2 Электрооборудование								
20	13-080303-0102	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 400 А. Установка на металлическом основании *шт.*	2	1244 1027,5	5,5 –	2488 2055	11 –	880 42,8	1 –	2 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	58-000030-0001(пл	Рубильник РПС 4/П УХЛ3 с пл.вст. 400 А ТОО "ИНВОЛЬТ"	2	18339		36678				
		шт								
22	13-080103-0701	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	1	7184	834	7184	834	2517	6	6
		шт								
				5573	308	5573	308	42,8	0,31	0,31
23	29-000002-0135(пл	Выключатель нагрузки ВНА -10/630-20зУ2 с 2ПР-10 с заземляющими ножами, с разъемом под предохранитель с ПКТ ТОО "Alageum Electric"	1	255190		255190				
		шт								
24	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	2	4759,5	687	9519	1374	1825	2	4
		шт.								
				1914,5	217,5	3829	435	42,8	0,2	0,4
25	58-000030-0002(пл	Шкаф ШУЭ-11-1Н-NT-08 ТОО "Корпорация SAIMAN"	2	428114		856228				
		к-т								
		Всего прямые затраты				**2 360 037**				**348**
										112
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				506 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				409 796				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				156 470				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				538 539				
		- перевозка грузов, тенге				12 773				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				892 906				
		Накладные расходы I уровня, тенге				307 949				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 667 986				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				75 263				
		Итого, тенге				2 743 249				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				148 027				
		Всего				**2 891 277**				
		Локальная смета 2-2-1 Наружное освещение								
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,32	1245,6	–	5381	–	3180	1,54	6,6528
		м3 грунта								
				1245,6	–	5381	–	59,1	–	–
2	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,88	650,69	–	1874	–	1108	0,885	2,5488
		м3 грунта								
				650,69	–	1874	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1,44	390,97 390,97	– –	563 563	– –	333 59,1	0,54 –	0,7776 –
4	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,700; *т*	2,448	296,03		725				
5	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам *шт*	9	1538,44 938,11	414,89 285,89	13846 8443	3734 2573	4715 42,8	0,98 0,3438	8,82 3,0942
6	21-060510-0101	Кронштейн L=2300 -9 шт.(из трубы эл.сварной д=48*2) прим. *т*	0,04699	397818,3		18693				
7	21-130814-2202	Скобы металлические (18 шт.) прим. *кг*	3,6	146,59		528				
8	29-000041-0001(пл	Светильник GALAD Стандарт LED-120-ШО/К50 ТОО "Компания Казахский свет" *шт*	9	80242		722178				
9	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования *шт.*	9	844,11 822,67	5,44 –	7597 7404	49 –	3169 42,8	1 –	9 –
10	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	9	247,86		2231				
11	11-330303-0109	Опоры освещения металлические. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м (прим.) *опора*	2	5760 1839	3921 1392	11520 3678	7842 2784	3987 61,7	1,98 1,14	3,96 2,28
12	29-000041-0002(пл	Опора металлическая ТАНС.12.121.000 (НФГ-7,0-05-ц) ТОО "Компания Казахский свет" *шт*	2	81471		162942				
13	11-330303-0501	Обетонирование опоры *м3*	1	18125 1218	17 –	18125 1218	17 –	752 61,7	1,48 –	1,48 –
14	11-330203-0102	Фундаментная анкерная конструкция. Установка (прим.) *ригель*	2	319 244,5	37,5 18,5	638 489	75 37	325 61,7	0,3 0,02	0,6 0,04
15	29-000041-0003(пл	Закладная деталь фундамента ТАНС 31.109.000 (3Ф-20/4/К230-1,5-б) ТОО "Компания Казахский свет" *шт*	2	25407		50814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	2	3842,5	2107,5	7685	4215	3048	2,01	4,02
		светильник		1718	752	3436	1504	61,7	0,81	1,62
17	29-000041-0001(пл	Светильник GALAD Стандарт LED-120-ШО/К50 ТОО "Компания Казахский свет"	2	80242		160484				
		шт								
18	29-000041-0005(пл	Кронштейн ТАНС 41.255.000 (1.К1-1,5-1,5-Ф1-ц) ТОО "Компания Казахский свет"	2	22102		44204				
		шт								
19	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	190	623,5	37,14	118465	7056	21787	0,29	55,1
		м		263,13	4,78	49995	909	42,8	0,0044	0,836
20	21-130814-1808	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х	190	227,79		43280				
		м								
21	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,036	109888,89	–	3956	–	2426	133	4,788
		канало-километр трубопровода		108500	–	3906	–	62,1	–	–
22	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,44	2328,2		3353				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1 399 082**				**98**
										8
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				86 387				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 988				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 807				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 288 932				
		- перевозка грузов, тенге				725				
		Накладные расходы I уровня, тенге				44 830				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 443 912				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				61 222				
		Итого, тенге				1 505 134				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				120 411				
		Всего				**1 625 545**				

Локальная смета 2-4-1 Наружные сети водопровода

1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	42,4	76,46	69,6	3242	2951	790	0,00911	0,38626
		м3 грунта		6,86	24,67	291	1046	59,1	0,0198	0,83952
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,3	1145,38	–	1489	–	880	1,416	1,8408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
				1145,38	–	1489	–	59,1	–	–
3	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	366,1	96,54	87,88	35343	32174	8612	0,0115	4,21015
		м3 грунта								
				8,66	31,15	3169	11403	59,1	0,025	9,1525
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,1	1494,71	–	18086	–	10689	1,848	22,3608
		м3 грунта								
				1494,79	–	18087	–	59,1	–	–
5	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	24,9	143,09	133,94	3563	3335	823	0,013	0,3237
		м3 грунта								
				9,04	46,87	225	1167	59,1	0,0376	0,93624
6	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,750;	43,575	296,03		12900				
		т								
7	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	24,9	16,14	13,53	402	337	104	0,00332	0,08267
		м3 грунта								
				2,49	4,58	62	114	59,1	0,00369	0,09188
8	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	39,9	19,67	19,67	785	785	174	–	–
		м3 грунта								
				–	7,39	–	295	59,1	0,00691	0,27571
9	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,4	650,68	–	2863	–	1692	0,885	3,894
		м3 грунта								
				650,68	–	2863	–	59,1	–	–
10	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	340,4	22,95	22,95	7813	7813	1735	–	–
		м3 грунта								
				–	8,62	–	2935	59,1	0,00806	2,74362
11	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	37,8	714,74	–	27017	–	15967	0,972	36,7416
		м3 грунта								
				714,74	–	27017	–	59,1	–	–
12	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	7,4	3487,43	122,57	25807	907	3843	1,02	7,548
		м3 основания								
				803,78	32,57	5948	241	62,1	0,035	0,259
13	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	936	19	936	19	473	0,88	0,88
		задвижка или клапан								
				752	9	752	9	62,1	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	23-040102-1103	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	44884,67		44885				
		шт.								
15	23-040105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	1	3949,96		3950				
		шт.								
16	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1353	65	1353	65	783	1,47	1,47
		шт		1288	9	1288	9	60,4	0,01	0,01
17	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	930,13		930				
		шт.								
18	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	4	1220,5	23,75	4882	95	850	0,32	1,28
		фланец		342,25	–	1369	–	62,1	–	–
19	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	1	4951	143	4951	143	956	1,43	1,43
		фланец		1530	9	1530	9	62,1	0,01	0,01
20	11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	2	9396	261	18792	522	3278	2,45	4,9
		фланец		2620,5	18,5	5241	37	62,1	0,02	0,04
21	11-090701-0107	Тройник. Изготовление	0,0015	456666,67	86666,67	685	130	143	161	0,2415
		т конструкций		146000	10666,67	219	16	60,9	11,6	0,0174
22	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные(тройник). Установка	0,0015	655333,33	302666,67	983	454	406	312,7	0,46905
		т фасонных частей		334666,67	100666,67	502	151	62,1	94,3	0,14145
23	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. (переход) Установка	0,0029	979310,34	303103,45	2840	879	784	312,7	0,90683
		т фасонных частей		334482,76	100689,66	970	292	62,1	94,3	0,27347
24	11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. (тройник с пожарной подставкой) Установка	0,124	254225,81	8830,65	31524	1095	2309	32,7	4,0548
		т фасонных частей		26903,23	3080,65	3336	382	62,1	2,69	0,33356
25	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки, муфты. Установка	4	904	541,25	3616	2165	1364	0,414	1,656
		шт		362,75	186,25	1451	745	62,1	0,226	0,904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	23-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	633,72		1267				
		шт								
27	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая защитная, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2686,5		5373				
		шт.								
28	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	1	40507	122	40507	122	963	1,82	1,82
		шт		1497	53	1497	53	62,1	0,05	0,05
29	11-220501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм.	0,02	455100	149550	9102	2991	4030	306	6,12
		км трубопровода		271300	53150	5426	1063	62,1	63,4	1,268
30	23-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	20,2	12501,11		252522				
		м								
31	11-221401-0301	Трубы диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр	20	1050,9	13,3	21018	266	9757	0,844	16,88
		м трубы, уложенной в футляре		783,95	1,6	15679	32	62,1	0,0017	0,034
32	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,048	212458,33	50270,83	10198	2413	5307	179	8,592
		км трубопровода		160562,5	17479,17	7707	839	62,1	21,05	1,0104
33	23-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	68,68	736,54		50586				
		м								
34	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 355 мм. Промывка с дезинфекцией	0,068	48161,76	–	3275	–	1789	51,5	3,502
		км трубопровода		42367,65	–	2881	–	62,1	–	–
35	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляр)	0,002	837500	336000	1675	672	700	441	0,882
		км трубопровода		441000	122500	882	245	62,1	115,86	0,23172
36	11-220601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 355 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,002	3121500	171500	6243	343	404	323	0,646
		км трубопровода		293000	32500	586	65	62,1	26,2655	0,05253
37	23-010201-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	2	13295,41		26591				
		м								
38	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 377*4,5 мм. Протаскивание в футляр	2	1051	13	2102	26	976	0,844	1,688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубы, уложенной в футляре								
				784	1,5	1568	3	62,1	0,0017	0,0034
39	11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377*4,5 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,005	319800	54000	1599	270	855	254	1,27
		км трубопровода								
				254000	21400	1270	107	62,1	21,14	0,1057
40	23-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	7,028	1485,55		10440				
		м								
41	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 377 мм. Промывка с дезинфекцией	0,007	48285,71	–	338	–	184	51,5	0,3605
		км трубопровода								
				42428,57	–	297	–	62,1	–	–
42	11-220601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,007	955428,57	28000	6688	196	807	204	1,428
		км трубопровода								
				185142,86	571,43	1296	4	62,1	0,4284	0,003
43	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	3,87	16601,29	6167,96	64247	23870	23994	8,86	34,2882
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				7479,84	2504,13	28947	9691	62,1	2,218	8,58366
44	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	3021,14		6042				
		шт								
45	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а	5	15766,78		78834				
		шт								
46	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	13053,03		26106				
		шт								
47	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	22973,13		45946				
		шт								
48	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	18180,34		18180				
		шт.								
49	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	1	20138,35		20138				
		шт.								
50	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	3084,77		12339				
		шт.								
51	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. КладкаК=3,000;	0,147	25653,06	1299,32	3771	191	381	5,95	0,87465
		м3 кладки								
				4768,71	333,33	701	49	50,8	0,36	0,05292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	23-030101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	1	19138,94		19139				
		комплект								
53	23-030101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	1	30563,2		30563				
		комплект								
54	21-060208-0501	Стремянка С-5К=2,000;	0,05348	299970,9		16042				
		т								
55	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. КладкаК=3,000;	0,147	25653,06	1299,32	3771	191	381	5,95	0,87465
		м3 кладки								
				4768,71	333,33	701	49	50,8	0,36	0,05292
56	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	5,07	1227,22	47,73	6222	242	1926	0,73	3,7011
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				654,83	38,46	3320	195	54,8	0,0466	0,23626
57	11-060301-0407	Детали закладныедля колодцев. Установка	0,09043	328574,59	895,72	29713	81	7625	198	17,90514
		т								
				173471,19	387,04	15687	35	48,5	0,36	0,03255
58	11-130301-1706	Поверхности металлические . Окраска краской огнезащитнойК=2,000;	0,62	1664,52	66,13	1032	41	182	0,589	0,36518
		м2								
				516,13	24,19	320	15	54,2	0,0271	0,0168
59	11-060701-0202	Обойма. Устройство	0,046	22391,3	2478,26	1030	114	92	4,15	0,1909
		м3								
				3586,96	543,48	165	25	48,5	0,615	0,02829
60	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,428	6364,49	1240,65	2724	531	770	3,1	1,3268
		м3 подстилающего слоя								
				2443,93	511,68	1046	219	60,9	0,55	0,2354
61	11-270701-0101	Покрытия отмосток асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	5,35	1422,62	2,24	7611	12	418	0,144	0,7704
		м2 покрытия								
				129,16	0,56	691	3	60,3	0,0007	0,00375
62	11-340201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	2	493,5	–	987	–	613	0,61	1,22
		шт								
				493,5	–	987	–	62,1	–	–
63	24-010107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	0,02	105364,98		2107				
		100шт								
64	11-100201-0101	Крышки деревянные. Укладка	0,36	3400	83,33	1224	30	45	0,233	0,08388
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				172,22	36,11	62	13	59,8	0,0345	0,01242
65	11-100107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	0,36	3930,56	8,33	1415	3	161	0,936	0,33696
		м2								
				744,44	5,56	268	2	59,8	0,0037	0,00133
66	11-221101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 65 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	4474	2004	4474	2004	1625	1,86	1,86
		врезка								
				1911	706	1911	706	62,1	0,68	0,68
67	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6,5	1245,69	–	8097	–	4785	1,54	10,01
		м3 грунта								
				1245,69	–	8097	–	59,1	–	–
68	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,5	714,77	–	4646	–	2746	0,972	6,318
		м3 грунта								
				714,77	–	4646	–	59,1	–	–

	Всего прямые затраты	**1125561**	**218**
			29
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 447	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 478	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 264	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	841 737	
	- перевозка грузов, тенге	12 900	
	Накладные расходы I уровня, тенге	128 171	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 253 732	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	53 158	
	Итого, тенге	1 306 890	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	104 551	
	Всего	**1 411 441**	

Локальная смета 2-5-1 Наружные сети канализации

Раздел 1 Наружные сети канализации

1.1 Земляные работы

1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	469,7	76,46	69,6	35913	32692	8752	0,00911	4,27897
		м3 грунта								
				6,86	24,67	3221	11587	59,1	0,0198	9,30006
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	14,5	1145,31	–	16607	–	9815	1,416	20,532
		м3 грунта								
				1145,31	–	16607	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1334,1	96,54	87,88	128790	117243	31382	0,0115	15,34215
		м3 грунта		8,66	31,15	11547	41553	59,1	0,025	33,3525
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	41,3	1494,75	–	61733	–	36484	1,848	76,3224
		м3 грунта		1494,75	–	61733	–	59,1	–	–
5	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	444,8	152,9	139,2	68011	61918	16570	0,0182	8,09536
		м3 грунта		13,7	49,34	6093	21945	59,1	0,0396	17,61408
6	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	13,7	3514,67	–	48151	–	28457	4,272	58,5264
		м3 грунта		3514,67	–	48151	–	59,1	–	–
7	11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	162,3	9025,85	3461,07	1464896	561731	685233	7	1136,1
		м3 грунта		5564,79	1579,06	903165	256282	59,1	1,7	275,91
8	11-010102-0317	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	162,3	295,21	276,42	47912	44863	11056	0,0268	4,34964
		м3 грунта		18,59	96,68	3017	15691	59,1	0,0776	12,59448
9	41-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=2,000;	324,6	296,03		96091				
		т								
10	11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	162,3	42,27	42,05	6860	6824	1359	–	–
		м3 грунта		–	14,17	–	2300	59,1	0,0114	1,85022
17	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно траншеи)	210,2	128,24	53,33	26957	11209	12336	0,108	22,7016
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	15748	5125	59,1	0,02625	5,51775
	1.2 К1 Хозяйственно-бытовая канализация									
18	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	25,7	3487,43	122,61	89627	3151	13348	1,02	26,214
		м3 основания		803,81	32,53	20658	836	62,1	0,035	0,8995
20	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	257,55	1338,01		344604				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
21	23-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	16	255,04		4081				
		шт.								
22	23-020308-1201	Муфты полиэтиленовые защитные DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2	227,7		455				
		шт.								
23	23-020308-1203	Муфты полиэтиленовые защитные DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	21	364,53		7655				
		шт.								
24	23-020308-1204	Муфты полиэтиленовые защитные DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	2	856,33		1713				
		шт.								
26	21-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	2	5545,16		11090				
		шт.								
27	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	8368,2		8368				
		шт.								
28	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	5	9852,66		49263				
		шт.								
29	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	4	13053,03		52212				
		шт.								
30	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	18	15766,78		283802				
		шт.								
31	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	11	3084,77		33932				
		шт.								
32	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	11	22973,13		252704				
		шт.								
33	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	6	6457,68		38746				
		шт.								
34	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 3ПП15-1	11	18180,34		199984				
		шт.								
35	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. КладкаК=12,000;	0,588	25651,36	1297,62	15083	763	1526	5,95	3,4986
		м3 кладки		4772,11	335,03	2806	197	50,8	0,36	0,21168
36	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону	35,32	1227,24	47,71	43346	1685	13416	0,73	25,7836
		м2 оштукатуриваемой поверхности		654,78	38,34	23127	1354	54,8	0,0466	1,64591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	11-230601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	2,42	23711,57	4737,6	57382	11465	13516	8,062	19,51004
		м3 конструкций колодца		7063,22	1930,58	17093	4672	62,1	1,715	4,1503
38	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а	2	26294,7		52589				
		шт.								
39	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	8368,2		16736				
		шт.								
40	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	3084,77		9254				
		шт.								
41	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	39144,08		39144				
		шт.								
42	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	6457,68		6458				
		шт.								
43	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	1	31486,63		31487				
		шт.								
44	21-040302-0233	Стенка-растекатель (прим.)	0,26	61528,69		15997				
		м3								
45	23-030101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	12	19138,94		229667				
		комплект								
46	21-060208-0501	Стремянка С1-03К=4,000;	0,0668	299970,9		20038				
		т								
47	21-060208-0501	Стремянка С1-04К=8,000;	0,156	299970,9		46795				
		т								
56	11-270302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. РазборкаК=0,150;	18,75	349,81	232,37	6559	4357	1971	0,156	2,925
		м3 конструкции		117,44	56,85	2202	1066	60,3	0,0535	1,00313
57	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,150;	18,75	2086,24	843,25	39117	15811	18183	1,55	29,0625
		м3 конструкции		1242,99	365,28	23306	6849	60,3	0,3886	7,28625
		1.3 Узел №1 Открытая прокладка по типу "Труба в футляре"								
65	11-220301-0116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка (футляр)	0,0255	4502196,08	2528588,24	114806	64479	40802	1800	45,9
		км трубопровода		1799294,12	777333,33	45882	19822	62,1	720,51	18,37301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	23-010401-1939	Трубы стальные сварные со спиральным швом D 1020 мм, толщина стенки 21,1 мм, ГОСТ Р 52568-2006 (прим.)	25,5	153451,54		3913014				
		м								
67	11-220601-0316	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0255	12323333,33	1624431,37	314245	41423	17096	798	20,349
		км трубопровода		707450,98	372156,86	18040	9490	62,1	270,003	6,88508
68	11-221401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	25,5	1255,92	14,08	32026	359	13240	0,898	22,899
		м трубы, уложенной в футляре		834,12	1,96	21270	50	62,1	0,0021	0,05355
69	23-010501-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	25,5	2100,81		53571				
		м								
70	21-060510-1003	Опоры	0,1781	242202,87		43136				
		т								
	1.4 К3 Производственная канализация (из столовой)									
75	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,009	319666,67	91111,11	2877	820	1402	247	2,223
		км трубопровода		219000	31888,89	1971	287	62,1	38,24	0,34416
76	23-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	9,09	1338,01		12163				
		м								
77	23-020308-1201	Муфты полиэтиленовые защитные DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	1	227,7		228				
		шт.								
78	23-020308-1203	Муфты полиэтиленовые защитные DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	3	364,53		1094				
		шт.								
79	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	2,876	24416,2	4771,21	70221	13722	18583	9,655	27,76778
		м3 конструкций колодцев		8458,97	1945,76	24328	5596	62,1	1,73	4,97548
80	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	13053,03		26106				
		шт.								
81	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	15766,78		31534				
		шт.								
82	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	3084,77		6170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
83	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	22973,13		45946				
		шт.								
84	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	18180,34		36361				
		шт.								
85	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. КладкаК=2,000;	0,098	25653,06	1295,92	2514	127	255	5,95	0,5831
		м3 кладки		4775,51	336,73	468	33	50,8	0,36	0,03528
86	11-150208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	17,66	1261,55	47,73	22279	843	6708	0,73	12,8918
		м2 оштукатуриваемой поверхности		654,76	38,34	11563	677	54,8	0,0466	0,82296
87	23-030101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	2	19138,94		38278				
		комплект								
88	21-060208-0501	Стремянка С1-03К=2,000;	0,0334	299970,9		10019				
		т								
		1.5 К2 Ливневая канализация								
95	11-220501-0108	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,004	455000	149500	1820	598	806	306	1,224
		км трубопровода		271250	53250	1085	213	62,1	63,4	0,2536
96	23-010603-0206	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	4,04	4406,27		17801				
		м								
97	23-020308-1206	Муфты защитные для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	1	2096,82		2097				
		шт.								
98	11-230601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие	0,26	45826,92	14234,62	11915	3701	4583	27,104	7,04704
		м3 конструкций колодца		22880,77	5503,85	5949	1431	62,1	4,548	1,18248
99	21-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9б	1	7042,08		7042				
		шт.								
100	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН7 (прим.)	1	11443,16		11443				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП7-2 (прим.)	1	8322,66		8323				
		шт.								
102	21-130814-2208	Скобы ходовые	4	565,08		2260				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**8 849 098**				**1 594**
										404
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 289 030				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				999 784				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				407 056				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 464 193				
		- перевозка грузов, тенге				96 091				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 006 879				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 855 977				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				417 893				
		Итого, тенге				10 273 870				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				821 910				
		Всего				**11 095 780**				
		Локальная смета № 2-10-1 Покрытие								
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1)								
1	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. УстройствоК=0,150;	230,1	3449,75	828,71	793788	190686	37680	0,144	33,1344
		м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,19	25628	36859	60,3	0,143	32,9043
2	11-270402-0103	Основания из щебеночных смесей , слой толщиной 10 см. Устройство	1534	399,78	62,97	613256	96596	42841	0,0359	55,0706
		м2 основания или покрытия		28,79	17,53	44162	26885	60,3	0,01616	24,78944
3	11-270602-1101	Основания. Распределение порошкообразных добавок фрезами	17,1808	5737,97	5509,29	98583	94654	13894	0,311	5,34323
		т сухих добавок		228,69	1112,46	3929	19113	60,3	0,897	15,41118
4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	17,1808	15483,13		266013				
		т								
5	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	1534	1727,5	68,39	2649978	104915	47573	0,0336	51,5424
		м2 покрытия		31,21	20,22	47876	31018	60,3	0,01683	25,81722
6	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	705	1603,43	20,77	1130417	14644	245455	0,698	492,09
		м бортового камня								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				569,41	7,97	401437	5620	60,3	0,0065	4,5825
7	21-040508-9902									
		Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	31,725	43315,44		1374182				
		м3								
		Итого прямые затраты				**6926217**				**637**
										104
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				523 032				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				501 495				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				119 495				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 901 690				
		Накладные расходы I уровня, тенге				387 443				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 313 660				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				310 099				
		Итого, тенге				7 623 759				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				609 901				
		Всего				**8 233 660**				
		Всего прямые затраты по акту				**20 659 995**				**2 894**
										657
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 586 918				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 022 541				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				723 092				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 035 091				
		- перевозка грузов, тенге				122 489				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				892 906				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 875 272				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 535 267				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 793 620				
		Итого, тенге				24 328 887				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 874 878				
		Всего по акту				**26 203 765**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				377 978				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				562 683				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				212 130				
		Итого в текущих ценах				**27 356 557**				
		2017 г. - 46 % (МРП = 2269 тенге)				12 584 016				
		2018 г. - 54 % (МРП = 2405 тенге)				14 772 541				
		Итого в текущих и прогнозных ценах				**27 758 615,80**				
		2017 г. - 46 % (Иинф = 0,98285256)				12 368 232,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2018 г. - 54 % (Иинф = 1,04182373)				15 390 383,37				
		НДС (12 %)				3 331 033,90				
		Всего по акту с учетом НДС				**31 089 649,70**				

Генподрядчик:
Директор
ТОО "UKT group"

С.Н. Смоляк

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

К.К.Урунтаев