Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-24 № 283 қосымша келісім

Қостанай облысы №3 2022-10-07

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Катпаев Руслан Жуламанович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Садыкова Диана Бакытбаевна тұлғасындағы "АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-24 № 283 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 41 116 207.85 (қырық бір миллион жүз он алты мың екі жүз жеті тенге сексен бес тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "36 259 354.26 (отыз алты миллион екі жүз елу тоғыз мың үш жүз елу төрт тенге жиырма алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "41 116 207.85 (қырық бір миллион жүз он алты мың екі жүз жеті тенге сексен бес тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 3 884 930.81 тенге (үш миллион сегіз жүз сексен төрт мың тоғыз жүз отыз тенге сексен бір тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 4 405 307.98 тенге (төрт миллион төрт жүз бес мың үш жүз жеті тенге тоқсан сегіз тиын)"

2) 2,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 983 676.07 (алты миллион тоғыз жүз сексен үш мың алты жүз жетпіс алты тенге жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 250.00 (екі жүз елу тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 29 275 428.20 (жиырма тоғыз миллион екі жүз жетпіс бес мың төрт жүз жиырма сегіз тенге жиырма тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 856 853.58 (төрт миллион сегіз жүз елу алты мың сегіз жүз елу үш тенге елу сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшы Катпаев Руслан Жуламанович

2022-10-07 17:41:40
Катпаев Руслан Жуламанович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
БСН/ЖСН 120940002382
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ186018871000014511
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +77716665550
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

2022-10-07 18:24:32
Садыкова Диана Бакытбаевна
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5973479-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:						
44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	41 116 207.85	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	29 275 428.20

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	41 116 207.85	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	4 856 853.58
44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	41 116 207.85	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	250.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	41 116 207.85	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	6 983 676.07

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 283 от 2021-08-24

Костанайская область №3 2022-10-07

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Катпаев Руслан Жуламанович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Садыкова Диана Бакытбаевна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 283 от 2021-08-24 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 41 116 207.85 (сорок один миллион сто шестнадцать тысяч двести семь тенге восемьдесят пять тиын).
В тексте Договора цифры и слова "36 259 354.26 (тридцать шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят четыре тенге двадцать шесть тиын)" заменить цифрами и словами "41 116 207.85 (сорок один миллион сто шестнадцать тысяч двести семь тенге восемьдесят пять тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 3 884 930.81 тенге (три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать тенге восемьдесят один тиын)" заменить словами "в том числе НДС 4 405 307.98 тенге (четыре миллиона четыреста пять тысяч триста семь тенге девяносто восемь тиын)"

2) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 6 983 676.07 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть тенге семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 250.00 (двести пятьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объектов - на 2022 год 29 275 428.20 (двадцать девять миллионов двести семьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь тенге двадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **004** Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 4 856 853.58 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят три тенге пятьдесят восемь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Катпаев Руслан Жуламанович

2022-10-07 17:41:40
Катпаев Руслан Жуламанович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"
г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120940002382
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ186018871000014511
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77716665550
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

2022-10-07 18:24:32
Садыкова Диана Бакытбаевна
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5973479-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»						
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	41 116 207.85	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	29 275 428.20
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	41 116 207.85	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	4 856 853.58
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	41 116 207.85	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	250.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»						
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	41 116 207.85	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	6 983 676.07

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/15941530

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/15941530

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.