Наименование стройки: ***"Строительство подъездных дорог к социальным объектам. Строительство улицы №Е31 на участке от канала "Нура Есіл" до улицы №39"***

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Казахдорстрой"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Глава 1. Подготовительные работы										
1	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Изыск. раб. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-30. п.1. стр 94**	**Восстановление трассы для строительства I категории сложности**	**км**	**0,00473**		**14068,00**	**--**	**67**	**--**	**--**	**--**	**67**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
2	**СЦИ РК 8.03-04-2017 Изыск. раб. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-30. п.4. стр 94**	**Закрепление трассы для строительства I категории сложности**	**км**	**0,00473**		**9257,00**	**--**	**44**	**--**	**--**	**--**	**44**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**111**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					**111**				

Временные здания и сооружения 1,3%	-
Итого с временными зданиями и сооружениями	**111**
Выслуга лет и доп. отпуска 1,4%	-
Зимнее удорожание 2,2*1,05%	-
Итого	**111**
Непредвиденные работы и затраты 2%	-
Итого	**111**
Итого в текущих ценах 2019 г., k=0,9008134862	**100**
НДС 12%	12
Итого в текущих ценах	**112**

Заказчик:

Генподрядчик: